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DODATEK č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

č. smlouvy zhotovitele:     SML1-16/2018 
č. smlouvy objednatele (CES): E298-S-2530/2018 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:     70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Adresa pro doručování korespondence: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
 
Bankovní spojení:    
č. účtu:            
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Zastoupení ve věcech technických: 
 
Technický dozor objednatele: 
 
na straně jedné (dále také jen „objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: 
TOMI – REMONT a.s. 
sídlo:   Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov   
IČO:   25508571 
DIČ:   CZ25508571 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501  

zastoupen:   Ing. Martin Dokoupil, předseda představenstva 
        Ing. Miloš Pacek, člen představenstva 

Bankovní spojení:  
č. účtu:    

Zastoupení ve věcech technických: 

 
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba): 
  
na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“) 
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Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě m ě n í smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její 
součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě: 

     
II. Předmět dodatku 

2.1. Na základě žádosti zhotovitele se Smluvní strany dohodly na změně čl. IV., bodu 4.2. 
Smlouvy o dílo, upravující dobu plnění, a to takto:  

        Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 6. 2019. 

2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu složitých technologických podmínek montáže 
nadstandartního systému hromosvodu, které zhotovitel nemohl předvídat a které 
významně prodlužují dobu plnění u části díla. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti 
vzniklé při montáži.    
 

2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila 
účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 
řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 
nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele 
a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o 
podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. 

 

III. Závěrečná ustanovení   

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti. 
 

3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení.  

 
3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru 
smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o 
registru smluv souhlasí. 

 
3.4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v RS. 
 

       V Ostravě 29. 3. 2019 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

………………………………………………………         
Ing. Martin DOKOUPIL      
předseda představenstva 

TOMI-REMONT a.s. 
 
 

 
……………………………………………………… 

Ing. Miloš PACEK 
člen představenstva 
TOMI-REMONT a.s. 

 

 ……………………………………………………… 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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