
18118G01 - Přestupní terminál Šumperk 548 02.05.2019 30.10.2020112 229 889,80

000 - 000 - Demolice, příprava území, provozní objekty 226 09.05.2019 20.12.201913 390 496,62

SO 01 - SO_01 - Provozní a skladové objekty 140 14.05.2019 30.09.20196 754 126,40

SO 02A - SO_02A - Nákladní rampa 61 01.09.2019 31.10.20191 925 284,25

SO 02B - SO_02B - Oplocení 33 18.11.2019 20.12.20191 037 528,19

SO 03 - SO_03 - Přístřešky autobusového nádraží 53 09.05.2019 30.06.2019520 149,46

SO 04 - SO 004 - Zpevněné plochy, komunikace 90 28.08.2019 25.11.20193 153 408,31

100 - 100 - Komunikace 467 21.06.2019 29.09.202029 322 792,84

SO 101 - SO 101 - Vozidlová komunikace Jesenická 435 23.07.2019 29.09.20201 914 674,94

SO 102 - SO 102 - Vozidlová komunikace BUS 154 27.03.2020 27.08.20206 958 740,12

SO 103 - SO 103 - Vozidlová komunikace parkoviště 154 21.06.2019 21.11.20194 350 527,06

SO 103.N - SO 103.N - Vozidlová komunikace parkoviště - nezpůsobilé výdaje stavby (p.Švéda)62 22.09.2019 22.11.2019143 496,56

SO 110 - SO 110 - Chodníky + nástupiště 341 22.09.2019 27.08.20208 675 086,09

SO 120 - SO 120 - Parkoviště P1 - P3 122 28.04.2020 27.08.20207 179 008,06

SO 121.N - SO 121.N - Parkoviště P1 - nezpůsobilé výdaje (p.Švéda)62 22.09.2019 22.11.2019101 260,02

190 - 190 - Dopravní značení 513 06.05.2019 29.09.20202 019 291,62

SO 191 - SO 191 - Dopravní značení - konečné 53 08.08.2020 29.09.2020185 220,65

SO 191.N - SO 191.N - Dopravní značení - konečné (nezpůsobilé výdaje)24 24.11.2019 17.12.2019167,61

SO 192 - SO 192 - Dočasné dopravní značení (DIO) 511 06.05.2019 27.09.20201 833 903,36

300 - 300 - Vodohospodářské objekty 365 01.07.2019 29.06.20206 456 841,85

SO 301.1 - SO 301.1 - Dešťová kanalizace parkoviště 90 01.07.2019 28.09.20194 024 606,57

SO 301.2 - SO 301.2 - Dešťová kanalizace BUS 85 06.04.2020 29.06.20202 253 819,62

SO 302 - SO 302 - Vodovodní přípojka 61 30.04.2020 29.06.2020178 415,65

400 - 400 - Elektro a sdělovací objekty 339 27.09.2019 30.08.202016 498 331,67

SO 401 - SO 401 - Rozvody VO 269 04.11.2019 29.07.20206 060 444,91

SO 402 - SO 402 - Světelné signalizační zařízení 335 01.10.2019 30.08.20203 122 456,04

SO 403 - SO 403 - Přívody a rozvody NN 277 27.09.2019 29.06.20202 389 933,39

SO 404 - SO 404 - Datové rozvody optické sítě 273 01.10.2019 29.06.20204 925 497,34

700 - 700 - Objekty pozemních staveb 388 09.09.2019 30.09.202037 890 654,29

SO 701 - SO 701 - Přístřešky BUS 210 05.03.2020 30.09.202026 039 908,85

SO 702 - SO 702 - Cyklistická věž 104 09.09.2019 21.12.201910 409 257,09

SO 703 - SO 703 - Oplocení 78 13.07.2020 28.09.2020869 488,35

SO 704 - SO 704 - Lavičky, odpadkové koše 26 04.09.2020 29.09.2020572 000,00

800 - 800 - Vegetační úpravy a rekultivace 114 08.06.2020 29.09.20203 555 480,92

900 - Ostatní 548 02.05.2019 30.10.20203 096 000,00
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Harmonogram: 18118G01 Přestupní terminál Šumperk

Text Trvání HMG od HMG doNákl.celk.
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