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	Předmět díla:
	 Zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu:
Olomouc – odstavy tramvají, ul. Jeremenkova

	Objekt:
	 

	Objednatel:
	Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

	Zhotovitel:
	 SUDOP BRNO, spol. s r.o.

	Popis změny: 
Projekční práce, o které se rozšiřuje předmětná stavba z důvodu projednání orgány a organizacemi v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení.

	 

	Odůvodnění změny:
V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vyvstaly postupně nové požadavky na úpravu a rozšíření technického řešení oproti DÚR. Tyto změny nastaly zejména vlivem nově platných směrnic a předpisů pro údržbu kolejových vozidel a dále vlivem projednání s dotčenými orgány a organizacemi (zejména správci sítí). Nově je v projektové dokumentaci nutno řešit zejména tyto změny:

PS-700.01	Servisní kanál - rozšíření a úprava stavebního řešení
SO-004	             Zpevnění opěrné zdi svahu nájezdu - přepracování řešení
SO-304	             Úprava vodovodu Moravská vodárenská, a.s.
SO-403.3	Přenosový systém DPMO 
SO-403.4	Kamerový systém 
SO-403.5	Vybavení areálu terminály 
SO-408	            Přeložka SEK Nej.cz
SO-409   	Přeložka rozvodů nn a osvětlení SŽDC
SO-503.1	Redukční stanice - technologie
SO-503.2	Redukční stanice - stavební část
SO-651	             Tramvajová trať - úprava řešení
SO-653.1	Doplnění a úpravy dálkového ovládání měníren DPMO
SO-653.2	Měření a regulace
SO-653.3	Monitorování a ovládání haly odstavů vč. rozvodny NN
SO-653.4           Vstupní a docházkový systém
SO-655             Zabezpečení a řízení vlakových cest, elektrický ohřev
Prodbrobný IGP průzkum pro opěrnou zeď a podrobný stavební průzkum – přepracování řešení
Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí/souhlas na části nově zařazené do stavby nad rámec DÚR

	 

	údaje o změně
	Změnu vyvolal:
	 Investor

	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	 

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	 

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	     X

	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)
	§ 222 odst. 4
	 

	
	
	§ 222 odst. 5
	     X

	
	
	§ 222 odst. 6
	    X

	
	
	§ 222 odst. 7
	 

	údaje o složení ceny změny
	Hodnota přípočtů (víceprací):
	 1 715 000,- Kč

	
	Celkem v Kč bez DPH:
	

	
	Hodnota odpočtů (méněprací):
	 

	
	Celkem v Kč bez DPH:
	

	údaje o ceně změny
	Ocenění změny předložil:
	 SUDOP BRNO, spol. s r.o.

	
	Náklady na změnu v Kč bez DPH:
	 1 715 000,- Kč

	
	Výše DPH:
	sazba: 21
	 360 150,- Kč

	
	Náklady na změnu vč. DPH:
	 2 075 150,- Kč

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn 

	termíny
	Termín realizace změny:
	 dle SoD

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	 ANO
DSP : 15.10.2019
DPS : 20.11.2019

	odsouhlasení změny
	Změnu odsouhlasil:
	

	
	Zhotovitel (statutární zástupce) - datum:
	 

	
	Zhotovitel (statutární zástupce) - podpis:
	 

	
	Objednatel (statutární zástupce) - datum:
	 

	
	Objednatel (statutární zástupce) - podpis:
	

	přílohy
	Přílohy změnového listu: 

	
	 Cenová nabídka SUDOP BRNO, spol. s r.o. ze dne 14.5.2019



