
 

 

D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:  2018/18/ORM 

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení : 

ve věcech technických                   :

telefon  : 

e-mail           :    

 

 

 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  Borská stavební s.r.o. 

sídlo  :  U Vodárny 2  

právní forma  :   s.r.o. 

IČ  :  25039733 

DIČ  :  CZ25039733 

zápis v OR :  KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13797 

jednající :  Ing. Jan Vojta 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech smluvních :  

ve věcech technických :  

bankovní spojení  :  

č. účtu  :  

telefon :  

e-mail : 
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II. 
Předmět smlouvy 

 
 
1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ:  2018/18/ORM  je změna článku III. 

Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla a změna článku IV. Doba a místo 
plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 
změny. 

 
III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 
předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu 
článku II Předmět smlouvy takto: 
 

Smlouva o dílo 
  Cena bez DPH:                          4 637 594,58 Kč 

Výše DPH:                    21 % 

DPH:           973 894,86 Kč 

Cena včetně DPH:      5 611 489,44 Kč 

[slovy: pět miliónů šest set jedenáct tisíc čtyři sta osmdesát devět korun českých] 

 
Méně práce 
Cena bez DPH:                          83 556,54 Kč 

Výše DPH:       21 % 

DPH:        17 546,87 Kč 

Cena včetně DPH:      101 103,41Kč 

[slovy: jedno sto jedna tisíc jedno sto tři korun českých čtyřicet jeden haléřů] 

 
 

Více práce 
Cena bez DPH:                          165 418,14 Kč 

Výše DPH:                    21 % 

DPH:          34 737,81 Kč 

Cena včetně DPH:      200 155,95 Kč 

[slovy: dvě stě tisíc jedno sto padesát pět korun českých devadesát pět haléřů] 
 

Smlouva o dílo včetně méně a více prací 
Cena bez DPH:                          4 719 456,19Kč 

Výše DPH:                    21 % 

DPH:          991 085,80 Kč 

Cena včetně DPH:      5 710 541,99Kč 

[slovy: pět milionů sedm set deset tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých devadesát 

devět haléřů] 

 
 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 
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Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 

dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 

základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek 

odpovídat ceně uvedené v ceníku URS. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny 

náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště 

náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel 

zajistí pro úspěšný průběh díla. 

 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 

soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
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odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku. 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 
a) Zahájení plnění:    neprodleně po uzavření tohoto dodatku 

b) Termín předání a převzetí staveniště:  nejpozději do 5 dnů od uzavření smlouvy 

c) Termín dokončení plnění díla:  nejdéle však do 31. 07. 2019 (dílčí termín 

předání stavebních prací do 30. 6. 2019, zhotovení hromosvodu do 31. 7. 2019) 

d) Termín předání a převzetí díla:  do týdne od dokončení plnění díla 

e) Termín vyklizení staveniště:   do 14 dnů od předání díla 

 

 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento 
dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 362/19/RM13 ze dne 20. 05. 
2019 

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis méně a více prací včetně krycích listů 

- Příloha č. 2: Žádost o prodloužení termínu dokončení 

 
 
 

V Novém Boru, dne 28.5.2019          V Novém Boru, dne  26.5.2019 

 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

Objednatel        Zhotovitel 

      Mgr. Jaromír Dvořák                                             Ing. Jan Vojta 
      starosta                 jednatel                      



KRYCÍ LIST PRO ZMĚNOVÉ  LISTY

Rekonstrukce II. NP MŠ Kalinova

pořadové číslo změnového listu:

bez DPH DPH bez DPH DPH bez DPH DPH Celkem

vícepráce vícepráce vč. DPH méněpráce méněpráce vč. PDH celkem
ZL 001 12 541,59 -7 008,54 5 533,06 1 161,94 6 695,00

ZL 002 32 633,16 -8 260,00 24 373,16 5 118,36 29 491,52

ZL 003 4 847,51 4 847,51 1 017,98 5 865,49

ZL 004 4 736,65 4 736,65 994,70 5 731,35

ZL 005 20 085,75 20 085,75 4 218,01 24 303,76

ZL 006 4 191,68 4 191,68 880,25 5 071,93

ZL 007 2 681,66 2 681,66 563,15 3 244,81

ZL 008 68 288,00 -68 288,00 0,00 0,00 0,00

ZL 009 15 412,14 15 412,14 3 236,55 18 648,69

celkem: 165 418,14 34 737,81 200 155,95 -83 556,54 -17 546,87 -101 103,41 81 861,61 17 190,94 99 052,55

SOD 4 637 594,58 973 894,86 5 611 489,44

SOD vč. dodatku 4 719 456,19 991 085,80 5 710 541,99



ZL  001 - Záměna stropních nosníků "I" za HEB

5 533,06

46 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,408

47b 13010714 ocel profilová  jakost 11 375 profily HEB,HEA t 0,408

46 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - odpočet t 0,228

47 13010714 ocel profilová  jakost 11 375  - odpočet t 0,228

ZL  002 - Změna třídy

24 373,16

6a K 132201201 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3- odpočet 80% m3 -22,524

6b K 132412101 Hloubení rýh ručněpneumatickým nářadím š do 600 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 m3 20,524

ZL  003 - Ocelové nosníky u komínů - náhrada za dřevěné výměny

4 847,51

45 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 2

46 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,068

47 M 13010714 ocel profilová  jakost 11 375 t 0,068

117 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 2

R1 odstranění trámové výměny kus 2

R2 navaření ocelové plotny kus 2

83 91961R provizorní vyvěšení stropního trámu h 4

195 762085111 montáž svorníků kus 6

196 31197003 tyč závitová m 1,8

ZL 004 - Přidání profilů pod schody na půdu

4 736,65

45 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 2

46 K 413941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 t 0,113

47 M 13010714 ocel profilová  jakost 11 375 t 0,113

52 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,015

117 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 2
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ZL  005

Zasekání potrubí rozvodů topení - za 1 bm 20 085,75

974031164 bourání rýhy 150 x 150 bm 28,70

34624481 plentování rýhy  550,-Kč/m2 x 0,15 bm 28,70

612315122 oprava omítek do Š = 150 mm 866 x 0,15 bm 28,70

R likvidace suti - přesun, odvoz, poplatek bm 28,70

10 733811231 izolace potrubí - trubka - 59,71 Kč/ m′ x 2 bm 59,71

ZL  006

Zazdívka rýh po původním topení 4 191,68

R1 vyřezávání půdního potrubí 4 x 3 m m 12,000

19 310237241 zazdívka otvorů do 0,25 m2 ks 2,000

20 310239211 zazdívka otvorů do 4 m2 3 x 0,3 x 0,3 = 0,27 m3 0,270

104 962032231 bourání zdiva cihelného m3 0,270

612315122 oprava omítek do Š = 300 mm         0,3 x 3 m2 0,900

612315121 oprava omítky do Š 150 mm    0,15 x 3 x 2 m2 0,900

R2 manipulace, likvidace a odvoz suti kpt 1,000

ZL  007

Ocelová výměna - zhlaví trámu proti místnosti 2.06. 2 681,66

117 973031325 vysekávaní kapes ve zdivu ks 2

45 413232221 zazdívka zhlavi válcových nosníků ks 2

46 413941123 osazování ocel. nosníků 2 x U 160 dl. 1500 t 0,0564

47 13010714 ocel profilová jakost 11375 t 0,0564

195 762085111 montáž svorníků ks 6

196 31197003 tyč závitová 6 x 0,35 m 2,1

 R matice, podložky, přesuny, impregnace kpt 1

ZL  008

Změna materiálu rozvodů ÚT (Cu x uhlíková ocel) 0,00

7 733222202 potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m -92,000

8 733222203 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m -56,000

9 733222204 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m -42,000

7 733222202 potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli D 15 m 92,000

8 733222203 potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli D 20 m 56,000

9 733222204 potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli D 25 m 42,000

 R obchoní sleva kpt -1

ZL  009

Hydroizolační stěrka m.č. 2.04,2.07-09) 15 412,14

 733222202 těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou- na ploše vodorovné V m2 15,770

 733222203 těsnící hmotou dvousložkovou bitumenovou-na ploše svislé S m2 9,870
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