
D O D A T E K č . 1 K . .
O  D Í L O

S M L O U V Ě

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Oprava ložné vrstvy vozovky silnice 111/14539 -  Husova ulice Č.Budějovice

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele! 247/P/2016

1. Sm luvní strany

1. 1. Objednatel (stavebník) Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

............. ...........

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen: 

........... ...............

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

...... ....................

...... ....................

1.2. Zhotovitel: AKORD -  stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Sídlo: A. Trágera 2654, 370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Jan Axman -  jednatel společnosti
tel.: 387 221 183 fax: 387 221 183

IČ: 608 756 91 DIČ: CZ 608 756 91

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4178

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Axman tel.: 387 221 183

Zástupce ve věcech technických:
........................ tel.: 387 221 183

Odpovědný stavbyvedoucí:
......................

(dále jen zhotovitel)

tel.: ....................

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.
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Tímto dodatkem č.l ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu č. 1 mění bod č. 4.2 smlouvy a 
nově zní takto:

4.2 Smluvní cena díla

Smluvní cena díla bez DPH dle smlouvy 

Změnový list č.l -  vícepráce 

Změnový list ě.l -  méněpráce
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku ě.l smlouvy bez DPH 
DPH 21%

1 318 011,30 Kě 

82 176,92 Kě 

- 33 779,55 Kě 
1 366 408,67 Kě 
286 945,82 Kě

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy věetně DPH 1 653 354,49 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz 
výměr či jiné ukazatel/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na 
základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: změnový list č. 1

České Budějovice, dne: 28.11.2016 

Za zhotovitele:



| Změnový list číslo: _____ 1

Stavba: č. smlouvy objednatele:

Oprava ložné vrstvy vozovky silnice 111/14539 - Husova 
ulice Č.Budějovice smlouvy zhotovitele:
Objednatel :

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. 
Nemanická 2133/10, České Budějovice

Zhotovitel:
Akord - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. 
A.Trágera 2654, České Budějovice

247/P/2016

19/2016

Předmět změny: 1.větší plocha komunikace
2. menší plocha sanace geokompozitem
3. větší počet vyměněných mříží UV
4. odvedení vod z vyměněné UV

Odůvodnění: 1. - větší plocha dle geodet zaměření skutečnosti
2. - dle skutečně provedeného množství
3. - dle skutečně provedeného množství
4. - výměna nefunkčního potrubí z UV

Cena dle SoD: 
méněpráce: 
vícepráce: 
Cena celkem:

1 318 011,30 Kč bez DPH
-33 779,55 Kč bez DPH 
82 176,92 Kč bez DPH 

1 366 408,67 Kč bez DPH

Odkaz na soupis prací: viz příloha

Podpis navrhovatele:

___________________ Datum a podpis:______ 28.112016
Vyjádření:

Podpis TDI: 

Podpis investora: 

Přílohy:

Datum a podpis:

Datum a podpis: 2 

Položkový rozpočet

28 -11- 2016

CpúvaaúdržbaslInlcJIhoioskéhokr;
8 -11- 201{Nemanická 2133/10.37010 Č. B u d ě p w e  {^ ............

IČO: 709 71 641



skutečnostSoD

SO 101 Oprava ložné vrstvy vozovky silnice 111/14539 staničeni 17,460 17,686 km 1 298 011,30 1 283 116,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] +

D HSV Práce a dodávky HSV 1 298 011,30 1 283 116,80

D 1 Zemni práce 216 712,02 218 635,20

4 K 113724
FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO SKM.tl. 80 mm, 
asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4 
t/1 m3)

M3 ......... ........ 216 712,02 ......... ........ 218 635,20 1923,18

o __5 Komunikace pozemní 1 080 079,28 _____  __1 060 821,60

1 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 . .......... ..... 32 596,73 . .......... ..... 32 868,60

6 K 57475

plošná sanace dleTP 115.TP 147 geokompozit se splétanou skelnou mříží (oka 
25x25 mm) samolepícím instal. lepidlem a polymerovým povlakem 
vláken,min.tahová pevnost 100 kN (např.typu GlasGrid GG 100) cca 10% plochy 
pod lož. vrstvou, včetně úpravy podkladu

M2 ......... ........ 39 715,55 ........ ........ 5 936,00

7 « MO02 výměno stávajících mříži kí ...... .......... 3 000.00 ...... .......... 9 000,00

’ MOOJ výměno stávající uliční vpuitě za novou prefabrikovanou hloubka 1 m. včetně úpravy napojeni no 
kanalizaci délko 1 m

ki ...... .......... 8 500,00 ...... ......... 8 500,00

3 K 574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 (PmB 25/55-60) TL. 80M M M2 . .......... ........ 989 142,00 . .......... ........ 997 392,00

5 * MOOI profrézovóni trhliny o zaliti pružnou zállvkovou hmotou dle TP 115 «. ........ ...... 7 125,00 ........ ...... 7 125.00

8 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘIŽ! a otočení mříží o 90 stupňů KUS ...... . ......... 1 220,00 ...... . ......... 3 660,00

DIO - Oprava ložné vrstvy vozovky silnice 111/14539 - Husova ulice v Českých Budějovicích 20 000,00 20 000,00

d_ OST O s t a t n í_____ __ 20 000,00 20 000,00
j l j  K 102710 POMOC PRÁCE ZftlZ NEBO ZAJIŠt OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KC . . .. ........ ...... 20 000,00 ............. ..... 20000,00

STAVBA CELKEM 1 318 011,30 1 303 116,80

Vícepráce
Oprava uliční vpsuti 0,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12110A SEJMUTI ORNICE M3 0,00
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M  PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 0,00

13273A
PŘÍPLATEK K CENÁM HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY V 
BLÍZKOSTI PODZEMNÍHO VEDENÍ

M3 0,00

K 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 200 M M m 0,00
K 967155 BOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8 KM m3 0,00

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM m3 0,00
K 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 0,00
K R Napojení potrubí do stávající vpusti kus 0,00

014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Výkopek, nestmelené vrstvy

M3 0,00

014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
beton M3 0,00

11352
ODSTRANĚNÍ OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

M 0.00

R DOPLNĚNÍ PODKLADU Z KSC POD KOMUNIKACI OKOLO ULIČNÍCH VPUSTÍ M3 0,00

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 0,00

R Očištěni vybouraných prvků při překopech - obrubníků a krajníků silničních M 0,00

18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. VRTSVY DO 150 mm M2 0,001
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VÝSEVEM, VČ. DODÁVKY OSIVA M2 0,00

23 208,87

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

...... ...... 84,48

........ ........ 4 608,00

...... ........ 2 291,20

........ ........ 4 816,00

...... . ......... 1 857,60
........ ........ 1 620,81
...... ........ 2 888,12
...... ........ 700,81

...... ........ 1 404,90

...... ........ 144,00

...... ...... 164,00

...... . ......... 1 004,96

...... ........ 640,00

...... ...... 84,00

........ ...... 550,00

........ ...... 350,00

Ostatní

o OST Ostatní 
__  ) í Výluka provozu trolejbusů DEN

0,00 40 083,00
0,00 40 083,00
0.00' .. ........ . . ..........  40 083,00

STAVBA CELKEM včetně víceprací 1 318 011,30 1 366 408,67 82 176,92


