
3  HOCHTIEF

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017 
ISPROFOND: 5113520008

a

Obchodní společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt" 
se sídlem Plzeňská 16/3217,150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti
HOCHTIEF CZa. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229 
bank. spojení:. ..................................................................................................... 
zastoupena: Ing. Tomášem Kórandou, předsedou představenstva 

Jorgem Mathewem, členem představenstva

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní 
obsažených.
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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Společníkl 

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: .......................................................................................... 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2 
AVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49,141 00 Praha 4 - Michle 
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" nebo samostatně jen „Smluvní strana".

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek č. 8") 
smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: 
S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.3.2017 ve znění jejích dodatků č. 1 až 7 (dále jen „Smlouva") 
jsou následující skutečnosti:

1. Aktualizace Harmonogramu postupu prací z důvodu upřesnění a změny rozsahu a postupu 
prací, kdy zejména na základě dodatečného stavebnětechnického průzkumu provedeného na 
rubech kleneb bylo zjištěno, že klenby č. 8, 9, 13, 14, 22, 23, 50 obsahují trhliny a poruchy, 
které není možné sanovat, proto je nutné tyto klenby rozebrat a znovu vyzdít. Současně je 
nutné rozebrat a znovu vyzdít související pilíře. Shora popisovaný stav nemohl být předvídán. 
Z důvodu zachování provozu autobusového nádraží Praha - Florenc je nutné tyto práce 
rozdělit do několika na sebe navazujících etap.

2. Aktualizace Seznamu oprávněných osob na straně Zhotovitele.
3. Aktualizace Seznamu subdodavatelů.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je  spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní 
obsažených.
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bank. spojení:. ................................................................................... 
zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel") 
číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002
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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění („Zákon").

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 8
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 
5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly na změně Harmonogramu postupu prací ve smyslu odst. 3.6 
Smlouvy, který je obsažen v Příloze č. 5 Smlouvy. V důsledku změny Harmonogramu postupu 
prací dochází k odpovídající úpravě postupu prací a zejména pak ke změně „Celkové lhůty pro 
dokončení Díla" a „Lhůty pro dokončení stavebních prací". Smluvní strany se dohodly na 
následující úpravě znění odstavce 3.6 Smlouvy:
® ruší se následující znění části odstavce 3.6 Smlouvy:

„ Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 39 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst.
10.4 Obchodních podmínek.)"

q výše uvedené zrušené znění části odstavce 3.6 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje 
novým textem v tomto znění:

„ Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 49 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst.
10.4 Obchodních podmínek.)"

9 ruší se následující znění části odstavce 3.6 Smlouvy:

„ Lhůta pro dokončení stavebních prací činí 33 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 
plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla)."

o výše uvedené zrušené znění části odstavce 3.6 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje 
novým textem v tomto znění:

„Lhůta pro dokončení stavebních prací činí 43 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá 
plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla)."

Tato změna Harmonogramu postupu prací vyvolává věcnou změnu znění Článku 5 Smlouvy o 
dílo, respektive odstavce 5.12 Smlouvy.
Smluvní strany konstatují, že prodloužení termínu je důsledkem vyvolaných změnových řízení 
dle příslušných změnových listů. Z důvodu, že ne všechna změnová řízení jsou ke dni podpisu 
tohoto dodatku uzavřena, bude zvýšení Ceny Díla zohledněno v následujících dodatcích ke 
Smlouvě, které se strany tímto zavazují uzavřít.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze je jí autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní 
obsažených.
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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

2) Článek 5 -ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/12/16
Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby -  
VTP/R/07/16
c) Zvláštní technické podmínky 
Související dokumenty 
Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni 10.4.2019

Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 9: Nezpůsobilé náklady"

Příloha č. 3
Příloha č. 4

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram postupu prací. Ruší se znění 
přílohy č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 
(současně přílohou č. 5 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo -  Oprávněné osoby
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 -  Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 
Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou 
č. 2 tohoto dodatku č. 8 (současně přílohou č. 6 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo -  Seznam subdodavatelů
Smluvní strany se v souladu s bodem 7.5.2 Obchodních podmínek dohodly na úpravě přílohy č. 
8 -  Seznam subdodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním 
platným k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 8 (současně 
přílohou č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II .

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
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Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 8 zůstávají beze změny.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 8 se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a 
ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

3. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv"), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 8 zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 8 a 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství") a 
že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto 
dodatku č. 8 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění 
Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 8 včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně 
uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto 
označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 8 naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 8 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 8, spolu s tímto dodatkem v registru 
smluv.

7. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

8. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 8 a tím pádem i součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

- nové znění ke dni 10.4.2019

Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Příloha č. 3 (Příloha č. 8 Smlouvy): Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze je jí autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní 
obsažených.
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V Praze dne

Za Objednatele

Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"

2 7 -05 - 2019 V Praze dne - 3 -05- 2019

Za Zhotovitele „Společnost Neg êtljho viadukt"

Ing. Mojmír Nejézchleb
náměsťekJBŘ prcimodemizaci 

Správa železniční dopravní ce 
státní organizace

Ing.lTomáš Koranda
Předseda představenstva
H ibCHTIEF CZ a. s.

Jorg Mathew
Člen představenstva 

HOChfrr^F CZ a. s.

Ing. Jakull Svoboda
Předseda představenstva 

STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva 

STRABAG Rail a.s.

Jan Koška
jednatel

AVERS, spol. s r.o.

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze je jí autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní 
obsažených.
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Příloha č. 6a 
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

0 ve věcech smluvních a obchodních:
Jméno a příjmení ...............................
E-mail ..........................
Telefon ........ ........ .......

0 ve věcech technických:
Jméno a příjmení ..........................
E-mail ...............................
Telefon ........ ........ .......

0 technický dozor stavebníka (TDS):
Jméno a příjmení .......................
E-mail ..........................
Telefon ....................

0 ve věcech geodetických:
Jméno a příjmení ....................................
E-mail ............................
Telefon ....................

0 ve věcech BOZP a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, resp. 
Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení ..............................
E-mail ..............................
Telefon ....................

0 koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění kontroly všech osob Zhotovitele, 
resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení ..................................
Adresa .............................................................................................................
E-mail ...............................................
Telefon ....................
Číslo osvědčení ......................................................................................



Za Zhotovitele:
0 ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ..........................
Adresa .......................................................................... ...... ............ .
E-mail ...........................................
Telefon ........ ........ .......
Fax ........ ........ .......

© ve věcech technických:
Jméno a příjmení ................
Adresa ........................................................................................
E-mail ......................................
Telefon ....................
Fax ....................

• stavbyvedoucí:
Jméno a příjmení .......................................
Adresa ........................................................................................
E-mail ..............................................
Telefon ....................
Fax ....................

• zástupce stavbyvedoucího:
Jméno a příjmení .............

Adresa ..............................................................................................................  
.............

E-mail .....................................
Telefon ....................
Fax ....................

• specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:
Jméno a příjmení .............

Adresa ........................................................................................ ...........................  
.............

E-mail ......................................
Telefon ........ ........ .......
Fax ........ ........ .......



® specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):
Jméno a příjmení ..................

Adresa ..............................................................................................................  
.............

E-mail ...........................................
Telefon ....................
Fax ....................

© specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:
Jméno a příjmení .............................
Adresa .........................................................................................
E-mail .............................................
Telefon ....................
Fax ....................

© specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:
Jméno a příjmení ..........................
Adresa ........................................................................................
E-mail .........................................
Telefon ....................

© specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:
Jméno a příjmení .........................

Adresa ..............................................................................................................  
.............

E-mail .................................................
Telefon ....................
Fax ....................

• specialista (vedoucí prací) na geotechniku:
Jméno a příjmení ..........................................
Adresa ........................................................................................
E-mail .......................................................
Telefon. ....................
Fax ....................



© specialista -  odborný zástupce pro dohled nad prováděním prací památkové obnovy:
Jméno a příjmení ....................
Adresa ......................................................
E-mail ..........................................
Telefon ....................
Fax —

© osoba odpovědná za kontrolu kvality:
Jméno a příjmení ..............................
Adresa ........................................................................................
E-mail .....................................................
Telefon ....................
Fax ....................

® osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:
Jméno a příjmení .....................
Adresa .........................................................................
E-mail ...................................................
Telefon ....................
Fax --

® osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:
Jméno a příjmení .....................
Adresa .........................................................................
E-mail ...................................................
Telefon ....................
Fax -

• osoba odpovědná za odpadové hospodářství:
Jméno a příjmení ..................
Adresa ....................................................................
E-mail ................................
Telefon ....................
Fax --



© osoba odpovědná za projekt sdělovacího a zabezpečovacího zařízení:
Jméno a příjmení ........................
Adresa ........................................................................................
E-mail .....................................
Telefon ....................

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Jméno a příjmení .....................

Adresa ........................................................................................ ...........................  
.............

E-mail ..............................................
Telefon ........ ........ .......

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 8a 

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY

AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 
Ústí nad Labem a.s.

IČ: 25033514
Realizace speciálního zakládání

GEFOS a.s., Kundratka 17, Praha 8 - Libeň, 180 
82 IČ: 

25684213
Geodetická činnost

Zakládání staveb,a.s., Dobronická č.p. 1371, 
Praha 4 

IČ: 49241567
Realizace speciálního zakládání

MONZAS, spol. s r.o., Blahoslavova 937/62, Ústí 
nad Labem, 400 01 

IČ: 44222734
Realizace rozvodů VN, NN, ohřev EOV

Stavební firma HOBST a.s., Splavná 1250, Praha 
9,198 00 

IČ: 48033251
Realizace mostních objektů

OSTIN obchodní,stavební a inženýrská spol. s 
r.o., Evropská 658/122, Praha 6,160 00 

IČ: 61247251
Realizace zemních prací

SCUDERIA-BAU s.r.o., Borová 496/10, Karlovy 
Vary, 360 05 

IČ: 03244831
Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých 

objektů

AXIOM REÁL, spol. s r.o., Kolovratská 110/4, 
Praha 10,100 00 

IČ: 25645510
Čištění kamenných konstrukcí

DESTRUX, s.r.o., Novákových 970/41, Praha 8, 
180 00 

IČ:24241563
Pyrotechnický průzkum

Ing. Jiří Vidman, U první baterie 703/41, Praha 
6 - Břevnov, 162 00 

IČ:71045643
Pasportizace a fotogrametrie skutečného 

provedení konstrukcí

Libor Brož -  REVITA Engineering, Havlíčkova 
1549/26, Litoměřice, 412 01 

IČ: 46720880
Hluková měření

PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, Praha 
4,147 00 

IČ: 27166392
Dopravně inženýrská opatření



Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o., 
Kamenice - Hlubočinka 859, 251 68 

IČ:27176860
Diagnostika

Ing. Martin Dvořák, Sinkulova 1209/40, Praha 4 
- Nusle, 140 00 
IČ: 41732791

Restaurátorský průzkum

Milan Šturm, Zenklova 1171/4, Praha 8,180 00 
IČ:15026825

Odborný zástupce pro dohled nad prováděním 
prací památkové obnovy

ŽSD a.s., Brněnská 1050, Modříce, 664 42 
IČ: 64511359 Likvidace odpadů

SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4, 
140 00 

IČ:44797320
Realizace ochran inženýrských sítí

WENEA, spol.s.r.o., Mírové náměstí 108, 
Kouřim, 281 61 
IČ:26085470

Realizace prací na potrubním vedení

DKNV stavební, s.r.o., Korandova 313/27, 
Praha 4,147 00 

IČ:27375021
Demoliční práce

INEX group s.r.o., Fricova 103/25, Karlovy 
Vary, 360 04 
IČ:26329301

Realizace podskružení kleneb

Jádrové vrtání Poděbrady, s.r.o., Mezi 
Zahradami 469, Hovorčovice, 250 64 

IČ: 05577039
Demoliční práce

mmcité + a.s., č.p. 519, Bílovice, 687 12 
IČ:25330781 Dostavba a demolice přístřešku

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, Praha 10, 
106 17 

IČ:48029483
Realizace staničního zabezpečovacího zařízení

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 
Mlýnská 388/68, Brno, 602 00 

IČ: 25317628
Realizace prací na izolačním souvrství

JEKU, s.r.o., Limuzská 2110/8, Praha 10,108 00 
IČ: 25031201

Realizace prací na ověřování ochran ocelových 
součástí stavby

VÍTKOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o., Mostecká 
273/21, Praha 1,118 00 

IČ: 02147173
Realizace nosné ocelové konstrukce

OK-BE spol. s r.o, Nový Knín 102, 262 03 
IČ: 47548916

Realizace římsových prefabrikátů, ocelové 
konstrukce, zábradlí

Doprastav, a.s., organizační složka Praha, K 
Zahradnictví 13, Praha 8,182 00 

IČ:49281429
Realizace mostních kalotových ložisek

Melies s.r.o., Drahobejlova 1073, Praha 9, 
190 00 

IČ: 26204177
Pasportizace objízdných komunikací



Rekonstrukce Negrelliho viaduktu 
dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

MZK Chomutov s.r.o., Droužkovická 424, 
Údlice, 431 41 
IČ: 25490273

Návěstní lávka

První korozní spol. s r.o., Londýnská 315/71, 
Praha 2,120 00 

IČ: 62587757
Korozní průzkum

SG - Geoinženýring s.r.o., 28. října 2663/150, 
Ostrava, 702 00 

IČ: 25823884
Geodetický průzkum doplňkový

STATIKA SANACE s.r.o., Táborský vrch 709, 
Benešov nad Ploučnicí, 407 22 

IČ:03164446
Realizace prací na izolačním souvrství

FREYSSINET CS, a.s., Královická 267, Zápy, 
250 01 

IČ:61673048
Realizace sanací betonových konstrukcí

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 
180 00 Praha 8 
IČ: 00014915

Realizace nosné ocelové konstrukce SO14-07, 
mostní ložiska

Cirmon s.r.o., Panská zahrada 424/1 
Praha-Koloděje 

IČ: 02142147
Mostní závěry

Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 
2111/33,153 00 Praha 5 Radotín 

IČ: 27146324
Litý asfalt
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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