
Smluvní strany:

Město Krsov, IČ: 00296139, 

sídlem Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 

zastoupené Ing. Tomášem Hradilem, starostou města 

jako „objednatel“

a

Jiří Kalisa - AGROKAL s.r.o., IČ: 06034462, 

zastoupena Filipem Kalinou, 

jako „zhotovitel“
Osobní údaj

uzavřely níže uvedeného dne následující

Dohodu o odstrasěsí vad díla:

Smluvní strany uzavřely dne 6. 11.2017 smlouvu o dílo č. objednatele 625/2017, jejíž předmětem bylo 
provedení díla s názvem „Kamenná stezka pod cvilínskými schody na ul. Městská v Krnově“, Dopisem 
ze dne 28. 5. 2018, č.j. „KRNOVZ-39458/2018 stys“ vytkl objednatel zhotoviteli vady díla, jak jsou 
popsány v citovaném dopise a uplatnil nárok na jejich odstranění. Zhotovitel uplatněný nárok odmítl 
jako nedůvodný. Ve snaze o smírné řešení vzniklého sporu se smluvní strany dohodly na následujícím 
postupu.

1) Dne 25. 10. 2018 se smluvní strany sešly na místě stavby, kde si odsouhlasily rozsah a postup při 
odstraňování vad díla, vytýkaných objednatelem. Ze schůzky bylo pořízeno zaměření rozsahu 
požadovaných oprav s jejich zakreslením do situačního plánku, v němž bylo místo stavby 
rozděleno do 3 Částí. Pro účely této dohody jsou jednotlivé části označeny písmeny A) - C). 
Zápis ze schůzky ze dne 25. 10. 2018 tvoří přílohu č. 1 k této dohodě.

2) Smluvní strany se dohodly, že v části A) zhotovitel nebude provádět odstranění kamenného 
povrchu. Zhotovitel pouze odstraní stávající prosívku v části plochy ze spár do hloubky max 7 
cm a nahradí jí drtí frakcí 4-8 mm. Toto doplnění bude provedeno v části plochy, kde bude 
odstraněna stávající prosívka. Zásyp štěrkodrtí se řádně zahutní a přebytečná štěrkodrť se z 
plochy odstraní zametením. Tímto prosypáním a zahutněním bude zajištěno zaklínování 
jednotlivých kamenů. Tento postup je poplatný v ploše A, která je položena v souladu s 
požadavky objednatele. V ploše A se nachází v současné době i místo propadlé, u nějž je zřejmý 
neúnosný podklad. V tomto místě musí být provedeno rozebrání dlažby z kamene odebrání 
neúnosného podkladu, jeho nahrazení novými podklady s ověřením jejich únosnosti rázovou 
zkouškou. Na takto připravený podklad bude položena zpět dlažba z kamene.

3) V části B), kde se na stezce nacházejí propadlá místa, zhotovitel provede odstranění dlažby z 
kamene. Odstraní stávající ložnou vrstvu a následně doplní část podkladů dle PD a ložnou vrstvu 
z drti frakce 4-8 mm a to tak, aby došlo k narovnání propadlých míst. Následně bude původní 
kámen položen zpět, a to v souladu s požadavky kladenými na pokládku dlažby z kamene.

4) V části C) bude již dříve položená kamenná dlažba odstraněna a položena nově s doplněním 
kamenů a konstrukčních vrstev dle této dohody a v souladu s příslušnou projektovou 
dokumentací. Zhotovitel po odstranění kamenné dlažby doplní podkladní a ložnou vrstvu z drti 
frakce 4-8 mm a opětovně položí odstraněnou kamennou dlažbu. Způsob pokládky a požadavky 
na ni jsou uvedeny v příslušné projektové dokumentaci. Není předepsána jednotný odstín 
konečné skladby povrchu komunikace, předpoklad množství kameniva cca 90 t zajistí na své 
náklady na místo pokládky objednatel.
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5) Vzhledem k tomu, že zhotovitelem bylo zjištěno, že stezka byla (v rozporu s dopravním značením
i stavebním určením) užívána také k provozu nákladních a zemědělských vozidel, čímž došlo k 
poškození části kamenného povrchu, jako i s přihlédnutím k tomu, že nový způsob pokládky 
kamenného povrchu v části C) si vyžádá větší množství materiálu, než bylo původně dodáno, je 
objednatel srozuměn s tím, že bude nutné dodatečné objednat další kámen a to v rozsahu do 33 
% celkové plochy stezky v úseku C. Smluvní strany se dohodly, že objednatel za tímto účelem 
zajistí potřebné množství materiálu, a to kamene stejného druhu, jaký byl použit v části C).

6) Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí na své náklady na místo pokládky dodávku cca
90 t kameniva, zhotovitel provede rozvoz kameniva po staveništi (viz bod 5), a to v rozsahu dle 
krycího listu rozpočtu a stavebního rozpočtu (viz Příloha č. 2). Příslušná částka bude objednateli 
vyúčtována fakturou po provedení opravy se splatností do 14 dnů od doručení odsouhlaseného 
soupisu provedených prací na podatelnu MěÚ Krnov.

7) Smluvní strany se dohodly, že materiál skrytý v souvislosti s opravou komunikace bude naložen 
a odvezen zhotovitelem dle ocenění měrné jednotky uvedené v příloze č. 2.

8) Smluvní strany se dohodly, že za období do 31.10.2019 nebude objednatel vůči zhotoviteli 
nárokovat žádné smluvní pokuty či jiné sankce za prodlení s odstraňováním vad díla.

9) Zahájení prací bude do 30dní od data podpisu této dohody s tím, že práce budou provedeny 
nejpozději do 31. 10. 2019.

10) Objednatel požaduje po zhotoviteli dodržení technologie provádění stavby a dodržení skladby 
komunikace navržené zpracovatelem projektové dokumentace, která byla předána zhotoviteli 
jako podklad pro provedení díla. Dílo provedené v souladu s projektovou dokumentací odpovídá 
požadavkům TP170 pro pojezd 15 TNVV 24 hodin. Objednatel požaduje dodržení požadavků 
stanovených projektovou dokumentací. Dále viz Příloha č. 3.

11) Zhotovitel upozorňuje objednatele, že navržená skladba komunikace dle PD není navržena dle TP
170 a neodpovídá tak předpokládanému užívání komunikace viz. příloha č.4. Objednatel trvá na 
svém pokynu.

12) Zhotovitel se zavazuje telefonicky vyzývat objednatele k pravidelným kontrolním prohlídkám, a 
to k převzetí každého technologického kroku (Technologickými kroky je myšleno -  po 
odstranění kamenné dlažby a prosívky, k měření hutnění podkladních vrstev kameniva, k 
rozměření příčných a podélných profilů před pokládkou dlažby.) Při zahájení ložení kamenné 
dlažby bude objednatel vyzván k místnímu šetření, na kterém se za přítomnosti projektanta 
vymezí a odsouhlasí parametry pokládky v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 
Následně bude po každém položení objednatel vyzýván ke kontrole s tím, že dlažba položená v 
rozporu s úvodními parametry bude ihned opravena. Objednatel se zavazuje, že se těchto 
prohlídek bude účastnit.

13) Po provedení činností dle této dohody, bude stavba předána objednateli, a to písemným 
předávacím protokolem. Převzetím stavby bez výhrad budou veškeré vady díla, vytknuté v 
dopise objednatele ze dne 28. 5. 2018, č.j. „KRNOVZ-39458/2018 stys“ považovány za 
odstraněné.
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Přílohy:

1) Zakreslení do situačního plánku ze dne 25. 10. 2018

2) Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

3) Vyjádření k projektu Ing. Petra Guňky, ČKAIT 1103866

4) Vyjádření k projektu Ing. Romana Pavlíka, ČKAIT 1102634
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V Krnově d n e .................\

............. Osobní údaj

Město Krnov 

Ing. Tomáš Hradil, starosta města

V Krnově dne . . . ^  ̂  /

..........................  Osobní údaj

Jiří Kalina -  AGROKAL s.r.o. 

jednatel
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Příloha č. 1

Zaměření do situačního plánku

PLOCHY OPRAV - části "A", MB" a "C" viz Dohoda o odstranění vad

<y (y

110,00 m

4,30 m

2,80 m

"A"

Vymést prosívku, 

doplnit  frakci 4-8

"B"

Propadlá místa 

přizvednout, i ve vjezdech

Přítomni:

Filip Kalina 

Roman Pavlík 

Lubomír Stýskala

25. 10. 2018



Krycí list rozpočtu/flEHUHílL
Objednatel: Město Krnov IČ/DIČ: 00296139/CZ00296139

Projektant: IČ/DIČ:

Zhotovitel: Jiří Kalina-AGROKAL s.r.o. IČ/DIČ: 06034462/CZ06034462

Konec výstavby: 31.10.2019 Položek: 8

Zpracoval: Filip Kalina Datum: 15.04.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby

HSV Dodávky Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál - - - 0,00 NUS celkem 0,00

Přesun hmot a sutí DN celkem 0,00 NUS celkem za obj. 0,00

ZRN celkem DN celkem za obj. 0,00 ORN celkem 0,00

ORN celkem za obj. 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00

DPH 15% 0,00

Základ 21% 116 444,00 

DPH 21% 24 453,24

Celkem bez DPH 116 444,00 

Celket l 140 897,00

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel 

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

O so b n í ú d aj

Datum, razítko a podpis
Copyright © 2018 Verlag Dashöfer, s.r.o.

Název stavby: Přeložení kamenné stezky

Druh stavby: Oprava povrchu poškozeného pojezdem
vozidel nad 3,5t

Lokalita:

Začátek výstavby:

Osobní údaj

Osobní údaj



/0lCRDK0lL
Stavební rozpočet

Název stavby Přeložení kamenné stezky Doba výstavby: 245 dní

Druh stavby: Oprava povrchu poškozeného pojezdem vozidel nad Začátek výstavby:
3,5t

Lokalita: Konec výstavby: 31.10.2019

Datum zpracování 15.04.2019

Objednatel: Město Krnov 

Projektant:

Zhotovitel: Jiří Kalina - AGROKAL s.r.o. 

Zpracoval: Filip Kalina

e. O b je k t K ó d Z k rá c e n ý  p o p is Mj M n o ž s tv í J e d n o t, 

ce n a  (K č)

N áklady (c e lk e m  v  K č ) Náklady

c e lk e m  (K č)

H m o tn o s t (t)

D odávka M o n tá ž J e d n o t. C e lk o v á

11 P říp ra v n é  a  p řid ru žen é  p rá c e

i 1 1 3 1 0 5 1 11RC0 R o ze b rá n i d la ž e b  z lom ového  kam ene na su ch o m 2 147,015

59 D lažb y  a  p ře d la žb y  po zem ních  k o m u n ik ac í a  zp evněných  p loch

2 5 9 9 4 3 2 1 11R0O V ý p lň  s p á r d la ž b y  z lom ového  kam ene kam .d rce n ým  4 -8m m m 2 147,015

3 59 1111 111R 00 K laden í d la žb y  v e lk é  kos tky ,lože  z  kam en.tl. 5 cm m 2 147,015

4 5 9 4 1 1 1 1 112VD V y k lin k o v á n í d la žb y  z  lom ového  kam ene 147,015

H 22 K o m u n ik a c e  p o zem n í a le tiš tě Osobní údaje
5 9 9 8 2 2 3 0 1 1R0O P řesu n  h m o t, po zem n í kom un ikace , k ry t d lážd ěný t 142

S P ře s u n y  s u tí

6 97 9081 111R 00 O d vo z  s u ti a vybour. hm ot na sk ládku  do 1 km t 20
7 97 9081 121R 00 P říp la te k  k odvozu  za každ ý  d a lš í 1 km t 200
8 97 9990 101R 00 P o p la te k  za  sk ládku  suti t 20

_____ :_ ' _______ :__i_________ i

Celkové náklady: 116 444,00 Kč
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