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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 460 / 08 / 2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 12032018 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
   sídlo/místo podnikání: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 5061 
 
jejímž jménem jedná: Ludvík Šulc - jednatel 
IČO:  49814052 
DIČ:  CZ49814052 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  176551463/0300 
telefon:   495 261 152 
fax:   495 261 152 
e-mail: info@vodoekostav.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ludvík Šulc - jednatel 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
 Miroslav Dědek - stavbyvedoucí 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše 
uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a 
bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je 
přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru 
smluv a ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     3 149 659,- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 93 015,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        - 78 094,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 14 921,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH    3 164 580,- Kč 
 
4/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla uvedený v čl. III. Termín plnění z 
následujícího důvodu: 
 
• Stavba je  koordinována se stavbou rekonstrukce chodníku, kterou provádějí 
Technické služby Hradec Králové. Z tohoto důvodu bude asfaltový kryt v celé šíři 
komunikace dokončen až po skončení prací na rekonstrukci chodníku. Kanalizační stoky 
(včetně přepojení kanalizačních přípojek) jsou dokončeny a plně funkční. 
 
Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla upravuje následovně: 
 
D) Termín dokončení celého díla a jeho předání objednateli: 31. července 2019 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
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zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové, ulice 

Růžová“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne: V Hradci Králové dne:  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Ludvík Šulc  
ředitel společnosti jednatel  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

VODODOEKOSTAV s. r. o.  

   
   
 









 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1. 
Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 21. 5. 2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA 

POPIS ZMĚNY:  
Vícepráce: 
a) Výšková přeložka vodovodního řadu DN 100 
DŮVOD ZMĚNY: Při stavebních úpravách mezi kanalizačními revizními šachtami B 
814 a B 813 bylo zjištěno, že těsně za nově navrženou revizní kanalizační šachtou 
B 813a prochází profilem stávající kanalizační stoky DN 500 vodovodní řad DN 100. 
Z tohoto důvodu je nutné provést výškovou přeložku tohoto vodovodního řadu, aby 
nedošlo ke kolizi s nově pokládaným kameninovým potrubím. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
b) Zemní práce pro přeložku stávajícího vedení veřejného osvětlení 
DŮVOD ZMĚNY: Při zahájení zemních prací v ulici Pražská bylo zjištěno, že trasa 
stávajícího vedení veřejného osvětlení je uložena přímo nad stávající kanalizační 
stokou a pro zdárné provedení stavebních úprav bude nutné toto vedení přeložit. Se 
správcem vedení, kterým jsou Technické služby Hradec Králové, bylo dohodnuto, 
že zhotovitel zajistí v rámci stavby zemní práce a Technické služby Hradec Králové 
dodají materiál a provedou nezbytné montážní práce. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
c) Přepojení stávajících kanalizačních přípojek 
DŮVOD ZMĚNY: Na stavbě bylo při podrobném průzkumu nalezeno 5 kusů 
stávajících kanalizačních přípojek, které nebyly zakresleny v GIS-u objednatele. 
Tyto přípojky bylo nutné při realizaci přepojit na nově budované kanalizační stoky. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
d) Zvětšení vrstvy štěrkodrti v konstrukční vrstvách komunikace 
DŮVOD ZMĚNY: S Technickými službami Hradec Králové, které jsou správcem 
komunikace, bylo dohodnuto, že cementová stabilizace, která nebyla uvedena ve 
smluvním výkazu výměr, ale je požadována ve stanovisku pro stavební řízení 
Technickými službami Hradec Králové, bude nahrazena vrstvou štěrkodrti o tloušťce 
350 mm. Ve výkazu výměr byla uvedena tloušťka vrstvy štěrkodrti 200 mm. 
Změnové řízení se týká chybějící štěrkodrti o tloušťce 150 mm. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 



e) Náhradní výsadba stromů 
DŮVOD ZMĚNY: V rámci stavby bylo provedeno kácení vzrostlých stromů, které 
bylo povoleno „Rozhodnutím o povolení ke kácení“. V rozhodnutí o povolení ke 
kácení byla předepsána náhradní výsadba, která nekoresponduje s náhradní 
výsadbou uvedenou ve smluvním výkazu výměr. Náhradní výsadba uvedená ve 
smluvním výkazu výměr bude v rámci ocenění změny odečtena jako méněpráce. 
Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, 
tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. 
 
f) Cementová stabilizace v křižovatce ulic Pražská a Růžová 
DŮVOD ZMĚNY: Správce komunikace požaduje do konstrukčních vrstev po 
překopu v křižovatce ulic Pražská a Růžová zhotovit cementovou stabilizaci o 
tloušťce 150 mm, jak je uvedeno v jeho požadavcích pro stavební řízení. 
Tato změna byla způsobena chybou v projektové dokumentaci, kdy projektant 
nezapracoval do projektové dokumentace a výkazu výměr požadavky správce 
komunikace, kterým jsou Technické služby Hradec Králové. 
 
Méněpráce: 
a) Betonová dlažba a silniční obruby 
DŮVOD ZMĚNY: Výkaz výměr obsahuje pokládku včetně dodání betonové dlažby 
500 x 500 mm, která byla ve výkazu výměr zahrnuta pro případ, kdyby Technické 
služby Hradec Králové nerealizovaly plánovanou rekonstrukci chodníku v ulici 
Růžová. Rekonstrukce chodníku byla zahájena, proto tyto položky nebudou 
prováděny. 
Při tvorbě rozpočtu uvažoval projektant s tím, že kamenné obloukové silniční obruby 
budou poškozeny, a proto bude nutné osadit tyto obruby nové. Obruby při 
stavebních pracích nebyly poškozeny, proto mohou být osazeny zpět.  
Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění 
stavby. 
 
Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:   
 
Stanovisko objedn atele:  Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí  

Stanovisko projektanta:  Projektant souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  Provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 22. 5. 2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Vícepráce: 
Změna a) 30 622,–Kč  
Změna b) 10 580,- Kč 
Změna c) 11 350,- Kč 
Změna d) 12 566,- Kč 
Změna e) 18 839,-Kč 
Změna f) 9 058,-Kč 
 
Vícepráce celkem 93 015,- Kč 
 
 
Méněpráce:  
Změna a) – 78 094,- Kč 
 
Méněpráce celkem – 78 094,- Kč 
 
 
Změnový list č. 1 celkově přinese vícepráce ve výši 14 921,- Kč 
 
 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): 14 921,-Kč 
(čtrnácttisícdevětsetdvacetjedna)  

 

Zpracoval:   Převzal: 
 

Miroslav Dědek 
 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 22. 5. 2019 

 
Datum: 22. 5. 2019 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Kanalizace Hradec Králové, ulice Růžová 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Navrhovatel:  VODOEKOSTAV s. r. o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 22. 5. 2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 14 921,-Kč 
(čtrnácttisícdevětsetdvacetjedna)   
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
                                              

Ludvík Šulc 

 
                                              

Ing. Pavel Loskot 
 
 

Datum: 22. 5. 2019 

 
 

Datum: 25. 5. 2019 


