Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Název:			Správa hřbitovů města Brno
Sídlo:			Vídeňská 96, 639 00 Brno
IČ:			621 61 598
zastoupený:		Ing. Marek Šamšula

	(dále jen objednatel)


Zhotovitel:		Zahradnické úpravy s.r.o.
			Jílkova 124, 615 32 Brno
IČO:			277 07 113
DIČ:			CZ27707113
zastoupený:		Ing. Janem Bartíkem
zapsaný v 		OR  vedeným u   KS v Brně, oddíl C , vložka 53401
[bookmark: _GoBack]tel./ fax		602 738 846
bank. Spojení		WSPK, a.s., 2500008171/7940
	(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany prohlašují, že dne 14.9.2016 uzavřely smlouvu o dílo na akci: ‘‘Kácení jasanů 2. etapa Ústřední hřbitov Brno‘‘ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:
3. Cena za dílo
Mění se odstavec 3.1. Cena za dílo
Celková cena díla dle Smlouvy o dílo bude povýšena o hodnotu víceprací a snížena o hodnotu méněprací.

Cena díla dle SOD
Cena bez DPH		447 280 Kč
DPH 21 %		   	93 929 Kč
Celkem s DPH		541 209 Kč

Méněpráce
Cena bez DPH		69 740 Kč
DPH 21 %		   	14 645 Kč
Celkem s DPH		84 385 Kč

Vícepráce
Cena bez DPH		64 590 Kč
DPH 21 %		   	13 564 Kč
Celkem s DPH		78 154 Kč

Nová cena zvýšena o hodnotu víceprací a snížena o hodnotu méněprací dle Dodatku č. 1
Cena celkem bez DPH		442 130 Kč	
DPH 21%				92 847 Kč
----------------------------------------------------------------------------
Cena celkem s DPH			534 977 ,- Kč

V ostatních částech se Smlouva o dílo nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle a po pečlivém zvážení všech stran.

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

V Brně dne 28.11.2016				       V Brně dne 28.11.2016
Zhotovitel:	
					         Objednatel:	
……………………………                			…………………………………                              		
Ing. Jan Bartík							Ing. Marek Šamšula
jednatel Zahradnické úpravy s.r.o.	        			 ředitel organizace

	Příloha č. 1

Kácení jasanů 2. etapa  - obnova zeleně Fraxinus excelsior
	
	

	Méněpráce
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pokáceni stromu postupně do 200 mm
	11
	1 000 Kč
	11 000 Kč
	

	
	
	
	
	

	Odstraněni pařezu do 200 mm
	11
	600 Kč
	6 600 Kč
	

	
	
	
	
	

	Odstraněni vytěžené dřevni hmoty včetne likvidace
	11
	600 Kč
	6 600 Kč
	

	
	
	
	
	

	Vysadba dřeviny prům. balu 60 - 80 cm
	11
	600 Kč
	6 600 Kč
	

	Ukotveni dřeviny třemi kůly delky do 2 m
	11
	100 Kč
	1 100 Kč
	

	Zhotoveni závlahove misy do I m
	11
	90 Kč
	990 Kč
	

	Ošetřeni vysazenych dřevin
	11
	30 Kč
	330 Kč
	

	Rozvojové péče po dobu záručni lhůty
	11
	1 150 Kč
	12 650 Kč
	

	
	
	
	
	

	Fraxinus excelsior 14-16 
	11
	1 900 Kč
	20 900 Kč
	

	
	
	
	
	

	kůly, příčky, úvazky
	33
	90 Kč
	2 970 Kč
	

	
	
	
	
	

	Méněpráce CELKEM BEZ DPH
	
	
	69 740 Kč
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kácení jasanů 2. etapa  - obnova zeleně Fraxinus excelsior
	
	

	Vícepráce
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Odstraněni asfaltu u každého stromu (vč. likvidace) (m2)
	540
	36 Kč
	19 440 Kč
	

	(vyjádření změny vrstvy asfaltu z předpokládaných 5 cm na 18 cm vychází z nacenění do soutěže - 
	

	jednotková cena upravena z 16 Kč/m2 na 36 Kč/m2)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Odstranění obruby z křemenných kamenů všech rabátek (ks)
	43
	1 050 Kč
	45 150 Kč
	

	 kácených stromů pod asfaltem, které byly vrostlé do pařezů.  Tuto činnost bylo nutné provádět ručně a frézou

	za cenu masivního ničení a výměny zubů stroje.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vícepráce CELKEM BEZ DPH
	
	
	64 590 Kč
	

	
	
	
	
	



