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výtisk č. /j

DODATEK Č. 17
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 

uzavřenému dne 12. října 2011 
DIL/21/07/005656/2011

mezi

Hlavním městem Prahou
Se sídlem na Mariánském náměstí 2, 110 00 Praha 1, Staré Město 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
Bankovní s]
Číslo účtu.:
Zastoupeným Ing. Karlem Prajerem, ředitelem Odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 

(dále jen „Objednateli na straně jedné

a

„Sdružení ÚČOV Praha“

vedoucí účastník Sdružení
SMP CZ, a.s., se sídlem, Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
vedená Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 9654 
IČO: 27195147 
DIČ: CZ27195147
Zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva, a 

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Účastník Sdružení
HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
vedená Městským soudem v Praze pod spis. zn., B 6229 
IČO: 46678468 
DIČ: CZ46678468
Zastoupený: Ing. I omášem Korandou, předsedou představenstva, a 

Jorgem Mathewem, členem představenstva

Účastník Sdružení
SUEZ International SA, se sídlem Tour CB 21, 16 Plače de 1’Iris, 92040 Paris La Défense 
CEDEX, Francie
zapsaný v obchodním rejstříku R.C.S. Nanterre 
IČO: 569800873
zastoupený na základě plné moci panem Nathanaělem Tillym



Účastník sdružení
WI’E Wassertcchnik GmbH, se sídlem Ruhrallee 185, Essen, 45136, Německo 
zapsaný v obchodním rejstříku v Essenu 
IČO: HRB 10153 
DIČ: DE 157191945
zastoupený na základě plné moci panem Dipl.-lng. Danielem Barišičem 

Účastník Sdružení
DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s., se sídlem
Stavitelská 1099/6,160 00 Praha 6
vedená Městským soudem v Praze pod spis. zn. A 75704
IČO: 24290033
zastoupená společnostmi SUEZ International SA a WTE Wassertechnik GmbH

(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé

Preambule

A. Zhotovitel v souladu s postupy předpokládanými Obchodními podmínkami, které tvoří součást 
Smlouvy o dílo a jež tvořily díl 2, část 2 Zadávací dokumentace (dále jen ,JPodmínky“), předložil 
Objednateli celkem tři dílčí nároky, které jsou popsány níže.

B. Dopisem zn. CON-DOP-477-ENG ze dne 9. 11. 2018 Zhotovitel předložil Správci stavby Nárok 
č. 006 - Změna břehové linie - SO 17 Spojovací potrubí (dále jen „Nárok č. 006“), kterým uplatnil 
požadavek na náhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti 
spotřebou provedení opevnění výtokového objektu v rámci stavebního objektu SO 17 Spojovací 
potrubí ve výrazně vyšším rozsahu, než bylo původně předpokládáno projektovou dokumentací. 
Povodně v roce 2013 odplavily část původního břehového opevnění řeky Vltavy v prostoru 
budoucího výtokového objektu pro odlehčení předčištěných srážkových vod za stavebním objektem 
SO 04 Hrubé a mechanické předčištění, čímž se změnil tvar a stav opevnění břehové linie. 
V důsledků této změny podmínek bylo nutné provést Vícepráce tak, aby provedení břehové linie 
vyhovovalo požadavkům vzneseným Povodím Vltavy s. p.

C. Dopisem zn. 04592/18/3/GŘ ze dne 21. 11. 2018 Správce stavby po vyhodnocení Nároku č. 006 
dospěl k závěru, že podmínky popsané v tomto nárokuje možné považovat za tzv. nepředvídatelné 
fyzikální podmínky ve smyslu čl. 4.12 Podmínek, resp. nepříznivé změny fyzikálních podmínek 
způsobených následky povodně v červnu 2013 ve smyslu čl. 1.2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 
Správce stavby rovněž posoudil rozsah provedených Víceprací a dospěl k závěru, že zvolený postup 
odpovídá Zavedené odborné praxi ve smyslu čl. 1.2 písm. f) Podmínek. Konečně Správce stavby 
posoudil taktéž výši nákladů na realizaci Víceprací představující výše popsané břehové úpravy a 
konstatoval, že výše náhrady za tyto práce je přiměřená a navrhovaná cena je v souladu s čl. 13.1.5 
Podmínek. S ohledem na výše uvedené Správce stavby Nárok č. 006 označil za oprávněný a 
doporučil Objednateli, aby uzavřel se Zhotovitelem příslušný dodatek Smlouvy o dílo dle ČI. 13.1.6 
Podmínek.
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D. Objednatel konstatuje, že Vícepráce potřebné k provedení sanace následků nepředvídatelných 
fyzikálních podmínek dle 61.4.12 Podmínek popsaných v Nároku č. 006 naplňují znaky nepodstatné, 
tedy dovolené, změny závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“).

E. Dopisem zn. CON-DOP-424-ENG ze dne 14. 2. 2018 Zhotovitel oznámil prostřednictvím Správce 
stavby Objednateli, že z důvodu nutné koordinace prací na Díle s dalším projektem Objednatele, a 
to konkrétně s realizací Hlavní čerpací stanice (dále jen „HČS“) Etapa III. - objekt Hrubého 
předcítění EF, bude nutné posunout zhotovení stavebních objektů SO 20, SO 25 a SO 27 jako 
tzv. „nzený nedodělek11. Uvedené stavební objekty představují provedení definitivních povrchů 
komunikací, odstavných ploch a ostatních prací v okolí HČS. Cena těchto stavebních objektů je 
součástí Ceny Dí la, a proto jsou obsahem Nároku č. 007 - Posun realizace SO 20 (dále jen „Nárok 
c. 007 ) pouze Viceprace a vícenáklady spojené s časovým odkladem jejich provádění, přičemž tento 
odklad byl zapříčiněn objektivními okolnostmi. Nárok č. 007 v konečném znění byl předložen 
Zhotovitelem dopisem společně s Nárokem č. 006, tedy dopisem zn. CON-DOP-477-ENG ze dne 9 
11.2018.

F. Dopisem zn. 04569/18/3/GŘ ze dne 19. 11. 2018 Správce stavby po vyhodnocení Nároku č. 007 
vyjádřil svůj odborný názor, že byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na úhradu Víceprací. 
Správce stavby rovněž posoudil rozsah provedených Víceprací a dospěl k závěru, 
odpovídá Zavedené odborné praxi ve smyslu čl. 1.2 písm. f) Podmínek 
Víceprací je v souladu s čl. 13.1.5 Podmínek. S ohledem

že zvolený postup 
a že navrhovaná cena

na výše uvedené Správce stavby Nárok 
c. 007 označil za oprávněný a doporučil Objednateli, aby uzavřel se Zhotovitelem příslušný dodatek 
Smlouvy o dílo dle čl. 13.1.6 Podmínek. Správce stavby však Objednatele zároveň upozornil na 
skutečnost, že cena Víceprací tak, jak je vyčíslena v Nároku č. 007, je cenou maximální, a že 
Zhotoviteli mají být uznány a uhrazeny po náklady ve skutečně vynaložené výši.uze

G. Objednatel k Nároku č. 007 pro úplnost uvádí, že HČS je tzv. Související stavbou ve smyslu 
čl. 1.1.6.31 Podmínek, přičemž Zhotovitel je povinen dle čl. 4.23.3 Podmínek poskytnout 
Objednateli a/nebo Objednatelem určené osobě veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení 
a zprovozněni Souvisejících staveb. Dojde-li však k přerušení určitých prací na Díle z důvodu 
zpoždění při realizaci kterékoliv ze Souvisejících staveb, má dle čl. 8.8.5 Podmínek Zhotovitel nárok 

Prodloužení Ihůty pro dokončení postupem dle čl. 8.4 Podmínek, včetně úhrady případných 
nákladů prokazatelně a účelně vynaložených v důsledku přerušení prací, a je-li třeba uskutečnit 
Vícepráce, postupuje se v souladu s čl. 13 Podmínek.

na

H. Dopisem zn. CON-DOP-478-ENG ze dne 9. 11. 2018 Zhotovitel předložil Správci stavby konečné 
zněm Nároku č. 009 - Oplocení staveniště po dobu Zkušebního provozu (dále jen „Nárok č. 009“). 
který jako Oznámení o nároku v souladu s čl. 20.1 Podmínek předložil dopisem zn. CON-DOP-468- 
ENG ze dne 8. 10. 2018. Tento nárok zahrnuje prokazatelně a účelně vynaložené náklady na 
Vícepráce, které bude nutné vynaložit v důsledku prodloužení doby oplocení areálu Staveniště pro 
stavbu Díla. Prodloužení doby oplocení Staveniště si vyžádal stavební úřad v rámci 6 kontrolní 
prohlídky stavby, přičemž oplocení je dle požadavků úřadu nezbytné zachovat až do skončení 
Zkušebního provozu NVL.

I. Dopisem zn. 04571/18/3/GŘ ze dne 19. 11. 2018 Správce stavby po prostudování Nároku ě. 009 
sdělil Objednateli, že dle jeho názoru byly splněny podmínky pro uplatnění nároku na Vícepráce. 
Správce stavby rovněž posoudil rozsah provedených Víceprací a dospěl k závěru, že zvolený postup 
odpovídá Zavedené odborné praxi ve smyslu čl. 1.2 písm. f) Podmínek. Konečně Správce stavby 
posoudil taktéž výši nákladů na realizaci Víceprací a konstatoval, že výše náhrady 
přiměřená a navrhovaná cena je v souladu sčl. 13.1.5 Podmínek. S ohledem

za tyto práce je 
na výše uvedené
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Správce stavby Nárok č. 009 označil za oprávněný a doporučil Objednateli, aby uzavřel se 
Zhotovitelem příslušný dodatek Smlouvy o dílo dle čl. 13.1.6 Podmínek.

J. Dle názoru Objednatele představuje Nárok č. 009 dodatečné stavební práce a služby, které nebyly
předmětem veřejné zakázky, které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla a které byly vyvolány 
jiným! skutečnostmi či okolnostmi, které dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo umožňují 
provedení Víceprací ve smyslu ČI. 13.1.3 bod (vii) Podmínek. Objednatel má na realizaci těchto 
Vicepraci nezpochybnitelný zájem, když by jinak byl nucen zbudovat své vlastní dočasné oplocení 
Staveniště pro dobu Zkušebního provozu tak, aby vyhověl požadavkům stavebního úřadu. 
Objednatel dále konstatuje, že Vícepráce potřebné ke splnění požadavku stavebního úřadu popsané
v Nároku č. 009 naplňují znaky nepodstatné, tedy dovolené, změny závazku ve smyslu ustanovení 8 
222 odst. 6 ZZVZ. *

K. Objednatel má mimo vypořádání shora uvedených předložených nároků rovněž zájem na vyřešení 
otázky dopravní obslužnosti Císařského ostrova, na kterém je Dílo umístěno, a to zejména 
prostřednictvím zachování provizorní komunikace (dále jen „Provizorní komunikace11), která byla 
zřízena Zhotovitelem v souvislosti se zajištěním dopravy materiálu na Staveniště dle čl. 4.8 písm. e) 
Podmínek. Provizorní komunikace je umístěna na pozemcích pare. č. 2412, 2413, 2279/3. 2408/1 
2408/4,2410/1,2410/17,2410/18,2410/23 a 2410/34 vše v k. ú. Holešovice, obec Praha. Provizorní 
komunikaci má Objednatel v úmyslu i nadále využívat, a to jednak pro účely obsluhy ÚČOV Praha 
a jednak pro účely realizace druhé fáze tzv. Kompenzačních opatření, kdy bude jako součást těchto 
opatřen, realizován definitivní uzávěr plavebního kanálu Trója. Jednoznačným zájmem Objednatele 
je tedy zachování této Provizorní komunikace i v budoucnosti po dokončení stavby NVL.

L. Dopisem zn. CON-DOP-410-CLI ze dne 20.11.2017 a následně dopisem zn. CON-DOP-469-CLI ze 
dne 9. 10.2018 předložil Zhotovitel Objednateli písemný návrh, který, pokud bude přijat, bude jinak 
ku prospěchu Objednatele ve smyslu ustanovení čl. 13.2 bod (iv) Podmínek, jelikož při provedení 
činnosti v návrhu uvedených bude i nadále zachována Provizorní komunikace za účelem uspokojení 
potřeb Objednatele popsaných výše.

M. Vzhledem ke shora uvedenému uzavírají Smluvní strany níže uvedeného data tento dodatek (dále jen

Článek 1.
Náhrada nákladů Zhotovitele

1.1 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s řádně uplatněným Nárokem č. 007 Zhotovitele na 
nahradu nákladů spojených s časovým odkladem provádění stavebních objektů SO 20, SO 25 a 
SO 27 jako řízeného nedodělku. Objednatel uhradí za podmínek stanovených tímto článkem 
Zhotoviteli celkovou částku náhrady nákladů až do výše 495.667,03 Kč bez DPH. Tato částka se 
skládá z následujících dílčích nároků Zhotovitele, které jsou dále specifikovány v soupisu prací 
s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku:

//
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a) Personální náklady až do výše 81.056,50 Kč,

b) Technické náklady až do výše 134.221,88 Kč,

c) Zařízení staveniště a provozní vlivy až do výše 65.645,29 Kč,

d) Transporty strojní techniky až do výše 195.000,- Kč,

e) Projekční a inženýrská činnost až do výše 19.743,36 Kč.

1.2 Naklady Zhotovitele podle tohoto článku Dodatku nejsou součástí Ceny Díla, a nemají tedy vliv 
na její výši. Objednatel uhradí náklady podle tohoto článku Dodatku v souladu s podmínkami 
tohoto Dodatku na základě samostatné faktury - daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn 
vystavit po provedení příslušných stavebních objektů.

1.3 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že z titulu nákladů spojených s časovým odkladem provádění 
stavebních objektů SO 20, SO 25 SO 27, který tvoří právní podstatu vzniku Nároku č. 007, 
nebude kdykoliv v budoucnu uplatňovat vůči Objednateli žádné další nároky jakéhokoliv 
charakteru nad rámec vypořádám, které je Smluvními stranami sjednáno tímto Dodatkem, 
takové nároky uplatnil v Nároku č. 007, či nikoliv. Zhotovitel se tímto vzdává všech nároků ze 
shora uvedeného právního titulu nad rámec vypořádání, které je Smluvními stranami sjednáno 
tímto Dodatkem. Tím však není dotčeno ustanovení následujícího odstavce.

ať už

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že výše nákladů uvedených v čl. 1.1. tohoto Dodatku je podmíněna tím, že 
Objednatel umožní zahájit realizaci stavebních objektů SO 20, SO 25 a SO 27 nejpozději do 

15. října 2019. Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nebude moci z důvodů na straně 
Objednatele zahájit práce nejpozději dne 15. října 2019, potom buď Objednatel realizaci 
stavebních objektů SO 20, SO 25 a SO 27 zajistí sám na své náklady, nebo bude se Zhotovitelem 
jednat o navýšení nákladů z objektivního důvodu odkladu prací do zimního období, případně o 
odkladu prací do roku 2020 a s tím souvisejícím navýšením nákladů, které Zhotovitel prokáže.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit pro Objednatele možnost užívání Provizorní komunikace jako 
dočasné stavby, jakož i poskytnout k témuž účelu Objednateli veškerou součinnost, 
pro období do 31. 12. 2019, přičemž Smluvní strany potvrzují, že Zhotovitel tuto činnost zajišťuje 
od 1. 10.2018. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit nad rámec stávající Ceny Díla skutečné 
náklady na zajištění užívám Provizorní komunikace, a to ve výši 1 575 420,- Kě (slovy: Jeden 
milion pět set sedmdesát pět tisíc čtyři sta dvacet korun českých), přičemž DPH bude případně 
účtováno v souladu splatnými právními předpisy. Podrobná specifikace těchto nákladů s 
postupem jejich fakturace je uvedena v Příloze č. 5, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
Část těchto nákladů za období od 1. 10. 2018 do konce kalendářního měsíce předcházejícího 
nabytí účinnosti tohoto Dodatku bude Zhotovitelem vyúčtována po nabytí účinnosti Dodatku. 
Následně budou náklady účtovány v poměrné výši měsíčně zpětně po uplynutí každého 
kalendářního měsíce.

mu

1.5

a to

1.6 Smluvní strany berou na vědomí, že postup Objednatele při vypořádání nároků Zhotovitele 
uplatněný v tomto případě bez dalšího nelze analogicky použít v rámci jiných smluvních vztahů 
Objednatele, neboť uznávají a plně akceptují, že se jedná o specifický případ.
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Článek 2.
Změna předmětu Díla a Ceny Díla

2.1 Smluvní strany se dohodly na provedení následujících nezbytných dodatečných stavebních prací 
vyplývajících z Nároku č. 006, který představuje nepředvídatelné fyzikální podmínky ve smyslu 
čl. 4.12 Podmínek:

Zhotovitel se zavazuje provést úpravu a opevnění břehové linie výtokového objektu v rámci 
stavebního objektu SO 17 Spojovací potrubí dle Nároku č. 006. Objednatel se zavazuje za 
provedení těchto dodatečných stavebních prací Zhotoviteli uhradit nad rámec stávající Ceny Díla 
cenu ve výši 3.959.336,96 Kě bez DPH (slovy: tři miliony devět set padesát devět tisíc tři sta 
třicet šest korun českých devadesát šest haléřů) na základě samostatné faktury - 
dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

daňového 
Podrobná

specifikace těchto dodatečných stavebních prací je uvedena v Příloze ě. 2, která je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku.

22 Smiuvní strany se dohod|y na provedení následujících nezbytných dodatečných stavebních prací 
a služeb vyplývajících z Nároku č. 009, které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla a které byly 
vyvolány jinými skutečnostmi či okolnostmi, které dle příslušných ustanovení Smlouvy 
umožňují provedení Víceprací ve smyslu čl. 13.1.3 bod (vii) Podmínek:

Zhotovitel se

o dílo

zavazuje provést oplocení Staveniště dle požadavků stavebního úřadu po dobu 
Zkušebního provozu NVL dle Nároku č. 009. Objednatel se zavazuje za provedení těchto 
dodatečných stavebních prací a služeb Zhotoviteli uhradit nad rámec stávající Ceny Díla cenu ve 
výši 4.961.00138 Kě bez DPH (slovy: čtyři miliony devět set šedesát jedna tisíc jedna koruna 
česka třicet osm haléřů). Podrobná specifikace těchto dodatečných stavebních prací a služeb je 
uvedena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Úhrada oplocení Staveniště 
dle požadavků stavebního úřadu po dobu Zkušebního provozu NVL dle Nároku č. 
provedena postupně podle Přílohy ě. 4, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

009 bude

2.3 Smluvní strany se dohodly na poskytnutí následujících dodatečných služeb vyplývajících 
z požadavku Objednatele na zachování Provizorní komunikace, přičemž poskytnutí těchto služeb 
bude jinak ku prospěchu Objednatele ve smyslu čl. 13.2 bod (iv) Podmínek:

Zhotovitel se zavazuje provést inženýrské činnosti potřebné k zachování dočasné stavby 
Provizorní komunikace po dobu Zkušebního provozu NVL, jakož i pro dobu budoucí po jeho 
skončeni pro další účely zamýšlené Objednatelem. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit 
prodlouženi platnosti souhlasu s užíváním dočasné stavby Provizorní komunikace, jakož i 
veškerých dalších nutných veřejnoprávních rozhodnutí, a to minimálně do 31. 12. 2020. Za tuto 
inženýrskou činnost náleží Zhotoviteli odměna ve výši 279.000,-, Kě bez DPH (slovy: dvěstě 
sedmdesát devět tisíc korun českých), která je blíže specifikována v Příloze ě. 5, která je nedílnou 
součásti tohoto Dodatku. Odměna za inženýrskou činnost bude vyúčtována po nabytí právní moci
příslušného veřejnoprávního povolení a jeho předání Objednateli s vyznačenou doložkou právní 
moci.

2.4 Cena Díla, tj. cena za realizaci kompletní stavební a technologické části stavby NVL (včetně 
provozování NVL v režimu Fáze A zkušebního provozu), provedení všech projektových činností, 
poskytnutí všech inženýrských a souvisejících služeb, tedy nově činí 6 336 282 182,12 Kě bez 
DPH (slovy: šest miliard tři sta třicet šest milionů dvě stě osmdesát dva tisíc sto osmdesát dvě 
koruny české dvanáct haléřů) a je členěna následujícím způsobem:

6



CENA DÍLA

Cena Díla v Kč cena bez DPH DPH cena s DPH

Cena Díla za realizaci kompletní 
stavební a technologické části stavby 
NVL (včetně provozování NVL 
v režimu Fáze A zkušebního 
provozu), provedení všech 

projektových činností, poskytnutí 
všech inženýrských a souvisejících 
služeb

6 336 282 182,12 1 330 619 258,25 7 666 901 440,37

všechny projektové činnostiz 187 211021,72 39 314 314,56 226 525 336,28
toho

z toho provedení všech
projektových činností 
realizovaných před 
předložením projektové 
dokumentace stavby 
NVL ke schválení 
Objednateli

60 872 195,80 12 783 161,12 73 655 356,92

provedení všech
projektových činností 
poté realizovaných před 
předložením prováděcí 
dokumentace včetně 
soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb 
s výkazem výměr ke 
schválení Objednateli

94 366 256,66 19 816 913,90 114 183 170,56

provedení všech
projektových činností 
poté realizovaných před 
předložením 

dokumentace skutečného 
provedení stavby NVL 
Objednateli

31 972 569,26 6 714 239,54 38 686 808,80

inženýrské a související služby 120 946 987,87 25 398 867,46 146 345 855,33

7



z toho poskytnutí všech 
inženýrských 
a souvisejících služeb 
před podáním úplné 
žádosti o vydání 
stavebního povolení 
stavby NVL příslušnému 
úřadu

29 251 170,41 6 142 745,79 35 393 916,20

poskytnutí všech
navazujících 
inženýrských 
a souvisejících služeb 
před uvedením stavby 
NVL do zkušebního 
provozu

60 944 544,62 12 798 354,37 73 742 898,99

poskytnutí všech
navazujících 
inženýrských 
a souvisejících služeb 
před získáním (vydáním) 
colaudačního souhlasu 
pro stavbu NVL

30 751 272,84 6 457 767,30 37 209 040,14

realizace kompletní stavební a
technologické části stavby NVL, 
včetně provozování NVL ve Fázi 
A zkušebního provozu

6 028 124 172,53 1 265 906 076,23 7 294 030 248,76

2.5 S ohledem na výše uvedenou změnu provedl Zhotovitel 13. revizi Soupisu prací s výkazem 
výměr, 2. úrovně (dále jen „SPW 2-13“), který tvoří Přílohu č. 6 tohoto Dodatku. Objednatel 
tento SPW 2-13 schvaluje.

Změny Díla uvedené v tomto článku Dodatku nemají vliv na lhůtu pro dokončení.

Změny předmětu Díla podle článku 2.1 a 2.2 tohoto Dodatku naplňují všechny zákonné znaky 
nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ. Objednatel do 30 dnů ode dne 
uzavření tohoto Dodatku odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 
ZZVZ.

Změna předmětu Díla podle článku 2.3 tohoto Dodatku naplňuje všechny zákonné znaky 
nepodstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž se jedná o třetí 
závazku ve smyslu uvedeného ustanovení od uzavření Smlouvy o dílo a všechny tyto změny 
v součtu nepřekračují finanční limity uvedené v předmětném ustanovení.

2.6

2.7

2.8

změnu

8
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2.9 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ve vztahu k Vícepracím, které tvoří Nárok č. 006 a Nárok 
č. 009, nebude kdykoliv v budoucnu uplatňovat vůči Objednateli žádné další nároky jakéhokoliv 
charakteru nad rámec vypořádání, které je Smluvními stranami sjednáno tímto Dodatkem, 
takové nároky uplatnil v Nároku č. 006 a Nároku č. 009 či nikoliv. Zhotovitel se tímto’všech 
nároků ze shora uvedeného právního titulu nad rámec vypořádání, které je Smluvními stranami 
sjednáno tímto Dodatkem, vzdává.

ať už

Článek 3.
Závěrečná ustanovení

3.1 Ustanovení tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

3.2 Slova a výrazy používané v Dodatku mají identický význam jako ve Smlouvě o Dílo a Zadávacích 
podmínkách pro veřejnou zakázku na stavební práce „<Celková přestavba a rozšíření ústřední 
čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - Nová 
vodní linka (NVL)“, vyhlášenou 14. září 2010 s číslem OR/004/10, evidenční číslo 60049789.

j.3 Jakýkoli výraz použitý kdekoli v Dodatku, který odpovídá některému z výrazů definovaných 
v Části 1.1 Obchodních podmínek (Definice) nebo v kterékoli jiné části Smlouvy o dílo, je chápán 
jako přesně takto definovaný výraz, bez ohledu na to, zdaje v Dodatku použit svelkým nebo 
malým počátečním písmenem.

S ohledem na částečné změny uvedené v Dodatku se Smluvní strany dohodly, že v případě 
rozporu mezi jakýmkoli ustanovením tohoto Dodatku a ustanoveními jiných dokumentů tvořících 
součást Smlouvy o Dílo se použijí ustanovení Dodatku.

Všechny dokumenty tvořící součást Smlouvy o Dílo musí být vykládány v souladu s dílčími 
změnami v předmětu Díla, na nichž se Smluvní strany dohodly v Dodatku.

3.6 Dodatek je vyhotoven v deseti (10) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží Objednateli a pět (5) 
Zhotoviteli.

Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma smluvními 
účinnosti až uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
„zákon o registru smluv").

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, Objednatel tímto potvrzuje, že Dodatek byl v souladu se zákonem před uzavřením 
předložen ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Dodatek 
v tomto znění schválila dne 6. 5. 2019 Usnesením Rady hl. města Prahy č. 812.

3.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedene hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona o 
registru smluv zajistí Objednatel.

3.4

3.5

3.7 stranami a nabývá 
, o zvláštních 

o registru smluv (dále jen

3.8

3.10
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3.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku ke Smlouvě o dílo byly v 
souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

3.12 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek 
nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, 
a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a 
veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy

, a

Přílohy:
- Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr (Nárok č. 007)
- Příloha č. 2 - Rozpočet (Nárok č. 006)
- Příloha č. 3 - Rozpočet (Nárok č. 009)
- Příloha č. 4 - Postup fakturace Nároku č. 009
- Příloha č. 5 - Rozpočet a fakturace (Provizorní komunikace)
- Příloha č. 6 - SPVV 2-13

V Praze, dne: 9 ~05~ 2019 V Praze, dne:

Za Objednatele: 
Hlavní město Pral

Za Zhotovitele: 
Sdružení ÚČOV Praha

PODEPSÁN _ bwpSB 
Jméno: Ing. Karel 
Funkce: ředitel Odboru invi 
Magistrátu hlavního města Prahy

pont PSÁN | r
Jméno: Ing. Martin Doksankký,
Funkce: Předseda představenstva SMP CZ,.Vď.

a.s.

PODEPSÁN BWM 
Jméno: Ing. Jan Freudl/ 
Funkce: Člen předstayfensi SMP CZ, a.s.

PODEPSÁN
Jméno: Ing. Tomáš Koranda 
Funkce: Předseda představenstva 
HOCHTIEF CZafsTN _/■)

podepsání^—i
Jméno: Jorg Mathew, 
Funkce: Člen představenstva 
HOCHTIEF CZ a. s.

10
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podepsaHHHL
Jméno: NathanaSf-Tjllyjí 
na základě plné moci 
SUEZ Intern^^^^^^^

PODEPSÁN _________
Jméno: Dipl.-Ing. Daniel Barišič, 
na základě plné moci 
WTE Wassertechnik GmbH

podf.psán ■tjESSSBil
Jméno: Naíbiuu^^Ry^^^^™ 

Za DEGREMONT WTE, 
WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s. 
na základě plné moci 
SUEZ International SA

PODEPSÁN JIHI_____
Jméno: Dipl.-Ing. Daniel Barišič,
Za DEGREMONT WTE 
WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s. 
na základě plné moci 
WTE Wassertechnik GmbH
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Příloha Č.6-SPW2-13
iC-f jí i«:c

SUSS ' wte
»"Wpv.~.i

ÚČOV - NVL / CWWTP - NWL 

REKAPITULACE
Soupis prací s výkazem výměr, 2. úroveň -13. revíze 
SPW 2 - 13 ze dne 21.11.2018

cena bez DPH / price 
wííhout VAT

Cena Díla / Price of work cena vč. Dodatku č. 17 
(vč. Indexace) / 

price Inci. Amondment 
No. 17 Irdexatlon)

Con« Díla zb realizaci kompletní etavebnl a technologické části stavby NVL (včetně provozováni NVL v režimu Fáze A zkuiebnlho 
provozu), provedeni věech projektových činnosti, poskytnuti vásch Inženýrských a souvisejících služeb /
Pnce ot work tor complete constructkm and technologlcal part ot the NWL (including the oporatlon of NWL tn the mode of Stagt A 
testlng operaflon), completion of all design work, provlsion of all design work, provtsion of sil engineenng and related Services

8 JM 2821(2,12

VŠECHNY PROJEKTOVÉ ČINNOSTI / ALL DESIGN WORK 187 211 021.72
provedeni vSecň projektových činnosti realizovaných před předložením projektové dokumentace stavby NVL ke schváleni Objednateli / All design work 
impiemented before submitting the design documcnlation of the NWL for approvol to the Empioyer 57 871 603.00

provedeni viech projektových činnosti realizovaných před předložením projektové dokumentace slavby NVL ke schváleni Objednateli I All design work 
impiemented bofore submitting the design documentstion of the NWL for approval to the Empioyer - Nárok č. 005

provedeni vtech projektových črnnosll poté realizovaných před předložením prováděcí dokumentace včetné soupisu stavebních práci, dodévok a 
služeb s výkazem výmůr ke schválení Objednateli / All design work than impiemented before submitting the detail design induding the list of bullding 
work, suppíles and Services with BoQs for approval oflhe Emioyer
provedení viech projektových činnosti poté realizovaných před předložením provádfici dokumentace včetné soupisu stavebních prací, dodávek a 
siužeb s výkazem výměr ke schváleni Objednateli / All design work lhán impiemented before submitting the detail design including the list oř buildina 
work. supplios and Services with BoQs for approval of the Emioyer - Nárok č. 005

3 000 592.80

*5
£
S 69 865 367,46

1 4 500 889,20
N

provedeni viech projektových činnosti poté realizovaných před předložením dokumentace skulečného provedeni stavby NVL Objednateli / All doslgn 
work than impiemented before submitting the as-buitt documertatlon of the NWL to the Empioyer 30 472 272.84

provedeni váech projoktových činnosti poté realizovaných před předložením dokumentace skulečného provedeni stavby NVL Objednateli / All design 
vrork than Impiemented before submitting the as-buid documentation of the NWL to the Emptoyer - Nárok č. D05 1 500 296.42

INŽENÝRSKÉ A SOUVISEJÍC! SLUŽBY / EMGINEcRING ANO RELATED SERVICES 120 946 987,87
poskytnuti věech inženýrských a souvisejících služeb před podáním úplné žádosti o vydání stavebního povolení stavby NVL přtslutnému úřadu / AJI 
engineering and related Services prior to the submission of the complete appficatton for the buikSng permít for the NWL to the relevant aulhority 29 251 170.41

poskytnuti váech navazujících inženýrských a souvisejících služeb před uvedením stavby NVL do zkuáebniho provozu / All associated engineering and 
related Services prior to the start up of testing operetíon of the NWL 60 944 544.62I
poskytnuli vSech navazujících Inženýrských a souvisejících služeb před získáním (vydáním) kolaudačního souhlasu pro stavbu NVL / All assodaled 
enpineehng and ralalod Services prior to lha recelpi (issue) ot the hnal acceptance certílicate for the NWL

N
30 472 272,84

poskytnuli viech navazujících inženýrských a souvisejících sluZeb pro Provizorní komunikaci - dodatek t 17 / AU assooelod engl 
Services lor Tempcnry rood - Amenomem No. 17 279 000.00

REALIZACE KOMPLETNÍ STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI STAVBY NVL. VČETNĚ PROVOZOVANÍ NVL VE FÁZI A ZKUŠEBNÍHO
PROVOZU I COMPLETE CONSTRUCTtON AND TECHNOLOG1CAL PART OF THE NWL, INCLUDING THE OPERATION OF THE NWL IN 
STAGE A OF TESTING
‘ |GLOBÁLNÍ ZAWZENi STAVENIŠTĚ I GLOBAL ST7E FACILTTIES

8 028124 172,83

158 426 346,03
ZS 1.03 Vrátnice / Galehousa 245979,36
ZS 1.04 Oploceni plochy ZS / SF F cinq 323 657.04

647 314,09ZS 1,06 Vodovou! pňpoika/ Watcr connection
ZS 1.07 Kanalizační přípojka / Sewerege 776 776,91
ZS 1.06 Vlajkové stožáry / Flagpoíes

Billboard - osvětlené Informační zařízeni / Billboard - Hohted Information eouloment
Venkovní osvětlení, osvětleni bilboardu / Outdoor Hghling, bilboarfl lightinq_____
Provoz a údržba CZS / CSF Operation and mamlunce
Demontáž CZS / CSC Dismanlllnq*
Vrátnice, přístupový systém / Gale house, accoss systém

77 677,69ZS 1.10 147 409,10
ZS1.11 58 258.27
ZS 1.12 23 796 062,69
ZS 1.13 1 570 429.06
ZS 2.02 654 862.13
ZS 2.03 Mobilní chemické toalety / Mobile tortets 1 610 932.93I ZS2.11 Věžová jeřáby I Swina-JIB cranes
ZS 2.11.1 Věžová iafáby - provoz/Swina-JIB cranes - ogontion 49 29S 412.95N ZS 2.112 Věžové jeféby - demontáž / Swina-JIB cranes - óismantUng 2 173 991.50

!Í zařízeni / Biilboards • righ1eú Information equipmamo 287 951 52
ZS 2.16 Slaveniátnl TS pro zařízeni stavonlžtě / RuiKPnq sile TS for yie facHHMs 

Staveništi)/TS oroZS 2.16.1 /BuikSIng síto TS for sile facffities 1 947 509.95
ZS 2.16.2 Kom£enoen!ju^aaAč/Comper^ionswM^oard 146 580 34
ZS 2.17 Provoz a údržba HZS / MSF Operalton and maíntence 67 812 723.43
ZS 2.18 Demontáž HZS / MSF DismanUtna 5 181 334,91
ZS 2.19 Externí montážní základna ZS / Extemal assembly baso - camp oř SF 11 478 372,16

MIMOGtOBALNl ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ / OUTSIDE GLOBAL SÍTĚ FACILIUES 192 435 3M.6S
ZS1.01 BjCiKO / Administrativě buildino 20 493 964.14
Z51.02 Buňková sestava provozní / Service buildlng

Buňková sestava provozní 1. a 2. petrv /Senice bullding ist and 2nd floor ~~ ~
Buňková sestava provozní 3. patro / Service buikínq 3cd fíoor
Komunikace a parkovací plochy, provozní plochy / Roads and parklng oreas. servce areas

ZS 1.02.1 14 753 562.77
ZS 1.023 6 392 516 24
ZS 1.05 6 570 238.03
ZS 1.08 Přípojka NN / LV conneclion 1 683 016,64
ZS 2.01 Oploceni staveniSté / Síto Fencing 3 145 361,40
ZS2 01 Oploceni staventětá / Sila Fenctno Dodatek 6.17-Oplocení tfavcntflé po dobu Zlmiatnlfto provozu

Při polko o rozvod vody / Waler connection and dlstribution 
Páteřní rozvody NN / LV dlstributlpn
Venkovní osvétianl. osvětlení bilboardCi / Outdoor llohtlng. bňboards ItghBno

4 961 001 38
ZS 2.04 7 622 565,61
ZS 2-05 11 413646,21
ZS 2 069 2 793 704,04



s ZS 2.07 nájezd ao pflslavias - Enhy lo atiart ~
Výjezdy ze slavenišlč / Extts from slin
StaveniStni Komunikace / Site roads

2 470 232.55ZS 206
o 389 699,39ZS 2.09

13 377 94660ZS 2.10 Zpevněné plochy • Pavěd areas 2 925 042.26ZS 2.11 Véžové jeřáby / Swino-JIB cranes
ZS 2.11.3 Větové je/áty - instalace / Swinq^llB nanes - instaUation 81 638 606 03ZS 2.13 Oplachové místo - Rlnse placc 1 658 359.86ZS 2.14 Sedimentační jímka / Sedimentation reservoir

Dočasné čerpací sludnv 1 Temporarv wells 2 672 029 20 
4 473 846.30

ZS 2.15
PROVOZNÍ A UZEMNI VUVY a OSTATNÍ NAKLADY t OPERATIONAL AŇOÁREAÍMPÁCTS AND OTHER COSTS

Kompiotačni činnost dodavatelská / Assembllnq actlvify ol Supplier_______________________
Koordinační činnost stavební a technologická / CoordlnBtinq aclivilies of civil and process paris 
Jzomní a logistické vlivy/Area and loolstlcs Impacts
dovozní vlivy / Qperationaf imrmcts
tooidinaca geodelickéčinnosll - Hlavni geodet Sdružení / Coordination of Survev Services - Consoitium Chiet Survevor 
Propagace stavby - PR / Ptomohon of Wortt - Public Relabons

454 424 820,09I PR 01
182 947 904,78'PR 02I 139 00B 831,00PR 03
27 860 618.90PR 04I 94 680 898,32PR 05 6 145 965,96PR 06

3 780 601.13STAVEBNÍ ČÁST / CIVIL PART
3 009 441 252,47SOQ1 Pfiprava území - čist NVL

SO 01,01o

I Demolice / DemolBlon
SO 01.01.1 Demolice 1. etapa /Demotiflon Tnú ohase

Demolice 2. etapa / Demolition 2nd phose
5 771 166,24N SO 01.01.2
1217 566,36

SO 01.01.3 Demolice 3. etapa / Demolihon 3rt piiase 1 430 254,76SO 01.03 Založeni lámy/Protéci ion pit 142 895 195.51SO 01.03 Založení jámy - dodatek C. 11/ Proteclion pit 275275227,41
SO 01.04 Zemni práce a podkladní vrstvy / EarthworK and base lavers

Zemni práce a podkladní vrstvy - dodáte* č,11 / EafthworK and boso lavers
Výtlaky odpadních vod - část NVL / Raw waler deltvery mains - pa/1 of NWL________________
Objekt hrubého a mechanického pfedčifténi / Pre-trcatment buildírw
Hala 1 (KONTEJNERY). Hala 2 (ČESLE), Hala 3 (ODSTŘEDIVKY). Hala 4 (DENSAĎEG) / Halí
(SCREENS ). Halí 3 (CEMTRIFUGES ). Halí 4 ÍDTNSADEG )

254 217 733,58
SO 01,04 24 784 052.57
SO 03

22 851 056,42SO 04

1 (CONTAINER). Halí 2SO 04.01
388 892 262.35

SO 04.02 Dávkováni externího substrátu / Extern a I substráte doslna 793 524,29SO 06 Biologická vodní linka / Bioloqical treatmcnt water line
Biologická vodní linka - Dodatek č 12 7 Bioloqical treatment

849 455 884,B5SO 06 line - SKRÁPĚNI 1 954 BC5.18SO 07 Dmycháma N1 / Blower room N1 28 105 844,33SO 08 Dmycháma N2.N3 / Blrnner rooms N2, N3 26 140 776,83SO 09 Dosazovací nádrže / Secondary settliry; tanks5 474 291 037.25
SO10 Tleli stupeň čiSténi i Tertlarv treatmentN 150 802 559.78S011 Povodňová čerpací stanice / Flood pumpinq station 

Odtok vyčištěné odpadni vody / Trealed waste water outtel
8 555 762,52SO 12

10 390 445.22SO 13 Rozvodna 1 / Swilch house 1 8 270 318,16SO 14 Rozvodna 2 / Swilch house 2 8 828 212,70
SO 15 Rozvodna 3 / Swkch house 3 12 7SS 630,78 

1 267 995,35
SO 16 Spojovací potrubí - část NVL / Conneciino pipas - part ol NWL

Spojovací žlaby - část NVL / Connectinq channcfs - part o 1 NWL
Spojovací žlaby - část NVL - Dodatek č. 13 / Connectlng channelR - pan oř NWL - iJprava pro čistění srážkových vod ve fázi BO

SO 17
5 614 790,15

SO 17
ZP 105 257.70

SO 17 Spojovací žtaby-čtat NVL-Dodatek t 17 / Conoechnq ctwmnels - pari ol NWL - Zména břehové hnte 
Spojovací kanál / Connecting collector
Odsáváni a filtrace vzduchu! Air treatment
člžtžnl vzduchu oUjaklu Hiubčho pfodažlinl / OBSodoňsaaon ol preifeatment
Č/ažnl vzduchu oOjBMu BiologkAá vodní Bílky / Desododsallon of Biolooical walsr line
Oopraynl a obslužné plochy - tasí UVL / Handlino and seryica sraas - part ol NWL________________
Rozvod pitné a provozní vody I Drmklng and Service waler distributlon network______
Dežťová kanalřzaco / Stomwaler drainaoe
SlaDoproudó rozvody / Weak current distributlon nt
Staboproudě rozvody - Dodatek č. Ío7~Wcak current distrlbution network - Mobilní"

3 959 336.96SO 18
8 637 756,37SO 19

50 19 01 20 073 649,05
SO 19.02

31 418 862,40SO 20
31 764 878.51SO 21
6 750 016,89SO 22

23 764 196,19SO 23 >rk 21 729 777.92SO 23
5 825 168,59SO 23 Slaboproudfi rozvody - Dodatek č. 12 / Weak cuoont dialribulion network - SKRÁPĚNI 2 296 282.50SO 24 Venkovní osvětleni / Extamal lighting 3 753 189,05SO 25 Terénní a konečné Opravy - část NVL / Fina) landscaplno 79 053 423,18SO 26 Opatřeni k zamezeni pohybu cizích osob / Uneuthorized persons entry protection 

Sadově úpravy / Greenery and gardening
Kabelový kanál v ÚČOV - část NVL / Cebíe collector ín exístinq WWTP - paiToř NWL

331 784,19SO 27
39100 700,84

SO 30
26 310 819,54TECHNOLOGICKÁ ČÁST I PROCESS PART 2 213 394 355,29

Realizace kompletní technologické Částí NVL bez potvrzeni výkonových parametrů ve Fázi AI Complete technological part of the NWL wtthout
performance certificzte In staga A 2 006 176 376.66

PSQ-,00 Mechanické ptedČiSténl 7 Machanlcal pre-trealment 459 214 026.21
479 012 617,57

PS 02.00 Biologické čištěni / Biolooical treatment 
Biologická ČISlénI - Dodatek č. 13 / Biolooical troalment - Úprava pro čižtěnl srážkových vod vo fázi B0 ZPPS 02,00

499 381,50PS 03.00 Terciární stupeň čišténl / Tefltary treatment 71 132 876,07
PS 04 00 Povodňová čerpací stanice / Ftood pumpinq station 

Kalové hospodářství / Sudge management
Čtttftnl vzduchu • chemické dezodoiizace / Air treatment - Chemical Dazodonzalion

7 868 804.61PS 05 .00
205 630,01PS 06 001 31 573131,99PS 07.00 Provozní voda / Influstrtal wBter supplv 4 818 501,05PS 07.00 Provozní voda - Dodatek č. 1?! Indu sinal water suppty - SKRÁPĚNI 11411 521.80

PS 08,00 Pilná voda / Potable water| 0,00PS 09.00 Zdroj a rozvod tlakového vzduchu pro pneupohony / Comoressed air sources and distribotion network 
Dmycháma a rozvod vzduchu i Pressed air sources and distrlbution network
Vzduchotechnice pro ďmychámv / Ventllallon of Ihe blovwre room___________________ __________
Elektrotechnická část / Process Part - elaciro 
Elektrotechnická část - Dodatek č, 12 / Process Part eleciro - SKRÁPĚNÍ
ftldlcí systém SCADAISCADA control svstem 
Řidiči systém SCADA - Dodalck č 12 / SCADA control systém - SKRÁPĚNI
Řidiči systém SCADA - Dodatek č. 14 / SCADA control systém - Řízeni HČS
" ' ' ~~ A l PerTormanca cenfflcate in
Mechanické předčISténl / Mechanlcal pre-treatment

720 785,86
PS 10.00

375105 939,85
PS 11.00

0,00PS 20.00
245 382 784.3?PS 20.00

370 489,70PS 21.00
112 883 468,40

PS 21.00
222 293.82

PS 21.00
870 124,00Potvrzeni výkonoi A 101217 978,63

47 950 565.09
PS 01,00
PS 02 00 Biologické čiilěni / Bioloqical treatment 49 932 737,38PS 03.00 Terciární stupeň člžlěni / Tertoary trealmcnt 

Povodňová čerpací stanice / Flood pumpinq station
Kalové hospodářství / Sludqe management
čllténl vzduchu - chemická dezptfortzace / Air treatment - Chemical Dezodorization 
Provozní voda / Industrlal waler supplv

7427 807,73PS 04 .00
810 471.35

PS 05,00 21 428 728,69
PS 06 00I 3 263 547,84
PS 07-00

496 170,38PS 08.00 Pitná voda i Potable walor 0,00PS 09.00 Zdroj a rozved tlakového vzduchu pro pneupohony / Comptessed air sources and dislnbution network
Dmycháma a rozvod vzduchu / Pressed oir sources and dlslribution network
Vzduchotechnika pro dmychámy / Ventiialton of the blowors room_________________________
Elektrotechnická část / Process Part - electro
Řidiči systém SCADA / SCADA contiol svatem_______

73 764,10PS 10,00 39 099 398,69
PS 11,00

0,00PS 20 00
25209 980.82PS 21.00
11 524 806.58


