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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 26/2019/OSM ze dne 21. 02. 2019 na dílo: 

„Obnova Slaného pramene v ulici Nezamyslova, Slaný - 2“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   , starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   DAVA – CZ s.r.o. 
Sídlo:     28. října 1269, 273 09 Kladno 
IČO:     278 72 947 
DIČ:     CZ27872947 
Statutární orgán:   , jednatel 
(dále jen zhotovitel) 

 
Z důvodu upřesnění stavebních prací s poddodavatelem a koordinace stavby se soukromým 
vlastníkem, který řeší výstavbu nového oplocení navazující na Slaný pramen, se smluvní 
strany dohodly na prodloužení termínu dokončení. 
 
V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 

 

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 18. 8. 2019. 
 

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

Uzavření tohoto dodatku svěřila rada města starostovi dne 19. 12. 2018 pod číslem usnesení 
04/05/2018/RM.   

Ve Slaném dne 29. 5. 2019            Ve Slaném dne 29. 5. 2019 

 

 

 

 

, starosta města   , jednatel 
 
 
 
 
 
 
zpracoval:  , vedoucí úseku výstavby a údržby 




