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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 002 
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.  Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 

 
Investor: Domov mládeže a školní jídelna 

Karlovy Vary Lidická 590/38, 360 01 
Karlovy Vary 

Datum: 27.5.2019 

Název akce: Stavební úpravy a obnova technologického vyba vení kuchyn ě 
v pavilonu D – část č.2 – stavební úpravy  
 
Způsob odeslání / předání 
 
Datum: 27.5.2019 

poštou  e-maile  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  
na výkresy:  

na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny: ZL2 Úprava provedení VZT - p řípočet 

 

Popis a zd ůvodn ění změny:  Navržené provedení vzduchotechnické potrubí bylo ve 

3.NP v kolizi s příhradovými vazníky. Změna zahrnuje nově navržené řešení VZT. 

Počet připojených listů specifikací:                                           
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:       
                                                                BAUING KV s.r.o.                             
                                                                Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 
 

   ........................................................ 
 
Stanovisko technického doz oru  stavby:    
Stavební úpravy vyvolané kolizí s příhradovými vazníky, změna řešení vypracována ve 
spolupráci s projektantem VZT. 
 

....................................................... 
 
Podpis projektanta: 
 
                                                                                         ...................................................... 

Příloha :  
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 002 
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.  Plaská 622/3, 150 00 Praha 
Změnový list vystavil: p.Kugler 
Datum:  27.5.2019 
 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:   ZL2 Úprava provedení VZT - p řípočet 

 

 

 

Popis a zd ůvodn ění změny:   Navržené provedení vzduchotechnické potrubí bylo ve 
3.NP v kolizi s příhradovými vazníky. Změna zahrnuje nově navržené řešení VZT. 
 

Počet připojených listů specifikací: 
 

Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

337.446,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

337.446,- Kč 
 

Beze změny                           

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 
                                              
 

 
                                              
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


