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1.  den realizace: vytyčení pracoviště a montáž lešení.
2.- 6. den realizace: demontáž samonosné prosklené konstrukce a plošiny,
7.-10. den realizace: demontáž dveří ve fasádě, zapravení stavebních otvorů, zaslepení otvorů proti pádu z výšky, příprava základové desky.
11.-24. den realizace: montáž samonosné ocelové prosklené konstrukce a plošiny.
25. den realizace: zapojení, uvedení do provozu, provedení předepsaných zkoušek a předání zadavateli.
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