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Harmonogram stavby:   219/RS/L/5    Regenerace sídliště Vsetín - Luh, 5.etapa

Zhotovitel :  SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín, Husova 1514, 755 01 Valašské Meziříčí žlutě označená políčka vyplňuje uchazeč
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219/RS/L/5 Regenerace sídliště Vsetín - Luh, 5.etapa 23.5.2019 25.10.2019
01 Vedlejší a ostatní náklady

VN Vedlejší náklady 23.5.2019 25.10.2019
ON Ostatní náklady 23.5.20196 25.10.2019

101
Stavební úprava chodníků, chodníkových ploch a 

zpevněných ploch 

11 Přípravné a přidružené práce 19.8.2019 8.9.2019
12 Odkopávky a prokopávky 26.8.2019 8.9.2019
13 Hloubené vykopávky 26.8.2019 8.9.2019
17 Konstrukce ze zemin 26.8.2019 8.9.2019
18 Povrchové úpravy terénu 30.9.2019 13.10.2019
27 Základy 23.9.2019 29.9.2019
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 2.9.2019 15.9.2019
59 Dlažby a předlažby komunikací 9.9.2019 6.10.2019 časovou
91 Doplňující práce na komunikaci 26.8.2019 8.9.2019 osu

936 Mobiliář 30.9.2019 13.10.2019 ← vyplní
99 Staveništní přesun hmot 26.8.2019 13.10.2019 uchazeč
767 Konstrukce zámečnické 7.10.2019 13.10.2019
999 Poplatky za skládky 26.8.2019 15.9.2019
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26.8.2019 15.9.2019
102 Komunikace a parkovací plochy 

11 Přípravné a přidružené práce 9.9.2019 22.9.2019
12 Odkopávky a prokopávky 16.9.2019 29.9.2019
13 Hloubené vykopávky 16.9.2019 29.9.2019
16 Přemístění výkopku 16.9.2019 29.9.2019
17 Konstrukce ze zemin 16.9.2019 29.9.2019
18 Povrchové úpravy terénu 7.10.2019 23.10.2019
21 Úprava podloží a základ.spáry 9.9.2019 15.9.2019
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 23.9.2019 29.9.2019
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 23.9.2019 6.10.2019
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 30.9.2019 23.10.2019
58 Cementobetonové kryty komunikací 14.10.2019 27.10.2019
59 Dlažby a předlažby komunikací 23.9.2019 13.10.2019
61 Úpravy povrchů vnitřní 23.9.2019 6.10.2019
62 Úpravy povrchů vnější 23.9.2019 6.10.2019
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 9.9.2019 22.9.2019
91 Doplňující práce na komunikaci 16.9.2019 23.10.2019
99 Staveništní přesun hmot 9.9.2019 23.10.2019
999 Poplatky za skládky 9.9.2019 29.9.2019
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9.9.2019 29.9.2019
801 Sadové úpravy 

11 Přípravné a přidružené práce 7.10.2019 23.10.2019
16 Přemístění výkopku 7.10.2019 23.10.2019
17 Konstrukce ze zemin 14.10.2019 23.10.2019
18 Povrchové úpravy terénu 14.10.2019 23.10.2019
99 Staveništní přesun hmot 14.10.2019 23.10.2019
999 Poplatky za skládky 14.10.2019 23.10.2019
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14.10.2019 23.10.2019
901 Dětské hřiště č. 6

11 Přípravné a přidružené práce 23.5.2019 9.6.2019
13 Hloubené vykopávky 3.6.2019 9.6.2019
17 Konstrukce ze zemin 3.6.2019 9.6.2019
18 Povrchové úpravy terénu 1.7.2019 14.7.2019
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 3.6.2019 16.6.2019
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 10.6.2019 23.6.2019
58 Cementobetonové kryty komunikací 23.5.2019 26.5.2019
59 Dlažby a předlažby komunikací 10.6.2019 7.7.2019
91 Doplňující práce na komunikaci 23.5.2019 26.5.2019
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1.7.2019 7.7.2019
936HPM Herní prvky a mobiliář 1.7.2019 14.7.2019
96 Bourání konstrukcí 23.5.2019 26.5.2019
99 Staveništní přesun hmot 23.5.2019 14.7.2019
999 Poplatky za skládky 23.5.2019 16.6.2019
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23.5.2019 16.6.2019
902 Dětské hřiště č. 7

11 Přípravné a přidružené práce 23.5.2019 9.6.2019
13 Hloubené vykopávky 3.6.2019 9.6.2019
17 Konstrukce ze zemin 3.6.2019 9.6.2019
18 Povrchové úpravy terénu 1.7.2019 14.7.2019
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 3.6.2019 16.6.2019
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 10.6.2019 23.6.2019
58 Cementobetonové kryty komunikací 23.5.2019 26.5.2019
59 Dlažby a předlažby komunikací 10.6.2019 7.7.2019
91 Doplňující práce na komunikaci 23.5.2019 26.5.2019
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1.7.2019 7.7.2019
936HPM Herní prvky a mobiliář 1.7.2019 14.7.2019
96 Bourání konstrukcí 23.5.2019 26.5.2019
99 Staveništní přesun hmot 23.5.2019 14.7.2019
999 Poplatky za skládky 23.5.2019 16.6.2019
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23.5.2019 16.6.2019
903 Hřiště pro venkovní fitness

11 Přípravné a přidružené práce 3.6.2019 23.6.2019
13 Hloubené vykopávky 17.6.2019 23.6.2019
17 Konstrukce ze zemin 17.6.2019 23.6.2019
18 Povrchové úpravy terénu 15.7.2019 28.7.2019
5 Komunikace 24.6.2019 14.7.2019
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 17.6.2019 7.7.2019
58 Cementobetonové kryty komunikací 23.5.2019 26.5.2019
59 Dlažby a předlažby komunikací 1.7.2019 21.7.2019
91 Doplňující práce na komunikaci 24.6.2019 7.7.2019
936HPM Herní prvky a mobiliář 15.7.2019 4.8.2019
99 Staveništní přesun hmot 23.5.2019 4.8.2019
999 Poplatky za skládky 23.5.2019 23.6.2019
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23.5.2019 23.6.2019
904 Multifunkční hřiště č. 2

11 Přípravné a přidružené práce 24.6.2019 7.7.2019
13 Hloubené vykopávky 1.7.2019 7.7.2019
16 Přemístění výkopku 1.7.2019 7.7.2019
17 Konstrukce ze zemin 1.7.2019 7.7.2019
18 Povrchové úpravy terénu 1.7.2019 11.8.2019
21 Úprava podloží a základ.spáry 17.6.2019 23.6.2019
27 Základy 8.7.2019 14.7.2019
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 8.7.2019 28.7.2019
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 22.7.2019 11.8.2019
58 Cementobetonové kryty komunikací 5.8.2019 18.8.2019
61 Úpravy povrchů vnitřní 1.7.2019 14.7.2019
62 Úpravy povrchů vnější 1.7.2019 14.7.2019
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 24.6.2019 7.7.2019
936OM Oplocení, mobiliář, 29.7.2019 25.8.2019
99 Staveništní přesun hmot 3.6.2019 25.8.2019
711 Izolace proti vodě 8.7.2019 14.7.2019
999 Poplatky za skládky 23.5.2019 23.6.2019
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23.5.2019 23.6.2019

Finanční harmonogram 1 800 194 1 956 392 1 923 658 1 825 632 966 413

Datum: 9.4.2019

Podpis:

 červenec  2019květen 2019

523 685 

 srpen  2019  září  2019  říjen  2019 červen  2019
Číslo Název
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činnosti
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