DODATEK č.1 KE SmlouvĚ o dílo
A DOHODA O NAROVNÁnÍ
I.
Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 
El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087 

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA akciová společnost
se sídlem:                      Kuršova 468, 721 00 Ostrava - Svinov
zastoupena:                   Ing. Břetislavem Čížkem – předsedou představenstva
IČ:                                25836129
DIČ:                              CZ25836129
bankovní spojení:            Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:                      1099910999/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Břetislav Čížek, tel. 602 423 222, Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955
(dále jen „zhotovitel“)
II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 1.10.2018. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 1.493 285,75 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 313 590,01 Kč, tj. celkem o 1.806 875,76 Kč. Cena za provedené dílo činí 18 488 034,93 Kč bez DPH, 21% DPH                    tj. 3 882 487,34 Kč, tj. celkem 22 370 522,26 Kč vč. DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 – č.4
2. Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2018 Smlouvu o dílo, kde v čl. IV. bod 1 bylo dohodnuto, že dílo zhotovitel předá nejpozději 31.6.2019. Vzhledem k tomu, že měsíc červem má toliko 30 dnů, strany této smlouvy tuto zjevnou pochybnost odstraňují tak, že zhotovitel stavby toto kompletní dílo předá ke dni 1.7.2019.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Příloha č. 1 :  Změnové listy č.1 – č.4 – „Přestavba budovy I s napojením na PCHO“ .  

	Ve Frýdku-Místku, dne 16.5.2019
	
	V Ostravě,  dne 16.5.2019

	
	
	

	za objednatele

Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel 

	
	za zhotovitele

Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu: Přestavba budovy I s napojením na PCHO

Dodatek č.1 ke Smlouvě o díla na stavbu: Přestavba budovy I s napojením na PCHO 


