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Projekt: ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby 
Objednatel: Letiště Praha, a.s. 
přøaınšız Pokyn k provedení změny č. 1 

Komu : Letiště Praha, a.s. O d : -  

SO 303-2 Konzervace NRN Stavební objekt: 

Změna se týká sanace monolitických konstrukcí po předchozím zhotoviteli Předmět změny: 

Žádost vznesl : 

Odkazy na výkresy : Příloha č. 
Příloha č. 
Příloha Č. 
Příloha č. 

1 - Diagnostika - Doc.Ing.Jiři Dohnálek, CSc. 
2 - Fotodokumentace 
3 - Výkaz sanačních praci po předchozím zhotoviteli - návrh 
4 - Výpočet reprofilací po předchozím zhotoviteli - návrh 

Důvod změny: K provedení změny zhotovitel přistoupil na základě provedení diagnostiky stávajících železobetonových 
konstrukcí v nedokončené retenční nádrži, jenž si nechal vypracovat Doc. lng. Jiřím Dohnálkem, CSc. - 
autorizovaným inženýrem a soudním znalcem. S odkazem na vypracovanou diagnostiku bylo nutné utěsnit 
otvory po rádlovacích tyčích, utěsnit pracovní spáry mezi jednotlivými konstrukčnlmi pwky (dnolstěna, 
technologické pracovní spáry), trhliny, lokální povrchové reprofilace. 

Casové ohodnocení: 89 dni od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: 89 dní 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/ neprovedené práce): 

Navýšení objemu prací na monolitických konstrukcích dle závěrů diagnostiky. 

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU : 
Rozdilový soupis prací v příloze č.5 

Cena 
1 066 124,58 Kč 

Celkem 1 066 124,58 Kč 

Stanovisko TDI: 

So »cd/'. c /1-øv.. 

/ 
Zhotovitel: 

Datum a podpis: 7 / / .  4 áć/ 

Obiednatelz 

Datum a podpis: 
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Tento Pokyn k provedení změny oprava uje Zhotovltele k provedení 
prací. 
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