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Projekt: ČOV + ČKV Jih - konzervace stavby 
Objednatel: a.s. Letiště Praha, 
Předmět: Pokyn k provedeni změny č. 4 

I 

Od: Komu: Le 'ště Praha, a.s. 

SO 303-3-1 G ČS SRN Stavební objekt: 

Výměra stropních panelů Spiroll dle skutečnosti. 

Příloha č. 1 - skutečná skladba stropu - zadání pro výrobu Spirollů 

Skutečnost. 

Předmět změny: 

Žádost vznesl: 

Odkazy na výkresy : 

Důvod změny: 

0 dní od podpisu ZL Časové ohodnocení: Dopad do celkových termínů: 0 dní 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce): 

Navýšení objemu prací dle skutečnosti. 

POLOŽKY VYVOLANÉ TouTo ZMENOU: 
Rozdilový soupis prací V příloze č.2 

Cena 
38 613,96 Kč 

Celkem 38 613,96 Kč 

Stanovisko TDI: 

J w Á 3 /  Ĺ- 

Zhotovitel: 

Datum a podpis: /K ČÍ óćv I / /zn/ / /7 
Obiednatelz 

Datum a podpis: 
/ - 

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení 
prací. 
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