
Změnový list ZL 001_2018, SO 303-2 - NRN - Sanace monolitických konstrukcí po předchozím zhotoviteli

SO 303-2 - NRN SOD SOD SOD

změna změna rozdíl rozdíl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]
Množství

Cena celkem

[CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV  Práce a dodávky HSV
009 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání   

1 CS ÚRS 2018 01 282791111 Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 25 až 50 mm hladké bez kohoutku   m 0,00 171,500 171,500

Výměr skutečnost:128,75 " ST2= 42,75 ; ST3= 42,75 ;  ST1= 42,75   ; 42,75 " ST4= 42,75   ; Součet= 

171,500

2 CS ÚRS 2018 01 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně   m 0,00 54,000 54,000

Výměr skutečnost:40,5 " ST2=13,5 ; ST3=13,5 ; ST1 = 13,5   ; 13,5 "ST 4=13,5   ; Součet=54,00

3 CS ÚRS 2018 01
953334118 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm   

m 0,00 14,500 14,500

Výměr skutečnost:3,5 "ST 1   ; 3,7 "ST2   ; 3,8 "ST3   ; 3,5 "ST4   ; Součet=14,5

4 N1 N1-985 Ochranný krystalizační nátěr XYPEX na beton   m2 452,00 0,00 120,960 54 673,92 120,960 54 673,92

Výměr skutečnost= 4*37,8*0,8=120,96

5 CS ÚRS 2018 01 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou nad 800 bar m2 0,00 800,680 800,680

Výměr skutečnost:ST1 = 2,2*37,6*2=165,44m2, ST2 = 3,5*26,8*2+10*2*2=187,6+40=227,6m2, ST3 = 

2,2*37,6*2=165,44m2, ST4 = 3,5*34,6*2=242,2m2; Součet = 800,68 m2

6 CS ÚRS 2018 01 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči   m2 0,00 175,920 175,920

Výměr skutečnost:ST1 = 0,6*37,6*2=45,12m2, ST2=0,6*36,8*2=44,16m2, ST3=0,6*37,6*2=45,12m2, 

ST4=0,6*34,6*2=41,52m2; Součet = 175,92 m2

PSV  Práce a dodávky PSV
006 006: Úpravy povrchů

7 CS ÚRS 2018 01 622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 0,00 234,580 234,580

Výměr skutečnost:(ST1=22,29 + ST2=9,57 + ST3=16,7 + ST4=1) = 49,56 m2 + (dělící stěnky = 

6*2*33,177*0,4) 185,02 m2 = 234,58 m2

009 009: Ostatní konstrukce a práce

Reprofilace stěn

8 CS ÚRS 2018 01 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 10 mm m2 0,00 2,200 2,200

Výměr skutečnost:(ST1=1,3 + ST2=0,5 + ST3=0,4 + ST4=0)=2,2 m2

9 CS ÚRS 2018 01 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 20 mm m2 0,00 3,050 3,050

Výměr skutečnost:(ST1=1,05 + ST2=0,9 + ST3=1,1 + ST4=0)=3,05 m2

10 CS ÚRS 2018 01 985311113 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. 30 mm m2 0,00 15,900 15,900

Výměr skutečnost:(ST1=8 + ST2=0,7 + ST3=7,2 + ST4=0)=15,9 m2

11 N2 Uzavírací nátěr Densocure R forte m2 131,54 0,00 234,580 30 855,80 234,580 30 855,80

Spotřeba materiálu: 300 g / m2 

Cena za 1 kg = 321,315 Kč

Cena na mj = 0,3 * 321,315 * 1,1 = 106,03395 Kč / m2

Stavební dělník = 0,1 h = 21,912 Kč

Technik odborný = 0,01 h = 3,5904 Kč

Celkem 1 m2 = 106,03395 + 21,912 + 3,5904 = 131,53635 Kč

Výměr skutečnost:(ST1=22,29 + ST2=9,57 + ST3=16,7 + ST4=1) = 49,56 m2 + (dělící stěnky = 

6*2*33,177*0,4) 185,02 m2 = 234,58 m2

12 CS ÚRS 2018 01 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl. 2 mm m2 0,00 213,430 213,430

Výměr skutečnost:(ST1=11,94 + ST2=7,47 + ST3=8 + ST4=1)=28,41 m2 + (dělící stěnky = 6*2*33,177*0,4) 

185,02 m2 = 213,43 m2

13 CS ÚRS 2018 01 985111211 Odsekání betonu stěn tl. do 80 mm m2 0,00 15,900 15,900

Příprava reprofilace - hloubková sanace kaveren

Výměr skutečnost:(ST1=8 + ST2=0,7 + ST3=7,2 + ST4=0)=15,9 m2

Injektáže
14 CS ÚRS 2018 01 985422113 Injektáž trhlin s do 0,5 mm v ŽB kcích tl.do 300 mm epoxidem včetně vrtů m 0,00 11,850 11,850

Výměr skutečnost:(ST1=6,45 + ST2=0 + ST3=2,2 + ST4=3,2) = 11,85 m2

15 CS ÚRS 2018 01 985422123 Injektáž trhlin s do 1 mm v ŽB kcích tl.do 300 mm epoxidem včetně vrtů m 0,00 37,900 37,900

Výměr skutečnost:(ST1=4,4 + ST2=5,5 + ST3=1,9 + ST4=26,1) = 37,9 m2

16 CS ÚRS 2018 01 985422133 Injektáž trhlin s do 2 mm v ŽB kcích tl.do 300 mm epoxidem včetně vrtů m 0,00 34,720 34,720

Výměr skutečnost:(ST1=6,8 + ST2=8,62 + ST3=14 + ST4=5,3) = 34,72 m2

Utěsnění prostupů po spínacích tyčích
17 N3 N3-985155 Utěsnění otvoru po spinací tyči - plastová zátka BUPST22 - PVC ucpávka ST22 ks 35,30 0,00 153,000 5 401,27 153,000 5 401,27

Spotřeba materiálu: zátka oboustranně = 2ks

Cena za 1 zátku = 4,9 Kč

Cena na mj = 2 * 4,9 Kč = 9,8Kč

Stavební dělník = 0,1 h = 21,912 Kč

Technik odborný = 0,01 h = 3,5904 Kč

Celkem 1 ks = 9,8 + 21,912 + 3,5904 = 35,3024 Kč

Výměr skutečnost:(ST1=38 + ST2=23 + ST3 zevnitř=19 + ST3 zvenku=63 + ST4=10) = 153

18 N4 N4-985155 Utěsnění otvoru po spinací tyči - Sikadur 31 CF ks 95,69 0,00 664,000 63 540,42 664,000 63 540,42

Spotřeba materiálu: 1,9 kg / m2 na 1mm tloušťky = 0,114 kg - 1 záplata

Cena za 1 kg =  385 Kč

Cena na mj = 0,114 * 385 * 1,1 = 48,279 Kč

Stavební dělník = 0,2 h = 43,824 Kč

Technik odborný = 0,01 h = 3,5904 Kč

Celkem 1 ks = 48,279 + 43,824 + 3,5904 = 95,6934

Výměr skutečnost:(ST1=141 + ST2=133 + ST3 zevnitř=139 + ST3 zvenku=150 + ST4=101) = 664

19 N5 N5-985165 Utěsnění poškozeného otvoru po spinací tyči - odvrtání zátky ks 90,76 0,00 99,000 8 985,61 99,000 8 985,61

Pronájem vrtacího kladiva = 424 Kč / 1 den

Přepočet kladiva (nájem / čas) = (424 / 10) / 3 = 14,1333 Kč / 1 odvrt

Výkon = 3 zátky / 1 hodina

Stavební dělník = 0,33 h = 73,04 Kč

Technik odborný = 0,01 h = 3,5904 Kč

Celkem 1 Ks = 14,1333 + 73,04 + 3,5904 = 90,7637

Výměr skutečnost:(ST1=21 + ST2=43 + ST3 zevnitř=16 + ST3 zvenku=11 + ST4=8) = 99

20 N6 Utěsnění poškozeného otvoru po spinací tyči - vložení betonového kuželu na Sikadur ks 98,78 0,00 99,000 9 779,56 99,000 9 779,56

Spotřeba materiálů = 1 betonový kužel / 1 zátka 

Cena za 1 betonový kužel = 3,09 Kč

Sikadur 31 CF - Spotřeba materiálu = 0,114 kg / 1 zátka

Cena za 1 kg = 385 Kč

Cena na mj = 0,114 * 385 * 1,1 = 48,279 Kč

Stavební dělník = 0,2 h = 43,824 Kč

Technik odborný = 0,01 h = 3,5904 Kč

Celkem 1 Ks = 3,09 + 48,279 + 43,824 + 3,5904 = 98,7834

21 N7 Utěsnění poškozeného otvoru po spinací tyči - Sikadur 31 CF ks 95,69 0,00 99,000 9 473,65 99,000 9 473,65

viz. N3 = 95,6934

Ošetření styku dno/stěna
22 N8 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - rozvázání výztuže bm 58,19 0,00 194,600 11 322,92 194,600 11 322,92

Stavební dělník = 0,2 h = 43,824 Kč

Technik odborný =0,04 h = 14,3616 Kč

Celkem = 43,824 + 14,3616 = 58,1856 Kč

23 N9 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - odstranění beton.nálitků + vyčištění bm 72,42 0,00 194,600 14 093,09 194,600 14 093,09

Pronájem bouracího kladiva = 523 Kč/1 den = 523/50 = 10,46 Kč = 1 bm

Stavební dělník = 0,25 h / 1 bm = 219,12*0,25 = 54,78 Kč / 1 bm

Technik odborný = 0,02 h = 7,1808 Kč

Celkem = 10,46 + 54,78 + 7,1808 = 72,4208 Kč

24 N10 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - drážkování bm 65,60 0,00 194,600 12 765,92 194,600 12 765,92

Pronájem úhlové brusky = 182 Kč/1 den = 182/50 = 3,64 Kč = 1 bm

Stavební dělník = 0,25 h / 1 bm = 219,12*0,25 = 54,78 Kč / 1 bm

Technik odborný = 0,02 h = 7,1808 Kč

Celkem = 3,64 + 54,78 + 7,1808 = 65,6008 Kč

25 N11 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - vyčištění + příprava podkladu bm 61,96 0,00 194,600 12 057,57 194,600 12 057,57

Stavební dělník = 0,25 h / 1 bm = 219,12*0,25 = 54,78 Kč / 1 bm

Technik odborný = 0,02 h = 7,1808 Kč

Celkem = 54,78 + 7,1808 = 61,9608 Kč

26 N12 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - provedení nátěru XYPEX Concentrate bm 46,57 0,00 194,600 9 063,30 194,600 9 063,30

Spotřeba materiálu: 0,02 kg / bm = 0,02 * 296,6 * 1,1 = 6,5252 Kč / 1 bm 

Stavební dělník = 0,15 h / 1 bm = 219,12 * 0,15 = 32,868 Kč / 1 bm

Technik odborný = 0,02 h = 7,1808 Kč

Celkem = 6,5252 + 32,868 + 7,1808 = 46,574 Kč

27 N13 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - aplikace XYPEX patch´n´plug bm 348,56 0,00 194,600 67 830,05 194,600 67 830,05

Spotřeba materiálu: 1150 kg / m3 = 1,13 kg / bm = 1,13 * 248,2 * 1,1 = 308,5126 Kč / 1 bm

Stavební dělník = 0,15 h / 1 bm = 219,12 * 0,15 = 32,868 Kč / 1 bm

Technik odborný = 0,02 h = 7,1808 Kč

Celkem = 308,5126 + 32,868 + 7,1808 = 348,5614 Kč

28 N14 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - nátěr XYPEX Concentrate bm 46,57 0,00 194,600 9 063,30 194,600 9 063,30

Spotřeba materiálu: 0,02 kg / bm = 0,02 * 296,6 * 1,1 = 6,5252 Kč / 1 bm

Stavební dělník = 0,15 h / 1 bm = 219,12 * 0,15 = 32,868 Kč / 1 bm

Technik odborný = 0,02 h = 7,1808 Kč

Celkem = 6,5252 + 32,868 + 7,1808 = 46,574 Kč

29 N15 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - vlhčení bm 26,22 0,00 194,600 5 102,39 194,600 5 102,39

Stavební dělník = 0,0,16 h / 1 bm = 219,12 * 0,016 = 3,6519 Kč / 1 bm

Technik odborný = 0,002 h = 0,71808 Kč

Počet opakování: 3 * denně, 2 dny= 6

Celkem = (3,6519 + 0,71808) * 6 = 26,21988 Kč

30 N16 Dodatečné těsnění pracovní spáry dno/stěna - zpětné navázání výztuže bm 123,92 0,00 194,600 24 115,14 194,600 24 115,14

Stavební dělník = 0,5 h / 1 m = 109,56 Kč

Technik odborný = 0,04 h = 14,3616 Kč

Celkem = 109,56 + 14,3616 = 123,9216 Kč

Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník   219,12

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný   359,04

Zimní opatření
31 CS ÚRS 2018 01 69311070 Geotextílie netkaná 400g/m2 Polypropylen m2 0,00 30,200 30,200

Celkem 4ks = 4*100 m2 = 400 m2

32 N17 Plachta 10*15 m2 s oky ks 1 010,00 0,00 8,000 8 080,00 8,000 8 080,00

33 N18 Nafta l 34,700 0,00 1 872,000 64 958,40 1 872,000 64 958,40

Spotřeba 0,8 kg/h

Přepočet nafty - 1 l = 0,84 kg = 1 l / hodina

Výkaz času = 13 dní = 13*24 = 312 h = 312 l = 1 topidlo 

Celkem 6 topidel = 6*312 = 1872 l

34 N19 Topidlo naftové kpl 6 097,00 0,00 6,000 36 582,00 6,000 36 582,00

Pronájem topidla cena = 469 Kč / den

Celkem 13 dní * 469 Kč = 6097 Kč

Čerpání vody z usazovacího kanálu - vlivem netěsnosti ve spodní části 

ST2 s rohem ST3
35 N20 Instalace a obsluha čerpadel kpl 3 500,00 0,00 5,000 17 500,00 5,000 17 500,00

Obsluha čerpadel, doprava pracovníků na stavbu

36 N21 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min   hod 98,90 0,00 200,000 19 780,00 200,000 19 780,00

Celkem 1 066 124,58 1 066 124,58

přípočty 1 066 124,58

odpočty 0,00




