
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "občanSký zákoník"), mezi níže uvedenýıni Sınluvníıni stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objeđllatel: Základní škola Prachatice, Zlatá Stezka 240

zastoupený Mgr. Lenka Králová, ředitelka
se sídlem: Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice
IČ/DIČ 709 32 174 (nflni pıátøønn DPH)
zástupce ve věcech smluvních Mgr. Lenka Králová
autorský dozor Ing. Ondřej Semotán, IČ: 01557483, se sídlem

Strmilov, Studenská 263
bankovní Spojení Moneta Money Bank, a.S.
číslo účtu 159217949/0600

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: Stavební firma HUKO S.ı'.O.

zastoupený Vlastimil Kokeš -jednatel Společnosti
Se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČ/DIČ 25174533
zástupce ve věcech Sınluvních Vlastimil Kokeš -jednatel společnosti
zástupce ve věcech technických Vlastimil Kokeš -jednatel Společnosti
odborné vedení provádění Stavby - stavbyvedoucí Vlastimil Kokeš -jednatel Společnosti
obor autorizace: Pozemní Stavby
číslo autorizace: 0101386
obchodní rejstřík Městský Soud Praha, Oddíl C, vložka 116084
bankovní Spojení ČSOB a.S.
číslo účtu 130237241/0300
tel. 602 483 571
e-mail hukopt@seznam.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
2.1 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná V rozsahu stanoveném jiným

právním předpisem náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a



Služeb S výkazem Výıněr (dále jen „Vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
Položkov 'In ı`oz Očteın 'e zhotovitelem oceněn' sou is stavebních ı`ací dodávek aY P
Služeb, v němž jsou zhotovıtelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené ınnožství (dále
jen „položkový rozpočet“).

PŘEDMĚT PLNÉNÍ (DÍLO)
Předınětem plnění je realizace stavby S názvem: ,,Zahı'ada vpřírodním stylu ZŠ
Prachatice, Zlatá stezka _ ETAPA 1“, a to podle:

a. realizační dokuınentace stavby zpracované Atelierem Architrava, zodpovědnýın
pı`ojektanteın Ing. Ondřejem Semotánem vříjnu 2017 (dále jen „Projektová
dokuınentace“ či ,,příSlušná dokumentace“).

b. zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
c. nabídky zhotovitele V tomto výběrovém řízení, včetně položkového rozpočtu, a
d. podle této Sınlouvy
(dále jen "dílo").

Priorita dokumentů V pořadí od dokumentu S nejvy 1`ioı`itou je stanovena takto:r/›‹ m‹ P-Is 'U

1. smlouva O dílo,
2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet

zhotovitele,

3. projektová dokumentace,
4. Ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

URČENÍ DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ııa svůj ııáklad a na své nebezpečí a objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit Sııılııvní ceııu díla, přičemž celkový souhı`n
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a
evropskými technickými normami (V případě, že ČSN nebudou V souladu S evropskými
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky),
Zadávacími podmínkami, podmínkami z vydaných územních a stavebníclı povolení,
požadavky dotčených orgánů státní spı`ávy a Saınosprávy a touto sınlouvou.
Rozsah díla je podrobně vymezen příslušnou dokumentací obsaženou V zadávacích
podmínkách předmětné zakázky, položkovým rozpočtem a harmonogramem postupu
prací.

vı r r I vvSoııcastı dıla je rovnez:
a. provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště;
b. zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby V souladu se svými

potřebami, dokumentací předanou objednatelem a S požadavky objednatele;
c. zajištění ochrany životního prostředí;
d. zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na

řízenou Skládku nebo jinou likvidaci V souladu se zákonem o odpadech;
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ı-ıáe. vedení evidence odpadů i dokladů O jejich řádné likvidaci, které budou součást
předávaných dokladů ke kolaudaci;

f. zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky, V platném znění;

g. veškeı'é práce a dodávky Související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku (zejınéna chodců a vozidel V místech dotčených stavbou),

h. odpovědnost za neporušení stávajících inženýrských sítí během výstavby v případě,
že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích
staveništěm;

i. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení
díla;

j. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

k. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných V době provádění
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných technických parametrů díla přičemž veške1`é náklady Související se
zajištěním nezbytných mateı`iálů, přístrojů a jiných prostředků křádnému
rovedení zkoušek atestů a revizí nese zhotovitel;3

1. Zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace;
m. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (koınunikace,

chodníky, zeleň apod.);

n. provádění a po dokončení Stavby předání průběžné fotodokumentace s popisem
z celého průběhu výstavby;

O. dokumentace skutečného provedení stavby jednou V elektronické podobě na CD
(editovatelný formát DWG čí DXF, needitovatelný formát PDF) a 2x v analogové
podobě.

4.4 Realizace obsáhne veške1`é práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po
dokončení splnilo všeclmy požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán
projektovou dokumentací.

V. DOBA PLNÉNÍ
5.1 Doba plnění:

a. Termín zahájení p1`ací: 1.4.2020
b. Dílo bude provedeno nejpozději do: 10. 8.2020

5.2 Objcdnatcl předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetíclı osob do 5. dnů před
zalıájením Stavby, a to písemnou formou po uzavření této sınlouvy, přičemž V zápisu
uvede objednatel všeclmy podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání.

5.3 Při předání staveniště předá zhotovitel aktualizovaııý podrobııý harınonogranı
prováděııí pı`ací, který bude vypracovaný V týdnech a bude V ııěnı zachycen časový
postup provádění dílčíclı stavebııíclı prací, dodávek a Služeb. Lhůty plnění se řídí
harmonograınem postupu stavebních prací průběžně aktualizovanýın ve spolupráci
S objednateleın. Zhotovitel se zavazuje provádět práce výhradně V pracovních dnech a
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v sobotu V době od 7:00 do max. 18:00 hod.

Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a
odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na stı`aně zhotovitele
a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, V němž se Stavební práce
provádějí, nejsou důvodem kpı`odloužení lhůty pro dokončení díla. Vpřípadě, že
zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat,
prodlužuje se doba plnění O dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo
zhotovovat.
Předmět sınlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo V souladu S touto sınlouvou
dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis
O předání a převzetí díla (viz dále čl. IX. této Sınlouvy). Smluvní Strany Se dohodly, že
předání a převzetí díla proběhne (lo 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních
prací dle zápisu ve stavebním deníku podepsanéın dozorem investora.
Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné vpřejímacíın
řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho
užívání podstatným způsobem neoıneznjí.

CENA
Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této sınlouvy a činí:
Celkem cena bez DPH 547.222 Kč
21 %DPH ll4.9l6,62 Kč

Celkem cena vč. DPH 662.138,62 Kč
Tato cena je doložena položkovýııı rozpočtem, tj. oceněným Soupisem stavebních
prací, dodávek a služeb, který byl součástí nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení a
sloužící k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů p1`ovedených prací.
Položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady související s provedeníın díla.
Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle Sınlouvy. Jednotkové ceny
uvedené V položkovéın rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění sınlouvy. Tyto
jednotkové ceny jsou závaznými cenami pro oceňování jakýchkoliv případných
víceprací nebo ınéněprací. Takové ocenění případných vícep1`ací nebo méněprací
dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti
provedení dodatečných či nových Stavebníclı prací, které nejsou obsaženy
vpoložkovém rozpočtu, a není tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako
výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních prací použitý ceník stavebních prací
uvedený V obecně dostupné cenové soustavě, vydaný např. společností URS, a.s., Praha
nebo RTS, a.S., Brno.
Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné zıněnit pouze při splnění některé Z
těchto podmínek:
a. dojde-li ke změně daňových předpisů majících Vliv na cenu díla;
b. V průběhu provádění díla se vyskytne V důsledku objektivně nepředvídaných

okolností, které nezavinil ani nemohl předvídat zhotovitel, potřeba realizovat
dodatečné práce, které nebyly obsaženy vpůvodních zadávacích podmínkách a
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6.4

6.5

6.6

V
7.1

7.2

7.3

7.4

které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení
předmětu díla,

c. Vprůběhu provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané
objednatelem.

Práce dle bodu 6.3 písın. b) a c) této Sınlouvy je možné zadat pouze za předpokladu
dohody obou smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn V ceně dodatečných stavebních
prací zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebnílıo objektu,
provozního souboru nebo Stavby ve výši odpovídající jejich podílu vpoložkovéın
rozpočtu zhotovitele tvořícíın přílohu této smlouvy.
Zhotovitel je povinen ke každé změně p1`ováděnýeh prací (tj. jak víceprací, tak
ınéněprací), která je zapsána a odsouhlasena technickýın dozorem investora ve
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, zpracovat
zıııěııový list, jenž bude V případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem
pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke
smlouvě. Tento postup bude rovněž použit V případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od
dokumentace předané objednatelem.
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla Z důvodů chyb nebo nedostatků
V položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr zhotovitelem.

FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ
Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturaci na základě soupisu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše
90 % ceny díla. 10% pozastávka bude uln`azena po odstranění případných vad a
nedodělků, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem, vzešlých Z přejímacího
řízení. Zádı`žné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla
snížené O Zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část V terınínu bezodkladně
(do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odst1`anění vad a
nedodělků uvedených V protokolu o předání a převzetí díla. Zádı`žné lze nahradit
bankovní zárukou.
Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku
6.3 této sınlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po
uzavření příslušného dodatku ke sınlouvě.
Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty. Objednateleın odsouhlasený a potvrzený
Soupis provedených stavebních prací, dodávek a Služeb musí být nedílnou Součástí
faktury, jinak je faktura neúplná. Soupis provedených pı`ací a dodávek ınusí být rozdělen
na tzv. hlavní způsobilé / vedlejší způsobilé / nezpůsobilé náklady dle vzoru, který
poskytne objednatel zhotoviteli před zahájením prací. Podpiseın zjišťovacího protokolu a
soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat
odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává
dneın uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou O dílčím plnění nejsou dotčena práva a
povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad
a záı`uční lhůty podle ustanovení této sınlouvy.
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Splatnost faktur se sjednává na 30 kaleııdářııíclı dııí ode dne doručení faktury
objednateli. Dnem doručení faktury se V pochybnostech rozuıní nejpozději třetí pracovní
den následující po odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury
provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet
zhotovitele.
Při fakturaci bude kceně vyčíslena DPH ve Výši sazby platné Vdobě zdanitelného
plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty bude stanovena
V souladu S platnými právními předpisy.
Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti Vrátit druhé
smluvní Stı`aně bez zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a. nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona o DPH povinnou nebo
dohodnutou náležitost;

b. bude chybně vyúčtována cena, .
c. budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl.

Dopisem kvrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vı`ácení. Druhá Smluvní Strana
provede opravu vystaveníın nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé
smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

VIVIII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPECI ŠKODY A POJIŠTĚNÍ
Vlastníkem Zlıotovovaııélıo díla (tj. Všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech
výrobků a materiálů do nich zabudovanýeh od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde)
je od poěátkıı objedııatel.
Vlastníkeın zařízení staveııiště, včetně používaných strojů, ınechanisınů a dalších věcí
potřebných pro pı`ovedení díla, svýjiınkou věcí případně předaných objednatelem, je
zlıotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení
staveniště.
Zlıotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli
nese odpovědnost za škody na zhotovovanéın díle, na majetku vlastníka a za škody
způsobené třetím osobám.

Škody, které zhotovitel způsobí svýın opoınenutíın, nedbalostí nebo neplněníın
podmínek vyplývajících Z obecně závazných právních předpisů, Z technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících ztéto sınlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu
odstı`anit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištěııí obecné odpovědııosti za škodu
Způsobeııoıı třetínı osobám při výkonu povolání S pojistným liıniteın min. ve Výši 1,0
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat vúčiımosti po celou dobu
zhotovování díla až do doby předání díla objednateli.

PODMÍNKY REALIZACE DÍLA
Provádění tohoto díla Se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy
při provádění Stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje

6



dodržovat veškeı`é tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo S vynaloženíın veškeré
odborné péče.
Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu V souladu se sděleními, souhlasy,
nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů Státní Správy, samoSpı`ávy a správců
dotčených inženýrských sítí. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny
kupřesnění nebo určení způsobu provádění díla. Kpravidelnému ověřování postupu a
kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se
tíınto sjednávají kontrolní dııy, svolávané objednateleın podle potřeby. Kontrolní dny se
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru,
zástupců zhotovitele, případně Subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu
vykonávající funkci technického dozoru. Obsaheııı koııtı`olııílı0 dne je zejména zp1`áva
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací,
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objedııatel pořizuje Z kontrolııího
dne zápis o jedııání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který
písemně předá všem zúčastněnýın. Zlıotovitel je poviııen zapsat termín konání
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. Po dobu přerušení prací je
zhotovitel povinen provést Zabezpečení díla.

Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je
považováno za porušení povinnosti při realizaci díla a objednatel je oprávněn požadovat
na zhotoviteli Sınluvní pokutu dle odst. XII. čl. 12.2 smlouvy.

O předání a převzetí staveniště bude sepsán píseınný protokol (Zápis o předání a
převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel
předá při předání staveniště zhotoviteli:

a. realizační dokumentaci stavby 2x V tištěné formě,
b. doklady O provedených průzkuınech a další doklady týkající se díla.

Objednatel je plně odpovědný za Spı`ávnoSt a úplnost předané dokumentace.
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebaıni, příslušnou
dokumentací předanou objednatelem a S požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen
zajistit V rámci zařízení staveniště podınínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta, teclmického dozoru objednatele, a to v přiměřeném ı`ozSahu.
Zhotovitel se zavazuje vést stavebııí deník v rozsahu daném příslušným právním
přepiseın. Denní záznamy v deníku budou čitelné a podepsané Zástupceın objednatele.
Zhotovitel stavební deník po dokončení Stavby předá objednateli. Objednatel jako
vlastník Stavby je podle Stavebního zákona povinen uchovávat Stavební deník po dobu 10
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za Zıněnu smlouvy,
ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Sınlouvy.
Stavební deník obsahovat především tyto údaje:

a. jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / 1`ealiZaci projektu;
b. popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
c. dodávky materiálů, výrobků, strojů, Zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci

projektu;
7



9.7.

9.8

9.9

9.10.

d. nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro ı`ealizaci
projektu.

e. zhotovitel povede mimo vlastního Stavebního deníku i deník víceprací a
méněprací.

Zlıotovitel se zavazuje k dodržování zásad BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a oclnany zdraví při práci
V pracovněp1`ávı1ích vztazích a o zajištění bezpečnosti a ocln`any zdı`aví při činnosti nebo
poskytování služeb ınimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a oc1n`any zdraví při práci), a současně smluvně Zaváže k této součimıosti i
všeclmy své poddodavatelé. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při pı`áci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho
poddodavatelé jsou poviımi před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout
odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
Zlıotovitel je povinen uınožnit výkon teclıııickélıo dozoru investora a autorského
dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všeın
zkouškáın kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnýıni, prověří objednatel ihned, nejdéle
do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele stím, že o tom učiní zápis do
stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat
V zakrývání konstrukcí či v jiných pracích S tím, že případné následné odkrytí za účelem
kontroly hradí obj ednatel.

37 (3 ı-Iá "1(ĚsCDB ›-IsPřejím - objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení nejdéle do 10
kaleııdářníełı dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti
díla kpředání. Zhotovitel je povinen doložit u předávaeího a přejíınacího řízení
všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této sınlouvy (dokumentace skutečného
provedení, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně
prohlášení O shodě, Zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy výsledky
o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a
konstrukcí zakı`ytých V průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových
listů, provozní řády, atd.).

CO

Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny
v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný
překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, pı'ípadně také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis
O předáııí a převzetí díla, který musí obsahovat:

a. označení díla včetně uvedení jeho přesného názvu;
b. označení objednatele a zhotovitele díla;
c. číslo a datum uzavření Sınlouvy o dílo;
d. zahájení a dokončení prací na zhotovovanéın díle;
e. prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá dílo převzít;
f. datum a ınísto sepsání zápisu;
g. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;
h. Seznam převzaté dokumentace;
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9.11

9.12

9.13

9.1

X.

4.

10.1

i. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
vv

j. termín vyklizení Staveniste;
k. datum ukončení záruky díla;
l. soupis příp. vad a nedodělků díla s termínem jejich odstranění.

Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné
vpřejíınacíın řízení, které saıny o sobě a ani ve Spojení S jinými nebrání užívání díla
nebo jeho užívání podstatnýın způsobem neomezují.
Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla opı`oti údajům
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce op1'oti
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo
nedodělky brání řádnéınu užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačníınu souhlasu.
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky
jsou V rozporu S obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či
standardy.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pı'acovníclı dnů od terıııínu předání a
převzetí díla, pokud V zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména
jde-li 0 ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve
smyslu zápisu o předání a převzetí díla.
Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Vlastimil Kokeš a mistrem zhotovitele je pan
Vlastimil Kokeš, který zabezpečuje zejınéna tyto čiımostiz

P'-:<›-~a. dí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelůg
b. připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů;
c. provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli;
d. projednává a odsouhlasuje zıněny projektu, materiálů a dodávek;
e. projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných p1'ací a dodávek

materiálu;

f. vede stavební deník.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatelé, které uvedl ve Své nabídce, pouze se
souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu
odepřít. Změnit poddodavatelé, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém
řízení splnění kvalifikace, lze jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele a
nový poddodavatel musí zároveň splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, V jakém byla
prokázána ve výběrovém řízení.

ZÁRUKA
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle příslušné
dokumentace a v souladu se sınlouvou a veškerými zadávacíıni a smluvními
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř.
příslušnými pı`ávníıni normami a teclmickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady,
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které Se projeví po odevzdání díla
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených V občanském zákoníku,
není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

XI.
11.1

XII.
12.1

Zhotovitel poskytuje na pı`ovedení sjednaných prací záruku 60 ıııěsíců. Záruční lhůta na
dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výı`obce těchto zařízení
vystavuje Saınostatný záruční list, se sjednává vdélce lhůty poskytnuté výrobcem,
nejméně však V délce 24 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem úplného odstranění všeclı vad a nedodělků uvedených
V zápisu o předání a převzetí díla.
Záručııí doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez oınezení
provozovat Z důvodu reklaınované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-maileın či písemně objednatelem
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu O odstı`anění reklamované
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
Případné vady díla zjištěné V záručııí době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí
zhotoviteli stím, že Zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla p1`okazatelnýın
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednateleın. V případě nedodržení termínu
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli sınluvní pokutu dle bodu 12.2 této Sınlouvy, až do doby odstranění
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstı`aněI1í vady zajistí
V souladu S bodem 10.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněııínı záruční vady delší než 5 (pět)
pracovııíclı dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklaınované vady jiným zhotovitelem
S tím, že cenu op1`avy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena
takové op1`avy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřené a srovnatelná
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba
zhotovitele dle předchozích ustanovení této Smlouvy.

ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVÁDÉNÍ DÍLA
Záruka za řádné provádění díla ve výši 5 % nabídkové ceny zhotovitele bez DPH tj.
26.309 Kč bude složena nejpozději V den předání staveniště. Záruka bude uvolněna do 3
pracovních dnů po protokolá1`ním předání a převzetí řádně zhotoveného díla. Zhotovitel
je povinen udržovat platnost záruky po celou dobu provádění díla.
Záruka za řádné provedení díla může být složená zhotovitelem V hotovosti na účet
objednatele č. 159217 949/0600, (jako Variabilní symbol uvést IC uchazeče), nebo
formou bankovní záruky.
Záruka bude krýt nároky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli Z důvodů
porušení povinností zhotovitele V průbělnı řádného provádění díla V předepsané kvalitě a
smluvené době plnění a které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písenmé výzvě
objednatele.

SMLUVNÍ POKUTY
Smluvní strany touto sınlouvou sjednávají níže uvedené sınluvní pokuty pro případ
porušení daných smluvních poviımosti. Oprávněná smluvní stı'ana může požadovat
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané poviımosti vznikla škoda.
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12.2.

8.

b

C.

d

B

f.

8

12.3.

12.4.

12.5.

Zaplacení sınluvní pokuty nezbavuje dotčenou Sınluvní stranu splnění povinnosti
Smluvní pokutou saııkcionované.
Smluvní Stı'aııy se dohodly na aplikaci následujících smluvııích pokııt:
při nesplnění termínu dokončení dohodnutého V této smlouvě Z viny zhotovitele se
sjednává sankce ve výši 0,2 % Z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den
prodlení; I
při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 9.12 této smlouvy, a to byť i Z části,
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli sınluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny díla
vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
při nedodržení dohodnutého termínu op1`avy vady díla z přejíınacílıo řízení uvedené V
zápise O předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel V prodlení, a za každý
den prodlení;
při nedodržení dohodnutého termínu odstı`anění vad reklamovaných V záruční době,
které brání řádnéınu užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu
(havárie), se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli sınluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč
za každou vadu, u níž je zhotovitel V prodlení, a každý i započatý kalendářní den
prodlení;
sınluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke Schválení každou změnu
poddodavatelé ve výší 10 000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého
objednateleın neschváleného poddodavatelé zjištěného na staveništi;
sınluvní pokuta za porušení poviımosti provádět dílo osobami. které mají odpovída_'Lící
kvalifikaci či oprávnění ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ;
při prodlení objednatele S úhradou úplné faktury bude zhotovitel požadovat úrok
Z prodlení ve výši 0,02 % Z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Zaplacením smluvních pokut dle bodu 12.2 této sınlouvy nejsou dotčeny nároky
Z odpovědnosti za škodu.
Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této sınlouvy či
jejich celkový souhrn jakýmkoli liıniteın, ani finanční částkou, ani pı`ocentuálníIn či
jiným vyjádřením.
Způsob vyúčtování smluvních pokut:
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná sınluvní strana sınluvní stı`aně povinné písenmou
formou. Ve vyúčtování ınusí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které
k vyúčtování sınluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sınluvní pokuty.
Strana poviımá je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od
dne obdržení příslušného vyúčtování. V případě, nesplnění poviımosti dodavatele uhradit
sınluvní pokutu, je zhotovitel oprávněn krýt tento nárok Z bankovní záruky dle čl. X.

XIII. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY
13.1. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání
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dokumentace, llıůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této
sınlouvy S číselnýın označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
Tato sınlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků V ní uvedených.
Smluvní stI`any mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno V této sınlouvě nebo tak
stanoví občanský Zákoník. Odstoupením od sınlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění. V případě
odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného
odstoupení od Sınlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
Každá smluvní st1`aI1a může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy
druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, O němž strana
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela Vědět, že by druhá
strana sınlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
Sınluvní stıˇana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co Z chování
druhé sınluvní strany nepochybně Vyplyne, že poruší sınlouvu podstatným způsobem, a
nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná
odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od Sınlouvy odstupuje, nebo že na
sınlouvě setrvává, nemůže volbu již Sama zıněnit. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy
pro podstatné porušení Sınluvní poviımosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit
od Sınlouvy později S odkazem na obdobııé jednání druhé strany. Dnem odstoupení od
smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou
doporučeného dopisu druhé smluvní stı`aně na adresu uvedenou V čl. 1 této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že pokud si Smluvní st1`ana nepřevezme prokazatelně
odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne
odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od
smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání.

vv vı 1Objednatel je oprávněn odstoupit od sınlouvy rovnez V těchto pı`1padec 1:
a. Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, at' již jako celku či jeho

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle smlouvy, které budou
delší než třicet kalendářních dnů.

b. Zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provádění
díla.

c. Zhotovitel Vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenčın ení dle zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), V platném
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.

\
1-K ›-~N

d. Zhotovitel řádně a včas nepı`okáže trvání platných a účinných pojistných smluv.
e. Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednateleın a uvedené

V zápisu z kontrolního dne, a to ani V dodatečné lhůtě stanovené písemně
objednatelem.

f. Zhotovitel přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou
odbornou pecı, V rozporu S projektem platnými technickými normami, obecně
závaznými právními předpisy, případně pokyny Obj ednatele.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž V těchto případech:
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a. Objednatel bude V prodlení se zaplaceníın oprávněně vystaveného daňového dokladu
více než 90 kalendářních dnů.

b. Objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných V této
smlouvě.

13.7. Odstoupení od sınlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na
náln`adu škody.

XIV. SPOLUFVINANCOVÁˇNÍ PROJEIŠTU z PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO
ROZPOCTU A SOUCINNOST PRI KONTROLÁCH

14.1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován Z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR na základě Směrnice MŽP č. 4/2015, V souladu S Národním
programem Životní prostředí a Výzvou č. 16/2017 (název projektu "Zaln`ada V přírodním
stylu ZŠ Prachatice, Zlatá Stezka - ETAPA 1“).

14.2. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podınínky poskytnutí podpory z výše uvedeného
dotačního programu stanovené V Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků,
relevantní podmínky stanovené Sıněı`nicí MŽP č. 4/2015 a Výzvou č. 16/2017.
Zhotovitel se dále zavazuje umožnit administrátorovi dotačního programu případnou
kontrolu na stavbě V průběhu provádění stavebních pı`ací.

14.3. Zhotovitel souhlasí stím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu
objednatele jako zadavatele V předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré
dokumenty (včetně nabídky zhotovitele) administrátorovi dotačního programu.

14.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písın. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
poviımou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné V souvislosti S úln'adou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XV. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ
15.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí S možným zpřístupněním, či zveřejněním celé

této sınlouvy V jejíın plném znění, jakož i všech úkonů a okolností S touto sınlouvou
souvisejících, ke kterému může kdykoli V budoucnu dojít.

15.2. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této sınlouvy se stane neplatným nebo
neúčiımýın, smluvní stı`aı1y se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým.

15.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájeımié Spory vzniklé
z této smlouvy nebo V Souvislosti S ní se sınluvní stı`any zavazují přednostně řešit
smí1`nou cestou. Nedoberou-li se smluvní stı`any smírného řešení, budou spory ztéto
smlouvy nebo V souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným
soudem Obj ednatele.

15.4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími pı`ávníıni předpisy ve
znění účinnéın ke dni uzavření Sınlouvy.

15.5. Tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv V souladu se zákoneın č. 340/2015 Sb.,
o registru sınluv, přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
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15.6. Tato Smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních S platností originálu, Z nichž každá
sınluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

15.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. _

Na znamení souhlasu S obsahem této smlouvy připojuji obě Strany smlouvy Své podpisy:

Za objednatele: Za zhotovitele: Ä

V Prachaticích dne 28.05. 2019 V Praze dne: 28. 05. 2019,'


