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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]„III/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, usek č. 3"
Číslo smlouvy objednatele: 108/2018/OŘP/D2/HB/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2019-002a	Číslo stavby zhotovitele: 924 119 002a
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16,586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
referent investiční výstavby

(dále jen „Objednatel“}
a
	Zhotovitel:
	Společnost M - SILNICE + CHT HB, II. Brod - ul. Mírová

	vedoucí společník:
	M - SILNICE a.s.

	se sídlem:
	Husova 1697, 530 03 Pardubice

	zastoupený:
	místopředsedou představenstva a , členem představenstva

	zapsán
Kontaktní osoba:
	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 vedoucí OTO OZ STŘED



Doručovací adresa: M - SILNICE a.s., Resslova 959, 500 02 Hradec Králové
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	nístopředseda představenstva a
člen představenstva za oba společníky na základě plné moci

	technických:
	vedoucí provozu Havlíčkův Brod


Bankovní spojení:
Č. účtu:


	IČO:
	42196868

	DIČ:
	CZ42196868

	Telefon:
	


Fax:

	E-mail:
	1

	společník:
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

	se sídlem:
	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	Petrem Suchým, předsedou představenstva

	zapsán
Kontaktní osoba:
	OR-KR v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487
vedoucí obchodního oddělení

	Doručovací adresa:
	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,580 01 Havlíčkův Brod


Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	vedoucí obchodního oddělení
Bankovní spojení:
C. účtu:

	IČO:
	60932171

	DIČ:
	CZ60932171


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ^hotoviteV)
(společně také jako ..Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 1. 2019 spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
v
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI, stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 823.565,15 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o 166.791,61 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o - 63.693,63 Kč bez DPH
b) dle Změnového listu č. 2 o - 98.747,74 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 336.188.268,87 Kč
990.356,76 Kč
-162.441,37 Kč
37.016.184,26 Kč
7.773.398,69 Kč
44.789.582,95 Kč

Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 108/2018/OŘP/D2/HB/S uzavřené dne 21. 1. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.
Přílohy:	Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Soupis prací pro ZL 1 a ZL 2

Zhotovitel:
Objednatel:

V .JAU, č	dne: 2,aJ5. 2019V Jihlavě dna: .2. P "A?:..?.019

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace
- -c ... t
čte dstavenstva
předseda představenstva z
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Dodatek č. 1 k SoD č. 108/2018/OŘP/D2/HB/S

	Změnový list

	Název stavby:
111/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL. MÍROVÁ, ÚSEK Č.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 KOMUNIKACE 111/03810
	Číslo SO/PS/
/ číslo Změny SO/PS:
SO 101, 301.2
	Číslo Změny
1


Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č.obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a a 18060/032 A
Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171 Paré č.	Příjemce
1 Správce stavby
2 Zhotovitel
3 Projektant

Přílohy Změnového listu:
Rozpis ocenění změn položek - ZBV 1
Vyjádření projektanta, zdůvodnění
Výkresová dokumentace
Protokoly, zápisy ze stavebního deníku
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
Popis Změny:
ZMĚNA 1
A) na základě dohody s investory, se zástupci KSUSV a MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD bylo dohodnutu, že budou provedeny dodatečné investice do objízdných tras. Bude opravena místní komunikace mezi železničním přejezdem u Mírovky a obcí Baštínov. Oprava komunikace, bude čerpáno skrz položku VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BE1ONU AGO 11+o celkové kubatuře 7,5m3. Položka bude Čerpána se souhlasem investora a bude rovnoměrně dělena mezi oba výše uvedené investory.
B) na základě dohody s investory, se zástupci KSUSV a MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD a firmy Pleas bylo dohodnutu, že bude upraven vodovod firmy Pleas, v místě retenční nádrže. Při realizace zemních prací v rámci výstavby retenční nádrže byla zjištěna kolize s vodovodem firmy Pleas. Bude upravena trasa vodovodu, stále bude na stejném pozemku 2035/27 a 2035/1. Položka bude rovnoměrně dělena mezi oba výše uvedené investory KSUSV a MĚSTA HAVLÍČKŮV BROD, vč. zásypů.
C) v SO 301.2. odpočítány neprovedené drenáže v rozsahu viz. zápis z KD.
Objednatel
jméno
datum
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3].25.M lu9podpís

	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	-63 693,63
	823 565,15
	759 871,52

	
	
	
	

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	datum	- L i - -
. -	1	jl ,
	podpis


Údaje v Kč bez DPH:
Zhotovitel
jméno
datum ?f. lf • ^f’/'ťj podpis


Správce stavby : TD!	jméno	datum	ZJ podf
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j< podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
jméno
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]da,um /?> i UJ7
podpis
Zhotovitel
jméno
podpis

	Změnový list

	Název stavby:
111/03810 HAVLÍČKŮV BROD - UL, MÍROVÁ, ÚSEK č.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 101 KOMUNIKACE 111/03810
	Číslo SO/PS /
/ číslo Změny SO/PS:
SO 101
	Číslo Změny
ZL2


Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 21.1.2019 (dále jen Smlouva): č.obj. 108/2018/OŘP/D2/HB/S a č. zhotovitele 24-SOD-2019-002a a 18060/032 A

Objednatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450
Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + CHT HB, H. Brod - ul. Mírová, M - SILNICE a.s.Husova 1697, 530 03 Pardubice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,580 01 Havlíčkův Brod, lč: 60932171			
Přílohy Změnového listu:Paré č.	Příjemce
1 Správce stavby
2 Zhotovitel
3 Projektant

Rozpis oceněni změn položek - ZBV 1
Vyjádřeni projektanta, zdůvodnění
Výkresová dokumentace
Protokoly, zápisy ze stavebního deníku
Iniciátor změny: Investor - KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
Popis Změny:
ZMĚNA
úprava podloží km 0,420-0,700. Vylepšení v km 0,420-0,560 v tloušťce 350mm v km 0.565 -0,700 (konec etapy I.) v tloušťce 250mm. V km 0,560-0,565 přechod llouštěk stabilizace. Kamenivo větších frakci jak 100mm bude odstraněno.
Objednatel
jméno
datum / //* V / 9 P°dpi
Zhotovitel
jméno
datum 7 • f podpi

Údaje v Kč bez DPH:
	
	Cena navrhovaných Změn záporných
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem

	
	-98 747,74
	166
	791,61
	68 043,87

	
	
	
	
	/

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	datum
	
	podpis

	Zhotovitel
	jméno
	datum
	p°dpis

	Objednatel
	jméno
	datum
	25" ii X-jj.i 9
	podpis

	Správce stavby: TDI
	jméno
	datum
	
	podjj.o


Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jez jsuu podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny, dle čl. 6.2 a 6.3 SOD. Tento Změnový list je přílohou / dodatku Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz tolio připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Číslo paré:



REKAPITULACE ROZPOČTU
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3Stavba

Dodatek č.1
Zhotovitel :	M - SILNICE, a.s.IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
IČO: 60932171
DIČ: CZ60932171
IČO: 00090450
DIČ : CZ00090450

Resslova 956, 500 02 Hradec Králové
Chládek a Tintéra Havlíčkův Brod, a.s.
Průmyslová 941. 580 01 Havlíčkův Brod
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
[image: ]Kosovská 1122/16, 586 01 JihlavaOprava objízdných tras
ZL1
ZL1
ZL1
ZL2

	p.č.
	(ód objekt*
	Název objektu
	Cena celkem
	DPH
	Cena vč. DPH
	Návrh dodatku č. 1
	Celkem

	
	
	
	
	
	
	Vicepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem s DPH

	1
	001.1
	SO 001.1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
	1 972 777,02
	414 283,17
	2 387 060,19
	0,00
	0,00
	1972 777,02
	2 387 060,19

	2
	101
	SO 101 - KOMUNIKACE III/03810
	23 520 098,73
	4 939 220,73
	28459 319,46
	200151,61
	98747,74
	23621502,60
	28 582 018,14

	3
	301.2
	SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
	7 943 101,37
	1 668 051,29
	9611 152,66
	790 205,15
	63693,63
	8669 612,89
	10490231,60

	4
	302.1
	SO 302.1 - PŘELOŽKA KANALIZACE
	741 269,50
	155 666,60
	896 936,10
	0,00
	0,00
	741 269,50
	896 936,10

	5
	302.2
	SO 302.2 - ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET
	489 200,09
	102 732,02
	591 932,11
	0,00
	0,00
	489 200,09
	591 932,11

	6
	501
	SO 501 - PŘELOŽKA PLYNOVODU
	200 133,49
	42 028,03
	242 161,52
	0,00
	0,00
	200133/19
	242 161,52

	7
	801.1.
	SO 801.1 - NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV
	257 110,87
	53 993,28
	311 104,15
	0,00
	0,00
	257 110,87
	311104,15

	8
	901
	SO 901 - NÁVRH OBJÍZDNÉ TRASY VČETNĚ D1O
	1 064 577,80
	223 561,34
	1 288 139,14
	0,00
	0,00
	1 064 577,80
	1 288 139,14

	
	
	CELKEM
	36 188 268,87
	7 599536.46
	43 787 805.33
	990 356,76
	162441,37
	37 016 184,26
	44 789 582,95


Popis:

8)	Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů
[image: ]

DEŠŤOVÁ KANALIZACE- odpočet drenáže Komunikace - úprava podloží km 0,420-0,700

Firma; M - SILNICE a.s.
^’A$pe	Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	Stavb;
	16026
	111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
	
	
	| 101
	|	23 520 098,73
	1	| 98 747,741
	í
	200151,61 |
	
	| 23 621558,26

	Rozpc
	101
	SO 101 ■ KOMUNIKACE 111/03810 (JKSO 822 24)
	
	
	
	
	| Méně práce [
	Více práce	|
	Celkem po změně

	■ Per. číslo i
	Kód položky 2
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková
9
	Cena
Celkem
-o
	Počet	Cena
jednote Celkem 8	9
	Počet jednotek 8
	Cena
Celkem
9
	Počet jednotek 8
	Cena
Celkem
9




	1
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	3 554,786
	212,00
	753 614,63
	
	0,00
	
	0,00
	3 554,786
	753 615,48

	2
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	267,489
	212,00
	56 707,67
	
	0,00
	
	6 671,43
	298,958
	63 379,52

	3
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	49,400
	851,00
	42 039,40
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	42 039,40

	4
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	1 821,060
	354,00
	644 6SS,24
	
	0,00
	
	0,00
	1 821,060
	644 655,24

	5
	014211
	POPLATKY ZA ZEMNÍK - OHNICE
	M3
	252,413
	110,00
	27 765,43
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	27 765,10

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	5 251 755,24
	
	0,00
	
	40 518,45
	
	5 292 276,29

	6
	112228
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 0 DO 0,9M, OOVOZ DO 20KM
	KUS
	10,000
	2 187,00
	21 870,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	21 870,00

	7
	112238
	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0.9M, ODVOZ DO 20KM
	KUS
	8,000
	6 841,00
	54 728,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	54 728,00

	8
	113138
	ZL f
	M3
	49,400
	1 769,00
	87 388,60
	
	0,00
	
	0,00
	49,400
	87 388,60

	9
	113318
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STA8IL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 821,060
	455,00
	828 582,30
	
	0,00
	
	0,00
	1 821,060
	828 582,30

	10
	113724
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVO2 DO 5KM
	M3
	732,200
	602,00
	440 784,40
	
	0,00
	
	0,00
	732,200
	440 784,40

	11
	113728
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
	M3
	732,200
	957,00
	700 715,40
	
	0,00
	
	0,00
	732,200
	700 715,40

	12
	121104
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM
	M3
	252,413
	156,00
	39 376,43
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	39 375,96

	13
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2 228,081
	310,00
	690 705,11
	
	0,00
	
	0,00
	2 228,081
	690 704,80

	14
	123738
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM
	M3
	267,489
	310,00
	82 921,59
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	82 921,90

	15
	123838
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
	M3
	247,565
	993,00
	245 832,05
	
	0,00
	
	0,00
	247,565
	245 837,01

	16
	125734
	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1, ODVOZ DO 5KM
	M3
	252,413
	214,00
	54 016,38
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	54 015,74

	17
	132738
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽTŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1 079,140
	1019,00
	1 099 643,66
	
	0,00
	
	0,00
	1 079,140
	1 099 643,66

	18
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	3 554,786
	19,00
	67 540,93
	
	0,00
	
	0,00
	3 554,786
	67 541,01

	19
	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	267,489
	19,00
	5 082,29
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	5 082,31

	20
	17581
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	486,590
	1104,00
	537 195,36
	
	0,00
	
	0,00
	486,590
	537 195,36

	21
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1
	M2
	7 809,700
	19,00
	148 384,30
	
	0,00
	
	40 S18,4S
	9 942,250
	188 902,7S

	22
	18220
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
	M3
	252,413
	376,00
	94 907,29
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	94 906,16

	23
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	1 682,750
	20,00
	33 655,00
	
	0,00
	
	0,00
	1 682,750
	33 6S5,OO

	24
	18710
	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE
	M3
	252,413
	73,00
	18 426,15
	
	0,00
	
	0,00
	252,413
	18 425,93

	
	2 Základy
	
	
	
	1 628 581,35
	
	0,00
	
	0,00
	
	1628 581,35

	25
	21152
	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	592,550
	1 437,00
	851 494,35
	
	0,00
	
	0,00
	592,550
	851 494,35

	26
	21197
	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
	M2
	4 232,500
	72,00
	304 740,00
	
	0,00
	
	0,00
	4 232,500
	304 740,00

	27
	21262
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM
	M
	1 693,000
	279,00
	472 347,00
	
	0,00
	
	0,00
	1 693,000
	472 347,00

	
	5
	Komunikace
	
	
	
	12 592 599,79
	
	98 747,74
	
	33 360,00
	
	12 527 264,17

	28
	56143
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMEN ItM LL. DO 150MM (KSC) SC C8/10
	M2
	6 234,270
	346,00
	2 157 057,42
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,270
	2 157 057,42

	29
	56143
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM (KSC) SC C8/10
	M2
	196,350
	399,00
	78 343,65
	
	0,00
	
	0,00
	196,350
	78 343,65

	30
	56260
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV
	M3
	2 424,587
	299,00
	724 951,51
	
	98 747,74
	
	0,00
	2 094,327
	626 204,67

	31
	56330
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0-63
	M3
	267,489
	997,00
	266 686,53
	
	0,00
	
	0,00
	267,489
	266 687,53

	32
	56333
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM FR. 0-63
	M2
	196,350
	149,00
	29 256,15
	
	0,00
	
	0,00
	196,350
	29 256,15

	33
	56335
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM FR. 0-63
	M2
	6 234,270
	249,00
	1 552 333,23
	
	0,00
	
	0,00
	6 234,270
	1 552 333,23

	34
	56360
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	6,100
	1148,00
	7 002,80
	
	0,00
	
	0,00
	6,100
	7 002,80

	35
	56960
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	32,475
	1148,00
	37 281,30
	
	0,00
	
	0,00
	32,475
	37 287,04

	36
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO l,0KG/M2
	M2
	5 937,400
	25,00
	148 435,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	148 435,00

	37
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	M2
	13 298,800
	16,00
	212 780,80
	
	0,00
	
	0,00
	13 298,800
	212 780,80

	38
	57473
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ
	M2
	1 040,000
	162,00
	168 480,00
	
	0,00
	
	0,00
	1040,000
	168 480,00

	39
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM
	M2
	7 361,400
	302,00
	2 223 142,80
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,400
	2 223 142,80

	40
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM
	M2
	5 937,400
	405,00
	2 404 647,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	2 404 647,00

	41
	574E46
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TI. 50MM
	M2
	5 937,400
	315,00
	1 870 281,00
	
	0,00
	
	0,00
	5 937,400
	1 870 281,00

	42
	5774AE
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11 +
	M3
	30,225
	8 896,00
	268 881,60
	
	0,00
	
	33 360,00
	33,975
	302 286,08

	43
	58221
	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA
	M2
	187,000
	1 637,00
	306 119,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	306 119,00

	44
	-58320
	VÝE1Ň-SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M
	652,000
	210,00
	136 920,00
	
	0,00
	
	0,00
	652,000
	136 920,00

	
	2	8-Potcybí .
	
	
	
	1 034 932,00
	
	0,00
	
	0,00
	
	1 034 932,00

	45
	87434
	POTRUBÍ Z TRJUp PLASTbVÝCHXJÚPAĎNÍCH DN DO 200MM
	IV)
	197,000
	755,00
	ISO 70S,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	150 705,00

	46
	. < - 89711
	ÝPÚšťkANAÚŽAČNÍÚtíČNÍ KÓfÝĚŘ LETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	38,000
	9 975,00
	379 050,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	379 050,00




	47
	899122
	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ
	KUS
	38,000
	5 142,00
	195 396,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	195 396,00

	48
	89921
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS
	34,000
	2 379,00
	80 886,00
	
	0,00
	
	0,00
	34,000
	80 886,00

	49
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI
	KUS
	38,000
	2 379,00
	90 402,00
	
	0,00
	
	0,00
	38,000
	90 402,00

	50
	89923
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ
	KUS
	76,000
	1198,00
	91 048,00
	
	0,00
	
	0,00
	76,000
	91 048,00

	51
	899575
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE
	M3
	8,000
	5 512,00
	44 096,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	44 096,00

	52
	899642
	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM
	M
	197,000
	17,00
	3 349,00
	
	0,00
	
	0,00
	197,000
	3 349,00

	9 Ostatní konstrukce a práce	1 W7 447.98
	
	0,00
	
	0,00
	
	1 487 447,98

	53
	91225
	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU
	KUS
	24,000
	510,00
	12 240,00
	
	0,00
	
	0,00
	24,000
	12 240,00

	54
	914161
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODAVKA A MONTÁŽ
	KUS
	11,000
	1 784,00
	19 624,00
	
	0,00
	
	0,00
	11,000
	19 624,00

	55
	914162
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TŘ 1 - MONTAŽ S PŘFMÍSTFNÍM
	KUS
	11,000
	3144,00
	34 584,00
	
	0,00
	
	0,00
	11,000
	34 584,00

	56
	914263
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 ■ DEMONTÁŽ
	KUS
	6,000
	340,00
	2 040,00
	
	0,00
	
	0,00
	6,000
	2 040,00

	57
	915231
	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ ■ DODÁ POKLÁDKA
	M2
	355.000
	544,00
	193 120,00
	
	0,00
	
	0,00
	355,000
	193 120,00

	58
	91551
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - SYMBOLY
	KUS
	8,000
	2 549,00
	20 392,00
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	20 392,00

	59
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	108,000
	623,00
	67 284,00
	
	0,00
	
	0,00
	108,000
	67 284,00

	60
	91772
	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
	M
	226,000
	469,00
	10S 994,00
	
	0,00
	
	0,00
	226,000
	105 994,00

	61
	918357
	PROPUSTY 2 TRUB DN 500MM
	M
	10,000
	4 270,00
	42 700,00
	
	0,00
	
	0,00
	10,000
	42 700,00

	62
	918513
	ČELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD
	M3
	1,540
	7 817,00
	12 038,18
	
	0,00
	
	0,00
	1,540
	12 038,18

	63
	919115
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM
	M
	652,000
	578,00
	376 856,00
	
	0,00
	
	0,00
	652,000
	376 856,00

	64
	935212
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	309,000
	846,00
	261 414,00
	
	0,00
	
	0,00
	309,000
	261414,00

	65
	936313
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR 8ETON MONOLIT DO C16/2O (B20)
	M3
	25,000
	4 285,00
	107 12S.OO
	
	0,00
	
	0,00
	25,000
	107 125,00

	66
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	M2
	7 548,400
	3,00
	22 645,20
	
	0,00
	
	0,00
	7 548,400
	22 645,20

	67
	93811
	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VO2OVEK UMYTÍM VODOU
	M2
	7 361,400
	4,00
	29 445,60
	
	0,00
	
	0,00
	7 361,400
	29 445,50

	68
	93831
	OČIŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU
	M2
	187,000
	46,00
	8 602,00
	
	0,00
	
	0,00
	187,000
	8 602,00

	69
	966357
	BOURÁNÍ PROPUSTŮZTRUBDN DO 500MM
	M
	12,000
	1 877,00
	22 524,00
	
	0,00
	
	0,00
	12,000
	22 524,00

	70
	96687
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS
	14,000
	4 665,00
	65 310,00
	
	0,00
	
	0,00
	14,000
	65 310,00

	71
	969234
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
	M
	63,000
	545,00
	34 335,00
	
	0,00
	
	0,00
	63,000
	34 335,00

	72
	97614
	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH
	M3
	35,000
	1405.00
	49 175,00
	
	0,00
	
	0,00
	35,000
	49 175,00

	0 položky mimo tento SO	0,00
	
	0,00
	
	119 601,73
	
	119601,73

	73
	113108441
	Rozryti krytu z kameniva bez zhutnění bez pojivá
	M3
	0,000
	25,20
	0,00
	
	0,00
	
	53 740,26
	2 132,550
	53 740,26

	
	122861101
	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7
	M3
	0,000
	755,00
	0,00
	
	0,00
	
	23 759,10
	31,469
	23 759,10

	167101102ROO
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	M3
	0,000
	109,20
	0,00
	
	0,00
	
	3 436,41
	31,469
	3 436,41

	22
	2701105R00
	Vodorovné přemístění do 10000 m
	M3
	0,000
	546,10
	0,00
	
	0,00
	
	34 370,44
	62,938
	34 370,44

	26
	4101101ROO
	Zásyp jam, rýh, šachet vykopkem se zhutněním
	M3
	0,000
	136,50
	0,00
	
	0,00
	
	4 295,52
	31,469
	4 295,52



	|Oprava objízdných trasPopis:
ZL 1
ZL 1
ZL 1
ZL 2

B}	Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů
C^_^_DEŠŤOVÁ KANALIZACE- odpočet drenaže
Komunikace- úprava pod lož i km 0,420-0,700

Firma: M - SILNICE a.s.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9],^’Aspe příloha k formuláři pro ocenění nabídky
	Stavb;
	16026 111/03810 Havlíčkův Brod - ul. Mírová, úsek č. 3
	|	301.2
	|	7 943 101,37
	| 63 693,63
	| 790 205,15
	| 8 669 777,00

	Rozpc
	301.2 SO 301.2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE (JKSO 827 21)
	
	
	
	
	Méněpráce
	Vicepráce
	Celkem po změně

	Poř.
	Kód položky	Název položky
	MJ
	Množství
	
	Cena
	Počet
	Cena
	Počet
	Cena
	Počet
	Cena

	číslo
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	jednotek
	Celkem
	jednotek
	Celkem
	jednotek
	Celkem

	1
	2	4
	5
	6
	9
	10
	8
	9
	8
	9
	8
	9



0 Všeobecně konstrukce a práce 319 287,28 0,00 0,00 319 287,28
	1
	122
	Vytyčení trasy potrubí, sondy v místech napojení a, v místech křížení s ostatními inž. sítěmi
	SOUBOR
	0,500
	364 058,50
	182 029,25
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	182 029,25

	2
	160
	vypracováni provozního řadu
	SOUBOR
	0,500
	9 101,50
	4 550,75
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	4 550,75

	3
	161
	aktualizace povodňového plánu
	SOUBOR
	0,500
	9 101,50
	4 550,75
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	4 550,75

	4
	162
	aktualizace havarijního plánu
	SOUBOR
	0,500
	4 550,70
	2 275,35
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	2 275,35

	5
	163
	realizační dokumentace retenčního systému vč.Š3,4
	SOUBOR
	0,500
	0,20
	0,10
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	0,10

	6
	180
	Dočasného hrazení toku - úprava toku, po dobu provádění rovnán iny a výúst.objektu
	SOUBOR
	0,500
	145 623,40
	72 811,70
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	72 811,70

	7
	2855115ROD
	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m, Prohlídka stoky kamerou
	M
	448,600
	118,30
	53 069,38
	
	0,00
	
	0,00
	448,600
	53 069,38

	
	1 Zemní práce
	
	
	
	3 365 895,67
	
	0,00
	
	386923,54
	
	3 752 815,54

	8
	1101101R0O
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
	M3
	38,725
	54,60
	2 114,39
	
	0,00
	
	0,00
	38,725
	2 114,66

	9
	1201112 ROO
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ
	M3
	156,000
	236,60
	36 909,60
	
	0,00
	
	0,00
	156,000
	36 909,60

	10
	1301112R00
	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ
	M3
	156,000
	364,10
	56 799,60
	
	0,00
	
	0,00
	156,000
	56 799,60

	11
	2201209ROO
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3
	M3
	359,317
	36,40
	13 079,14
	
	0,00
	
	600,60
	375,817
	13 679,85

	12
	2201213R0O
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3, STROJ NÉ
	M3
	359,317
	546,10
	196 223,01
	
	0,00
	
	9 010,65
	375,817
	20S 235,30

	13
	2301209ROO
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4
	M3
	359,317
	91,00
	32 697,85
	
	0,00
	
	1183,00
	372,317
	33 881,12

	14
	2301213ROO
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ
	M3
	359,317
	728,10
	261618,71
	
	0,00
		
	9 46530
	372,317
	27 1 086,19

	1S
	2401211R0O
	Hloubení rýh Šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ
	M3
	359,317
	2 002,30
	719 460,43
	
	0,00
	:■ -
	7 008,05
	362,817
	726474,49

	16
	2S01211R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ
	M3
	71,863
	2 366,40
	170 056,60
	
	0,00
	
	0,00
	71,863
	170049,50

	17
	9601102R00
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
	M3
	143,727
	582,50
	83 720,98
	
	0,00
	
	0,00
	143,727
	83 722,73

	18
	9601103ROO
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4
	M3
	143,727
	819,10
	117 726,79
	
	0,00
	
	0,00
	143,727
	117 729,24

	19
	1101101ROO
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
	M2
	2 277,392
	0,20
	455,48
	
	0,00
	
	16,50
	2 359,892
	471,98

	20
	1101111R00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
	M2
	2 277,392
	0,20
	455,48
	
	0,00
	
	16,50
	2 359,892
	471,98

	21
	HOIIOIROO
	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m
	M3
	1437,266
	91,00
	130 791,21
	
	0,00
	
	3 003,00
	1470,266
	133 794,57

	22
	2701105ROO
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m
	M3
	1 225,158
	546,10
	669 058,78
	
	0,00
	
	7 973,06
	1 239,758
	677 032,94

	23
	2701109R00
	Příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km
	M3
	12 251,578
	0,20
	2 450,32
	
	0,00
	
	29,20
	12 397,578
	2 479,52

	24
	7101102ROO
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	M3
	1 225,158
	109,20
	133 787,25
	
	0,00
	
	1594,32
	1 239,758
	135 381,79

	25
	1201201RO0
	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m
	M3
	1225,158
	18,20
	22 297,88
	
	0,00
	I ■	■.:
	265,72
	1 239,758
	22 563,63

	26
	4101101R0Q
	Zásyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním
	M3
	524,109
	136,50
	71540,88
	
	0,00
	
	0,00
	524,109
	71541,02

	27
	41O1101ROO
	Zásyp jam, rýh, šachet ŠTĚRKODRTÍ se zhutněním
	M3
	393,365
	136,50
	53 694,32
	
	0,00
	
	65 702,91
	874,705
	119 397,92

	27
	58344197
	Štěrkodrte frakce 0-63
	T
	688,389
	336,80
	231 849,42
	
	0,00
	
	274 744,60
	1504,140
	506 594,35

	28
	5101101R0O
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
	M3
	424,402
	273,00
	115 861,75
	
	0,00
	
	3 166,80
	436,002
	119 028,00

	28
	58337331
	Štěrkopísek frakce 0-4
	T
	742,703
	154,70
	114 896,15
	
	0,00
	
	3 140,41
	763,003
	118 036,10

	29
	2301122R00
	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2
	M2
	387,250
	72,80
	28 191,80
	
	0,00
	imi
	0,00
	387,250
	28 191,80

	30
	190-.
	Vykopání a odstranění náletových keřú,zeleně, vč. likvidace
	SOUBOR
	0,500
	63 710,20
	31 855,10
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	31855,10

	31
	boOĎOOŽROO
	ÉbplatEjíízálsSl^kij^íoreBnyjk- 4
	M3
	1 225,158
	0,20
	245,03
	
	0,00
	
	j 2,92
	1 239,758
	247,95




	32
	0620006R00
	Osetí povrchu trávou
	M2
	387,250
	21,80
	8 442,05
	
	0,00
	
	0,00
	387,250
	8 442,05

	33
	673131299R
	Rohož kokosová min.400g/m2, dodávka a montáž
	M2
	346,000
	131,10
	45 360,60
	
	0,00
	
	0,00
	346,000
	45 360,60

	34
	9623141ROO
	Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C12/15, vč.dodávky betonu
	M3
	3,263
	4 368,70
	14 255,07
	
	0,00
	
	0,00
	3,263
	14 241,96

	
	2
	Základy
	
	
	
	122 467,80
	
	63 693,63
	
	0,00
	
	58 774,17

	35
	2810010RAC
	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm
	M
	448,600
	273,00
	122 467,80
	U—l	..	4
'	2333^
	63 693,63
	
	0,00
	215,290
	58 774,17

	
	3 Svislé konstrukce
	
	
	
	4 678,16
	
	0,00
	
	0,00
	
	4 659,97

	36
	9311114ROO
	Konstrukce ostatní z bet. vodostaveb. C 25/30, HV4, T100
	M3
	0,294
	5 460,90
	1 605,50
	
	0,00
	
	0,00
	0,294
	1583,66

	37
	935101OROO
	Obednění konstrukci ostatních ploch rovinných
	M2
	1,688
	1183,20
	1997,24
	
	0,00
	
	0,00
	1,688
	1 999,61

	38
	935201OROO
	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných
	M2
	1,688
	637,10
	1 075,42
	
	0,00
	
	0,00
	1,688
	1 076,70

	
	4 Vodorovné konstrukce
	
	
	
	500 627,73
	
	0,00
	
	2 730,60
	
	503483,88

	39
	3321411ROO
	Železobeton základových desek C 25/30
	M3
	1,663
	5 460,90
	9 081,48
	
	0,00
	
	0,00
	1,663
	9 065,09

	40
	3361921RT8
	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm
	T
	0,177
	54 608,80
	9 665,76
	
	0,00
	
	0,00
	0,177
	9 829,58

	41
	1572111ROO
	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm
	M3
	92,129
	910,20
	83 855,82
	
	0,00
	
	2 730,60
	95,129
	86 587,33

	42
	2311131ROO
	Desky podkladní pod Šachty z betonu C 12/15
	M3
	4,441
	4 732,80
	21018,36
	
	0,00
	
	0,00
	4,441
	21013,63

	43
	2311161ROO
	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30
	M3
	0,352
	5 460,90
	1922,24
	
	0,00
	
	0,00
	0,352
	1911,32

	44
	2512161R00
	Zához z lom.kamene vč. dodávky kamene
	M3
	109,423
	2 639,40
	288 811,07
	
	0,00
	
	0,00
	109,423
	288 803,15

	45
	3212111R00
	Rovnanina z lom.kamene do betonu C16/20 XC4, provedena ručně
	M3
	4,400
	7 281,20
	32 037,28
	
	0,00
	
	0,00
	4,400
	3 2 037,28

	46
	4231111R00
	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm
	M2
	44,660
	138,30
	6 176,48
	
	0,00
	
	0,00
	44,660
	6 176,48

	47
	4751111R00
	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm
	M2
	89,320
	196,60
	17 560,31
	
	0,00
	
	0,00
	89,320
	17 560,31

	48
	4761111R00
	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm
	M2
	86,260
	256,70
	22 142,94
	
	0,00
	
	0,00
	86,260
	22 142,94

	49
	4831112R00
	Podklad ze štěrkodrti 16-32 po zhutnění tf. 10 cm
	M2
	44,660
	138,30
	6 176,48
	
	0,00
	
	0,00
	44,660
	6 176,48

	50
	4851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, podklad pod betonové desky Š3, Š4
	M2
	11,086
	196,60
	2 179,51
	
	0,00
	
	0,00
	11,086
	2 180,29

	
	5 Komunikace
	
	
	
	11 146,68
	
	0,00
	
	15 481,50
	
	26 628,18

	51
	4861115R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 24 cm
	M2
	10,800
	304,00
	3 283,20
	
	0,00
	4 560,00
	25,800
	7 843,20

	52
	4121111R00
	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm
	M2
	10,800
	728,10
	7 863,48
	
	0.00 ■■ÍS
	10 921,50
	25,800
	18 784,98

	
	711
	Izolace proti vodě
	
	
	
	190 751,24
	
	0,00
	
	0,00
	
	190 748,69

	53
	67390503R
	Geotextilie ochranná 300 g/m2
	M2
	287,500
	100,10
	28 778,75
	
	0,00
	
	0,00
	287,500
	28 778,75

	54
	1141559RY5
	Izolace proti vlhk, vodorovná pásy přitavením, včetně dodávky asfl.hydroizolace-napojení šachet
	M2
	4,250
	637,10
	2 707,68
	
	0,00
	
	0,00
	4,250
	2 707,68

	55
	1171559RV2
	Hycfroizolace PE folie tl.l,Smm svařená s vodotěsný, mi spoji a vodotěsnými prostupy pro napojení
	M2
	124,992
	1 274,20
	159 264,81
	
	0,00
	
	0,00
	124,992
	159 262,26

	
	8 Potrubí
	
	
	
	2 819 319,98
	
	0,00
	
	11 624,40
	
	2 831 008,44

	56
	156-.
	Přepojení stávajících kanal.potrubí na nová, kanal. potrubí,vč.dodávky tvarovek a betonu
	SOUBOR
	4,500
	2 730,40
	12 286,80
	
	0,00
	
	0,00
	4,500
	12 286,80

	57
	289
	Navrtávka do betonového potrubí nebo, do šachty pro napojení DN250
	SOUBOR
	0,500
	6 371,00
	3 185,50
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	3 185,50

	58
	389
	Provedení-montáž retenčního systému z voštinových , bloků vč. přítokové a odtokové šachty dle PD
	SOUBOR
	0,500
	127 420,50
	63 710,25
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	63 710,25

	58
	28697910R
	Blok vsakovací voštinový EP400-celkový, rozměr objektu 14*4,8'2,08, dle výkresu 5.1
	KUS
	48,000
	10 011,60
	480 556,80
	
	0,00
	
	0,00
	48,000
	480 556,80




	59
	390
	Š3 - dvou plášťová nádrž DN100/v.2,91, odtoková, regulační vč. vystrojení - víz výkres 5.3
	SOUBOR
	0,500
	81 913,20
	40 956,60
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	40 956,60

	60
	391
	Š4 - předčisticí šachta -filtr-dvouplášťová nádrž, pr.2,48/v.l,95 vč.vystrojení - viz výkres S.2
	SOUBOR
	0,500
	309 449,70
	154 724,85
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	154 724,85

	61
	1313121ROO
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150
	M
	22,500
	214,80
	4 833,00
	
	0,00
	
	0,00
	22,500
	4 833,00

	61
	286147914R
	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 160x4,9x2000 mm
	KUS
	11,419
	733,60
	8 376,98
	
	0,00
	
	0,00
	11,419
	8 377,71

	62
	1318111R00
	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot
	M
	66,000
	182,00
	12 012,00
	
	0,00
	
	0,00
	66,000
	12 012,00

	62
	23611223R
	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DNIOOmm SOKperfor, odvetrávaci potrubí nad retencí vč.tvarovek, napoj
	M
	30,000
	260,30
	7 809,00
	
	0,00
	
	0,00
	30,000
	7 809,00

	62
	8611226.AR
	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm, drenážní rozvody pod retencí vč.tvarovek, napojení
	M
	36,000
	69,20
	2491,20
	
	0,00
	
	0,00
	36,000
	2 491,20

	63
	1373121ROO
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250,300
	M
	181,300
	238,50
	43 240,05
	
	0,00
	
	0,00
	181,300
	43 240,05

	63
	286147929R
	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 250x7,7x6000 mm
	KUS
	18,964
	5 317,10
	100 833,48
	
	0,00
	
	0,00
	18,964
	100 812,22

	63
	286147935R
	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 315x9,7x6000 mm
	KUS
	11,715
	8453,40
	99 031,58
	
	0,00
	
	0,00
	11,715
	99 073,85

	64
	1393121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400
	M
	269,775
	267,60
	72 191,79
	
	0,00
	
	0,00
	269,775
	72 193,13

	64
	400
	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 400x12,3x6000 mm
	KUS
	45,637
	13 659,50
	623 378,60
	
	0,00
	
	0,00
	45,637
	623 419,58

	65
	7313123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 150
	KUS
	27,000
	340,40
	9 190,80
	
	0,00
	
	0,00
	27,000
	9 190,80

	65
	28656127R
	Přechodka kamenina/plast kanalizační PPKGUS DN 160
	KUS
	4,500
	325,80
	1466,10
	
	0,00
	
	0,00
	4,500
	1466,10

	65
	28656130R
	Přechodka plast/kamenina kanalizační PPKGUSM DN160
	KUS
	4,500
	269,40
	1212,30
	
	0,00
	
	0,00
	4,500
	1 212,30

	65
	28656142R
	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 160 mm 45’
	KUS
	18,000
	180,20
	3 243,60
	
	0,00
	
	0,00
	18,000
	3 243,60

	66
	7353123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 200
	KUS
	20,000
	371,30
	7 426,00
	
	0,00
	
	0,00
	20,000
	7 426,00

	66
	28656103R
	Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 200
	KUS
	20,000
	251,20
	5 024,00
	
	0,00
	
	0,00
	20,000
	5 024,00

	67
	7363123R00
	Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 250
	KUS
	5,000
	413,20
	2 066,00
	
	0,00
	
	0,00
	5,000
	2 066,00

	67
	28656104R
	Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 250
	KUS
	3,000
	1509,00
	4 527,00
	
	0,00
	
	0,00
	3,000
	4 527,00

	67
	28656114R
	Spojka kanalizační PPKG - Ěacht.vložka DN 250 mm
	KUS
	0,500
	655,30
	327,65
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	327,65

	67
	28656144R
	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 250 mm 45°
	KUS
	1,500
	668,10
	1 002,15
	
	0,00
	
	0,00
	1,500
	1002,15

	68
	7373121R00
	Montáž tvarovek odboč, plast, gum. kroužek DN300, 250
	KUS
	2,000
	684,40
	1 368,80
	
	0,00
	
	0,00
	2,000
	1 368,80

	68
	28656169R
	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 250/200mm 45'
	KUS
	1,000
	1 620,10
	1 620,10
	
	0,00
	
	0,00
	1,000
	1 620,10

	68
	2865617IR
	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA ON 315/200mm 45°
	KUS
	1,000
	7 432,30
	7 432,30
	
	0,00
	
	0,00
	1,000
	7 432,30

	69
	7373123ROO
	Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 300
	KUS
	2,000
	606,20
	1 212,40
	
	0,00
	
	0,00
	2,000
	1 212,40

	69
	28656160R
	Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 315/250mm
	KUS
	2,000
	846,40
	1 692,80
	
	0,00
	
	0.00
	2,000
	1 692,80

	70
	7393121ROO
	Montáž tvarovek odboč, plast, gum. kroužek DN 400
	KUS
	6,500
	1328,80
	8 637,20
	
	0,00
	
	0,00
	6,500
	8 637,20

	70
	401
	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 400/200mm 45°
	KUS
	4,500
	11 924,70
	53 661,15
	
	0,00
	
	0,00
	4,500
	53 661,15

	70
	402
	Odbočka kanalizační odolná PPKGEA DN 400/400mm 45°
	KUS
	2,000
	15 059,30
	30 118,60
	
	0,00
	
	0,00
	2,000
	30 118,60

	71
	7393123ROO
	Montáž tvarovek jednoos. plast, gum.kroužek DN 400
	KUS
	6,500
	964,80
	6 271,20
	
	0,00
	z
	964,80
	7,500
	7 236,00

	71
	403
	Redukce kanalizační exc. odolná PPKGR DN 400/315mm
	KUS
	2,000
	5 486,40
	10972,80
	
	0,00
	
	0,00
	2,000
	10 972,80

	71
	404
	Koleno kanalizační odolné PPKGB DN 400 mm 45’ (15°j
	KUS
	4,500
	10 659,60
	47 968,20
	
	0,00
	
	10 659,60
	5,500
	58 627,80

	72
	2581111ROO
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou
	M
	181,300
	27,30
	4 949,49
	
	0,00
	
	0,00
	181,300
	4 949,49

	73
	2583111ROO
	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou
	ÚSEK
	8,000
	1 365,20
	10921,60
	
	0,00
	
	0,00
	8,000
	10921,60

	74
	2591111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou
	M
	267,300
	36,40
	9 729,72
	
	0,00
	
	0,00
	267,300
	9 729,72

	7S
	2593111R00
	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou
	ÚSEK
	11,000
	1365,20
	15 017,20
	
	0,00
	
	0,00
	11,000
	15 017,20

	76
	2916111R00
	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.
	SADA
	7,000
	0,20
	1,40
	
	0,00
	
	0,00
	7,000
	1,40

	77
	4401211ROO
	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9
	KUS
	22,000
	1 365,20
	30 034,40
	
	0,00
	
	0,00
	22,000
	30034,40

	77
	59224150R
	Skruž TBS-Q 1OOO/2SO/12O SP
	KUS
	18,000
	1 820,30
	32 765,40
	
	0,00
	
	0,00
	18,000
	32 765,40

	77
	
	Skrujž T	ljKc^OO/420^ P
	KUS
	4,000
	2 730,40
	10 921,60
	
	0,00
	
	0,00
	4,000
	10921,60




	78
	4402211R00
	Osazení beton, skruží přechodových 60/100/70/9
	KUS
	15,000
	1365,20
	20 478,00
	
	0,00
	
	0,00
	15,000
	20 478,00

	78
	59224167R
	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)
	KUS
	15,000
	2 730,40
	40956,00
	
	0,00
	
	0,00
	15,000
	40 956,00

	79
	4403011R00
	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv
	KUS
	33,500
	1365,20
	45 734,20
	
	0,00
	
	0,00
	33,500
	45 734,20

	79
	92 24174. AR
	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120
	KUS
	17,000
	327,70
	5 570,90
	
	0,00
	
	0,00
	17,000
	5 570,90

	79
	59224175R
	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120
	KUS
	0,500
	364,10
	182,05
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	182,05

	79
	59224176R
	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120
	KUS
	5,500
	400,50
	2 202,75
	
	0,00
	
	0,00
	5,500
	2 202,75

	79
	59224177R
	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120
	KUS
	10,500
	436,90
	4 587,45
	
	0,00
	
	0,00
	10,500
	4 587,45

	79
	9224373.AR
	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000
	KUS
	36,000
	291,30
	10486,80
	
	0,00
	
	0,00
	36,000
	10486,80

	80
	1412811RA0
	Vpusť horská betonová vč. plast, mříže, bednění, dle výkresu 8.1 a 8.2
	KUS
	1,000
	91014,60
	91014,60
	
	0,00
	
	0,00
	1,000
	91014,60

	81
	4423112R00
	Osazení betonových dílců šachet, osazení šachtových den
	KUS
	14,000
	2 730,40
	38 225,60
	
	0,00
	
	0,00
	14,000
	38 225,60

	81
	9 2243 66. AR
	Dno šachetníTBZ-Q.l 100/60
	KUS
	5,000
	11831,90
	59 159,50
	
	0,00
	
	0,00
	5,000
	59 159,50

	81
	9 2243 67. AR
	Dno šachetni TBZ-Q.l 100/70
	KUS
	9,000
	13 652,20
	122 869,80
	
	0,00
	
	0,00
	9,000
	122 869,80

	82
	4431111R0O
	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, Wavin
	KU5
	1,500
	9 101,50
	13 652,25
	
	0,00
	
	0,00
	1,500
	13 652,25

	82
	286971852R
	Dno šachet. TEGRA 1000 průtočné 0’, 400 mm, PE, s výkyvnými hrdly
	Ki
	1,500
	S3 505,70
	80 258,55
	
	0,00
	
	0,00
	1,500
	80 258,55

	82
	286971885R
	Roura šacht. korugovaná TEGRA 1000 NG 1000/6000 mm, PP, SN 4, bez hrdla, s odbočkou - spádiŠte
	KUS
	0,500
	48 075,80
	24 037,90
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	24 037,90

	82
	286971886R
	Roura šacht. korugovaná TEGRA 1000 NG 1000/3600 mm, PP, SN 4, bez hrdla, odbočkou - spádiště
	KUS
	1,000
	18 266,60
	18 266,60
	
	0,00
	
	0,00
	1,000
	18 266,60

	82
	286971890R
	Těsnění k šachtové rouře TEGRA 1000 NG DN 1000 mm, pryžové
	KUS
	3,000
	1086,70
	3 260,10
	
	0,00
	
	0,00
	3,000
	3 260,10

	82
	286971892R
	Přechodový kónus PE TEGRA 1000 NG 1000/600 mm, žebrovaný
	KU5
	1,500
	7 133,70
	10 700,55
	
	0,00
	
	0,00
	1,500
	10 700,55

	82
	286971894R
	Žebřík do šachty TEGRA 1000 NG L=4,03 m, š. 330mm, sklolaminátový, 14 stupadel, vč. příslušenství
	KUS
	1,500
	14 487,70
	21731,55
	
	0,00
	
	0,00
	1,500
	21731,55

	82
	286971897R
	Set příslušenství’ k žebříku TEGRA 1000 NG, obruČ+ dva úchyty
	KUS
	1,500
	1146,80
	1 720,20
	
	0,00
	
	0,00
	1,500
	1 720,20

	82
	59224222R
	Prstenec betonový TEGRA 1000 NG Wavin, roznášecí
	KUS
	1,500
	3 489,50
	5 234,25
	
	0,00
	
	0,00
	1,500
	5 234,25

	83
	91O2111ROO
	Osazeni poklopu s rámem do 100 kg
	KUS
	16,500
	1183,20
	19 522,80
	
	0,00
	
	0,00
	16,500
	19 522,80

	83
	5243344. AR
	Poklop litinový průměr 600 mm B125, s odvětráním
	KUS
	3,000
	3 822,60
	11467,80
	
	0,00
	
	0,00
	3,000
	11467,80

	83
	>52-43345.A
	Poklop litinový průměr 600 mm, 40 tun- např.VIATOP, bez odvětrání
	KUS
	13,500
	7 645,20
	103 210,20
	
	0,00
	
	0,00
	13,500
	103 210,20

	84
	9521411RT1
	Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek, beton, s vysekáním otvoru v betonu
	KUS
	8,500
	819,10
	6 962,35
	
	0,00
	
	0,00
	8,500
	6 962,35

	85
	9623181R00
	Vybetonování dvouplášť.nádrže stok betonem C35/45
	M3
	1,700
	4 368,70
	7 426,79
	
	0,00
	
	0,00
	1,700
	7 426,79

	96 Bourání konstrukcí	5 460,85
	
	0,00
	
	0,00
	
	5 460,85

	86
	192
	Odvoz demontovaného potrubí a rozbouraných, šachet vč. uložení suti na skládku a poplatku
	SOUBOR
	0,500
	4 550,70
	2 275,35
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	2 275,35

	87
	196
	Rozbourání a rozebrání stávající horské vpusti, vč. odzbíjení bet.dna
	SOUBOR
	0,500
	6 371,00
	3 185,50
	
	0,00
	
	0,00
	0,500
	3 185,50

	99 Přesun hmot HSV	603 465,98
	
	0,00
	
	232455,61
	
	835 920,50

	88
	8276119ROO
	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km
	T
	4 414,528
	0,20
	882,91
	
	0,00
	
	340,09
	6114,997
	1 223,00

	89
	8276201R0O
	Přesun hmot, trub.vedení plast, obsypaná kamenivem
	T
	2 207,264
	273,00
	602 583,07
	
	0,00
	
	232 115,52
	3 057,500
	834 697,50

	j (kpoÍQž^m|MbtefrKM^O	 0,00
	
	0,00 I
	140 989,50
	
	140 989,50



	1
	108
	Převedení splaškových vod po dobu realizace stavby, kanalizace čerpání
	SOUBOR
	0,000
	9 101,40
	0,00
	
	0,00

	8
	9001402ROO
	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm
	M
	0,000
	724,50
	0,00
	
	0,00

	10
	0001101R00
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
	M3
	0,000
	691,70
	0,00
	
	0,00

	14
	113188
	ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z silničních dílců
	M3
	0,000
	1 693,00
	0,00
	
	0,00

	107
	3107515R0O
	Odstranění podkladu p). 50 m2,kam,drcené tl. 15 cm
	M2
	0,000
	91,00
	0,00
	
	0,00

	56
	850365121
	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 250
	kus
	0,000
	4 510,00
	0,00
	
	0,00

	57
	871361152
	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu vnější průměr 280 mm
	m
	0,000
	229,00
	0,00
	
	0,00

	58
	286128013
	Potrubí vodovodní HDPE 100 SDR 17 d 280
	m
	0,000
	1 636,00
	0,00
	
	0,00 I

	59
	877361102
	Montáž elektrotvarovek na potrubí z polyetylénových trub d
280
	kus
	0,000
	589,00
	0,00
	
	0,00

	60
	000286131
	ELEKTROPŘESUVKA HDPE 100 SDR 17 d 280
	kus
	0,000
	2 800,00
	0,00
	
	0,00

	61
	877361202
	Montáž tvarovek na tupo na potrubí z polyetylénových trub d 280
	kus
	0,000
	1860,00
	0,00
	
	0,00

	62
	0286128211
	OBLOUK 11’ HDPE 100 SDR 17 d 280
	kus
	0,000
	16 039,00
	0,00
	
	0,00 I

	63
	0002861291
	OBLOUK 30* HDPE 100 SDR 17 d 280
	kus
	0,000
	16 162,00
	0,00
	
	0,00

	64
	000286130
	OBLOUK 45’ HDPE 100 SDR 17 d 280
	kus
	0,000
	16 102,00
	0,00
	
	0,00

	67
	892372111
	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách
	kus
	0,000
	6 130,00
	0,00
	
	0,00

	68
	892381111
	Provozní tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 250, DN 300 nebo 350
	m
	0,000
	28,30
	0,00
	
	0,00

	69
	892383922
	Proplach vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350
	m
	0,000
	23,60
	0,00
	
	0,00 I

	70
	899721112
	Signalizační vodič na potrubí plast DN nad 150
	m
	0,000
	50,30
	0,00
	
	0,00

	86
	999001
	Vytýčeni trasy přeložky
	díl
	0,000
	4 000,00
	0,00
	
	0,00

	87
	999002
	Zaměření trasy přeložky
	díl
	0,000
	6 500,00
	0,00
	
	0,00

	88
	999003
	Zkouška signalizačního vodiče
	díl
	0,000
	4 000,00
	0,00
	
	0,00 I

	89
	999004
	Vytýčení stávajícího vodovodu - sondy
	díl
	0,000
	5 500,00
	0,00
	
	0,00

	90
	999005
	Propojení na stávající potrubí DN 250
	kus
	0,000
	4 000,00
	0,00
	
	0,00 I

	91
	999006
	Zabezpečení výkopů
	díl
	0,000
	5 500,00
	0,00
	
	0,00 I



Popis:
	4 550,70
	0,500
	4 550,70

	|	724,50
	1,000
	724,50

	1037,55
	1,500
	1 037,55

	5 332,95
	3,150
	5 332,95

	| 1365,00
	15,000
	1 365,00

	4 510,00
	1,000
	4 510,00

	5 496,00
	24,000
	5 496,00

	39 264,00
	24,000
	39 264,00

	1472,50
	2,500
	1472,50

	7 000,00
	2,500
	7 000,00

	4 650,00
	2,500
	4 650,00

	| 8 019,50
	0,500
	8 019,50

	| 8 081,00
	0,500
	8 081,00

	24 153,00
	1,500
	24 153,00

	6130,00
	1,000
	6 130,00

	679,20
	24,000
	679,20

	|	566,40
	24,000
	566,40

	| 1207,20
	24,000
	1 207,20

	| 2 000,00
	0,500
	2 000,00

	| 3 250,00
	0,500
	3 250,00

	2 000,00
	0,500
	2 000,00

	2 750,00
	0,500
	2 750,00

	| 4 000,00
	1,000
	4 000,00

	| 2 750,00
	0,500
	2 750,00



302.1
303.1,3a4
URS 2019
URS 2019
URS 2019
URS 2019
URS 2019
URS 2019
URS 2019
URS 2019
c <L> U
URS 2019
URS 2019
URS 2019
URS 2019
UR5 2019
O
305.1
305.1
Oprava objízdných tras
Přeložka vodovodu PLEAS, vč. zásypů
DEŠŤOVÁ KANALIZACE- odpočet drenáže Komunikace - úprava podloží km 0,420-0,700
ZL 1
ZL 1
ZL 1
ZL2
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