
/432574? 
ke Smlouvě o dílo č. 14565/18 ze dne 20.8.2018 

uzavřená V souladu S § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. 

Smluvní Strany 

Město Kadaň 
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. l 

002 61912 
CZ002 61912 

Objednatel: 
Zastoupený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní Spojení: 

21 

Zhotovitel: 
Zastoupený: 
Sídlo: 

IČ: 
DIČ; 
Bankovní Spojení: 

Mystic Constructions spol. S r.0. 
Radomírem Teichmannem, jednatelem společnosti 
Římská 26, Praha 2, 120 00 
261773 5 8 

II. 

Doba plnění 

Článek IV. Doba plnění se mění následovně: 
Bod 4.2. - Dílo bude provedeno: Z 31.5.2019 na 21.6.2019 

Prodloužení termínu dokončení díla vyplývá Z návaznosti jednotlivých etapizací 
betonáže. Vlivem nepříznivého počasí nešlo práce provádět, aniž by v důsledku toho 
nedošlo k obrovskému nárůstu nákladů a dále ze Ztížených manipulačních podmínek 
plynoucích Z požadavku objednatele na omezení pojezdu vozidel zásobování stavby po 
Stávající zpevněné ploše Z betonových dlaždic na západní Straně plochy Sportoviště.

1



_. .Q I. Na“ 

Ť ^ III. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní bod smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem 
podpisu poslední Ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě O celém 

\ 

rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních O Stejné platnosti, 
Z nichž 2 obdrží Zhotovitel a 3 obj ednatel. 

81 -flsz 2019 
V Kadani dne ............... .. V Kadani dne 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

.....

PaedDr. Jiří Kulhánek Radomír Teichmann 
Starøsta jednatel 
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