
 

JAMl-stav, s.r.o.

Rekapitulace - VCP

Energetické úspory BD Rokycanova 5

Cena celkem bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

6 086 267,00

912 190,00

1 050,00

6 999 507.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Odsouhlaseno

Popis
RN Cena bez DPH Cena vč. DPH

na KD č.

Změnový list č.2 - Vicepráce 6,1 (zatepleni ve sklepech) Způsobilé 7 262.00 8 351.30

Změnový list č.6 - Vicepráce č.2 (bytové dveře) Nepúsobilé 24 957.00 28 700.55

Změnový list č.7 - Vícepráce č.3 (termostat) Nepůsobilé 2 950,00 3 392.50

Změnový list č.8 - Vicepráce č.4 (malby v bytě) Nepůsobilé 4 900,00 5 635.00

Změnový list č.9 - Vicepráce č_5 (hlásiče kouře a C02) Nepůsobilé 1 400.00 1 610.00

Změnový list č.10 - Vícepráce č_6 (nátěr schodišťového zábradlí) Nepůsobilé 14 301,00 16 446.15

Změnový list č.11 - Vicepráce č.7 (dešt'ová kanalizace) Nepůsobilé 37 250.00 42 837.50

Změnový list č.13 - Vícepráce č.8 (úprava rozvaděče) Nepůsobilé 6 527.00 7 506.05

Změnové listy celkem
99 547,00 114 479.05

Schválené změnové Ilsty celkem
0.00    
 

Poznámky:

Vypracoval: Žáček Martin. 21.5.2019

 

 

 



ZL č.2 vcp č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
     

Rozpočet 100X_08_17 Zateplení sklepů v BD Rokycanova JKSO

Objekt Název objektu SKP

100 08__17 Bytový dům Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

F100 08 17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Náklady na m.j. 0

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu O

Objednatel

Dodavatel JAMI - stav, s.r.o. Zakázkové číslo F100_08__17

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 7 262 Ztížene výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit O

N M dodavky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 7 262 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) O

ZRN+HZS 7 262 Ostatm’ náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 7 262 Ostatni naklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 7 262 Kč

DPH 15,0 % 1 089 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 8 352 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

 



 Stavba: F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17
Objekt: 100 08 17Bytovýdům

Zateplení sklepů v BD Rokycanova 5 - V
  

  
 

 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

 

  

***StavebnířdFí'- ' " ' * ' f, ' HSV_ iť'iWPSVNW ÚBOdávka .-:'*"*Montáž'-='3' "HŽS—
61 Upravy povrchů vnitřní 7 262 0 0 O O

CELKEM OBJEKT. _; : 7232 way.-.. 1 o _. „ o ' „ _ 0      

 

 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

.. ". " :,

X ana ' '

0 O 7 262

0 O 7 262

O O 7 262

O O 7 262

0 O 7 262

0 0 7 262
Kom íčinnost ! D

0 0 7 262
Rezerva

0 o 7 262

C „„ ' _ . - ' “"i-%n—i'l'x'rl-f“ '

Ztížené ' í mín

Oborová

Přesun stavebních

Mimostaveništní do

Zařízení staveniště

Provoz investora

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

 

Položkovy' rozpočet JAMI - stav, s.r.o.

 

 
  

 

   
 

 

 

 

    
 

     

Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17 "
Objekt : 100&17 Bytový dům Zateplení sklepů v BD Rokycanova 5 - VCP

= - ' * " * a, 'P.č.- Číslo polóžký -' '7' 7-7- Názevpoložky “množství“ cena l-MJT. fufi-celkem“ (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 621211021 Mtž KZ vně podhled PS desky- 30mm m2 21,92 190,00 4 164.80
2 621211022 Mtž KZ vně podhled MV podél- 30mm m2 8,00 196.00 1 568.00
3 28376101 Desky fasádní speciální Isover EPS GreyWall 30mm vel.

1000x500x30 mm
m2 22.36 42,12 941.74

21.92*1.02 22.36
4 63151520 Deska z minerální plsti 1000x500x30mm s podél. vlákny | m2 8,16 7200] 587.52]

8'1,02 8,16

Celkem zaji-. 61-'Upravy;p0vrchů vnitřní: . . , Ě'QWW?“ "' ’ 5'31"] i "17 262W
  
 

 



ZL č. 6 VCP č. 2
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
   
 

Rozpočet 100x 08 17 Dveře v BD Rokycanova 5 - VCP JKSO
Objekt Název objektu

SKP

100_08 17 Bytový dům
Měrná jednotka

Stavba Název stavby
Počet jednotek O

F100_08 17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Náklady na m.j. o

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu O

Ob'ednatel

Dodavatel JAMI - stav, s.r.o.
Zakázkové číslo F100_08_17

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 050 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 21 907 Oborová přirážka
0

R M race celkem 0 Přesun stavebních kapacit
0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava
0

ZRN celkem 24 957 Zařízení staveniště
0

Provoz investora
0

HZS O Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 24 957 Ostatni náklady neuvedené 0

ZRN+ost.nák|ady+HZS 24 957 Ostatní náklady celkem
0

V pracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
24 957 Kč

DPH 15,0 %
3 744 Kč

Základ pro DPH 0.0 %
0 Kč

DPH 0.0 %
0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM
28 701 Kč

Poznámka :

Strana 1Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

 

 



 Stavba :

Objekt :
  

F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5

100 08 17 Bytový dům

Rozpočet : 100X_08_17

Dveře v BD Rokycanova 5 - VCP   

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 
 

 

 
 

Í rStavebnidíl. ,: 3“:- '“ “GSEZ'JHSVQQ-TFĚQŽÍ filial-3831 gé‘éDodévkam. ‘ “aMo'ntéir‘oiE " " HZS-" „64 Výplně otvorů
3 050 0 0 O 0766 Konstrukce truhlářské

0 21 907 0 0 0
‘9- CELKEMi'OBJEKTv > = ' sosřziewzaisoz .— = - o .. ': .o o  
 

    
 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN'-' ;..- .‘ - - :; " .

Ztlžené ' í mln

Oborová ražka

na, ._

24 957

24 957

24 957

24 957

24 957

24 957

24 957

24 957

00

00

00

00

00

00

00

00

„_ anteny-"

Přesun stavebních ka

Mimostaveništní

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kom letačníčinnost | D

Rezerva
o
o
o
o
o
o
o
o

x
o
o
o
o
o
o
o
o
o
—

 

Položkový rozpočet JAMI - stavl s.r.o.

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17

Objekt : 100_08 17 Bytový dům Dveře v BD Rokycanova 5 - VCP

P-Č- ČÍSIO POIOŽKY— ~i- - " Název položky . .= $$$ RM». .xrnnožství-' cena I MJ:, ' celkem (Kč)
Díl: 64 Výplně otvorů

1 642944121 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2.5m2 kus 1,00 1 000.00 1 000.00
2 55330335014A Zárubeň ocelová protipožární ZH 160/1970/800 L.P.EI, EW

30 kus 1,00 1 000,00 1 000.00
3 766662811 Demontáž prahů dveří 1kříd|ových

kus 1,00 50.00 50.00
4 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl, do 2m2 včet.

vyvěšení dveří
m2 1,00 1 000.00 _ 1 000.00

* Celkemfza‘.» 64_,Výplně otvorů." .*75 -_ : .i‘i?i€\3}€¥}‘§¢‘;2§‘, ' ' -, 37-it'1‘3-é'5'3'13w“1w E '; -—'-1“f"'—+=n_3 050,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

5 766660021 Mtž dveře do 80 1kř požár oc zárubeň kus 1,00 3 000.00 3 000.00
6 766695213 Montáž prahů dveří jednokřídíových š. nad 10 cm kus 1,00 100,00 100,00

7 611651978 Dveře bezpečnostní hladké plné 1kř 80x197cm vnitř.

tř.bezpeč. 3, požár odolnost E|30-DP3 — S kus 1,00 18 490.00 18 490.00

1ks dveří navíc oproti PD:1
1.00

8 61187401 Práh bukový délka 82 cm šířka 15 cm 2 cm kus 1,00 100,00 100,00

9 998766202 Přesun hmot
% 216,90 1,00 216,90

Celkem za ' 766 Konstrukce truhlářské. ' ‘.‘....‘32t.:fl".m;fl"‘fi.i§“§.i2:. .. _ .. ' * ' .21 906,90     

 



ZL č. 7 VCP č. 3
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
   
 

Rozpočet 100X_08_17 Termostat v BD Rokycanova 5 - VCF JKSO
Objekt Název objektu

SKP

100 08 17 Bytový dům
Měrná jednotka

Stavba Název stavby
Počet jednotek O

F100_08_17 Revltallzace BD Rokycanova 5 Náklady na m.j. 0
Projektant

Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel JAMI — stav, s.r.o.
Zakázkové číslo F100_08_17

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatni rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky
0

Z PSV celkem 2 950 Oborová přirážka
0

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

N M dodavky celkem 0 Mimostaveništní doprava
0

ZRN celkem 2 950 Zařízení staveniště
0

Provoz investora
0

HZS O Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 2 950 Ostatní naklady neuvedené 0

ZRN+ost.naklady+HZS 2 950 Ostatní náklady celkem
0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jmeno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
2 950 Kč

DPH 15,0 %
443 Kč

Základ pro DPH 0.0 %
0 KČ

DPH 0,0 %
0 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 393 Kč

Poznámka :

Strana 1
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 Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet : 100X_08_17
Objekt: 100 08_17 Bytovy' dům

Termostat v BD Rokycanova 5 - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

   
  

 

 

', »* r .“ "zu—;.

' " '. Š ' . 5*; w" '

 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

" - na"

00 2950

00 2950

00 2950

00 2950

00 2950

00 2950

00 2950

00 2950

. : {4.v.‘

Ztlžené ' | mln

Oborová

Přesun stavebních

Mimostaveništní

řízení staveniště

Provoz investora

Kom (činnost l D

Rezerva

C

O
O
O
O
O
O
O
O
Š

O
O
O
O
O
O
O
O

 

Položkovy' rozpočet JAMI - stavl s.r.o.

 

 

  

 

   

 

 

 

     

Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17
Objekt : 100_08 17 Bytový dům Termostat v BD Rokycanova 5 - VCP

.; 5 _“,'í;.í“"'-Ž_'Í"3_Í' - H. * ; 53h „' 'i': “\“-f;„ . ' "
Př.-' ČÍS|0 P010žky'* 54;: 1.5.:- .- . „"Název položky.. - " čmnožstvlf veena/MJ -_-—ce|kem(Kč)
Díl: 731 Kotelny

1 KotO3B Dod. + mon. termostat bezdrátový
1,00 2 950,00I 2 95mm

byt panIŠnoblové:1
_ 1.00 . .. .. . _.

— Celkemífza“ - 731_Kotelny &*.MWL ';ša': „ITI ':2 950,00]
 
 

 



ZL č. 8 VCP č. 4 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
   
 

Rozpočet 100X__08_17 Malby v BD Rokycanova 5 - VCP JKSO

Objekt Název objektu
SKP

100_08_17 Bytový dům
Měrná jednotka

Stavba Název stavby
Počet jednotek 0

F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 - Náklady na m-l- 0
Projektant

Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel JAMI - stav, s.r.o.
Zakázkové číslo F100_08_17

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatni rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 4 900 Oborová přirážka
0

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit
0

N M dodávky celkem 0 Mímostaveništní doprava
0

ZRN celkem 4 900 Zařízení staveniště
0

Provoz investora
0

HZS O Kompletační činnost (lČD)
0

ZRN+HZS 4 900 Ostatní náklady neuvedené
0

ZRN+ost.naklady+HZS 4 900 Ostatnl naklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jmeno : Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
4 900 KČ

DPH 15,0 %
735 Kč

Základ pro DPH 0,0 %
0 Kč

DPH 0,0 %
0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 635 Kč

Poznámka :

Strana 1
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 Stavba :

  

F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet :

 

100X_08_17

  

 

 

 

 

    

Objekt: 100 08 17 Bytový dům
Malby v BD Rokycanova 5 - VCP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

Stavebnííí -. * -. T.,-;.:'Hsvgggsa-gv;;xasv;zat.,ťjnodávka ;.*.Mon_táž:.;;.; ‘:‘;'-s:‘-‘:.HZS~"
784 Malby

O 4 900 0 O 0
~ CELKEM „OBJEKTf ,~ * v .se-.:; f-.':£;;„-í0 mafaeatlasoo w»: ' '0 .:;.'..-.o “ o   

Název

Ztížené ' [

Oborová

Přesun stavebních ka

rážka

Mimostaveništnl

Zařízenl staveniště

Provoz investora

Kom I činnost | D

Rezerva

C

mln

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

'(

O
O
O
O
O
O
O
O

OO

00

00

00

00

00

00

- „_ ; sůl!—45; n:...a:
.“ „J,—., . a..-„au

00

na '

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

Položkový rozučet JAMI - SEV, s.r.o.

-,„:.. :-
.x-- ..

4 900

 

O
O
O
O
O
O
O
O
O

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

  

  
  
    

Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17 „
Objekt : 100 08 17 Bytový dům Malby v BD Rokycanova 5 - VCP

. . . . , "“K gay,; . ::: Či “..M—Ixia; _ .::.-aval311153. 3., ; v i „ ' _\ 151:; _hl'l :P.č.* Člslo položky:—. “ ,. -: . ' —“Ná'zev__ooldžl<ý"'*ů=5fá a'/»MJ.1
Díl: 784 Malby

1 784402801 Oškrábánl maleb
m2 10,00 13.75 187.50

2 784181011 Pačokovánl 2x v mlstn. výšky do 3.8 m m2 117.80 5,00 589.00
3 784312021 Malby vápenné 2x bllé, v mlstn. výšky do 3,8m m2 117,80 35,00 4 123.00

byl panl Stoškové:58.9+58.9
_ 117.80 _

' . Celkem za 2 784 Malby -' Í .. .“l ~ :; “máš?-W.. . .» _ |-„ .-:=-. „;;—4 899,50I
 

 



ZL č. 9 vcp č. 5 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
     

Rozpočet 100X_08_17 Hlásiče kouře v BD Rokycanova 5 - JKSO
Objekt Název objektu

SKP

100__08_17 Bytový dům
Měrná jednotka

Stavba Název stavby
Počet jednotek O

F100__08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Náklady na m.j. 0

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu O

Objednatel

Dodavatel JAM! - stav, s.r.o.
Zakázkové čislo F100_08_17

Rozpočtoval
Počet lislů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem O Oborová přirážka
0

R M práce celkem 1 400 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava
0

ZRN celkem 1 400 Zařízení staveniště
0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletačni činnost (IČD) O

ZRN+HZS 1 400 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 1 400 Ostatní náklady celkem
0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %
1 400 Kč

DPH 15,0 % 210 Kč
Základ pro DPH 0,0 %

0 KC
DPH 0,0 %

0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM
1 610 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

 



 Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet : 100X_O8_17
Objekt : 100 08 17 Bytový dům

Hlásiče kouře v BD Rokycanova 5 - VC
  

   

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

 

 

 

 

Stavebnidllíff'ifffiavrší. ' -, ,; „HSV- “..-.frasasvsgw:=a=šoodávka " ' fMontážfžš. HE , ;
‘M21 Elektromontáže

O 0 O 1 400 0

CELKEM'OBJEKTš-w . . — ».o Mamma—„ought - o * : . 1'4oo = - o
        

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název 4 .

Ztlžené ' l min

Oborová

00

00

00

00

00

00

OO

00

Přesun stavebních

Mimostaveništnl

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kom íčinnost I D

Rezerva

* C _
O
O
O
O
O
O
O
O

'
7
:

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

 

Položkovy' rozpočet JAMI - stav. s.r.o.

 

  
  

Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17
Objekt : 100 08 17 Bytový dům Hlásiče kouře v BD Rokycanova 5 - VCP
 

p.čý - Číslo . . .' _. _ ' Nazev LH: 1:." ' ' 1 . cena/lvllle- v??i“ ' *
DiI: M21 Elektromontáže

1 DOD M21 Montáž hlásičů kouřeaCOZ
„ 00

Celkem za; - - . —- . A. . „

1oo co 1 400 00

' 51.400

  



ZL č. 10 VCP č. 6 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

    
 

Rozpočet 100X_08_17 Nátěr zábradlí v BD Rokycanova 5 - JKSO
Objekt Název objektu

SKP

100 08__17 Bytový dům
Měrná jednotka

Stavba Název stavby
Počet jednotek O

F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Náklady na m.j. 0

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel JAMI - stav, s.r.o.
Zakázkové číslo F100_08_17

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOČTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 14 301 Oborová přirážka
0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodavky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 14 301 Zařízení staveniště
0

Provoz investora 0

H28 o Kompletačnl činnost (lČD) 0

ZRN+HZS 14 301 Ostatni náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 14 301 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno : Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 14 301 Kč

DPH 15.0 % 2145 Kč

Základ pro DPH 0,0 %
0 Kč

DPH 0,0 %
0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM
15 447 Kč

Poznámka :

Strana 1
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 Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 1OOX_O8_17
Objekt: 100 08 17___*Bytový dům

Nátěr zábradlí v BD Rokycanova 5 - VC
  

   

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

 

  

.Stavebnidlíiezi-g-j'i -; _.--,—:;= - HSV (. „MPSV—mm Dodávka -- Mo'ntážž- ' HŽŠ
783 Nátěry

0 14 301 0 0 0
CELKEM ‘OBJEKT,’,.»' 5-“ - ff. '- „ 0:5?88'14501 bílků—l. -0 : Ici—'t . ,0 ‘» * * . 0       

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

__„ i'm-';. _ na;. -„-"'*.

00 14 301

0 0 14 301

00 14 301

O O 14 301

0 0 14 301

00 14 301

00 14 301

00 14 301

Ztížené í min

Oborová

Přesun stavebních ka

Mimostaveništní

Zařízení staveniště

Provoz investora

Korn í činnost | D

Rezerva

CE
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

 

Položkovy' rozpočet JAMI - stav, s.r.o.

 

 
   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

      

Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 1OOX_08_17

Objekt : 100 08 17 Bytový dům Nátěr zábradlí v BD Rokycanova 5 - VCP

12 J". = " .. ' ::á. „ ar? lg“ " ' — ' " ."“J-iř- ?P.či Jí Číslo položky -’-'? ? ' '=» ', Názevpoložky" - - »; šÁmhčvsžství cena I M'J‘ ~‘---celkem (Kč)
Díl: 783 Nátěry

1 783315101 Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr

zámečnických konstrukcí m2 26,20 110,00 2 882.00

schodišťové zábradíl:(2,75'1)*4'2
22.00

(1'1)—1-2
2-00

schodišťové madla:(2,75'0,2)*2'2 2.20
2 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí ]ednonásobný

syntetický standardní m2 26,20 200,00 5 240,00

3 783301313 Odmaštěni zámečnických konstrukcí ředidlovým

odmašťovačem
m2 26,20 15,00 393,00

4 783301303 Bezoplachové odrezivénl zámečnických konstrukci m2 26,20 15,00 393.00
5 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušenlm

m2 26.20 15.00 393.00

6 DOD 783 Příplatek za pracnost
kpl 1.00 5 000.00 5 000,00

' Celkeinžaš 783 Nátěry ', . ' '. . _ -. ' iii-f,“íl'rÍ—Jžiž'šfď ' dwi-žít “„ . '. ' „ 514 301.00
    

 



ZL č. 11 VCP č. 7 POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
    

Rozpočet 100x 08_17 Deštová kanalizace v BD Rokycanor JKSO

Objekt Název objektu
SKP

100 08_17 Bytový dům Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

F100 08 17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Náklady na m.j. 0

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Dodavatel JAMI - stav, s.r.o. Zakázkové číslo F100_08_17

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 37 250 Ztížene výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka
0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodavky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 37 250 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 37 250 Ostatni na'klady neuvedené 0

ZRN+ost.nák|ady+HZS 37 250 Ostatní naklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jmeno : Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 37 250 Kč

DPH 15,0 % 5 588 Kč

Základ pro DPH 0,0 %
0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 42 838 Kč

Poznámka :

. Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

 

 



 100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5

 100 08 173 tový dům

Stavba : F

Ob'ekt :
x

Rozpočet :

Deštová kanalizace v BD Rokycanova 5

 

100X_08_17

 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

 

 

Stavebnidíď'- — n5 in.-_JTSVm-s-jě;ívmňšóodávkaň "Montážsšea 514: ':HZ'S'.: '
o 0 o I o o o o
87 Potrubí z trub z plastických hmot 37 250 0 0 0 0
0 O

O O 0 0 O
0 o

o o 0 0 0
W

„ » . 37250 „i_ť'ixmmar :o ; “'o .“ 0

 

       

V : ,

Ztižené ' |

Oborová rážka

Přesun stavebních

Mimostaveništni

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kom tačničinnost

Rezerva

CELKEM

min

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

. i
=(...

rava

D

0

0

O

O

0

0

0

O

00

00

00

00

00

00

00

00

4.4 . ,

 

na“ '

37 250

37 250

37 250

37 250

37 250

37 250

37 250

37 250

X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
‘

Polojovx'l roméet JAMI - stavI s.r.o.

 

  

 

  
 

 

   

 

 

 

       

Stavba : F100_08__17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17
Objekt : 100 08 17 Bytový dům Deštová kanalizace v BD Rokycanova 5 - VCP

. - "; .,...fsgaamtfr. . » ' , „ -. 311-:2- _ “: te.-+; ., ' A — ',;„, „ .
. _ . . .. _ „.r fw.-jf" f" Š;— , ř,. __ _ .. '."'.‘ ,P.č. Číslo položky Název položky - , -_1_a—.v_=.—:a.-_ -, ; množství... cena I MJ" _ ucceikemikč)

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
1 871265211 Potr. PVC - systém KG třídy SN4 DN110 m 27,00 750,00] 20 250W

vodorovná dešťová kanalizace:27
27,00

2 871265213 Potr. PVC - systém KG třídy SN4 DN150 m 2000 850.00I 17 000.00]
vodorovná dešťová kanalizacez20

_ 20.00

Celkem za " 87-Potrubl z' trub zplastických hmot"- naow'ňříááůf .“ 1 — | " 37 250.00] 

 



ZLótSVCPóB POLOŽKOVÝROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

  
     

Rozpočet 100X_08_17 Rozvaděč v BD Rokycanova 5 - VCF JKSO

Objekt Název objektu
SKP

100 08 17 Bytový dům Měrná jednotka

Stavba Název stavby
Počet jednotek 0

F100 08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Náklady na m.j. 0

Projektant
Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu O

Objednatel

Dodavatel JAMI - stav, s.r.o. Zakázkové číslo F100_08_17

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOČTOVÉNÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatni rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem O Oborová přirážka
0

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 6 527 Mimostaveništni doprava 0

ZRN celkem 6 527 Zařízení staveniště O

Provoz investora O

HZS O Kompletačni činnost (lČD) O

ZRN+HZS 6 527 Ostatni náklady neuvedené 0

ZRN+ost„náklady+HZS 6 527 Ostatni náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 % 6 527 Kč

DPH 15,0 % 979 Kč

Základ pro DPH 0,0 %
0 Kč

DPH 0,0 %
0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM
7 507 Kč

Poznámka :

. Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
 



 

 Stavba: F100__0817 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17
Objekt : 10008_17___Bytový dům

Rozvaděč v BD Rokycanova 5 - VCP
   

   

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

 

 

 

  

l-Stavebn'iÍdI-ifi'“'e-.;.- :*TfHSV; marpo-daww eee-Montér? MĚ
M21 Elektromontáže

0 0 6 527 O O
CELK_M'<OBJEK17.. + . mo amp-,0; 6527 -.0 . o       

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VRN : , - . „ g:, na

00

00

00

00

Ztižené ' i mín

Oborová

Přesun stavebních

Mimostaveništni

Zařízení staveniště

Provoz investora

Korn tačníčinnost l D

Rezerva

C

00

OO

00

00o
o
o
o
o
o
o
o

'
X

o
o
o
o
o
o
o
o
o
m

 

Položkový rozpočet JAMl - stav, s.r.o.

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Stavba : F100_08_17 Revitalizace BD Rokycanova 5 Rozpočet: 100X_08_17

Objekt : 100 08 17 Bytový dům Rozvaděč v BD Rokycanova 5 - VCP

P.?: 5 Číslo gaat; , Názevpoložky * nožství 'c'ě'říá / MJe 'xceikem(Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

 1 DOD M21 Uprava rozvaděče RE2 pro dvoji sazbu | ks | 1,oo| 6 527,30[ 6 527.30

- předělání a vydrátováni rozvaděče RE vč..usazení spínacích hodin

- natažení kabelu z rozvaděče RE2 na schodišti do bytu vč.zapojení (uloženo na schodišti do PVC lišty)

- revize připojovacího místa

- zajištění zaplombováni

Celkem 'z'a M21 Elektromontáže : ;- - '. “23%fo ‘ - I * 5352730

     
 

 



 

JAMI-stav, s.r.o.

Rekapitulace - MP

Energetické úspory BD Rokycanova 5

Cena celkem bez DPH

DPH 15%

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

6 086 267,00

912 190,00

1 050.00

6 999 507,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.
OdsouhlasenoPopis

RN Cena bez DPH Cena vč. DPH

na K0 č.

Změnový list č.1 — Ménépráce č.1 (zateplení ve sklepech) Způsobilé -11 428,72 -13 143.03

Změnový list č.3 - Méněpráce č.2 (Zdravotechnika - SDK) Nezpúsobilé -7 132,50 -8 202,38

Změnový list č.4 - Méněprace č.3 (Zdravotechnika - odpady v bytech) Nezpůsobilé -10 993,32 -12 642.32

Změnový list č.5 - Meněpráce č.4 (Zdravotechnika — protipožární manžety) Nezpúsobiié -31 157.50 -35 831.13

Změnový list č.12 — Méněpráce č.5 (větrací mřížky pro odvětrání sklepa) Nezpúsobilé -875.00 -1 006.25

Změnový list č.14 - Méněpra'ce č.6 (publicita projektu) Způsobilé -5 000,00 -6 050,00

Změnový list č.15 - Méněpráce č.7 (paženi výkopů) Způsobilé -22 063,59 -25 373.13

Změnový list č.16 - Meněpráce č.8 (ventilační turbíny) Nezpůsobilé -17 033.65 -19 588.70

Změnový list č.1? - Méněpráce 6,9 (frézování komínu) Nezpúsobilé -22 382.06 -25 739.37

Změnový list 6.18 - Méněpráce 6,10 (vnitřní obklady) Nezpúsobilé -39 195.89 -45 075.27

Změnové listy celkem
-167 262,23 -192 651,56

Schválené změnové listy celkem
0,00     

Poznámky:

Vypracoval: Žáček Martin, 21.5.2019

 

 

 



List obsahuje: 1) Krycí llst soupisu

 

2) Rekapitulace 3) Soupis prací

Zl. c. 1 MNP c. 1

KRYCI LIST SOUPISU

Slavík..

íl'u—Mt-yrrl ,. l.‘-i\-"".' l:.-=:..='-i—=\ dum i - '1‘ “My n . m .' 91/317“.kh‘.$7.1Juarrfl’JY-IHILI‘

„, 1

„„V I l I": I «‘E'IIC \H [.1’.’ -\-.‘i,

n.p-

162305a - 05a Dům č. 5- způsobilé RN- zateplení

l..\‘.)' 803

f. C-(Íli
Mn“)

D.Ilrlrsí: 8. 11. 2016

Ms um

IČ:

-lrv

=(. 27855627

JAMI—stav, s.r.o.

I.,IČ: C127855627

Pruuriumť:

IL 25872494

MS-projekce s.r.o.

Uli: C225872494

E‘vrmuam.

Cena bez DPH

-11 428,72

Zél .nl Jmé

  

 

 

 

 

 
 

:

11415.:
l'uuí. I [14.1"

Cu; 5 umí * " _ > '''' * “ v czx -13 143,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

.':>- ' :-'tš:\ t|.»„<-'!\, hxlz'tn'a-a ;;:r.: :,- „' Pri-„: any“, '5: 5:21“. 'r .v 7;:1'n.s‘>2n:x.m:cu

1M:—

ur BEF-.: „"u {‘u‘n- f: rým—měni“ IW- "Hv ',‘:- nl

162305a - 053 Dům č. 5— způsobilé RN- zateplení

. „»

Uni-1w 8.11.2016

Pa).—klavír

a .v ' JAMI-stav. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - Úpravy povrchů vnější »

622 - Zateplení fasády včet. povrch. úprav

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Výplně otvoru

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

% - Bourání konstrukcí

99 - Staveníštní přesun hmot

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

MS-projekce sro.

Cena celkem [CZK]

-11 428,72

-11 428,72

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_ _0,00



765 - Krytiny tvrdé
0,00

 

 

 

  

784 - Malby
0,00

SOUPIS PRACI

| .v ' , \ l \

...UJ.. , II . , H . I.'\ vie-; .

> I;

162305a - 05a Dům č. 5- způsobilé RN- zateplení

w .I
(!". l’!‘ 8.11.2016

=u:1w\1_xr='.. MS-projekce s.r.o.

JAMI-stav. s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cem celkem [CZK]

Nákla sou isu celkemdy p
-11 428,72

o 61 Upravy povrchů vnitřní -11 428,72

5 K 621211021 Mti KZ vně podhled PS desky -120mm m2 —21,920 210,00 »4 603,20

7- 1:p.p.-vykr. 1-\0; .
.. . _ .

(C02) 'I18,6!-0,24'2'17)‘l1.92~1,]51 53,799

(1m "(4.74'4.33~0:74'2‘7,\‘3.79‘2 94,219

Sonic-K . 163,013 _

6 K 621221021 Ml! KZ vně podhled MV podél v120mm m2 -8.000 216,00 -1 728,00

Lpu.-vy'kr.1-1o: I I I

. Icon ‘«15.61v0,?4'7‘l7|‘1,35 15.140 v _

8 M 28376108 Duky [a;ádní Speciální Isover EPS GrryWall 100 mm vel. IOOOXSOOHOO mm m2 422,35! 140,40 '3 719,12

, ' výměr.. dle montáže “mmm-1.32 » 166.279 _

9 M 63151527 Deska 1 minerální plní lOOOxSOOx 100 mm : podél. vlákny m2 4,160 240,00 41 958.40

výměna .::..— mmmže Icon finch-1,02 _ 36.862-

 

 



List obsahu)e: 1) Krycí list soupisu

ZL č.3 MNP č.2

KRYCÍ LIST SOUPISU

“M.;-'! .“. .iu | =,? ,- ._-,~».. .111 »... -:— .-.1 v ' .“! = : =.!1.1 .i.rl-._-í:-_r:

16232T3 - 05| Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

k.ú.Ostrava-Radvanice

 

2) Rekapitulace 3) Soupis paci

 

  

 

 

 

& 11. 2016

11,1.
1::

' | l.
'1: 27855627

JAM-stav, s.r.o.
;:IÍ: (227855627

.-„.„_ ,
c. 25372494

AAS-projekce s.r.o.
'11.‘ (3225872494

v..-. rzi./:

Cena bez DPH
-7132,50

1 .:-'.'J»1'1-"

L)"

7 32.54 \

i i i v CZK -8 202,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

\ 1 1 \ | LI 1 11 v 1 | 1-1' 1 .'| E-I'aJu-apg-

i .

“.r-::N; “1111'111: lí 1»._V1’.;.::1.1 1.11 “bůh)-„H .: .

16231T3 - 05l Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

-'.-1 k.ú.Osirava-Radvamce
£ .-.:.!"| 8, 11, 2016

JAMJ-sxav, s.r.o.

Kód dílu — Popis

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

61 - Upravy povrchů vnitřní

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

97 - Prorážení otvorů -- _ .

99 - Staveníštni přesun hmot

721 — Vnitřní kanalizace

722 - Vnitřní vodovod

725 - Zařizovací předměty

781 - Obklady keramické

D96 - Pr'esuny suti a vybourany'ch hmot

9131... 1 1-1‘: MS-projckcc s.r.o.

Cena celkem [GK]

-7 132.50

0,00

-7132,50

_ __ _ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 



SOUPIS PRACÍ

 

   

16232T3 - OSI Dům č.5 - nezpůsobilé RN ~ Zdravotechnlka

k.ú.Ostrava-Radvanice
L' |: 8. H. 2016

,- m.
ír: -|. Maw: MS-projekce s.r.o.

' „_...._ JAMU—stav, s.r.o.

PČ WP Kód Popls M1 Množství J.cena[clK] Cena ::lkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
_7 132,50

v 3 Svislé a kompletní konstrukce
-7 132,50

10 K 34226A011RT3 Podhled sédro-kartunovy, drevéna korun„ na tramy desky standard Impreg. tl. . m2 _0'750! 600.00 450,00

_ _ _12,$vn1m, bez Izolace __ _ ; _ _ _ __ _ _

1}. X 342267112RT3 Obklad tra'mů sádrokartonem !řístranný do [LS/0,5 m desky standard impregl \I.

12,5 mm -9,720, 687,50 -6 682,50

 

 



List obsahUJe: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupls prací

ZLČ.4 MNPČ.3
 

KRYCÍ LIST SOUPISU

i'v ’v :v'l— - [ul-'iv i:.".-.\'.l '. 2' "22.. — „. ' „.*. ,„="„. 1 : u ‘1 ,".. .I,."v:'v.1-xv?

1623ZT3 - 051 Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

k.úOstravaadvanlce :..-|. | 8. 11.2016

mám-.;. |:"

4 . g. . |: 27855627

JMti-stavu s.rvo. CH7855627

u:: li 25812494

AAS-projekce s.r.o. T.I." (225872494

m. = „.

CenabezDPH -10 993,32

    

 

 

 

 

u m.» ”mun xm; ín-u fv

Em s DPH A " ' H » Í—czx -12 642,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

.--v|::

'. I | : >. . | . .— . i: ’22... .- [:.-11.

. . . :._. . , , .

1623ZT3 - OSI Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

k,ú.0$lrava-Radvanlcc ' ». a, 11.1016

» :22" MS-projckce s.r.o.

JAMI-stav. s.r.o.

Kód mnu - Popis Cena celkem [cm

Náklady soupisu celkem -10 993,32

1 - Zemní práce 0,00

3 - Svislé a kornoletni konstrukce --- —- -- --- 0,00

4 - Vodorovné konstrukce » 0,00

61 - Upravy povrchů vnitřní . . _ .. _ _~ . 0,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách . 0,00

97 - Proráženi o-(v-oru “ . -- _ . v _ 0,00

99 - Staveništni přesun hmot _ . . _ -—- 0,00

721 - Vnitřní kanalizace _ > A _ . -- tio—993,32

722 - Vnitřní vodovod v . . —0,00

725 - Zařizovací předměty _ . _ ___ “ 0,00

781 - Obklady keramické ' ' .. o.oo

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00

 

 

 



SOUPIS PRACÍ

 

1623ZT3 - 05l Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

I"! 1 k.ú.Oslrava-Radvuníce
'_' ='v.. 8. 11. 7016

i..: '. n' M5~prolekce „.o.

 

MMA-“av. s.r.o.

: PČ Typ Kód
Poms

MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

-10 993_32

(: 721 Vnitřní kanalizace
—10 993,32

34 K 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm i rn 41,500 348.75 JJ 010,63. . .. . . . .. ._. . ___ . .. . . . . .
35 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 40,000' 612,50 '6 125.00'

44 K 721290123ROO Zkouška těsnost: kanalizace kouřem DN 300 m -21,500 25,00 “53150

49 K 998721201R00 Přesun hmot pro anÍřHÍ kanalizacn, výšky do 6 m % : -106,731 3,00 -320,19 

 



List obsahuje: I) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace ]) Soupis prací

ZLč.5 MNP č.4

  

   

 

 

  

KRYCÍ LIST SOUPISU

l) J

FW '.: .íí."l:k'„.\íi\-—..í .".r' tri/"..

' „| 'I ' I mW.-bl.; \ _':_i _:l 1 | x

„.

1623ZT3 - 05l Dům č.5 — nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

k.ú.Oslrava-Rauvanlce [1-er . 8, 11. 2016

an,“ Li-

L, .

. I.“ :.: 278551527

JAM—stav. s.r.o. ‘. : (227855627

_
25372494

MSvprojekcc s.r.o. “il." (225872494

.. „ „»

Cena bez DPH -31 157,50

Ím lm! Lícní- ' „m » ll-l' '."Ár' LW!—

i:“v
(LOC 1' LC - 3

Jimlín: iťzfx'! «>qu

CenasDPH v CZK -35 831.13

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

l v | <, * ; I a w v „1 -|—.'“í. '“ 2‘- mm

\ -|.

1623ZT3 - 05! Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnlka

' =-i~ [EOSLrava-RaWanice '"!11' 8. 11. 2016

.l
v l MŠ—pron—kce s.r.o.

JAMI-SlaV, s„r.o.

kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 157,50

1 - Zemní práce 0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 ~ Vodorovné konstrukce 0,00

61 - Upravy povrchů vnitřní 0,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

97 - Proražení otvorů 0,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

721 - Vnitřní kanalizace -31 157,50

722 - Vnitřní vodovod 0,00

725 - Zařizovací předměty 0,00

781 - Obklady keramické 0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 0.00 
 

 

 



SOUPIS PRACÍ

: . ». \ .le -' 5.. .. -._. ., p4 „, R .A -,- um . |x . |; wm.-

 

  I'JÍE" 05!an- 1: *

 

1623ZT3 - 05! Dům č.5 - nezpůxobilé RN - Zdravotechnika

k.ú.Ourava—Radvanlce
.“ v.: I 8. 11. 1016

r: - „.:.x'n LAS-projekce s.ro.

JAMI-slav, s.r.o.

PČ Typ Kód
Popis MJ Množství Mena [czx] Cena celkem [CZK]

N' Iadak y soupisu celkem

_31 157,50

v 721 Vnitřní kanalizace
, -31 157,550

47 K 727—01 Manžeta protipožární 0110, EMS, vč. montáže | kus 46,000: 1 500,00 -24 000,00

48 K 727-02 Manžeta protipoia'rní DSO, EMS. vč. montáže kus —5,000 1 250.00 -6 250,00-

49 K 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalilam, výšky do 6 m % -302,500 3,00 -907.50 

 



 

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu

ZL č. 12 MNP č.5

KRYCÍ LIST SOUPISU

‘2: :. v'Uu‘

F==-—|\_:-.-L:'_l-: .r.,— w,‘ lwlumh „v (lomu 111.1„ukycnnnv . :" p Hl./';. l' nik—U_n“ l'tl'h'dhíšl'

Jin-kl“

 

l..-l: 803

 

JAMI-slav. sro.

Hauck: :„íl

MS-prolekce s.r.o.

:'i-Tlďíze-„u

Cena bez DPH

 

2) Rekapitulace 3) Soupis prací

[Lu-1:11. 8,11.ZO16

17855627

CZ27855627

\" 25872494

L' '. : CZ25872494

-875,00

 

 

 

 
  

_ ' azur—' Man 1.'--\-'

' W _,__ {1 , „| :*.11'

4115.00 ' :1. 151 „'a

Cena s 0011VVVVVV _ __; “___“ v ' cžk * -1 006,25

REKAPlTULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1". v m | 1".1:v-.v:*.1r|3| |.' |J.R'."~:.a1';".n- 96-411"- 1 v \'„lvíííť'tnihn

10kt.-

\ u'xl I'vÍíuí :3»n“1,2|.5:'-:':§L {N :.'.í'.:'í:„ i...!

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

'|-. {ml-.11”. 8. 11. 2016

 

JAMl-slav. s.r.o.

Kód dílu - Popís

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

31 - Zdi podpěrné a volné

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

59 - Dlažby a předlažby komljníkací

61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - Upravy povrchů vnější

63 - Pbdlahy a podlahové konstrukce

64 - Výplně otvorů

91 - Doplňující práce na komunikaci

94 - Lešení a stavební výtahy

95 — Dokončovací kon-sír-u-kce na pozemních stavbách

96 - Bourání konstrukcí

F'r--}vk!a:=', MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

075,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-200,00

' 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

575,00

-100,00



99 - Staveništní přesun hmot

0,00

721 - Vnitřní kanalizace
_ -- 0,00

_762 - Konstrukce tesařské
_ -— -— _ _ _ _ 0:00

763 - Konstrukce suché výstavby
_ _

0.00

766 — Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické _ _ _ __ ___ _ _ 0,00

781 - Obklady keramické _ _ __ 0,00

783 - Nátěry _ .. _ _ 0,00

784 - Malby ' _ _ _ "' _ ' _ 0,00
M21 - Elektromontáže _ __ _ _ _ _ -- _ _ 0,00

M22 ~ Montáž sdělovací a zabezp. techniky _ _ _ _ __ _ __ _ 0,00

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení _ __ -- _ 0,00

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

::Ml

|:„-r-„t_»*i;'kl- 115:1:1,“kWh/14.1155,- |,.. ,<_-_ „,...n-_ __ ,“., -. 1()~!1.-..: i:.„t—„m

„MFF-,k vlil-ll ’2'.11.1r 5— | ,'ll l1 „l.il -‘ 1 l

| "$2

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

um»

Lmlum' a, 11. 2016

2w ~1-1

[mm-H.052? MS-projekce s.r.o.
=. a..-. t JAMl-stav. 5.170.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-875,00

0 61 Upravy povrchů vnitřní
_ _ _ -200,00

18 K 612325211 VC hladká omítka stěna - 0,09m2
kus -2,000 100,00 -200,00

1.p,p„ pomucnímřlžek 11/1 _. "z _ _ _ .. 2.000

u 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách _ _ _ _ 675,00

31 K 953941411 Osazení železných ventilací (: ploše do 0,10 m2 vč.vysekání kapes pro kotvení kus -2,000 100,00 -200,00

1.p.p_ - Větrací mřížka do komína: _ _ _ _ __

_ __ s/z 151's cm "2_ _ _ __, _ __ _ _ 2,000 __ _ _

J9 M 551160108 AL větrací miiíkn 150/150 mm 411/2) ku; -z„ooo' 107.50 4175.00

0 96 Bourání konstrukcí _ __ __ _ __ __ ___ -100,00

52 K 971033241 Vyboura’ni otv. zed'cihel. 0,0225 ml, !|. 30cm, MVC kus ' -2,000, 50,00 -100,00

pro osazení vézmm'iiky do komína:

l.p.p. pru BIZ 15/1507! "Z
7.000 
 

 



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace

ZL č. 14 MNP Č. 6

3) Soupis prací

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU

  

:...

ly.-::; :ti u 3w". „Www—iu— mum. -: ř..:xvcvjimvj' .g— H? r. H.E."JJ.i'v'.='Š'd*2\'-ši.lii“

\l

,i my 1 „x Ml ‘le' zl.! patici/li:

amy-

162405r - 05r Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

 

303 : : .r ,':

k.ú.Oeravaadvamce [1 mm

mm.-„»
If:

"Jil

L!-.l|v!. r'"
iC

JAMl-slav, s.r.o, DEC:

 

Fr-„ieklant

MS>pro1ckce s.r.o.
(IE/;:

Cena bez DPH

  

8. 11. 2016

27855627

(227855627

25872494

(225872494

-5 000,00

 

 

 

 

dwi—„ wm

“Cena s DPH „ i v . " " A; V V v CZK .6 050,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

!-=- n'. i:. Lu- Jaga-, hur-.rar :.:;.- u -;l.1‘0:-.;:anw.-.,- |, 5311/5, i. Jun—.a “manta

\.l 'M

I ( ' U'V l'm'n | h I | : 'li ['em-w!

162405r - 05r Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

.wu k.ú.Osuava—Radvanice
UHH'H 8. 11. 2016

 

JAMl-stav. s.r.ov

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST — Ostatní náklady

holí-\,\!.:v'l. M$-pro;ekce s.r.o.

Cena celkem [czx]

-5 000,00

-5 000,00

 

 

 
 

SOUPIS PRACÍ

I:’.2-H'»E-- =:‘;1 l! m E “ umím :, -; __, I: van~.‘::9.1n.«t‘penwu

162405r - 05r Dům č.5- vedlejší způsobilé RN - Publicita projektu

k.ú.Oslrava-Radvanice [mw—n: 8.11.2016



 

JAMl-slav. s.ro.

P:“n;nht.vní' MS-projckce s„r.o.

PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.ccna [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem

-5 000,00

[: OST Ostatní náklady _ _____ _ ..._ _ _ -§_ 000,00

1 K 005281010R Propagace - publicita projektu
soubor -1,000 5 000,00' -S 000,00

 



 

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace

Zl. č. 15 MNP Č. 7

KRYCÍ LIST SOUPISU

'. ll „nix.1'.-u-'r'.uí\'»\:-í; v

 

803
" ".\,-„_':

lJílnl'lz

JAMI<slav, sro.

ii,.„wi m. l .

MS-pro;ekcc s.r.o,

F‘s-f» ma'-„=,

Cena bez DPH

Zatim—: daně

0 OC

(2 063.59

 

 

CZK

 

3) Soupis prací

8.11.2016

27855627

CZ27855627

25872494

CZZ587Z494

—22 063,59

 

l) m

_; _„g-i s4

-25 373,13

 

 

 
 

"I‘m," " .: *.':si/Ě-„l u ústím ." \ ínmrc

 

]?.ll=,=.l

 

JAMl—slav, s.r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

21 - Úprava podloží a základ.spáry

45 - Podkladní a voolejší konstrukce

61 - Upravy povrchů vnitřní “

62 - Úpravy povrchů vnější

87 - Potrubí z trub z plastických hmot

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

985 - Sanace-

99 - Staveništni přesun hmot

711 - izolace proti vodě

F'J i-gwkmi,

8.11.2016

MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-22 063,59

-22 063,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00



713 - lzolace tepelné
0,00

 

 

 

SOUPIS PRACÍ

 

Fnrnwlu'ln: u—g—z'iv byl-“

 

1r—"Éw'3l LV,-l I';

  

 

|_ H.:/„w JAMI-slav, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

 

Náklady soupisu celkem

o 1 Zemní práce

9 K 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - přlložné - hl. do 2m

I' pro mně kar-,polrutn' — odvod drenáž.vod:

ud R§1 uy‘kr. c- 04 ".7,0'1,414»0.5r1,$'1

10 K 151101111 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

' _ vyměn? dle zřízeni ”51.191 _

11 K 151101201 Pažení stěn výkopu - příložne' - hloubky do a m

„ ‘ alum oprívu svislé Izolace - výkr. 1- 10/19:

R§1~R§7 "HO.ZQ—l,365-0,8847'Y.D|'l],91-l(lub—LÚUTVÍZ'

RE)» rm "ru,o-rommr„nn-47.9-ao,oo5—r.oosuz\

RŠ—šv ask '|10.79—1,“\tb-OBB'Z'!,0'l“.Z,9l-|l'»,?nf>-l„005MB

R'54» RŠ1 "|19,57—1-1,0:'|z.91—l1,505.100547:

" b/nm vsakov.prnskor - výkr.:

c- 04 "un—7,030

Solfčcr

 

12 K 151101211 Odstranění pažení stěn - příložne' - hl. do 4 m

V ' . výmš—rqdle zřízeni “174.30 _ __

13 K 151101301 Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 41 m

' alpro upravy svis.hvdrolzulacc a drenáž:

—. * dle hloubeni 'ylw "HAM—75.05

' h/pvo obnovu vsakov.s(udny:

vykr. cv 04 ‘1.141‘1,0‘1.0'3.0

. ‘Saufiek

14 K 151101311 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m

výměra dle zřízeni “116.64

 

m2

m3

 

45,597

31,194

45,597

31.194.

-96,621

16,199

43.6Zé

H.814

57.299

18.832

174.390

36.621;
.

174.390

-67,746

101.214

9.416

116,640

67,746

„6,640

Human: B. H. 2016

thalammzr MS-projekceSJo,

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-22 063,59

-22 063,59

100,00 -1 559,70

50,00 -779,85

100,00 -9 662.10

20,00 -1 932,42

100,00 .s 774,60

20,00 -1 354,92

 

 



List obsahuje: 1) Kryci list soupisu

ZL č. 16 MNP č. 8

 

2) Rekapitulace 3) Soupis prací

  

 
 

 

 
 

KRYCI LIST SOUPISU

l =--1 yrsln l „— „* , \ ., ' 1 ! i.;nri-Z-lnl—wvnli'w

nam.—,i. \ 1 \ » —-„í

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavebni část

803
ffC-(I.

'„'.„ „
l).n:.rn. 8. 11. 2016

„.a-q . \
\:Í

DIC:

| „\ ,
|(: 27855627

JAMlvstav, s.r.o.
BIC; (227855627

Fr.,)ekmnt
IC: 25872494

MS-projekce s.r.o.
NC: (225872494

Cena bez DPH
-17 033,65

,_.-',_ „ „„ m..

.. _Iu-u u \

„H;-" |
-1r'\'!\l_ř.'1 ' -) "\" L'“-

ŠCena s DPH v CZK -19 588,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

in: :gim‘w: usyww Ivan-who domu ul Pur-v: „nn—,'.. n "Mi/5, \\ \\ Duma. Rm‘mm v

-.“-l'vlci\lz

i:„. vítr-*,. úS'r f'ami :> nulou!—

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

211-
l) num. 8.11.2016

 

Kód dílu -

 

JAMI stav, s.r.o.

Popis

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

31

45 -

59

51

62

63

64 -

91

9i: .

95

96 -

- Zdi podpěrné a volné

Podkladní a vedlejší konstrukce

- Dlažby a předlažby komunikací

- Upravy povrchů vnitřní

— Úpravy povrchů vnější

- Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

— Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

- Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

l'rnlrkl/Hn: MSvprojekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

-17033,65

0,00

0,00

0,00

_ ”Add

0,00

"6,06

0,00

0,00

0,00

'o',oo'

0,00

0,00



 
 

 

 

99 - Staveništní přesun hmot

0,00

721 - Vnitřní kanalizace

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

781 - Obklady keramické

0,00

783 - Nátěry

0,00

784 - Malby

0,00

M21 - Elektromontáže

0,00

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

0,00

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení

—17 033,65

SOUPIS PRACI

nulu

I'm-:.r'š. iw n—„::1. |-\.". .—— '„w mi, „; Ia.-ky .iiu-n'li plul/5,3.v()-'!1;::.\.-k=.;f'„.inc-

h.;-

’ c I I „. . l . l
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162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

w „(„v

Dullim“ 8.11.2016

'.1 i n'le..

Film—'( Luv-( MS-projekce s.r.o.
'IÍÚu/l'k JAMl-stav. s.r.o.

PČ Typ Kód
Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

.17 033,65

0 M24 Montáže vzduchotechnických zařízení _ _ v _ _ ____ -17 033,65
126 K 240010291A Montáž nové ventil turbiny na stávajpotrubí vč.orodloužpotrubí kus - -2,000 4 500,00. _—9 000.00

Y ' ' (ll—c Výpisu klempmýrubků: _ _ ._._

. W“ 7 _ .. . _ _ ___.. , _. 2-909 ..
117 M 55381020 Ventilační turbína WV 81200— lemování . patrubr d 100 dl. cca 250 mm ku: -2.000 J 731.50 -7 565,00

,' dla montáže \S/KL '7 _ __ .. _ _ Í_ _ ř-nčjšír

128 K 201 Podíl přidružených výkonů č|.26-1
% i -168,650 1,09 468,65

 

 



 

List obsahuje:

 

    

 

 

 
 

  

 

1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací

ZL č. 17 MNP č. 9

KRYCI LIST SOUPISU

!: lu-L" \ . \ (vzmvš'n .tv—:>.: ! H..-ry: „v. \ ‘ 1 l „'.'.;'F.!'J\'v.":ll\'

“ 1-wi
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162305k - 05k Dům č.5— nezpůsobilé RN - stavební část

» 503 11-11:

.<.-;\ mmm. a. 11. 2016

:s.:'m‘|‘,: IL.

MC..

1 „_
It. 27855627

JAMI-stav, s.r.n. l.,!(z C227855627

Ln click! = 1t Ic 25872494

MS-projekce s.r.o. FEC: (225872494

Cena bez DPH -22 382,06

hr..: .:vní— --4-1„.-v---.“- ».-..\.-

iCena s DPH v CZK -25 739,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

| , (II. l , l n m-
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‘ K)“ | ‘2 „Pipi i.| It ]

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

,I,
Umm: 8.11.2016

M..).kmnr MLS-projekce s.r.o.

 

JAMl-slav, s.r.o

Kód dilu - Popis

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce

31 - Zdi podpěrné a volné

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

59 - Dlažby a předlažby komunikací

61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - Úpravy povrchů vnější

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Výplně otvorů

91 - Doplňující práce na komunikací

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

% - Bourání konstrukcí

Cena celkem [CZK]

-22 382,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—0,00

0,00

0,00

-22 382,06

0,00



99 - Staveništní přesun hmot

721 - Vnitřní kanalizace --

762 -

763 - Konstrukce suché výstavby

766 -

Konstrukce tesařské

Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Obklady keramické .

783 .

784 -

- Nátěry

Malby

M21 - Elektromontáže

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavebni část

-- |:. :

“l, JAMI-stav, s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

095

32 K 953941419A

'vykr. 1101/04 qui

Popis

Vyčištění komín. prúduchu+ následfrézování

v ‘w.7~n,e-2,Jar5'7

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

..‘..‘u |—: 8.11.2016

;'[l:'l+'..:=5 MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]MJ Množství Leena [CZK]

-22 382,06

'22 382,06

m 11,300: 1 026,70 -22 382,06

." _ „LECO-„— _

 

 



 

 

   

  

 

 

 

 
 

  

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu
2) Rekapitulace 3) Soupis prací

ZL c. 18 MNP č. 103

KRYCI LIST SOUPISU
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162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

803 ((;-C?:

-,|:
lhmm. 8.11.2016

l:.. :..;
i(.

DiC

l'- hm?-
I'Č. 27855627

JAMl-stav, s.r.o.
DK,: CZZ7855627

Dual-klam;
1C: 25872494

MS~projekce s.r.o.
LiiČ: C225872494

;-_ wma,..

Cena bez DPH
-21 039,64

T.=.|...1.i.mé 'n

nws

~110!°,H “„I—.n. _;

Cena s DPH
v CZK -24 195,59

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

«mm

Ena-ruina. na? H, lwlmnh-i dum-_; nl.Pv|»c.-.nu-,a :“ ;) f'.-fl.'5 % =, 'i'—u im-Rhiranicn

Úlrp'Ál'.

I.-.. .‘ulv (sh-{h č.5 v-;»,pa'l-..l.-i.-v m: ...

162305k - 05k Dům č.5- nezpůsobilé RN - stavební část

i))llun 8.11.2016

 

JAMI-slav, s.r.o.

Kód dílu A Popis

Náklady soupisu celkem

1 . Zemní práce

31 - Zdi podpěrné a volné

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce

59 - Dlažby a předlažby komunikací

61 - Upravy povrchů vnitřní

62 - Úpravy povrchů vnější

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Výplně otvorů

91 - Doplňující práce na komunikací

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

% - Bourání konstrukcí

;v:..).—*„e,„„» MS-projekce sro.

Cena celkem [CZK]

-21 039,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

» 0,00

0,00

0,00



99 - Staveništni přesun hmot

721 » Vnitřní kanalizace

762 » Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby _

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Obklady keramické

783 - Nátěry _ v

784 - Malby

M21 - Elektromontáže

M22 - Montíšžsdělovaci a zabezp. techniky _

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

0,00

0,00

' 0,00

0,00

0,00

-21 039,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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8. 11. 2016

MS-projekce s.r.o.

 

 

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

o 781

99 K 781495111

100 K ‘781413114

101‘ K :781419191

102- K 781419194

103: K_ _781493611

104- M 28349056

IOS M 5978135500

106 K 998781202

Dvířka vanová 1 ABS D 300 x 300 mm

JAMI—stav, s.r.o.

.Obklady keramické

Penetrace podkladu vnitřních obkladů

vyméra dle montáže 318,0

Mtž obklad pórov lepidlo ~4Sks/m2

' pohotové Dl ~ odhad 'B,0'3'Z

Přípl obklad po'rov plocha -10m2

vyméra dle "mnmc ‘4a.0

Přípl obklad pórov nerovný povrch

Tymřv; dl_c_mcntáže "45,0

Mtž plast dvířka+rám lepená vana

' po opravě ZTI -c\dhad '3'2

výměra dle montáže '6

Obklddar‘ka Carer One 14,81141 cm,barva die Výbt'ru

» vmčra dic mantnže ‘4B.(I'I,05

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m

m2 ' 14,000

_ <s.ooo_

m2 14,000!

__ --- __ . .. _ 48.000

m2 -za,000

_ _ __ “LOGO.

m2 44,000

Í _. . 48.0.09

kus 3,000

___ _ _ ' 6.000

ku: —3.000

_ _ ' ' 6.000

m2 45,200

_ .. „Pí-4.00.,

% ' -206,271š

 

2.00

Cena celkem [CZK]

 

 

-21 039,64

-21 039,64

„;; —ss,oa

501,00" _ ._13 464,00

20,00 480,00

20,00- __ 480,00

100,00; 300,00

_——a;10—_ _ 464,20

;00:0;7_ _ " " 5040.00

412,54:

 

 



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu
2) Rekapitulace 3) Soupis praci
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KRYCI LIST SOUPISU
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1623ZT3 - 05l Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

goo;

V.:—Ju k.ú.OsuavavRadvanícc
Datum: 8. 11. 2016

huma-ulo
lČ

m\=_

u_i-,.;
K"; 27855627

JAMl-stav, sro.
DIC: (227555627

imp—kuni—
TC“ 25872494

MS-projekce s.l.n,
má: czzsa72494

.r—..—.„.>„*„-.:

Cena bez DPH
-18 156,25

c-f'el .: I .In |
„tui-(v ',n

r'.. .
.::. *51_k5 :3,„;n 1.'_"\.-|4

ŠCena s DPH v CZK -20 879,69

REKAPITULACE CLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ši ' ' ': -.'í—Z-rrr1—7|'|.1 u‘ t):— *.: JPN.” .= p ‘,~' ! if ! lI-ME-J'nfiR!:13‘.)|'.It'{‘

will:
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1623ZT3 - 05l Dům č.5 - nezpůsobilé RN - Zdravotechnika

+- k.ú.Osuava—Radvamce
lí num. B. 11. 2016

|'—'í1<“Llif'. IMS—projekce s.r.o.

. i,. .. JAMI-stav, s.r.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
-18 156,25

1 - Zemní práce
0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce
0,00

4 - Vodorovné konstrukce
0.00

61 - Upravy povrchů vnitřní
0,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
0,00

97 - Proráženi otvoru
0,00

99 - Staveništni přesun hmot
0,00

721 - Vnitřní kanalizace
0.00

722 - Vnitřní vodovod
0,00

725 - Zařizovací předměty
0,00

781 - Obklady keramické
~13 156.25

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot
0.00
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JAMI—stav, s_r.o.

pt Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

.o 781 _Obklady keramické _

67 K 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS kl. do 7 mm

68 . K ‘781415015R00 “Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm

69 . K .781419705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně

70 K 781419711R00 >Příp|atek !( obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

71 . K “781-01 “Ker. obklad dle výběru

72 K 998781201Roo Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

MJ

m2

m2

m2

m2

m2-

Množství

-17,500

-17,500

-l7,500

-131,250

47,500

-17.500

Datum:

b'rmrkm‘u:

J.cena [CZK]

100,00

625,00

20,00 .

20,00-

250,00-

3,00

8.11.2016

MS-projekce s.r.o.

Cena celkem [CZK]

 

-18156,25

-18 156,25

-1 7so,oo'

-10 937,50

350,00:

-3so,oo

4 375,00

~393,75

 

 


