
Harmonogram postupu prací

Energetické úspory ZŠ U Kapličky, Orlová

 týdny : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K1VZ - střecha

K4MV - střecha

UO22 - střecha

K1MV - fasáda, okna

K4MV - fasáda, okna

UO22 - fasáda

Hromosvody




