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Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo - WISPI 2018/28/S uzavřené dne 21. 6. 2018 na zhotovitele stavby 
Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace	
Sídlo:	Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:	000 98 604 
DIČ:	CZ 000 98 604
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel		       
zástupce ve věcech technických:  	Ing. Milan Gesierich
telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
profil:	https://nen.nipez.cz/profil/VMP       
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx                                        	

dále ve smlouvě jen objednatel

Zhotovitel:	JURÁŇ s.r.o.
Sídlo:	č.p. 200, 755 01 Ústí
IČO: 	278 16 788
DIČ: 	CZ 278 16 788
Jednající:	Milan Juráň, jednatel
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu:	185 193 207 / 0600
Kontaktní osoba:	Milan Juráň, +420 603 207 980, milan@juran.eu

dále ve smlouvě jen zhotovitel

společně Smluvní strany

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.
Odůvodnění uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo 
1.	Smlouva o dílo na provedení oprav objektů ve Valašské dědině – Dům s chlévem a podsíňky a stodola z Valašské Polanky, Stodola z Lidečka a Chalupa z Prlova, a obnovu impregnačního nátěru střechy na Janíkově stodole v areálu Dřevěného městečka byla uzavřena dne 21. 6. 2018.
2.	Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), resp. když se objevily okolnosti, na základě kterých jsou požadované práce a dodávky nutné a nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy, se smluvní strany v souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo dohodly na změně smlouvy o dílo v rozsahu podrobně uvedeném v příloze tohoto Dodatku č. 4.
3.	Smluvní strany berou na vědomí písařskou chybu obsaženou v Dodatku č. 3, kde měla být správně uvedena U stodoly Lidečka správná částka, a to 1.036.046,59 Kč. Tato skutečnost nemá vliv na celkovou cenu díla. 

III.
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. IV odst. 4 písm. b) Smlouvy o dílo a s ohledem na údaje uvedené v čl. I tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla bez DPH	4.140.664,81 Kč 
DPH	869.539,61 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 3	5.010.204,42 Kč


Více práce – Valašská Polanka – cena celkem bez DPH	216.538,70 Kč 
DPH	45.473,13 Kč 
Více práce – Valašská Polanka - cena celkem včetně DPH	262.011,83 Kč 


Nová cena celkem bez DPH	4.357.203,51 Kč
DPH	915.012,74 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 4	 5.272.216,25 Kč

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek lze měnit, doplňovat, nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to formou číselně označených dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran ve smlouvě o dílo a v tomto dodatku výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo přečetly, a že byl sepsán v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, a na důkaz této skutečnosti k němu připojují své podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 
6. Příloha – Aktualizace návrhu sanace roubení a oprava pece, včetně oceněného VV

V Rožnově pod Radhoštěm dne:  				V Ústí dne: 




……………………………………………….............		                  	………………………………………………...              
Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel				                Milan Juráň
                za objednatele							 za zhotovitele		


	Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne: 

   Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: 

Náležitosti smlouvy kontroloval: recte corporation s.r.o.
Dne: 
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