
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY 761 dny 01.05. 19 31.05. 21
2 Milník č.1 - Zahájení prací na díle 0 dny 01.05. 19 01.05. 19

3 Milník č.2 - Výstavba těžní jámy - zahájení úkolu 0 dny 20.06. 19 20.06. 19

4 Milník č.3 - Ražba tunelu o.v. 5,0 - dokončení úkolu 0 dny 06.05. 20 06.05. 20

5 Milník č. 4a) - Geologické vyhodnocení ražeb 0 dny 05.01. 21 05.01. 21

6 Milník č. 4b) - Geologické vyhodnocení ražeb 0 dny 02.03. 21 02.03. 21

7 Milník č. 4c) - Geologické vyhodnocení ražeb 0 dny 31.05. 21 31.05. 21

8 Milník č.5 - Ražba tunelu o.v. 5,0 zesílený I - dokončení úkolu 0 dny 12.08. 20 12.08. 20

9 Milník č.6 - Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II - dokončení úkolu 0 dny 24.09. 20 24.09. 20

10 Milník č.7 - Ražba tunely Odbočení do odstavu III. - dokončení úkolu 0 dny 10.10. 20 10.10. 20

11 Milník č.8 - Ražba tunely Odbočení do odstavu IV. - dokončení úkolu 0 dny 05.12. 20 05.12. 20

12 Milník č.9 - Ražba tunelu o.v. 4,5 - dokončení úkolu 0 dny 30.01. 21 30.01. 21

13 Milník č.10 - Ražba přístupový tunel - dokončení úkolu 0 dny 14.03. 21 14.03. 21

14 Milník č.11 - Ražba patní tunel - dokončení úkolu 0 dny 13.05. 21 13.05. 21

15 RAŽBA A PRŮZKUM 761 dny 01.05. 19 31.05. 21
16 Zařízení staveniště, příprava území 50 dny 01.05. 19 20.06. 19

17 Milník č.1 - Zahájení prací na díle 0 dny 01.05. 19 01.05. 19

18 Vypracování provozní a realizační dokumentace 650 dny 01.05. 19 09.02. 21

19 Příprava stavební jámy (vodící zídky apod.) 16 dny 20.06. 19 06.07. 19

20 Milník č.2 - Výstavba těžní jámy - zahájení úkolu 0 dny 20.06. 19 20.06. 19

21 Výstavba těžní jámy 172 dny 06.07. 19 25.12. 19

22 Mikropilotový deštník 15 dny 25.12. 19 09.01. 20

23 Ražba tunelu o.v. 5,0 118 dny 09.01. 20 06.05. 20

24 Milník č.3 - Ražba tunelu o.v. 5,0 -  dokončení úkolu 0 dny 06.05. 20 06.05. 20

25 Presiometrický profil PP01 + zkoušky 10 dny 06.05. 20 16.05. 20

26 Ražba tunelu o.v. 5,0 m zesílený I 88 dny 16.05. 20 12.08. 20

27 Milník č.5 - Ražba tunelu o.v. 5,0 zesílený I - dokončení úkolu 0 dny 12.08. 20 12.08. 20

28 Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II 43 dny 12.08. 20 24.09. 20

29 Milník č.6 - Ražba tunely Odbočení do odstavu I.II - dokončení úkolu 0 dny 24.09. 20 24.09. 20

30 Ražba tunely Odbočení do odstavu III 16 dny 24.09. 20 10.10. 20

31 Milník č.7 - Ražba tunely Odbočení do odstavu III. - dokončení úkolu 0 dny 10.10. 20 10.10. 20

32 Presiometrický profil PP02 + zkoušky 7 dny 10.10. 20 17.10. 20

33 Ražba tunely Odbočení do odstavu IV 49 dny 17.10. 20 05.12. 20

34 Milník č.8 - Ražba tunely Odbočení do odstavu IV. - dokončení úkolu 0 dny 05.12. 20 05.12. 20

35  Milník č. 4a) - Geologické vyhodnocení ražeb 0 dny 05.01. 21 05.01. 21

36 Ražba tunelu o.v. 4,5 m 56 dny 05.12. 20 30.01. 21

37 Milník č.9 - Ražba tunelu o.v. 4,5 - dokončení úkolu 0 dny 30.01. 21 30.01. 21

38 Presiometrický profil PP03 + zkoušky 10 dny 30.01. 21 09.02. 21

39  Milník č. 4b) - Geologické vyhodnocení ražeb 0 dny 02.03. 21 02.03. 21

40 Ražba přístupový tunel 33 dny 09.02. 21 14.03. 21

41 Milník č.10 - Ražba přístupový tunel - dokončení úkolu 0 dny 14.03. 21 14.03. 21

42 Ražba patní tunel 60 dny 14.03. 21 13.05. 21

43 Milník č.11 - Ražba patní tunel - dokončení úkolu 0 dny 13.05. 21 13.05. 21

44 Presiometrický profil PP04 + zkoušky 10 dny 13.05. 21 23.05. 21

45  Milník č. 4c) - Geologické vyhodnocení ražeb 0 dny 31.05. 21 31.05. 21

46 Zařízení staveniště, likvidace 8 dny 23.05. 21 31.05. 21

47 ÚDRŽBA RAŽENÉHO DÍLA PO DOBU 2LET 730 dny 31.05. 21 31.05. 23
48 Stavební část po provedení ražeb 730 dny 31.05. 21 31.05. 23

49 Zařízení staveniště 730 dny 31.05. 21 31.05. 23
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