
ID Režim 
úkolu

Text1 Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Metro D - geologický průzkum - PAD 1b 390 dny 01.04. 19 04.05. 20

2 Zařížení staveniště, příprava území 31 dny 01.04. 19 02.05. 19

3 Související stavební objekty 360 dny 01.04. 19 04.04. 20

4 SO 11-01 Příprava území 10 dny 01.04. 19 11.04. 19

5 SO 11-02 Vjezdy a výjezdy na staveniště 10 dny 06.04. 19 16.04. 19

6 SO 11-03/10 Vodovodní přípojka staveniště PAD1b 30 dny 11.04. 19 11.05. 19

7 SO 11-04/10 Kanalizační přípojka staveniště PAD1b 30 dny 11.04. 19 11.05. 19

8 SO 11-06/10 El. přípojka|VN staveniště PAD1b 80 dny 11.04. 19 30.06. 19

9 SO 11-09 Ochrana inženýrských sítí - není předmětem dodávky 
stavby

350 dny 11.04. 19 04.04. 20

10 SO 11-10 Demolice - není předmětem dodávky stavby 10 dny 11.04. 19 21.04. 19

11 SO 11-40 Provizorní dopravní značení 350 dny 11.04. 19 04.04. 20

12 C. Stavební část 327 dny 02.05. 19 02.04. 20

13 Výstavba stavební jámy - pilotová část 60 dny 02.05. 19 01.07. 19

14 Výstavba stavební jámy - ražená část 188 dny 01.07. 19 14.01. 20

15 Betonové dno 28 dny 05.03. 20 02.04. 20

16 Zařízení staveniště - likvidace 30 dny 04.04. 20 04.05. 20

17 E. Geologický průzkum 92 dny 14.01. 20 15.04. 20

18 Presiometrický vějíř 6 dny 14.01. 20 20.01. 20

19 Jádrový vrt ŠJ 1006 45 dny 20.01. 20 05.03. 20

20 Zkoušky, měření ve vrtech,  laborka 30 dny 05.03. 20 04.04. 20

21 Geologické vyhodnocení ražeb 0 dny 15.04. 20 15.04. 20
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