
ID Objekt / činnost / milník Trvání (kal.
dny)

Zahájení Ukončení

1 Harmonogram prací 1129 dny 01.05. 19 02.06. 22

2 celková lhůta pro provedení díla dle čl.4.1 
SoD: 37 měsíců

1129 dny 01.05. 19 02.06. 22

3 lhůta provedení stavební části díla 
(činnosti dle odst. 3.2.1 SoD): 13 měsíců

397 dny 01.05. 19 31.05. 20

4 lhůta pro údržbu díla (činnosti dle odst. 
3.2.2 SoD): nejvýše 24 měsíců

732 dny 01.06. 20 02.06. 22

5 Základní postup prací na díle 
vycházející ze závazného 
harmonogramu uvedeném v PD

397 dny 01.05. 19 31.05. 20

6 zahájení stavební části 0 dny 01.05. 19 01.05. 19

7 výstavba zařízení staveniště a příprava územ 30 dny 01.05. 19 30.05. 19

8 přípravné práce pro realizaci stavební jámy a
provedení vodících zídek

14 dny 31.05. 19 13.06. 19

9 převrtávané piloty 36ks 1000 mm,  hl. 35m; 
ubourání hlav pilot, ohlubňového žlb. věnec; 
těžní jáma prům. 6m, hl.31,87m; ztužující 
žlb. věnec tl. 300mm v hl. 23-25m; podlaha 
dna jámy žlb.tl. 720mm; mikropil. deštník 
29ks.

208 dny 14.06. 19 07.01. 20

10 ražba průzkumné štoly dl. 67,579m 
(50,299m v pl. 21,72m2 a 17,28m v pl. 
22,55m2); podlaha štoly žlb.tl. 250mm vč. 
frenáže 2xDN150 a 5x RŠ DN 425 a 1x RŠ 

194 dny 12.10. 19 22.04. 20

11 průzkumné práce vč. geologického 
vyhodnocení ražeb

183 dny 06.11. 19 06.05. 20

12 odstranění zařízení staveniště a úklid plochy 25 dny 07.05. 20 31.05. 20

13 ukončení stavební části 0 dny 31.05. 20 31.05. 20

14 Stanovené závazné postupné milníky 
uvedené v čl. 4.8 SoD

372 dny 01.05. 19 06.05. 20

15 4.8.1 Zahájení prací na díle nejpozději 
vtermínu dle odst. 4.5 této Smlouvy

0 dny 01.05. 19 01.05. 19

16 4.8.2 Výstavba těžní jámy – ZAHÁJENÍ 
ÚKOLU,

0 dny 14.06. 19 14.06. 19

17 4.8.3 Ražba průzkumné štoly – 
DOKONČENÍ ÚKOLU,

0 dny 22.04. 20 22.04. 20

18 4.8.4 Geologické vyhodnocení ražeb (1x) – 
DOKONČENÍ ÚKOLU.
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Příloha č. 5 ke Smlouvě o dílo Časový harmonogram prací 
„Metro IV.D - GTM úseku 1D1a, část OL1“ 

uchazeč: „Společnost pro GTM metra úseku ID1a – OL1“
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