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Číslo smlouvy objednatele 920/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele 364/2019

Číslo smlouvy zhotovitele:    

DODATEK  Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO

II/398 Vranovská Ves, úprava odvodnění
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

Dopravní stavby Smrčka s.r.o.

sídlem 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo IČO: 026 20 430
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn.  C 81928
zastoupený 

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

- Posunutí přidělení finančních prostředků na základě schváleného programu výstavby na rok 2019.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí prostoru staveniště:                             do 20 dnů od účinnosti této smlouvy 

Dokončení a předání díla, vyjma geometrického plánu: do 31. 8. 2019

Předání a převzetí geometrických plánů: do 60 dnů od dokončení a předání díla

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Ve Znojmě, dne 27. 5. 2019 V Brně, dne 4. 6. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Dopravní stavby Smrčka s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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