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 DODATEK č. 1 
číslo smlouvy objednatele: 315 230 / 04 / 2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 1803/2018 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
    Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  VAK STAVBY, spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Výrobní 510 Hradec Králové 503 41 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C , vložka 3942 
 
jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé 
 
IČ:  48169234 
DIČ:  CZ48169234 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  335409/0300 
telefon:   495 545 222   
fax:   495 545 222 
e-mail:  info@vakstavby.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Roman Kučera, Ing. Monika Halamová  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Monika Halamová 
  Pavel Středa 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 
  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Zlepšení tlakových poměrů za vodojemem Králíky – I. etapa“, podané v rámci 
výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je 
rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují 
položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto 
nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
 
 

III. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH 13.370.614 Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č.1 bez DPH   + 378.101 Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č.1 bez DPH    - 510.408 Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č.1 bez DPH -132.307 Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 13.238.307 Kč 
 
 
 

IV. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Zlepšení tlakových poměrů za 

vodojemem Králíky – I. etapa“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové. dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
………………………………………       

 

Ing. Jiří Šolc Roman Kučera, Ing. Monika Halamová  
ředitel společnosti jednatelé  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o.  
   
   
 









Příloha č. 1 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK Stavby spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK Stavby spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 2.5.2019 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 
POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Zlepšení tlakových poměrů za vodojemem Králíky – I. etapa“ 
 
Změna č. 1 – Změny na úseku č. 4  

- Navrhujeme prodloužit výměnu vodovodního potrubí v úseku před trafostanicí ČEZ DN 
200 v délce 46 m. 

- Dále navrhujeme odpočet čerpání podzemních vod, odpočet provizorního přepojení 
vodovodu a odpočet drenážního potrubí. 

Při realizaci bylo zjištěno, že předpokládané místo napojení vodovodního řadu DN 200 je o 46 
m dále, než počítala PD. Přesné místo ukončení předchozí etapy nebylo při provádění 
projektových prací známo. 
Nebylo nutné čerpat podzemní vody v takovém rozsahu, s jakým počítá PD. Nebylo třeba 
odvodňovat výkop drenážním potrubím. Dále bylo dohodnuto, že stávající vodovodní řad bude 
přepojen až po pokládce nového potrubí, proto nebylo třeba provádět provizorního přepojení 
vodovodu po dobu výstavby.  
 
Změna č. 2 – Změny v úseku č. 12 

- Navrhujeme nerealizovat výměnu vodovodního potrubí DN 150 v úseku č. 12 v délce 
11,5 m. 

Při realizaci bylo zjištěno, že oproti předpokladu PD byla předchozí etapa výměny potrubí DN 
150 o 11,5 m delší. Proto tento úsek není třeba měnit. 
 
Změna č. 3 – Propojení potrubí u vodojemu Králíky 

- Navrhujeme provést schybku nad vodovodním potrubím před objektem ATS v areálu 
vodojemu Králíky. 

Při realizaci bylo zjištěno, že stávající nátokové i výtokové potrubí do vodojemu jsou ve stejné 
výšce. Výtokové potrubí vedoucí do budovy ATS nelze bez provedení schybky realizovat. Tato 
skutečnost v době projektových prací nebyla známa. 
 
Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:                         
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Ing. Monika Halamová 
 
Stanovisko objednatele:  

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   



 
Stanovis ko provozovatele:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením 
změny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud 
neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 
 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK Stavby spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK Stavby spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 2.5.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
 

číslo 
změny Popis 

cena                          
(Kč bez DPH) 

1 

Změny na úseku č.4 -98 500 

vícepráce 251 758 

méněpráce -350 258 

2 

Změny na úseku č.12 -108 698 

vícepráce 0 

méněpráce -108 698 

3 

Propojení potrubí u vodojemu Králíky 74 891 

vícepráce 126 343 

méněpráce -51 452 

změna ceny dle dodatku č. 1 celkem  -132 307 

 

vícepráce celkem 378 101 

méněpráce celkem -510 408 
 

 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-132.307,- Kč bez DPH 
(mínus stotřicetdvatisícetřistasedm korun českých) 
Zpracoval:   Převzal: 

Ing. Monika Halamová 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 

 
 
 
Datum: 2.5.2019 

 
 
 
Datum:  2.5.2019 

  
 



 
 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Hradec Králové, a.s. 
Navrhovatel:  VAK Stavby spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 2.5.2019 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-132.307,- Kč bez DPH 
(mínus stotřicetdvatisícetřistasedm korun českých) 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Monika Halamová 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 7.5.2019 

 
 
 
 
 

Datum:  7.5.2019 

  


