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DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

č. 719-2013-505101 

(dále jen „Dodatek“)  

uzavřený 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Právní forma: Organizační složka státu 

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz 

Telefon: +420 727 966 733 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. František Šebesta, 

vedoucí Pobočky Prachatice 

E-mail: f.sebesta@spucr.cz 

Telefon: +420 702 126 657 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Ing. Josef Honz 

(reprezentant sdružení Ing. Josef Honz a GK 
Plavec – Michalec Geodetická kancelář 
s.r.o.) 

Adresa: xxx Lnáře 

Zastoupený: Ing. Josefem Honzem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Josef Honz 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Josef Honz, Ing. Jan Plavec 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: vtp5p4e 

Bankovní spojení: xxx 
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Číslo účtu: xxx 

IČO: 48223981 

DIČ: xxx 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

- 

(dále jen „zhotovitel“) 

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 11. 2013 Smlouvu 

o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové 

úpravy Žíchovec“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 

za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 

„Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1. 

Čl. II 

Předmět Dodatku 

1. Na základě skutečně provedených prací byl zhotovitelem objednateli sdělen skutečný 

počet MJ – část díla 1.3., který činí 220 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě 

uvedenému počtu 265 MJ, část díla 1.4., který činí 37 MJ oproti ve výkazu činností 

ve Smlouvě uvedenému počtu 75 MJ, část díla 2.2., který činí 255 MJ oproti ve výkazu 

činností ve Smlouvě uvedenému počtu 265 MJ, část díla 3.1., který činí 49 MJ oproti 

ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 500 MJ a část díla 4.1., který činí 

285 MJ oproti ve výkazu činností ve Smlouvě uvedenému počtu 900 MJ. 

 

Tímto se celková cena díla snižuje o 174 700 Kč bez DPH. 

 

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, 

a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

04.06.2019 03.06.2019 

……………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  Ing. Josef Honz 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  

 

V technických záležitostech:  

 

 

04.06.2019 

……………………………………….  

Ing. František Šebesta  

vedoucí Pobočky Prachatice 

 

 

Za správnost: 

 

 

03.06.2019 

 

………………………………………. 

Ing. Nikola Navrátilová 

KPÚ pro Jihočeský kraj 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Žíchovec 

 

 

  



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení  

1. Přípravné práce

1.1.

Analýza odtokových poměrů a studie 

odtokových poměrů včetně návrhu možných 

řešení a jejich ekonomické výhodnosti

ha 268 100 26 800 11. 5. 2015

1.2.
Dohledání, ověření a doplnění  stávajícího 

bodového pole
ha 268 110 29 480 9. 12. 2013

1.3.
Polohopisné zaměření zájmového území 

včetně nezbytného výškopisného zaměření  
ha 220 700 154 000 9. 12. 2013

1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák.
100 bm 100 1 400 140 000 11. 5. 2015

1.6.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

LV 68 500 34 000 11. 12. 2015

436 080

2. Návrhové práce

2.1. 

Vypracování plánu společných zařízení (vč. 

Rozboru současného stavu a podrobného 

průzkumu terénu a jeho vyhodnocení)

ha 268 500 134 000 11. 12. 2015

2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků včetně předložení kompletní 

dokumentace

ha 255 800 204 000 11. 1. 2017

338 000

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně 

schváleného návrhu KoPÚ 
100 bm 49 100 4 900 3

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 268 700 187 600 3

192 500

4.

4.1.
Stabilizace hranic pozemků v souladu s 

katastrální vyhláškou
1 kus 285 60 17 100 Dle potřeby

17 100

Státní pozemkový úřad

…………………………………………

Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad

Ing. Josef Honz

V technických záležitostech:

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 - KoPÚ Žíchovec

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 

Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 190 253,00                                

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………

Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH v Kč

…………………………………………

436 080,00                                   

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč 338 000,00                                   

DPH  21% v Kč 206 573,00                                   

Celková cena bez DPH v Kč 983 680,00                                   

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 192 500,00                                   

4. Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH v Kč 17 100,00                                     

1.4. 10. 3. 201451 8001 400100 bm

Ostatní související náklady

V měsícíh od výzvy zadavatele

37

Geometrické a polohové určení vnějšího a 

vnitřního obvodu upravovaného území včetně 

jeho vyšetření a ZPMZ


