
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

; Dodatek č. 1 k Dílčí Objednávce
t
i v
c Číslo související Smlouvy: 60ZA-001492 (dále jen ,,Smlouva“)

Číslo dílčí objednávky: 1492 /67  (dálejen ,,dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.
Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
IČO: 65993390
Zastoupená

dále jen „objednatel44

a

Obchodní jméno: KAPPA -  P, spol. s r.o.
Adresa: Sibiřská 143, 403 31 Ústí nad Labem 
IČO: 61325333 
DIČ: CZ61325333 
Kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel44.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Dílčí Objednávky Termín dodání: dohodly, 
na uzavření tohoto smluvního dodatku -  na prodloužení termínu ukončení díla z důvodu klimatických 
podmínek

L
Ruší se část Dílčí Objednávky s textem:
Termín dodání: do 31. 05. 2019

a nahrazuje se textem:
Termín dodání: do 30. 06. 2019

II.
Ostatní články a ustanovení původní Dílčí Objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají 
v platnosti v původním znění.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

1. Tento dodatek je  vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a 
vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

III.

V Řehlovicích dne 31. 05. 2019
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