


Dodatek í. 1 k SoD ř. 55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S	Stránka # z 3

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]„III/13032 Číhovice, průtah“
Číslo smlouvy objednatele: 55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S
Číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0029
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat iménem objednatele ve věcech

	smluvních:
	ředitel organizace

	technických:
	referent přípravy a realizace staveb

	Technický dozor:
	koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Zďár nad Sázavou


Koordinátor BOZP: —
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	n 3

	Č.J.: ŮQ'í


[image: ]IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen ^Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

	se sídlem:
	KSilu 1143,393 01 Pelhřimov

	zastoupený:
	ředitel oblasti Vysočina, v plné moci



, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci zapsán v obchodním rejstříku: KS Č. Budějovice, oddíl C, vl Osoby pověřené jednat iménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	editel oblasti Vysočina, v plné moci

	
	, vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina, v plné moci

	technických:
	ta, ředitel oblasti Vysočina, v plné moci

	Bankovní spojení:
	. . .


Č. účtu:

	IČO:
DIČ:
	480 35 599 CZ 480 35 599


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen ^hotovUet)

(společně také jako ..Smluvní strany“ nebo jednotlivě ..Smluvní strana")
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 5. 4. 2019, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je
navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o 3.450,00 Kč bez DPH
a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:
a) dle Změnového listu č. 1 o -132.796,16 Kč bez DPH.
Původní cena díla bez DPH914.209,00 Kč
3.450,00 Kč -132.796,16 Kč 784.862,84 Kč 164.821,20 Kč
949.684,04 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 55/2019/MINI/D1/OŘN/PE/S uzavřené dne 5. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Změnový list č. 1, Soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací a Měřický protokol č. 001-01/030-19.
	Přílohy:
	Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL 1
Měřický protokol č. 001-01/030-19



Objednatel:Zhotovitel:

V Pelhřimově dne: 30.5.2019
V Jihlavě dne:	

řeauei omasn vysočina
na základě plné moci
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel organizace

vedoucí obchodního oddělení na základě plné moci
Název akce:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]111/13032 Číhovice, průtah
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SCHVÁLENO:







[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]SO 01 silnice 111/13032
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Vícepráce:
Výměra sanaci u frézování zpevněných ploch asfaltových s odvozem do 8 km
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Méněpráca:
Snížení celkové výměry komunikace a frézovaného materiálu dle měfičskéhoprotokolu. Snížení množství řezání a zalití spař.

OBJEDNATEL:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupeni: Ing. Jan Mika, MBA - ředitel organizace IČ:	00090450
	ZHOTOVITEL:
	SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Se sídlem: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov Zastoupeni:
IČO:	46035599




STRUČNÝ POPIS:
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
Vícepráce:
Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 8 km (sanace)
Méněpráce:
Dle měřičského protokolu č. 001-01/030-19 byla upřesněna konečná výměra nově položené obrusné vrstvy a vyfrézovaného materiálu. Dále došlo ke snížení množství řezání a zalití spař oproti předpokladu dle rozpočtu.
	DOPAD NA CENU
SO 01
	-129.346,16 Kč bez DPH

	
	60 Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. 50 mm, odvoz do 8 km 140,0m11 145,0 m5 ... 690,00 Kč/m°... 4- 3.450,00 Kč
231 Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 2.800,0 m2 12.403,66 m* ... 11,00 Kč/m2... - 4.359,74 Kč
243 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 +, 11S tl. 50 mm 2.800,0 m2 i 2.403,66 m2 ... 211,00 Kč/m2... - 83.627,74 Kč
281 Výplň spař asfaltem
400,0m | 138,0 m ... 83,00 Kč/m ... - 21.746,00 Kč
339 Očistění vozovek zametením
2.800,0 m2 12.403,66 m2... 2,00 Kč/m2... - 792,68 Kč
420 Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm
400,0 m j 138,0 m... 85,00 KČ/m ... - 22.270,00 Kč

	SEZNAM PftÍLOH:
Rozpočet - soupis prací skutečnost

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

	Dalum: C? 5" /0
	Podpis

	VYJÁDŘENÍ INVESTORA:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU
- -	-	‘	-	/Z

	I7CÍ
2
	Podpis:

	VYJÁDŘENÍ TDI:	SOUHLASÍM SE ZMĚNOU

	Datum:
Z,) í ■	5
	Podpis:
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Tištěno dne: 27.05.2019 K faktuře č.
Nabídka číslo:

[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Za období 2019/5
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	Po/ožka
	Text
	Množství
	Cena/m./.
	Za období
	Od počátku
	Zbývá

	
	
	
	
	
	Množství
	ČŽstita
	Množství
	částka
	Množství
	částka

	3
	014102
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	4,5000 T
	150,00
	4,50
	675,00
	4,50
	675,00
	0,00
	0,00

	13
	02710
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJÍŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY
	1,0000 KPL
	10000,00
	1,00
	10 000,00
	1,00
	10000,00
	0,00
	0,00

	45
	113136
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 12KM
	2,0000 M3
	537,00
	2,00
	1 074,00
	2,00
	1 074,00
	0,00
	0,00

	60
	113725
	FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO8KM
	140,0000 M3
	690,00
	145,00
	100050,00
	145,00
	100050,00
	-5,00
	-3 450,00

	231
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2
	2 800,0000 M2
	11,00
	2403,66
	26 440,26
	2403,66
	26440,30
	396,34
	4359,74

	243
	574A44
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC011 *, 11S TL. 50MM
	2 800,0000 M2
	211,00
	2403,66
	507172,26
	2403,66
	507 172,30
	396,34
	83627,74

	261
	5774CG
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 1K+
	25,0000 M3
	3652,00
	25,00
	91 300,00
	25,00
	91 300,00
	0,00
	0,00

	281
	58910
	VÝPLŇ SPAŘ ASFALTEM
	400,0000 M
	83,00
	138,00
	11 454,00
	138,00
	11454,00
	262,00
	21 746,00

	303
	87434
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	4,0000 M
	380,00
	4,00
	1 520,00
	4,00
	1 520,00
	0,00
	0,00

	313
	89712
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	2,0000 KUS
	7750,00
	2,00
	15500,00
	2,00
	15500,00
	0,00
	0,00

	320
	89922
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	2,0000 KUS
	1 570,00
	2,00
	3140,00
	2,00
	3 140,00
	0,00
	0,00

	339
	93808
	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM
	2800,0000 M2
	2,00
	2403,66
	4 807,32
	2403,66
	4807,30
	396,34
	792,68

	420
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	400,0000 M
	85,00
	138,00
	11 730,00
	138,00
	11 730,00
	262,00
	22270,00



CELKEM	K fakturaci celkem bez DPH:	784 862,84
	STAVBA CELKEM
	K fakturaci celkem bez DPH:
	784862,84
	A

	<	
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Zamířeni opravené komunikace
Dne 21.05.2019 byla v obci Číhovice zaměřena opravená Komunikace 111/13032
Podrobně body byly zaměřeny totální stanici Sokkia Set 500 výr č. 19 823
Dne 22.05.2019 bylo měření zpracováno v kanceláři v programu Groma verze 11.1
1. Pokohopísný lystémS-JTSK
3

2. TřWa přesnosti


Přílohy;
1.
2
Vypočet výměr
Měhcký náčrt 1 :1 000


Počet listů: A4 3 ks
A3 1 ks
Zaměřila měfická četa ve složeni
Vypracoval dne 22.05.2019 geooetřy. SWIETELSKY stavební s r.o., divize dopravního stavitelství
[95] VÝPOČET VÝMĚR
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