dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
pro veřejnou zakázku malého rozsahu
Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce __________________________________________________________________________________

Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška



se sídlem nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška


IČ: 00274879



DIČ: CZ 00274879



zastoupený Ing. Petrem Lžíčařem, starostou 


na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
KENVI CZ s.r.o. 


se sídlem Markova 191/49, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
zastoupený Stanislavem Krejčím a Michalem Dorazilem, jednateli společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 107-1041350247/0100



IČ: 28825039
DIČ: CZ28825039



zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, spis. zn. 29804  

na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli tento 





Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

I.

1.1.
Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 14.05.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na provedení díla „Rekonstrukce ulice Podskalí v Dobrušce“ (dále jen „Smlouva o dílo“), k níž následně dne 31.10.2018 uzavřely dodatek č. 1 a dne 25.02.2019 uzavřely dodatek č. 2. Smluvní strany dále konstatují, že dne 28.11.2018 spolu uzavřely Dohodu o přerušení části díla (dále jen „Dohoda“). 
1.2. 
Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah jimi uzavřené Smlouvy o dílo, a to v rozsahu uvedeném v čl. II - IV.

II.

2.1.
Smluvní strany se dohodly na provedení následujících nových prací:
2.1.1
Provedení zpevněné plochy na pozemku parcela č. 2720/1 v katastrálním území Dobruška před rodinným domem čp. 248.

III.

3.1. 
Celková cena díla, sjednaná v odst. 3.1. čl. III. Smlouvy o dílo se s ohledem na sjednané nové práce zvyšuje o částku 22.064,78 Kč bez DPH a činí tak po tomto zvýšení  
Cena bez DPH




2.302.617,75 Kč



DPH 21%




   483.549,73 Kč



Cena vč. DPH




2.786.167,48 Kč

/slovy: dvamilionysedmsetosmdesátšesttisícstošedesátsedm korun českých a čtyřicetosm haléřů/

IV.

4.1.
Smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla.
4.1.1.
Dokončení a předání díla objednateli:

17.06.2019
4.2.
V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.

V.

5.1. 
Tento dodatek je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
5.2.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je rozpočet s oceněným výkazem výměr nových prací.
5.3. 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 27.05.2019.
V Dobrušce dne 28.05.2019



V Hradci Králové dne 29.05.2019
Za objednatele:





Za zhotovitele:   

_________________________



__________________________

Ing. Petr Lžíčař, starosta


   
Stanislav Krejčí, jednatel







__________________________







   
Michal Dorazil, jednatel
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