
Příloha č. 3 

Harmonogram projekčních a inženýrských prací – aktualizace 
 

ID Název úkolu  Doba trvání  Zahájení  

1 
STS - zpracování studie  150 dní 01.11.2018, odevzdáno 

rozpracované 31.3.2019 

2 
STS - aktualizace AST dle aktuální 
podoby UP, dopracování  

40 dní  na výzvu Objednatele 

3 
DUR - zpracování dokumentace k 
odsouhlasení  

140 dní  na výzvu Objednatele 

4 
DUR - zajištění stanovisek DO  30 dní   

5 
DUR - zajištění vydání UR 75 dní   

6 
DUR - zajištění UR v PM  40 dní   

7 
DSP - zpracování dokumentace k 
odsouhlasení  

140 dní na výzvu Objednatele 

8 
DSP - zajištění stanovisek DO a 
podání žádosti o SP 

30 dní   

9 
DSP - zajištění vydání SP 75 dní   

10 
DSP - zajištění SP v PM  40 dní   

11 
DPS - Dokumentace pro provedení 
stavby k odsouhlasení  

165 dní na výzvu Objednatele 

    Všechny časové údaje jsou uvedeny v kalendářních dnech 
 
Zajištění stanovisek DO a vydání povolení stavebním úřadem zahrnuje zákonné lhůty, 
jejich překročení ze strany DO nebo správců inženýrských sítí se nepovažuje za zdržení ze 
strany Zhotovitele, ne-li zapříčiněno nevhodným či vadným plněním Zhotovitele – viz. 
čl.3, odst. 3.6. SOD. 
 
Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu výstavby.  

  
  

 


