
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 17.08.2017 

na akci 
„Zajištění projektové dokumentace na akci Rekonstrukce ulice 1. máje - 1. 

etapa“ 
 

(dále jen „dodatek“) 

Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Město Vimperk 
Se sídlem:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
IČO:    002 50 805 
DIČ:    CZ00250805 
Bankovní spojení:   
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 

(dále jen „objednatel“) 

a  
 
Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o. 
Se sídlem:  Bělohorská 193/149, Břevnov, 169 00 Praha 6 
IČO:  055 59 022 
DIČ:  CZ05559022 
Obchodní rejstřík:  Spisová značka C 265447 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:                                                                                                        
Statutární zástupce:  Ing. arch. David Pavlišta, jednatel 

 (dále jen „zhotovitel“) 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 17.08.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je realizace akce „Zajištění projektové dokumentace na akci 
Rekonstrukce ulice 1. máje – 1. etapa“, (dále jen „smlouva o dílo“). 
 

1.2. Účelem tohoto dodatku je upravit rozsah díla, termín splnění víceprací a cenu za dílo 
z důvodu provedení změn, jejichž potřeba provedení dodatečně vznikla. 
 

1.3. Stejně jako smlouva o dílo, i tento dodatek se uzavírá na základě ustanovení čl. VII. 
odst. 6, bod b) vnitřní směrnice č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných 
zakázek. 

 
II. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. Předmět 
díla se rozšiřuje o specifikovaná plnění tak, že se vkládá na konec odstavce 2.1. 
následující text: 
 
„Smluvní strany sjednávají, že předmětem díla jsou i následující plnění, (dále jen 
„vícepráce“): 
 

1) Zapracování zvláštních požadavků: 
a) Vypracování hlukové studie  



b) Úprava projektové dokumentace - vypuštění zvýšené plochy v křižovatce 1. máje x 
K. Weise 

c) Zpracování požadavků na příjezd do areálu společnosti Auto Jamra spol. s.r.o. 
2) Úprava výkresů DÚR 
3) Aktualizace dokumentace DSP + DPS 

 
a) Projektové práce SO 10x (dopravní řešení) 
b) Projektové práce SO 40x (veřejné osvětlení) 
c) Projektové práce SO 70x (mobiliář) 
d) Projektové práce SO 80x (výsadba) 
e) Kompletační práce (6x paré) 

4) Inženýrská činnost 
5) Dopravní posouzení připojení pozemků a křižovatek dle požadavků DI PČR.“ 
 

2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 3.1. článku III. Doba a místo zhotovení díla se 
doplňuje o úpravu doby provedení víceprací, o něž se rozšiřuje Předmět díla v odst. 2.1, 
tak, že se vkládá na konec odstavce 3.1. následující text:  
 
„Zhotovitel provede vícepráce specifikované v odst. 2.1. v následujících termínech: 
 
část ad 1)   předáno 
část ad 2) a 3)  do 15.06.2019, přičemž k fakturaci dojde po předání 

aktualizované projektové dokumentace 
část ad 4)   dle činnosti správních orgánů, přičemž k fakturaci dojde  
    po získání stavebního povolení 
část ad 5)   do 15.05.2019 , přičemž k fakturaci dojde po předání posudků.“ 
 

2.3. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 5.2. článku V. Cena díla se text: 
 

„Cena bez DPH celkem činí      1 712 920,- Kč 
 DPH (sazba 21%) činí      359 713,- Kč   
 DPH (sazba 15%) činí       …………….,- Kč 
 Celková cena díla včetně DPH činí             2 072 633,- Kč  

 (slovy dva miliony sedmdesát dva tisíc šest set třicet tři.korun českých).“ 
 
nahrazuje tímto textem: 
 
„Cena bez DPH za vícepráce specifikované v odst. 2.1. je stanovena dohodou smluvních 
stran v následujících výších: 
 

1) Zapracování zvláštních požadavků: 
a) Vypracování hlukové studie           12.000,- Kč  
b) Úprava projektové dokumentace - vypuštění zvýšené plochy v křižovatce 1. máje x 

K. Weise 
43 hod x 750,- Kč = 32.250,- Kč 

c) Zpracování požadavků na příjezd do areálu společnosti Auto Jamra spol. s.r.o. 
26 hod x 750,- Kč = 19.500,- Kč 

 
Celkem za bod 1):  63.750,- Kč bez DPH 
 

2) Úprava výkresů DÚR 
15 hod x 750,- Kč = 11.250,- Kč 

 
3) Aktualizace dokumentace DSP + DPS: 

 



a) Projektové práce SO 10x (dopravní řešení) 
68 hod x 750,- Kč = 51.000,- Kč 

b) Projektové práce SO 40x (veřejné osvětlení) 
                                   3.250,- Kč 

c) Projektové práce SO 70x (mobiliář) 
10 hod x 750,- Kč = 7.500,- Kč 

d) Projektové práce SO 80x (výsadba) 
        23.400,- Kč 

e) Kompletační práce (6x paré) 
        30.900,- Kč 

4) Inženýrská činnost:           49.100,- Kč 
5) Dopravní posouzení připojení pozemků a křižovatek dle požadavků DI PČR: 

42 hod x 750,- Kč = 31.500,- Kč 
 

Celkem za body 2) až 5): 207.900,- Kč bez DPH. 
 

Cena za dílo bez DPH celkem činí     1.984.570,- Kč 
DPH (sazba 21%) činí             416.760,- Kč   
Celková cena díla včetně DPH činí             2.401.330,- Kč  
(slovy: dva-milióny-čtyři-sta-jedna-tisíc-tři-sta-třicet-korun-českých).“ 

 
2.4. V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění. 

 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v Registru smluv. 

 
3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem 
bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž 
každá smluvní strana obdrží po dvou (2) výtiscích. 

 

 
Zhotovitel:      Objednatel: 
V Praze dne: 13.5.2019    Ve Vimperku dne: 15.5.2019 

 
 
                       v.r.                                                                                    v.r. 
……………………………………………  …………………………………………… 
re:architekti studio s.r.o.    Město Vimperk 
Ing. arch. David Pavlišta    Ing. Jaroslava Martanová 
Jednatel      Starostka 
 
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 411 ze dne  6.5.2019 
 
 
 


