
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2019-03 „Oprava dilatačních spár a poškozených části betonové výcvikové

plochy", uzavřené dne 18.3.2019 (dále jen „smlouva'1)

f.
Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité 

infrastruktury' Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen ..AHNM’*), 
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Iveta Vamberová, tel.
I stavební technik PS 0226, tel.

Fax:
E-mail.
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, 

Teplého 1899, Pardubice, 530 02

(dále také jako „objednatel'1) na straně jedné

A

2. Stanislav Návrat
zapsaná v živnostenském rejstříku 
čj.ŽÚ/2822/98/JVzm3-1 ze dne 30.9.1995 
Sídlo: Nám.T.G.Masaryka 137,391 65 Bechyně
IČO: 10323074
DIČ:
Bankovní spojení: KB Tábor 
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ...
Adresa pro doručování: Nám.T.G.Masaryka 137, 391 65 Bechyně

Okresního živnostenského úřadu v Táboře pod

(dále také jako „zhotovitel'1) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.l ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek11)

II. .
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti 
původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly 
předvídatelné před uzavřením smlouvy.
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V době přípravy výkazu výměr jsme vycházeli z projektové dokumentace „GO vzletové a pojížděcí 
dráhy"(r.l967) a zkušeností z opravy části letištní dráhy (plocha pro heliport) zr.2016, kde složení 
(rozpis jednotlivých vrstev betonové konstrukce) tvořily podkladní štěrkové vrstvy a betonová 
armovaná vrstva typu L vtl.20cm + lOcm. Při zahájení bouracích prací poškozených částí bývalé 
vzletové dráhy však bylo zjištěno, že betonová část je složená ze dvou vrstev vzájemně oddělených 
separační vrstvou (asfaltová izolace ), horní vrstva tl.od cca 12 do 15 cm je degradovaná, ale spodní 
vrstva tl. cca 20 cm je ve velmi dobrém stavu a její odstranění je neopodstatněné. Vzhledem k tomuto 
zjištění bude provedena oprava pouze betonové armované desky v tl. 15 cm. Spodní vrstva tl.20cm 
bude ponechána. Nově bude provedena oprava separační vrstvy, o které jsme v době přípravy 
podkladů a výkazu výměr nevěděli, provedením penetrace odkrytých částí a izolací asfaltovou 
lepenkou za tepla.

Jedná se o snížení rozsahu prací:

pol.č. 1 odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně do pl.50 m2
pol.č.2 kryt cementobetonový letišt tl.200 mm
pol.č.3 kryt cementobetonový vyztužený letišt tl.100 mm
pol.č.9 řezání stávajícího betonového krytu do 300 mm
pol.č. 10 vodorovná doprava suti
pol.č.11 příplatek ZKD 1 km
pol.č.12 nakládání suti na dopravní prostředky
pol.č. 13 poplatek za uložení betonového odpadu
pol.č. 14 přesun hmot

a nahrazení původních položek ( změna v tl.materiálu)

pol.č.la odstranění podkladu z betonu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150mm 
pol.č.3a kryt cementobetonový vyztužený letišť tl 150 mm 
pol.č.9a řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm

a doplnění nových položek :

pol.č.15,16,17,18

V průběhu prací souvisejících s provedením těsnění spár zálivkou za tepla a úpravou dilatačních a 
pracovních spár, ve fázi čištění a odstraňování staré zálivkové hmoty došlo při použití metody 
tlakového čištění spár k odkrytí původně nezjištěných poškozených (ulámaných) hran betonových 
desek - viz foto, které držela pouze stará zálivka. Tyto místa musí být opravena vyřezáním a 
provedením nových betonů do hloubky vrchní betonové desky, tj.15 cm tak, jako ostatní poškozené 
místa. Zároveň bylo zjištěno, že v cca 0,2 km od prahu dráhy došlo po zimě k výraznému vysunutí 
desek v celé šířce dráhy ( bOm), které nebylo v době zpracování rozpočtu patrné. Toto vysunutí nyní 
činí cca 2,5cm a je nutné i tuto část opravit odbouráním pásu v šířce 2 m.(viz foto). Celková plocha 
dalších takto zjištěných lokálních míst nutných oprav činí 232,18 m2

Jedná se o navýšení položek : 

pol.č.la, 3a, 5,6,8,9a

Víše uvedené změny nemají vliv na kvalitu provedení díla a termín plnění díla.

Dodatkem se snižuje celková cena díla o částku 323.598,47 Kč bez DPH, přičemž vícepráce činí 
1.418.329,81 Kč ( tj, 28,97% z původní ceny díla, tj. 4.895.632,50 Kč bez DPH)., měněpráce činí 
1.741.928,28 Kč ( tj. 35,58% z původní ceny díla bez DPH).
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Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

III.
Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za díIo“, odst.3.1. se mění takto :

Cena za dílo je určena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (položkový rozpočet) která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo:

Cena nejvýše přípustná bez DPH.....................4.572.034,03 Kč

DPH 21 %..........................................................960.127,15 Kč

Cena nejvýše přípustná celkem.................... 5.532.161,18 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. I smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto 
dodatku.

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.

3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, 
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a 
dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.l - položkový rozpočet s vyznačením víceprací a ménéprací
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REKAPITULACE STAVBY

Kod Dodatek č.1

Stavba: Oprava dilatačních spár a poškozených části letištní vozovky

KSO

Místo: Letiště Bechyně

Zadavatel

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Stanislav Návrat

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba dané Základ dané

DPH základní 21,00% 4 572 034,03

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK

Strana 1 z 2

CC-CZ:

Datum 2.11.2018

IČ:

DIŮ

IŮ:

DIČ

IČ

DIČ

IČ 10323074 

DIČ

4 572 034,03

Výše dané 

960 127,15 

0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Dodatek č.1

Stavba: Oprava dilatačních spár a poškozených části letištní vozovky

Místo: Letiště Bechyně Datum: 2.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel: Stanislav Návrat

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

2/2019
Oprava dilatačních spár a poškozených části 
letištní vozovky

4 572 034,03 5 532 161,18

4 572 034,03 5 532 161,18
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Stavba. Dodatek č.1

Oprava dilatačních spár a poškozených části letištní vozovky

Místo Letiště Bechyně

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu

D HSV

1a

D 1

K 113107131

1 K 113107132

D 5

2 K 581136111

3 K 582126111

3a K 582126115

4 K 599142111

D 9

5 K 919111213

6 K 919122112

7 K 919122132

8 K 919131121

9a K 919735123

9 K 919735126

D 997
10 K 997221551

11 K 997221559

12 K 997221611

13 K 997221815

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm 

Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm

Komunikace pozemní
Kryt cementobetonový letišť tl 200 mm

Kryt cementobetonový vyztužený letišť tl 100 mm

Kryt cementobetonový vyztužený letišť tl 150 mm

Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl 

do 40 mm š do 40 mm

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v CB 

krytu

Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím 

profilem

MJ

Těsněni spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím 
profilem

Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm s vyvrtáním c 
ve stávajícím CB krytu

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm

Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 300 mm - plocha pro bourání

Přesun suté
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 

Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 

Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)

m2

m2

m2

m2

m2

m

m

kus

m
m

Strana 1 z 4

Datum 13 05,2019

Projektant:

Zpracovatel: Stanislav Návrat

,, ... J.cena
Množství

LCZ KJ
Cena celkem [CZK]

vícepráce ménépráce m2

4 572 034,03

4 322 590,76

i

16

16

1

4

233 682,48
990.180

0,000

0,000

0.000

990,180

800,000

550.000

550.000

800,000

200,000

550,000

0,000

222,791

456,820

222,791

222,791

233 682,48

709 959,06

12 675.00 

6 420,00

91 200,00 

114 950,00

272 880,00 -758

695 844,00 -758

421 448,00 -758

236 000,00 -400

11 030,63 

24 989,22 

42 797,83 

31 843,62



PČ fvF» Kód Popis MJ

D 998 Přesun hmot

14 K 998225111
Kresun nmot pro pozemní KomuniKace s Krytem z Kamene, monoiiticKym
hptonowvm npbn 7ivicnvm

t

D PSV Práce a dodávky PSV

0 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 711111001
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem

m2
penetračním

16 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg t

W 990,18*0,0003

17 K 711141559 Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2

18 M 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) P12

W 990,18*1,15
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Množství

222,791

990,180

0,297 

0,000 

990,180 

1 138,707 

1 138,707

J.cena
[CZK]

20,00

Cena celkem [CZK]

4 455,82

4 455.82

249 443,27

249 443,27

vícepráce ménépráce m2

9 287,89 

15 83010

93 373.97 

130 951 31

5 094,98

1 418 329,81 1 741 928,28
28,97% 35,58%


