
Dodatek Č. 3
Ke smlouvě o provedení stavby č. OVV/l647/2017
,,Silnice 111270 Jablonné v Podještědí - 2. etapa"

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jablonné v podještědí
Se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v podještědí
IČO: 00260576
DIČ: CZ00260576
Zastoupené Jiřím Rýdlem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen ,,objednatel"

a
,,Společnost - Jablonné"
syner, s.r.o. (jako vedoucí společník)
Se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec
IČO: 48292516
DIČ: CZ48292516
Osoba oprávněná podepsat dodatek: JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Dalibor Kobrle,

Jednatelé společnosti SYNER, s.r.o., na základě plné moci
ze dne 26.6.2017

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Evidence: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5133

a

SILNICE GROUP a.s. (jako společník)
Se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha l - Nové Město
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
Osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Evidence: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

Dále jen ,,Zhotovitel"

Takto:
Úvodní ustanovení

l. Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem
pod č. OVV/1647/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu ,,Silnice
II/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa" (dále jen ,,smlouva")

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,zákon").

3. Podrobný popis změn závazků ze smlouvy je uveden v příloze tohoto dodatku
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Článek L
Předmět dodatku

l. Předmět smlouvy se vzbledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá
z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně cěDý díla, která se
zvyšuje o částku l 379 756,83 KČ včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

" Cena díla dle dodatku č. l bez DPH 11 467 047,60 KČ

· Změny, které dle § 222 odst. (6) zákona 3 181 015,63 KČ
č. 134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce

· Změny, které dle § 222 odst. (6) zákona - 2 040 720,73 KČ
č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce

· Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací 5 221 736,36 KČ
dle § 222 odst. (6) zákona bez DPH

" Cena změay závazků ze smlouvy l 140 294,90 KČ
dle § 222 odst. (6) zákona bez DPH

· DPH 21 % 239 461,93 Kč

· CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH 1 379 756,83 Kč

· CENA CELKEM bez DPH dle Dodatku č. 3
ke smlouvě č. OVV/1647/2017 12 607 342,50 KČ

· DPH 21 % CELKEM 2 647 541,93 Kč

· CENA CELKEM včetně DPH dle Dodatku č. 15 254 884,43 KČ
3 ke smlouvě Č. OVV/l647/2017
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4. Z důvodu dodatečných stavebních prací na krajské části stavby se smluvní strany dohodly na
změně termínu pro dokončeni stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany
se dohodly na tom, Že článek VII. Odst. 3 smlouvy ve změní:

,,Termin pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději
do 342 dnů od předání a převzetí staveniště."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

,,Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději
do 436 dnů od předání a převzetí staveniště."
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Článek JI.
l. Smluvní strany dále uzavřely dne 14.1.2019 dodatek Č.2 ke Smlouvě o provedení stavby č.

OVV/1647/2017 ,,Silnice 11/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa", který byl zveřejněn na
profilu zadavatele Města Jablonné v podještědí dne 16.1.2019 (dále jen Dodatek č. 2).

2. Smluvní strany se dohodly, že článek Il. odstavec 4. Dodatku č. 2 zní takto:
,,Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově
profilu zadavatele."

Článek III.
ZávěreČná ustanovení

l. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
Příloha Č. 2 - Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost
originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

47 Tento dodatek nabývá účinnosti ne dříve než dnem jeho zveřejnění na objednatelově profilu
zadavatele.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen
usnesením rady města Jablonné v podještědí rm č. 330/2019 ze dne 10.4 .

l

V Jablonném v podještědí dne #4'

" jiří Rýdl j r. Robert Špott, MBA
'"°"""'""'""°"'" '"j""" L)='"'°'

, .' l . -- .

\ ?: i . Ing. Dalibor Kobrle . --- - """ "" " - -- .,.
' " ' "" " Jednatel společnosti' SYNER, s.r.o. " -.\':' -' . .

Ing. Karel Rypl' . ' ' ' I " , . ."'
Předseda představénštya spôlečAosjj "
SILNICE GROUP a.s. ""- -----"""""
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle §222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,zákon"),

v rámci veřejné zakázky

,,Silnice II/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa"

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu zrněn závazku ze
smlouvy na veře,jnou zakázku: ,,Silnice II/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa", která byla vypsána
Libereckým krajem.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy. Změna
závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona, kdy se za
podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné
zakázky, a která je nižší hodnoty neŽli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota
změny závazku ze smlouvy nižŠí než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
na stavební práce. Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

AKCE B - Silnice II/270 Jablonné v podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň. přejezd
Dne 20.9.2017 byla uzavřena smlouva o provedení stavby k veřejné zakázce Silnice II/270 Jablonné v
podještědí - 2. etapa pro úseky Č.16 - Silnice II/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s III/27019 a úsek č. 18
- Silnice II/270, úsek od křiž. s III/27019 po úrovňový přejezd.
Dne 4.12.2017 obdržel zadavatel žádost ze Státního fondu dopravní infrastruktury o zajištění souladu
projektové dokumentace a podmínek poskytovatele dotace a tedy žádost o úpravu projektové dokumentace
s ohledem na bezpečnost, bezbariérovost a ochranu chodců.
Tyto změny vznikly až po ukončení zadávacího řízení.

Úsek 18 - SO 111 - PARKOVACÍ ZÁLIVY

Vzhledem ke zkušenostem z ostatních úseků stavby, byly na náměstí Míru provedeny kopané sondy, sloužící
k ověření skutečné ti. stávající konstrukce parkoviště a ke zjištění únosnosti podloží. Na základě sond a
zhodnocení geologa stavby bylo zjištěno, že podloží parkoviště je neúnosné, tvořené převážně jíly a při
jakémkoli zásahu do tohoto podloží by nebylo možné hutněním dosáhnout požadované únosnosti.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o návrhu plné konstrukce parkoviště v ti. 420 mm (kamenná dlažba ti. 100
m, ložná vrstva (kamenivo) ti. 50 mm, vrstva zkameniva ti. 120 mm a Štěrkodrť (0/63mm) ti. 150 mm) a na
návrh geotechnika stavby také sanace v ti. 450 mm. Sanace podloží bude ve složení 0,15 m ŠD (0/63 mm) a
0,3 m LK (0/200 mm). Sanace bude doplněna o výztužnou geomříž.

Dále bylo provedeno rozšíření parkovacího zálivu o Im (44m2) z důvodu kolize s vodovodem.

Došlo k doplnění položky dopravy k sanačnímu kamene dle vyjádření pana Pupíka z IBR.
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVYNA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
,,Silnice II/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa"

Soupis změn závazku ze smlouvy' na veřejnou zakázku:

Úsek 18 - SO 111

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

014101,c POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA t 885,310 l 885,31 Kč

12373 .C :ŘD:OP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC M3 836,910 160 133 905,60 Kč
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.

12573.c M3 259,350 250 64 837,50 Kc
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA M3 885,310 10 8 853,10 Kč

l7120d' SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ M3 259,350 75 19 451,25 Kč

17130.c ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM

21361.c DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 44,000 40 l 760,00 Kč

56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 5,720 1500 8 580,00 Kč

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 206,600 795 164 247,00 Kč

58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO M2 44,000 1100 48 400,00 KčLOZE Z MC
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO M2 1641 800 l 312 800,00 Kč

5822L' LOŽE Z KAMENIVA, Z VYBOURANÝCH

21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 505,500 816 412 488,00 Kč

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z M2 1641 221 362 661,00 KčGEOMŘÍŽOVINY

DOPRAVA MATERIÁLU M3 505,500 616 311 388,00 Kč

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC M3 48,400 160 7 744,00 KčTŘ.I

CELKEM 2 858 000,76 Kč

Méněpráce ( § 222, odst. 6 zákona )

58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO M2 273 1350 368 550,00 Kč
LOŽE Z KAMENIVA
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO M2 l 368 1000 l 368 000,00 Kč

582lla LOŽE Z KAMENIVA, Z VYBOURANÝCH

CELKEM l 736 550,00 Kč
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'-..,-- ---; ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

j:.i' ,,Silnice II/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa"
'· :

,-" Úsek 18 - SO 121.2.2 - CHODNÍKY-NEUZNATELNÉ NÁKLADY

. " Předmětem této změny je navýšení dodání betonu C 30/37 (římsa), jeliko rozpočet počítal s malým
' množstvím. Dodání obrub ti. lOcm pod opěrnou zdí (odpadové hospodářství). Komunikace pod opěrnou zdí,

včetně konstrukce, odstranění a dodání odvodňovacího žlabu. Vjezd k bytovkám naproti zámečku,
odstranění žlabu + D+M nového, odstranění podkladu bet+ pokládka ACL+ACO. U č.p. 310
(Švermov% cyklostezka) bourání Kci bet + asf. , dodání Kce ŠD. Na křižovatce Švermova odstranění
původního chodníku z litého asfaltu vC, beton. Kce + odstranění obrub, realizace nového chodníku pro
bezbariérový přistup ( 58 m2). Oprava asfalt po přeložce plynu v úl. Máchova (30 m2). Oprava povrchu
parkoviště naproti č.p. 338 + dodání UV (32,5 m2). Spárování zdiva spec. maltou ( odstranční původní +
otryskání)

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 18 - SO 121.2.2

Vícepráce (odst. § 222, odst 6 zákona!

014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU, BETON T 26,774 90 2 409,66 Kč

014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO T 11,610 l 11,61 Kč

014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU, ŽIVICE T 14,844 270 4 007,88 Kč
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S

11313 ASFALTOVÝM POJIVEM M3 6,185 350 2 164,75 Kč

1!332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCHZ KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 6,450 220 l 419,00 Kč

11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 58,000 30 l 740,00 Kč
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ M2 98,000 12 l 176,00 Kč

18110 TŘ.I

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 1,500 9500 14 250,00 Kč

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 9,500 795 7 552,50 Kč

58221., DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DOLOŽE Z KAMENIVA M2 24,000 950 22 800,00 Kč

91741 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCHOBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 50MM M 15,000 1000 15 000,00 Kč
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z M 2,500 330 825,00 Kč

917224 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 150MM

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z M 17,700 320 5 664,00 Kč
917223 BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 100MM

96652 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ÝŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM M 8,200 600 4 920,00 Kc
ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ M 1,500 4000 6 000,00 Kč

93542 ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ

56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 0,780 1500 1 170,00 Kč

572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO .1,0KG/M2 M2 107,500 12 l 290,00 Kc

572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 75,000 11 825,00 Kč
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
,,Silnice II/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa"

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY . "",
574A34 ACO 11+, liS TL. 40MM M2 107,500 190 20 425,00 Kc ---,,

F, "

574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL M2 75,000 270 20 250,00 Kč '-16+, 16S TL. 60MM

574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVYACP 16+, 16S TL. 50MM M2 6,000 225 1 350,00 Kč
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z M3 11,445 2000 22 890,00 Kč

11315 BETONU
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL M 33,400 40 l 336,00 Kč

919111 DO 50MM

96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS l 1400 l 400,00 Kč

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z KUS 0,75 7000 5 250,00 KčBETONOVÝCH DÍLCŮ

62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 46,000 1270 58 420,00 Kč

CELKEM 224 546,40 Kč

Méněpráce ( 222, odst. 6 zákona )

014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO T 40,023 l 40,02 Kč

11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCHZ KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 17,630 220 3 878,60 Kč
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU M2 46,000 500 23 000,00 Kč

62745 MALTOU

MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY .
93767.c VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS 2,000 80000 160 000,00 Kc

OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU M2 46,000 200 9 200,00 Kč
938441 VODOU DO 200 BARŮ

CELKEM 196 1!8,62 Kč
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Úsek 16 - SO 121.2.2 - CHODNÍKY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Předmětem této změny je úprava před objektem č.p. 24 j, kde po domluvč s investorem došlo k odstranění
navržené zelené plochy, která byla nahrazenou Žulovou kostkou rozměru 8-12 cm( stgňá jako v
chodníeích).Celková plocha záměny před č.p. 241 je 12,6 m2. Další změnou je rozšíření dlážděné plochy z
kostek před č.p. 239 a okolo pomníku, kde došlo k odstranění stávajicícho odvod. žľabu, odkop, Kce ze
Štěrkodňi a d+m žulových kostek a kamenaých obrubníků.

Plocha tohoto rozšíření je 44,2 m2. Další změnou je oprava vjezdu u IZS, kde se odstranily původní Kce,
nová Kce z frézované, dodání obrub (17m) a rozprostření omice.

Dále pak došlo k výjmutí autobusové zastávky, kterou jsi objednal a namontoval investor na své náklady.

l
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," ZMĚNA ZÁVAZKUZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

,,Silnice 11/270 Jablonné v podještědí - · 2. etapa"

'"' Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 16 - SO 121.2.2

Vícepráce (odst. § 222, odst. 6 zákona)

..

!

014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU, BETON T 5,984 90 538,56 Kč

014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO T 4,896 l 4,90 Kč
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A

11332 CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 2,720 220 598,40 Kc

18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 2,100 160 336,00 Kč

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 14,000 14 196,00 Kč

18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 14,000 5 70,00 Kč

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 9,390 795 7 465,05 Kč

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO
56360 MATERIÁLU M3 7,140 800 5 712,00 Kč

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO
5822l.a LOŽE Z KAMENIVA M2 44,200 950 41 990,00 Kc

96650 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET M 11,000 600 6 600,00 KčŠTĚRBINOVÝCH)

917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z M 17,000 330 5 610,00 KčBETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 150MM

014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU, ŽIVICE T 6,528 270 l 762,56 Kč
ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S

11313 ASFALTOVÝM POJIVEM M3 2,720 350 952,00 Kc

11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z M3 2,720 2000 5 440,00 KčBETONU
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH

91741 OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 50MM M 19,100 1000 19 100,00 Kč

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC M3 13,000 160 2 080,00 Kč
12373 TŘ.I

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 13,000 l 13,00 Kč

CELKEM 98 468,47 Kč

Méněpráce ( § 222, odst. 6 zákona )

014!02.b POPLATKY ZA SKLÁDKU, KAMENIVO T 12,512 l 12,51KČ

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH M3 5,440 220 l 196,80 Kč
11332 Z KAMENIVA NESTMELENÉHO

18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 2,940 160 470,40 Kč

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 19,600 14 274,40 Kč

18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 19,600 5 98,00 Kč l

5n



"ZMĚŇA ZÁVÄZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEjNOU ZAKÁZKU
,,Silnice JI/270 jablonné v podještědí - 2. etapa"

MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY
VEŘEJNÉ DOPRAVY

·ä':· . . · ·"·:ŽZ" ' Z .,"

93767

CELKEM

KUS 1,000 80000 80 000,00 Kč

82 052,11 Kč

Úsek 16 - SO 301 - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

V této zrněně je ponížena položka Č. 93542 kvůli úpravě dlážděni před objektem č.p. 239, došlo k odečtu
6,5m žlabů.

. r"
-':2
:,G

:,Ž

, .Z

\

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Úsek 16 - SO 301

Méněpráce ( § 222, odst. 6 zákona )

93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M

CELKEM

6,500 4000 26 000,00 Kč

26 000,00 Kč

Silnice 11/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa

" Cena zrněny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH - 3 181 015,63 Kč
víc@řáce

· Cena změny závaZků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona bez DPH - -2 040 720,73 KČ
méněpráce

" Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 6 zákona 5 221 736,36 KČ
bez DPH

· Cena zrněny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákonabez DPH l 140 294,90 KČ

· CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH l 379 756,83 Kč

· DPH 21% 239 461,93 Kč

)

.l

I

Uvedené změny ze závazku ze smlouvy si vYžádaií prodloužení termínu dokončení prací o 94
dni.

6/7
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7 ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
,,Silnice 11/270 Jablonné v podještědí - 2. etapa"

l
? Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: ,,Silnice II1270

- 2. etapa" je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel . Společnost Jablonné
' SYNER s.r.o.

J 7né v podještědí

Projektanti
AD : VALBEK, spol. S r.o.

TDI : 3L studio s.r.o.

Zástupce Město Jablonné v
objednatele : podještědí

\

,,,
d í



Firma: SYNER, s.r.o,
©Asdc Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: AKCE B Silnice 11/270 Jablonné v podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň .přejezd 301.2 151 ©2,17
objekt: úsek 16 - Město Silnice 11/270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s lll/27019
obj@kt: so 301 odvodněni komunikace , ,
Rozpočet: 301.2 ODVODNENÍ KOMUNIKACE -INVESTOREM MESTO o2de!enípô ek e l a e notÍcvych odsi ŠŽ2:'

, -, - - " S" OD odst 4 Š222 odst 6 5222.jam ; ; : . 0 0

, - . . '. mriažsM celkem mnozstvi celkem mriažsNt celkem
, ; 17 18 19 20 23 24

Ô VGenhecně knrrďnikce a nráce 89.25 09.25

" S" OD odst 4 Š222
mnčjžsNi celkem množství celkem

17 18 19 20

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1,00 65,250 65,25 65,2® 55.25
2 Ů14102.a POPLATKY ZA SKUDKU T 90,00 0,244 21,% 0,244 21.% ·
3 014102,d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 170,00 0.012 2,Q4 Q,Q12 2.04

4 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMN KÚ A SKLÁDEK TŔ. l M3 250.00 48.174 11 54ŮO 46,174 11 543 SÚ
5 13273 HLOUBEN RÝH Š Ŕ DO 2M PAZ I NEPAZ TR.1 M3 250.00 55.250 IB 312,50 65,250 16312,50
6 17120.a ULOŽEN SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN M3 10,00 65,250 652,50 6$,250 652,50
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚN M M3 100,00 46.174 4 617,40 «,174 4 617,40
8 17581 OBSYP PôTRUB A OBJEKTÚZ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 !580.00 15.019 8 711,02 15,019 8 711,02

1 7emní nräce 41 836.92 41 838,92

g 451312 PODKLADN A \ŇPLŇOVÉ VRSTVYZ PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 500,00 0.600 1 5QQ,QQ OS® 1 500,00
10 45157 PODKLADN A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 500.00 3,750 1 875,00 3.7® 1 B75,(K)

4 Vodorovné konMrukce 3375,00 3 375,00

11 87427 POTRUB Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADN CH ON DO 100MM M 90,00 37.500 3 375,00 37,500 3 375,(K)
12 899622 ZKOUŠKA VODOTÉSNôSTI POTRUB DM DO 100MM M 50,00 37.500 1 875,00 37,500 1 B75,QQ
13 89980 TELEVIZN PROHL OKA POTRUBÍ M 85.00 37.500 3 187,50 37.sňn 3 187,50

8 Potrubí B 437,50 S 43T,50

14 93542 Zlabyz d lcúz polymerbetonu světlé š rky do 150mm včetně mř Z m 4000,00 24,00ň % qqŮq 17,5nn 70 odd od -6,500 0qo,qo 4,500 -26 000,00
15 96652 ODSTRANĚ N ZLABIJ Z D LCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) Š RKY 150MM M 600.00 2,000 1 200,00 2,0(X) 1 2QQ,QQ
16 96814 VYSEKÁN OTVORŮ, KAPES. RÝH V BETONOVÉ KONSTRUKCI M3 5 500,00 0,017 93,50 0,017 93.50
17 96922 VYBOURnN POTRUB ON DO 100MM KANALIZAČ M 100,00 6,000 600,00 6.000 BQQ,00

9 knnsfrukce a nräce 97 893.50 71 893,50

151 63Z17 125 632,17 0,QQ 46 ŮÓÓ,Ů0 0,00 0,00 0,00 -26 000,00

fj
Í Imi " IT-- "- -- "" "
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. Firmo SYNER, g.r.o.a s d e příloha k formuláři pro oceněni nabídky
Stavba: AKCE B Silnice llt270 Jablonné v podještědí, úsek od mostu 270K14 po ůrovň.přejezd 12122 368 447,90
Objokt úsek 16 - Město Silnice IU270, úsek od mostu 270-014 po křiž. s UU27019
Obkkt SO 121 CHODNIKY
Ŕôzpočet: 121.2.2 CHODNIKY - INVESTOREM MESTO - NEUZNATELNE NÁKLADY

" B " 4 : \V,·.', W¶ "
.í r. _0 P 0 : P

O VŠeobecné konstrukce a oráče 18 159.20 16 594, ¶0

-lože&n1 poĹouj' die ti UĹj a ckjsĺ 5zzz
',,\',.·.;,·". l". 11, . U cxh' d é,222 ocbL b b tu _ , cdst 6 §22ĺ

mnotsM cdkem mňaZstvi [.e!kem mms|yl cdkem. mnozsNi Cdkt'm

" '-- ' ·' " " g . "'(l " ?? ' ?3 ,?4

014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 90.00 l 34804 3 114,,ÔB 11.320 1 018.80 17,304 1 $57.38 5.984 538,55 5,984
BI TON

2 014102.bj POPL ATKY ZA SKLÁDKU T l 1,00 44.840 44,84 44,442 44,,44 3d826 3&83 4,8% i .4.00 -12,512 -12,51 l -7,616 -7,82
KAM E NIVO

3 j 02730 POMOC PRÁCE ZRlZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU |NŽENÝR,SKÝCH s-r KC I 15 000.00 1,000 l 15 000,00 1,000 15 QO0,00 IMO 15000.00

6 11318 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 750,00 5,100 382&ÔO 5.100 3 825,00 5.100 3 825,ÔO
7 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 230,00 0,540 124,20 0.540 12420 0,540 124.20
8 11317.b ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 230.00 0,900 220.80 0,%0 220,80 0,%0 220.80

12 11332 ODSTRANĚNi PODKLADU VOZOVEK A CHDDN %U Z KAIWVA M3 220,00 24,911 5 480,42 24,890 S 43¶,80 2¶ 970 4 833,40 2,720 598,40 -5.440 -1 1% go -2,720 -508,40
14 11353 ODSTRANĚN CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBN KU M ¶80,00 5,%0 800,00 5.000 800,00 5.oon 800,00
15 12110 SEJMUT ORNICE NEBO LESN PUDY M3 50.00 38,400 1 920,00 38.400 1 920,00 38.400 92O,ŮO
16 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMN KÚ ASKLÁDEK TŔ.I M3 25090 3.780 945.00 3,780 945,00 3,780 945,00
17 f7120 ULOŽEN SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ M3 10,00 38,400 384,00 38,400 384.00 38,400 384,00
18 18110 UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚN M VHORNINE TŔ.I M2 12,00 110.90h l 330,80 121,000 l 452,00 121,0® 1 452,00
19 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINE M3 160,00 42,180 74&80 42.180 748,80 41 340 6 814.40 2.100 338,00 -2,940 -470,40 -0,840 -134,40
20 18241 ZALOŽEN TRAVN KU RUČNIM VÝSEVEM M2 14.00 281,200 3 936,80 281,200 3 936.80 275,600 3 858,40 14,000 1%,00 J0.800 -274.40 -5,(]00 -78,40
21 18247 OšETŘOVÁN TRÁVN KU M2 5,00 28L200 1 408,00 281,200 1 4(MKI 275,%0 1 37&00 14,%0 7o,on -19.BOO ·%,00 -SMD -28.00

1 7'©mnf oráco u 121.82 28 356,20

22 W330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE $TERKODRT1 M3 795.00 22225 17%&88 21.550 17 13225 30.G40 24 597.30 9.3WJ 7465,05 9.39(1 7 465.05
23 56äSO vozovkovE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁI U M3 8ŮO.00 2.535 2 028.00 2,535 2 028,00 9,875 7 740,00 7,140 5 712,00 7,1® 5 712,00
24 58221m DLAZDENE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAMEHVA KA2 950,0'0 64,000 51 300,00 85,000 80 750,00 1?9,200 122 740,00 44,200 41 090.00 44200 41 99QAO
25 58221.b DLAZOENE KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAME"IVA M2 950,00 47,500 45 125,00 29,000 27 550,00 20,000 27 550,00
28 58241.a d4děne KRYTY Z KAMEN DESEK DC' LOZE Z KAMENVA M2 2 100,00 0,500 osom 1,000 2 1Qň,,OO 1,000 2 100.00
27 50241.b DLAZDÉNE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 2 300,00 4.400 IQ 120.00 2,500 5 750,00 2,500 5 750,00
33 58271.a DLAZDENÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LÓŽE ,Z KAMENIVA M2 2500.W 0.500 1 250,00 f.000 2 500,00 1.000 2 500.00
34 58271.b DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 500,00 4,000 10 Ů00,00 2,500 B 250,00 2,500 6 250.00

5 138 541.88 190 227,30

7
35 711117.g

8
3{1 89921 VYšKOVA UPRAVA POKLO"U l KUS 1 200,00 2,000 2400,00 2,000 2 4OCLOO 2.000 2 400,00
37 89923 VYŠKOVA UPRAVA KRYČ CH HRNCU KUS BOO,® 5.000 4 OQQ,00 5,000 4 000.00 5,000 4 000.00 l I I

Přidružená sfavcbrú vÚroba
IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMN VLHKOST" Z NOPOVÉ FÓLIE
Potrubí

M2 250.00 87,500
16 876,00
18 875,00 l 87.500
6 400,00

16 875,00
18 875.00 l 67.500 IB 875.00

B 400,00

38 ZABRADLI S1LNICNI S VODQR MADLY- DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 35U,OO 22000 51 700,00 22,000 51 700,00 22,000 51 700:00
39 9111Al.b ZABRADLI S1LNI¢N S VODOR MADLY - DODAVKA A mONTÁZ HA 2 850,00 6,000 17 100,00 ťj,000 ¶7 ¶00,00 0,000 17100.00
40 0111A3 ZÁBRADL SJLNIÓN S VODOR MADLY- DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 150.00 13,0® 1 050.00 13,000 1 050.00 13.000 1 950.00
44 93767 MOBILIAR - PRl STREŠKY pro ZASTÁVKY VEREJNÉ CKJPRAVY KUS 80000,00 ?900 BD 000,00 1,000 BD 000.00 0,000 0,00 -¶.000 -80 000.00 -1JDOO -8000Q.QQ
45 937673 MOBILIÁR - PŘÍSTRESKY PRO ZASTÁVKY VEREJNE DOPRAVY -DEMONTÁZ KUS 10 000,OD 1,000 10 000,00 1,000 10 000,® 1.000 10 OOD,00
40 9%50 ODSTRANĚNI žLABU Z D LCŮ NCET ŠTERBINOVYCH) M %0.00 LOOň 800.00 1,000 aoo,00 12.000 7 700.00 . 11,QQQ B (300,,00 l 11.000 B 600,00 ,

nmmnŕ kónstru kea a IM 350.00 87 950,00

47 317224 silnkjn a chodnikove obruby z betonovych obr-,pn KÚ Š R 150mm m 330,00 0,000 0,00 17,000 5 810,00 34áoo 11 220,00 17,oůo 5810.00 17,000 5 bio,®
48 0¶4102.¢ POPLATKY ZA SKLÁDKU T 270,00 0,000 0,00 0.000 0,00 6.528 1 702,58 8,528 1 762,58 8,528 1 782,5(1
40 ¶1313 ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODN KU S ASFALTCjVYM POJVEM M3 350.00 ň,00ďj 0,00 0,000 0.00 2,720 952,00 2,720 952,00 2.720 952,00
SO 11315 ODSTRANENI KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU Z BETONU M3 2 ODOM 0900 0,00 (LOOň 0,00 2,720 5 440,® 2,T20 5 440,00 2,,720 5440.00
51 9¶741 ZAHONQVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBN KÚ S R 5OMM M 1 000,00 Ů,000 0,00 0.000 0,00 10,100 ¶0 moo 19,10Q 19 100,00 19,100 19 100,00
52 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR I M3 160,00 O,OŮ0 om 0,000 0,00 13,0% 2 080.00 13.000 2 080,00 13.000 2 080,00
53 014101 poPl ATKY ZA SKLÁDKU M3 1.00 CLO® om 0,000 0.00 13.000 13,00 13.000 13,ňO 13,000 13,00

FO MnVé ookňkv 40 557,56 Kč

388 447,90 l 377 552,80 393 9B9,25j 98 468,47 -82 052,11 oj O O 16 416,35K¢ l

í/-



Firma: SYNER, s.r.o.
A.spe Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba: AKCE B Silnice 1(/270 Jablonné v podještědí, úsek od mostu 270-014 po úrovň ,přejezd 12L2.2 747 442,49 l
Objokt úsek IB - Město Silnice Ilj270, úsek od křiž. s llll27019 po úrovň. přejezd
objekt so 121 CHODNIKY
Rozpočet: 121.22 CHODNIKY -INVESTOREM MESTO - NEUZNATELNE NAKLADY

: A : 0' ·

Ó : :
j l l

o Všeobecné konstrukce a oráče 17 146,23 17 146,23 23 535,35

., :. ;" . ". - -. - · ' -lazdeknl pôIozek db ši
'i' . cxkl

lj l " ' ' " ' |[ mnQsNi i cdkgm množstw colktm
' "" I ' P : .?0 2 22 '

014fO2.a POPLATKY ZA SKLADKU T l EKLOŮ 13,006 1 242,,72 13.8OB ' 1 40.582 3 662,38 28,774 2 409,% 26.774 2 409,66
2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1JJQ l 74,07 74.0% 74,07 45.853 45,65 11.810 11,61 -40,023 -40.02 l -28,413 ·25,41

KAMENIVO
3 014102.c POPLAIKY ZA SKLÁDKU T 270,00 l 3.072 l 829,44 3,072 829,44 ¶7,9¶6 4 837,32 14.844 4 007,88 l 14,844 4 007.88 l
4 02730 POMOC PRÁCE ZŔlZ NEBO ZAJIST OCHRANU iNZENÝRSKYCH S T KČ 15 000,00 1,OCJO 15 000,00 1,000 15 OOCLOO 1JXKJ I 15 000ÁX)

1
S 11313 ODSTRANĚN KRYTU ZPEVN "NÝCH PLOCH S ASFA. ,TOVÝM POjIVEM M3 350£K) 1.280 44&00 1,280 448.(X) 7,46!5 2 612.75 (J,185 2 164.75 8,185 2 164.75
7 11317.b ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 230,00 1.200 276,00 1,200 27(3,00 1,200 276,00
B 1¶31B.a ODSTRANĚ NI KRYTU ZPEVN NÝCH PLOCH Z DLÚDIC M3 750,00 2.550 1 912.50 2,550 912,50 2.550 1 912.50
g 1131B.b odstraněn krytu zpevněných ploch z dlaždic m3 760,00 1,308 moo 1,308 mim 1.308 901,00

IQ 1131&c ODSTRANĚN KRYTU ZPÉĹVNĚNYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 750,00 5,232 3 924,00 5,232 3 924,00 5,232 3 924,00
11 11332 ODSTRANĚ N PODKLADU ZPEVNĚ NYCH PLOCH Z KAMENIVA 4ESTMELENÉHO M3 220.00 41,148 g 052,56 4¶,148 g 052,56 29,968 6 592,% 6,450 419.00 -17,630 87äM _ 41,180 -2 459.®
12 11351 ODSTRANĚN ZKHONOVYCH OBRUBN KÚ M 30.00 23,000 6®,00 23JJOO 690,00 81,QOň 2 430,CXJ 58,000 1 740.00 _ _ 58.000 1 740,00
13 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PLOY M3 som 5.778 288,90 14,553 727,65 14,553 727,65
14 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMN KUA SKLÁDEK TŘ l M3 250.00 18,912 4 726,00 10,137 2 534,25 10.137 2 534,25 I
15 1712CLb ULOŽEN SYPANINY DO NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚN M3 10,00 5,778 57,78 14,553 145,53 14.553 145.53
IB 18110 ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚN M V HORNINĚ l M2 12 OD 212.100 2 545.20 212,100 2 545 20 310,1CK) 3 721,20 9&000 1 mm ~ l 98JXK) ¶ 17(3,00
17 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ M3 160,00 24.690 3 950.40 24BEK) 3 950,40 24,690 3 950.40
18 18241 ZALOŽEN TRmVN KU RUČN M VÝSEVEM M2 14,00 164,®0 2 304,40 184,600 2 304,40 164,800 2 304.40
19 18247 OŠETŘOVÁN TRÁVN KU M2 5,00 184,600 023,00 164,600 823.0'0 1HS00 B23.0Ů

Zemnl Dráča 31 981,74 30 314,49 32 935,64

3
20j 31717 KOVOVĚ KONSTRUKCE PRO KOTVEN 'í MSV KG 140,00 138,460 l 19 384,40 138.460 1EJ 384,40 135,4® 19 384,40
21 317325 l Ŕ MSV ZE ŽELEZOBETONU DO C3Q/37 (837) 413 g 500.QQ 2.300 21 850.00 2,30Ů 2¶ 850,00 3.800 38 100,00 1,500 14 260.00 l l l l 1.500 14 250,00
22 317363 VYZTCjZ RIMS Z OCELI 10335. 103'35 T 30 00CLDO 0,214 B 420,00 0,214 6 420,00 0,214 6 420.00

3vtslé konstrukce 47 654,40 47 654,40 61 904,40

5
23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRT6 M3 795.00 38,975 30 %5,13 38,975 30 985,13 48,475 38 537,© 9,500 7 552.60 0,500 7 552,50
24 563f90 VCjZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 ä(X),00 18,975 15 IBO.® 18.075 15 180,00 18,975 15 1äO,(X)
25 5ä221.a DLAZDÉNE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOŽE Z KAR ENIVA M2 950,00 143,,0CJO 136 S50,00 143.(XX) 135 850,00 16T,000 158 650,00 24 000 22 BODA) 24,000 22 800,00
26 58221.b DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 950,00 4LOOQ 38 950,00 41,000 38 950,00 41,000 38 950,00
28 58241.b DLÁZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 2 30000 5,000 11 500,00 5.000 11 50QOO 5,000 11 5CQ00
32 582612 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM ŠEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM hA2 400,00 1B,(KJO B 400.00 16JXK) (3 400,00 1&000 6 400,00
36 5827Lb plazde ne kryty z desek z konglomer kamene do LOZE Z KAMENIVA M2 2 6QQ,(K) 7,100 17 750.00 7,100 lil 750,00 7.100 17 750.00

KomunikaGa 256 615,13 256 616,13 286 967,63

6
Ĺ 37 62745

7
38 711117.a IZOLACE BEŽNYCH KQNSTRUKC PROTI ZEMN VLHKOSTI Z NOPOVÉ FÓLIE M2 250.00 213,%0 63 475,00 I 240800 60 150:0Q 240,60U 60 15ň (X) l l
39 76791a OPLOCEN Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO M2 250,00 5,000 1 250,00 5,000 1 250.00 5.(XX) 1 250.00

Úoravv oovrchů. rodlahv. vÝolné otvorů
SPÁROVÁNĹ SIAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
Přidružená stavební vÝroba

Z3 000,00
M2 500,00 48,000 23 000,00 46,000

54 725,00

23 000,®
23 00Ů,00
61 400,00

0,00
0.000 0,00

61 4OQ,ŮO
-46.OCK) -23 CjOO,£K) l miooo -23 000,00 l

B Potrubí 16 000,00 18 400,00 18 400,00
40 89921 VÝŠKOVÁ UPRÁVA POKLOPU KUS 1 200,00 B.000 9 600,00 BAX) g 600,00 8,000 9 ®0,00
4¶ &)923 ]VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČ CH HRNCU KUS 8'00,00 l 8.(XK) B 400,00 11.000 8 800,00 11,000 8800.® I

g Chdatní a 300 320 00
42 9111A3 ZÄBRADL SĹLNlČN ŠVODOR MADLY - DEKMJNTÁZ S PRESUNEM M 150,00 47JJOO 7 050.00 47,000 7 osom 47,000 7 05QĎO
43 9112A1 ZÁÉ3RADL MOSTN S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTmZ M 2 850,00 23,000 85 550,00 23,000 65 550,00 2&000 65 550,00
44 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 20 000,00 0.%2 12 040,00 0.802 12 040,00 0,802 ¶2 040,00
m 91741 ZÁHONOVE OBRUBY Z KAMENNYC OBRUBN KÚŠ Ŕ 5OMd M 1000,® 10.000 10 000.00 10.000 10 (X)0,QQ 26,000 26 0QQ,OO 15,000 16000.00 l _ l 5,000 1500O,QQ
49 917424 CHODN KOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBN KU S Ŕ 150MM M 1 200,00 (j,000 7 200.00 6AJO0 7 200,00 8.000 7 20Q.(X)
SO 93723.a MOBILIÁŘ - DEMONT# BETONOVÝCH KVÉTINÄCÚ KUS 500,00 8,000 4 000,00 8,000 4 OOO.OO 8,CKX) 4 000,00
51 93767.a MOBILIÁR - PR STŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ KUS 10 00o,on 1,000 10 OODÁJO 1.000 IQ 000,00 1,000 10 OQQOO
52 93767.b MOBILIAŘ - PR STŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEjNÉ DOPRAVY - DEMONTÁZ KUS 10 0OO,QO 1ÁXX) jo 0CK),OŮ 1.0(X) 10 000,00 1,000 10 000.(X)
53 93767,c MOBILIÁŘ - PÁ STREŠKY PRO ZÁSTAVKY VEREJNÉ DOPRAVY KU S 80 0OO,(X) 2,QQO 160 00(LQQ 2,000 1® QOO,00 O.CKK) 0.00 -2,CKX) -l® 000,00 -2,CKX) -IBO 000,00
54 9¢38441 oC|štén ZDřVA OTRYSKÁN M TLAKOVOU VODOU DO 200 BARU M2 200.00 ®£UJ 200,00 4tj,000 g 20QCK) 0,CKX) om -4&000 -g 200.00 -46,(XX) -g 20CLQO
55 96616 BOURÁNI KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 3 ooom 1.760 5 2BD,OO 1.760 S 2%,00 1,760 5 280,00

300 320,00 146 120,00

10
56 917224 Z SO 101 SILNI¢N A CHODN KDYž OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBN KU S R 15¢IMM M 330,00 0.0(X) CLOU 0,000 om 2,600 825 00 2,500 825,00 2.600 B25.CK)

917223 s|lniCnĺ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETQNOVYCH OBRUBNIKU Š Ŕ 10OMM M 320,00 0,000 CLOD 0,000 CLOD 17 700 5 864AJO ¶T,/0Ů 5664.00 17,700 t; 664,00
57 Z SO 301 ODSTRANĚN ZLABUZ D LCŮ NČET ŠTÉRB|NOVYCH) S Rky 15OMM M BOO,00 0,000 0,00 0,000 0,00 8,200 4 920,00 8.200 4 920,00 8,2(X) 4 920,%
58 %542 1 SO 301 ŽLABY Z D LCUZ POLYMERBETONU SVĚTLÉ Š IKY DO 15OMM VČETNĚ MR ŽI M 4 000,00 0.(X)Q 0,00 oNO 0,00 Ĺ 500 6 OQOQO 1,500 BQOO,00 1,500 6 OQQOQ

56140 Z SO 1 11 KAMENIVOZPEVNĚNE CEMENTEM M3 1 500,00 0,(XX) om 0,00Q 0,00 O 780 f 17O,(X) 0,780 1 170.00 0,780 1 170.CX)
GO 572121 Z SO 10¶ INFILTRAČN POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.DKGJM2 M2 12.00 0,000 om 0,CKX) om 107,500 ¶ 290,00 107,500 1 29CLOQ 107,500 1 29O,00
61 572213 Z SO 101 SPOJOVACl POST ¶1K Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 1L00 ONO 0,00 0,000 om 76,000 825,(X) 75,000 825,00 75AOO 825,00
62 574A34 Z SO 101 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11", 1- S TL. MMM M2 190,0Ů 0,000 0,,00 0.(XX) om 107.500 20 425.00 107.600 20 426,00 ?OL5OO 20 425,CK)
63 574C56 Z SO 101 ASFALTOVY SETON PRO LOŽN VRSTVY ACL 1¥, 168 TL 60MM M2 27Q,QO 0.(XX) om Ů.(XX) om 75,000 20 250,00 75.000 m 26000 T5.CKX) 20 250.00
84 574E46 2 SO 101 ASFALTOYÝ BETON PRO PODK1,ADN VRSTVY ACP 18+. 1BS TL. 50MM M2 225,00 0,00U om 0,000 om B,000 1 350.QQ 6,000 1 35O,KK) 6,000 1 360.00
85 11315 ůsak 16 ODSTRANEN KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH Z BETONU M3 Z 0UO,(X) 0,000 0,00 0,000 0.00 11,445 22 890A) ¶1,446 22 BBCL(J0 1¶,445 22 89QOQ
66 919111 L SO ¶01 REZAN ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 5OMM M 40,000 0,000 0,00 0,000 0.00 33.400 1 336,00 33,4® l 336,00 '33AOO l 33(3,00
67 96687 Z SQ 301 VYBOURÁNI ULIČN CH vFýsT KOMPLETN CH KUS 1 400,00 0.000 0,00 0.000 0,00 1,000 l 400 OD 1,(XX) 1 400,® 1,00U 1 4QQ,OO

89712 Z SO 301 VF'US" KAMALIZACN UL1CNÍ KOMPLETN Z BETONOVÝCH >LCÚ KUS 7 000.00 0,000 0.00 ONO 0,00 0,750 5 250AJO 0,760 5 250.00 0,750 5 250.00
89 82747 SPÁROVANI STARÉ HO ZDIVA ZVLÁŠŤ MALTOU M2 1 270.00 0,000 om 0,000 O.® 4G,QOO 68 420,00 ®,000 68 420.CK) 48,000 SB 420,00

Nově ooložkv om KČ 152 016,00 Kč

747 442,49 754 850,24 783 278,02 224 54(3,40 -196118,62 28 427.78

V

l
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OZ om po oze e ap no NYC
|,ítjÚ odst ci&i ý222

mnažstvi celkem mnoZstvi ce:kem množství cdkm
17 ¶8 70 23 24

1 POPLATKY ZA SKLÁDKU PAJ 1.00 110,730 110.73 9%,04 885310 88531 l I _+ ":85,310 885,31
2 014102.a POPLAŤ Ký ZA SKLADKU T 90,00 3,1(X) 270,00 3.100 279,00
3 014102.b POPLATKY ZA SKLADKU l 1,00 4®,2% 406,30 408,2% 40&30

KAMENIVO
1 Zemni orácó 291 087 ,17 SIB 014,02

4 11317 ODSTRAŇ KRYTU ZPEVNÉNYCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK ht3 230,00 2¶8,880 SO 342,40 218,880 6(1 342.40 l
S 11332 ODSTRANĚNI PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO NEJ 220.00 225,720 49 658.40 I 225,720 49 858,40

vC ODVOZU, POPLATEK VYKÁZÁN V POLOžCE 014102 b
q a pru Dul v Ĺr p e mih 0Lr.

S ¶1352 QDSTRANENĹ CHODN KQVYCH OBRUBNÍKU BETONOVYCH M BOM 31,000 2 48090 2 480,00
VC ODVOZU. POPLATEK VYKÁZÁN V POLOŽCE 014102 a

,,ll|l,,.it||| PL..

7 11372 FRÉZOVÁN ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Nt3 550,00 17¶,000 94 05QOQ 17LQOO 94 osom l '
wj ĺ QLJ4 bdĹ.Ů mO l L.j ui ,gĺĺv:l. Um4k l LLLIUI UCI 1L.i4i l lj i L^_f

n "äúcka Vu
' Ĺ r "' " ' " ' I l Ť ' ' " "' ' ' ' i ' ' " " ' " ' ""

8 12373 .Q ODKOP PRO SPOD STAVBU $1LNIC A ŽELEZNIC TŘ. l KEj moo 110,729 17 71BM 947,%0 151 62224 836,910 133 905,60 838,9¶0 133 905,6Ú
V PRIPADÉ NEUNQSNOTI PLÁNĚ
F'OLOZKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

g 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNĹKUA SKLÁDEK TÁ. l RKU 250,00 28,,990 7 247.60 2&990 l 7 247,50
DOVOZ A NÁKUP 2EMNY PRO ZEhNl KRAJNICE

IQ 12573.¢ VYKOPÁVKY ZE ZEMN KU A SKLÁDEK TR. l M3 250,00 110,730 27 8&2.50 370,060 92 520M 259.350 84 837.50 l l 25&350 64 837',50 l
DOVOZ A NÁKUP 2EhANY PRO Až
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

11 ¶7120.¢_ ULOŽEN SYPANINY DO NASYPU A NA SKL.DKY BEZ ZHUTNĚN M3 ¶0,00 110.730 1 107,30 %6,040 9%0,40 885,310 8 853,10 l l 885,310 l B 85'3.10
POPLATEK VYKÁZAN V POLOZCE 014102.8
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUfE SE SOUHLASEM TU

12 1713O.c ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPUVAKTMY ZÓNĚ SE ZHUTNĚN M M3 75JX) 110,729 B 304,68 370.079 27 755,® 25Q350 19461,25 l 259.350 1945125
V PŘÍPADĚ NEĹNDSNDTI PLÁNĚ
POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TU

13j 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNÉNM M3 1BO,(X) 2B.990 5218,20 l 28,9[)0 5 21820

14 18110 UPRÁVA PLANÉ SE ZHUTNĚN M V HCJRN6NE TR.I HQ 12,00 2 338.2% 28 0%.55 2 338,298 28 059 55

~

2 Záklodv 32 638,64 34 398,84
IS 21263 TRATIVODY KOKAF'LET Z T RUB Z PLAST HMOT ON DO 15(M\A l M 2T5,00 85,0ďjO 17 875,0Q 65.000 IT 875,00

SN¶0
l 1Bj 21381.c ORENÁŽN VRSTVY Z GEOTETUE 40,00 14 783,84 413,wa 16 523,54 44.000 1 760,00 I l l 44.000 1 moo

5 Komunikace 912 453.50
17 65140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM hk3 l 1 5(X),,Qdj 43,984 as 978.0'0 240,824 389 @36,0Q 5,720 8 580,00 l 5,720 B 580,00 j

SC C&/10
18 W330 VQZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTÉRKQORT RIB 795.UO 37&681 29938"m 38$,201 307 077,50 206A(X) 184 2-7,00 l l [ l I ' 2®800 247,00

šIja fr. 0'63
19 582¶1 dlAZdene KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 1\R 1 35090 273,0CK) l '368 550.00 0,0OCJ CLOD -273,000 l -273,000 550,00
20 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA hl? l OOCLOO 1 3%,0QQ 1 MB 000,QO om 0,00 -1 M8,000 -1 0QO,ŮO -1 388.000 -1 358 CKXLOŮ

Z VYBOURANYCH KOSTEK
21 %222 DLÁZDÉNE KRYTY Z DROBNÝCH <OS"E COO LäŽE Z MC HR ¶ 1QQ,OŮ l 91,440 100 584,ŮÓ 135.440 148 £N4.00 44,00· 484OO,C" l l I l I "" ; 44.000 48 400.00

KOSTKY TL.1CXJNM VC LOŽNÉ VRSTVY TL.501VNI
22 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDYCH n BONNI DO LOZE Z KAM M2 400,00 216,140 BEI 456,00 216,140 % 4sSm l

2 28$ 047,00

8 Potrubí Q 200,00 0 200.00
23 89921 vyS KOVA ÚPRAVA POKLOPÚ KUS 1 2OQOO 1,CX)O 1 2CK),(X) LOCK) 1 2CK)AX) l
74 899?3 VYSKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS B(X).00 10,000 8 000,(X) _ 10.000 B 0OO,OQ

htatnl ko rWtnjkco omco 152 400,00 152 400,00
25 917224 SILNIČNI A CHODN KOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH QBRUBN KU SIR 15QMM M l 33[),00 39 6CJOŇ 120,000 39 6OCLOO l
26 917424 CHODNIKQVE OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU S R 150MM M l 200,00 89.000 106 BOO,® ae,ôo0 108 SQďj.OC}
27 93723 a MOBILIAR - DEMONTÁŽ BETOMOVYCH KVÉTINÁČLJ KUS 500,00 1ZO00 OOO.OO 12,OQQ Ú 000,00 I

10 Nové ooloLW 2 407 OBl ,OD Kč
28 58221 C DLÄZOÉ NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 800,OCK) 0,0Qn CLOt) 1 M1,00 1 312 BUO,00 f (J41£100 1 312 80O,CX) 1 841 (JOO l 1 3¶2 f]CX),O0 l

Z VYBOURANYCH KOSTEK
29 21451 SANACM VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 m,oo0 0,000 CLOQ 505,60 412 488,00 5U5,500 412 488,00 505,500 412 488,(K)
30 57475 VOZOVKOVE VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEQMRbovlNY M2 221,000 0,000 om 1 841,00 362 6čjLOO 1 M1,CX)O ¥2 %1,00 1 641,000 GSLOKJ
31 DOPRAVA M4TERL AU ,K3 816,(X)Q 0.000 om 505,50 3¶1 388,00 505,500 311 388.00 605SQO 311 388,®

µ 32 12373 ZSO 10- ODKOP PRO SPOD STAVBU silnic a železnic ta. l m3 mm o.ůqq opo 48,40 7 744,qq 48,400 7 744,00 " 48,4(xj 7 744,00

l

2 775 840,93 4 0¥ 2 m 000,70 -1 550,00 l O O O 1121 450,76Kč
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