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Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program






název:


Město Rokycany
se sídlem:


Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

IČO:





00259047

DIČ:





CZ00259047

bankovní spojení: 


KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

zastoupeno: 


Václavem Kočím, starostou města

zastoupeno ve věcech technických: 
Šárkou Kozlerovou
(dále také „objednatel“)
a
název:





Kypta – Stavoservis s.r.o.



se sídlem: 




Ke Střílně 331, Senec, 330 08 Zruč - Senec

IČO:





25213750






DIČ:





CZ25213750  





bankovní spojení:



Komerční banka a.s., č.ú.27-9164800267/0100
jednající ve věcech smluvních: 

Vratislav Kypta

zastoupený ve věcech technických:

Vratislav Kypta, Ing.Lubomír Hess 

(dále také „zhotovitel“)

uzavírají tento

D O D A T E K   č. 2

Ke smlouvě o dílo č. objednatele SPO2251

Čl. I

Prohlášení

1.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo SPO2251 ze dne 22.2.2018 ve znění Dodatku č.1  (dále také „Smlouva“) na realizaci zakázky „Přístavba MŠ Čechova “. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy.
v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací ( méněprace a víceprace) a s úpravou finanční rezervy (odpočet).

1.2 Na realizaci výše uvedeného díla obdržel objednatel dotaci z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Čl. II
Předmět
2.1.Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že čl. III, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu se soupisem prací a soupisem dodatečných prací ve výši    9.884.471,-  Kč (devět milionů osm set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 11.960.209,91,- Kč (jedenáct milionů devět set šedesát tisíc dvě stě devět korun českých devadesát jedna haléřů) s tím, že výše DPH je ve výši 2.075.738,91,- Kč (dva miliony sedmdesát pět tisíc sedm set třicet osm korun českých devadesát jedna haléřů)

2.2. Změnový list č.2 s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb je přílohou  tohoto dodatku.

2.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

2.4. Každá faktura musí být označena názvem (Přístavba pavilonu MŠ Čechova na st.p.č. 2895/1 a p.p.č. 2624/32, k.ú. Rokycany) a číslem projektu (CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009895). 
2.5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Čl. III
Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku č.2.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/200 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení , které jsou obligatorní pro platnost právního úkonu.
V Rokycanech dne





V Rokycanech dne 

.....................................




.....................................

 Václav Kočí
Vratislav Kypta





Václav Kočí
 starosta
jednatel společnosti





starosta
Příloha: Změnový list č.2
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