
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 2

Ke smlouvě ě. 33ZA-001898 (42/12223/18)

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Korespondenční adresa:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
659 93 390
CZ65993390

ŘSD ČR -  SSÚD č. 23 Ostrava, Slovenská 1142/7 
702 00 Ostrava -  Přívoz

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ........................................................................

ve věcech technických: .................................................................................

(dále jen „Objednatel44)

a

Valeria Project s.r.o., a. s.

se sídlem:

IČO, DIČ: 

bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

K Nedvězí 107, Praha -  Královice, 104 00

01917901, CZ01917901

..........

.................... 

. .................. 

.............................

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Cerčanská 12 
140 00 Praha 4

tel : 241 084 111
fax: 241 084 575

ICO 65993390 
DIC: CZ65993390
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

I.

Obě smluvní strany se na základě shodné vůle dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, který 
je uveden v bodě III. Doba plnění, SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 33ZA-001898 
(42/12223/18) ze dne 09. 05. 2018

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Dohodou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení výkonu TPO (technické pomoci 
objednateli) u jedné akce ze seznamu a to „Údržba portálů 2018“ do 31.05.2019 a to v předpokládané 
výši 99 912,- Kč bez DPH. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený 
oběma smluvními stranami. Důvod druhého prodloužení termínu technické pomoci, je nedodržení 
termínu prací zhotovitele akce „Údržba portálů 2018“.

II.

Ostatní ustanovení SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 33ZA-001898 (42/12223/18) ze dne 
09. 05. 2018 zůstávají nezměněna.

III.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich. 
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 1 7 - 04 -  7019 Datum: -j 7 .qj. jgig

P O D E P S Á N i ^ ^ ^ ^ ^ ^ H  PODEPSÁN:

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele 
Valeria Project s.r.o.

Cerčanská 12 
1-10 00 Praha 4

tel.: 241 084 111 
fax 241 084 575

ICO: 65993390 
DIC: CZ65993390


