Dodatek č. 10 
ke smlouvě o dílo  ev.č. objednatele:  2/2011,  ev.č. zhotovitele:  750402210545179
na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
	Pobočka Bruntál	
Sídlo	Partyzánská 1619/7, 792 01  Bruntál
Zastoupený:		Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál
Tel.		    		 
Mail :	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		
IČ:	01312774			  
DIČ:	CZ01312774			  
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	Skanska a.s.
[bookmark: ZhotovitelNazev]Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B,vložka 15904
[bookmark: AdresaZhotovitele]Sídlo:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
[bookmark: ZastupceZhotovitele]Divize: Silniční stavitelství
Zastoupený:	Ing. Petr Maurer, ředitel závodu Morava
	Ing. Petr Čuba, oblastní manažer	
[bookmark: TechOsoba]Osoba pověřená jednat ve věcech technických: 
	
[bookmark: Fax]Tel. / Fax:	
[bookmark: IC]Mail:
IČ: 	26271303
[bookmark: DIC]DIČ:	CZ26271303
[bookmark: BankovniSpojeni]Bankovní spojení:	
Číslo účtu: 	
(dále jen „Zhotovitel“)	

S odkazem na ustanovení bodu 19.1.  „Forma změny smlouvy“  původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, dodatku č. 7 uzavřeného dne 29.9.2014, dodatku č. 8 uzavřeného dne 29.6.2015 a dodatku č. 9 uzavřeného dne 18.12.2015, se smluvní strany dohodly takto:

A.
Na základě změny sídla zhotovitele a personálních změn se mění údaje o zhotoviteli v čl. 1 smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

B.
Při realizaci stavby se vyskytli nepředvídané okolnosti, které měli vliv na rozsah stavebních prací.   Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést pro objednatele dodatečné stavební práce na stavbě „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ v rozsahu dle oceněného rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

C.
Cena dodatečných prací (víceprací) dle tohoto dodatku je:  2 050 871,10 Kč bez DPH.		

Na základě výše uvedeného se, v souladu s bodem 4.4.2. písm. e) a bodem 4.6.2. původní smlouvy o dílo, celková cena díla uvedená v bodě 4.1.1. původní smlouvy o dílo mění takto:
 
Celková cena díla 

	Cena původní bez DPH:	40 833 246,50 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	686 827,29 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 6 bez DPH:	896 181,28 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 9 bez DPH:	325 547,07 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 10 bez DPH:	2 050 871,00 Kč
	Cena bez DPH:	44 792 673,14 Kč
   
D.
V čl. 3.2.1 původní smlouvy ve znění následných dodatků se z důvodu prováděných víceprací věta „Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 15.7.2016“ mění  takto:

Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 31.10.2017.


E.
1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele


Přílohy:	oceněný rozpočet víceprací


[bookmark: _GoBack]V Bruntále dne 14.12.2016	V  Olomouci   dne 14.12.2016
Za Objednatele:  	Za Zhotovitele:  



____________________     	____________________
Ing. Pavel Zouhar 	Skanska a.s.
vedoucí pobočky Bruntál	Ing. Petr Maurer
	ředitel závodu Morava



	____________________	
	Ing. Petr Čuba 
	oblastní manažer
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