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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12
Číslo smlouvy zhotovitele: Dl8003
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
00090450 CZ00090450
Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
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	Zhotovitel:
	DIPONT s.r.o.

	se sídlem:
	Libouchec 505, 403 35


[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]zastoupený:	Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
	IČO; DIČ:
	28693094 CZ28693094


Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě ,5/ÍI/MVW strana")

Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 5 z důvodu čekání na získání pravomocného územního rozhodnutí na změně dílčí lhůty plnění u akce III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 - část 49.
· [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Příloze A (49) - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:
Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 5. 2019
se ruší a nahrazuje novým zněním:
Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31. 7. 2019
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12, jsou tímto Dodatkem č. 5 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 pí srn. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 anásl.NOZ.
3.3. Dodatek č. 5 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.7. Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 29. 5. 2019
Přílohy:	Žádost ze dne 29. 5. 2019
Zhotovitel:Objednatel: 0 6. 06. 2019
V Jihlavě dne: ...z.	

· Ústí nad Labem dne: 30.5.2019
Ing. Marta Nováková jednatelka společnosti
In£. Jan Mika, MBA
ředitel
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PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace
Kosovská 1122/16
586 01 JIHLAVA
ÚSTÍ NAD LASEM, 29.5.2019
Č.j.:212 /2019
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Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S.M/12 (D18003) ze dne 7.2. 2018 a dodatků č. 1, 2 3 a 4 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]111/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 - část 49
Přehled rozpracovanosti:
Dne 21.3.2019 jsme získali smlouvu s Povodím Moravy (řešil zadavatel) a souhlas se stavbou. Dne 20.3.2019 jsme obdrželi smlouvu s CETINem (řešil zadavatel). Dne 26.3.2019 bylo vše odesláno na stavební úřad, aby mohlo být zahájeno pokračování ÚR. Dne 2.4. 2019 jsme zjistili, že stavbu na stavebním úřadě převzala k vyřízení paní	i, která nám sdělila, že postupně řeší jednotlivé stavby. Při další urgenci nám
bylo sděleno, že p.	je nemocná a nikdo jiný agendu nepřevzal. Pokračování územního řízení bylo
zahájeno až 21.5. 2019.
Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se žádosti o změnu termínu u výše uvedené stavby stavby a s ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji:
získání pravomocného ÚR pro stavbu:
111/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1	do 31.7.2019
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Podání žádosti o vydání SP pro stavby:	do 15 dnů od vydání pravomocného ÚR
S pozdravem
Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti










Bankovní spojení:
KB a $ I Číslo učtu
Identifikace společnosti:
IČ 28691094
DIČ ( /28h<H(194

Společnost:
DIPONí s r o projektová a inženýrská činnost
Klísska 1412/18, 400 01 Ústi nad Labem (CR)
T:
ř
Společnost |e zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 27153
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