
Přílohy: Počet paré: Příjemce :

Popis a zdůvodnění změny:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve
kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Zhotovitel: v.r.

Objednatel: v.r.

Projektant (autorský dozor): v.r.

TDS: v.r.

Vyjádření - souhlas se změnou:

Po odstranění konstrukčních vrstev byly zjištěny poruchy způsobující zatékání do centrálního skladu zdravotní záchranné služby.
Bylo nutné provést odstranění spádového betonu a zabezpečení proti zatékání.

časový vliv na plnění SoD: Bez dopadu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací
řešeného ZL

Procentuální podíl Méněprací ZL k
celkové ceně stavby

Cena navrhovaných
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací
ZL k celkové ceně stavby

Cena Méněprací a Víceprací
řešeného ZL

- - 323 848,38 0,396% 323 848,38

Práce požadované investorem není v objemu položkového rozpočtu stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.1.1.01
Budova vzdělávacího a výcvikového střediska

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 19.9.2019

Objednavatel: Jihomoravský kraj

TDS: Eurovision, a. s. | Veveří 2581/102 | 616 00 Brno | Česká republika

1) Rozdílové položkové rozpočty

/

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Číslo SO/PS /číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

č.



Příloha k ZL č. 4

S: VVS ZZS JMK
O: D.1
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 173 716,38
194 713100813R00 Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 50 mm m2 216,02000 45,00 9 720,90

310 (XPS 160)+55(XPS 100)+52(EPS 80)+38,3 (vata 140) -239,28
149 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 39,20000 1 200,00 47 040,00

240*0,15 + 70*0,08

Likvidace komunálního odpadu vč. dopravy skládka Žabčice t 62,61000 1 868,00 116 955,48

Likvidace tepel. Izolace t 1,42

Stěrková hydroizolace t 1,90

Likvidace ostatní kom. Odpad (igelit, geotext. - souvrství skladeb) t 0,82

Likvidace plast zatravňovací dílce t 3,79

Likvidace polystyrén betonu t 54,68

Celkem izolace tepelné 173 716,38

1 ZZS Vzdělávací a výcvikové středisko
1 SO 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě 150 132,00

Díl: 711 Izolace proti vodě
169 711111001R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci
m2 310,00000 29,00 8 990,00

310 (vodorovná část) 

172 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 310,00000 213,00 66 030,00

310 (vodorovná část) 

Bohunice
Stavební část

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :



Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé nátěrem penetračním, 1
x nátěr, materiál ve specifikaci

m2 35,00000 29,00 1 015,00

35 (svislá, vytažení )

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních
pásů,

m2 35,00000 213,00 7 455,00

35 (svislá, vytažení )

181 62836108R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,5 mm

m2 383,00000 174,00 66 642,00

310*1,11 + 35*1,11

Celkem za 711 Izolace proti vodě 150 132,00

Celkem 323 848,38

Vícepráce 323 848,38

Méněpráce 0,00

Celkem vícepráce - méněpráce 323 848,38

DPH 21% 68 008,16

Vícepráce - méněpráce vč. DPH 391 856,54

Za GD:

Za AD:

Za TDI:

Za Objednatele:

Souhlasí:


