	       
číslo Dodatku č. 2 objednatele:     456/D2/OÚR/19
číslo Dodatku č. 2 zhotovitele:			     


DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby
uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 ) 


Část A
Smluvní strany

1. Objednatel:		            statutární město Havířov
    se sídlem 			Svornosti 86/2
				736 01  Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku 

  Oprávněný zástupce:               
  - ve věcech smluvních: 	Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
  - ve věcech technických: 	Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
	Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
  - ve věcech stavby:	Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic OÚR
	Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic OÚR	
    - ve věcech výkonu technického dozoru 
      stavebníka:		Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investice OÚR 
  ID datové schránky: 	7zhb6tn	  	
  Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 
  Číslo účtu:			27-1721604319/0800
				20028-1721604319/0800
  Identifikační číslo:		00297488
  DIČ:			CZ00297488 


2. Zhotovitel:			Ridera Stavební a.s. 	
    se sídlem:			Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba 			
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408
	                                           
  Oprávněný zástupce:		
  - ve věcech smluvních:    	Tomáš Palkoska, předseda představenstva 
		Ing. Jiří Krzys, člen představenstva 				  
  - ve věcech technických:  	Ing. Jiří Krzys, výrobní ředitel 				
  - ve věcech stavby:         	Ing. Jiří Krzys, stavbyvedoucí
	Pavel Říman, zástupce stavbyvedoucího
	Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností
  ID datové schránky: 	mf4t53a 					
  Bankovní spojení:								              
  Číslo účtu:								
  Identifikační číslo:		451 92 464 				
  DIČ:			CZ45192464 	

dále také obecně „smluvní strany“.


Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2018 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 ) na provedení stavby číslo 17017 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ ve znění Dodatku č. 1 ( číslo Dodatku č. 1 objednatele 96/D1/OÚR/19) ze dne 14.02.2019 ( dále jen „původní smlouva“ ).


Část C
Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1 
Z důvodu organizační změny na straně zhotovitele se tímto Dodatkem č. 2 mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy oprávněný zástupce objednatele ve věcech stavby uvedený v pořadí na druhém místě, takto:

2. Zhotovitel:			Ridera Stavební a.s. 	
    se sídlem:			Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba 			
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408
	                                           
  Oprávněný zástupce:		
  - ve věcech stavby:         		Pavel Říman, zástupce stavbyvedoucího


Změna č. 2 
Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní smlouvy kompletní dodávka a montáž objektu SO 07 - Pohybové aktivity pro děti, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2 ( dále jen „méněpráce“ ).


Změna č. 3
Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. o kompletní dodávku a montáž objektu SO 07 - Workoutové hřiště včetně dopadových ploch a o bezpečnostní dopadovou plochu z vymývaného kamene (tzv. kačírku) objektu SO 02 – Horolezecká stěna, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2 ( dále jen „dodatečné stavební práce“ ).


Změna č. 4
Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.02.2019, usn.č. 344/7RM/2019 o snížení ceny díla o - 624 763,04 Kč bez DPH ( - 755 963,28 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 674 549,34 Kč bez DPH ( 816 204,70 Kč včetně DPH ) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 06.05.2019, usn.č. 710/13RM/2019 o snížení ceny díla o – 554 556,41 Kč bez DPH ( - 671 013,26 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 858 460,67 Kč bez DPH ( 1 038 737,41 Kč včetně DPH ) a činí:


	
			Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena vč. DPH

	Původní cena dle SoD 
	
24 373 094,00 Kč

	5 118 349,70 Kč
	29 491 443,70 Kč

	Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1 
	
674 549,34 Kč

	141 655,36 Kč
	816 204,70 Kč

	Méněpráce dle Dodatku č. 1
	
- 624 763,04 Kč

	- 131 200,24 Kč
	- 755 963,28 Kč

	Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2 
	
858 460,67 Kč

	180 276,74 Kč
	1 038 737,41 Kč

	Méněpráce dle Dodatku č. 2
	
- 554 556,41 Kč

	- 116 456,85 Kč
	- 671 013,26 Kč

	Celková cena za provedené dílo dle Dodatků č. 1 a č. 2
	
24 726 784,56 Kč

	5 192 624,72 Kč
	29 919 409,28 Kč




Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 06.05.2019, číslo usnesení 710/13RM/2019.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně Přílohy Dodatku č. 2, je nedílnou součástí původní smlouvy.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č.  2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.
	Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.


Příloha Dodatku č. 2: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce






Havířov 22-05-2019						Ostrava 28-05-2019



za objednatele:						za zhotovitele:







		   v.r.								    v.r.
……………………………………...				………………………………..…
Ing. Bohuslav Niemiec					Tomáš Palkoska
náměstek primátora						předseda představenstva
pro investice a chytré město					Ridera Stavební a.s.






											    v.r.
……………………………………...
Ing. Jiří Krzys
člen představenstva
Ridera Stavební a.s




Za správnost:	Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
[bookmark: _GoBack]Havířov dne:	10.06.2019
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