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Evidenéni €islo Smlouvy Objednatele: Evidencni €islo Smlouvy Dodavatele
0122001981 S0OD/240/2015/V

DODATEK €. 1 KE SMLOUVE O DODAVCE HARDWARE A POSKYTOVANI SOUVISEJICICH PLNENi (DODANI A INSTALACE
TECHNOLOGIi PRO OCHRANU PERIMETRU LETISTE PRAHA/RUZYNE)

(dale jen ,Dodatek"):

Cesky Aeroholding, a.s.

se sidlem: Praha 6, Jana Kaspara 1069/1, PSC 160 08,

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 17005,

ICO: 248 21 993,

DIC: CZ699003361, .
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

gislo uctu (CZK): 2106286528/2700,

(dale jen ,Objednatel”)

A

VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

se sidlem: Ostrava — Moravska Ostrava, Cihelni 1575/14, PSC 702 00
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 4229
IC: 286 06 582

DIC: CZ28606582

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

¢islo uctu (CZK): 4312807389/0800

Zastoupena: i

(dale jen ,Dodavatel”)

Objednatel a Dodavatel dale spole¢né také ,Strany” &i jednotlivé ,Strana“.
Preambule

Vzhledem k tomu, ze:

(A) Strany spolu uzaviely dne 11. 01. 2016 smlouvu o dodavce Hardware a poskytovani souvisejicich pinéni
{Dodani a instalace technologii pro ochranu perimetru letisté Praha/Ruzyné), ev. &. Objednatele 0122001891
(dale jen ,Smlouva"),

(B)  Strany maji v souladu s &l. 15.1 Smlouvy zajem upravit znéni Smiouvy,

dohodly se Strany nasledovné:

I. ZMENY SMLOUVY

1.1 Clanek 11.1.4.1 Smlouvy se rusi a nahrazuje se novym &l. 11.1.4.1 nasledujiciho znéni:
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34
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.11.1.4.1 nékterou z povinnosti die &l. 3.2 této Smlouvy spocivajicich zejména ve véasném zahéjeni
praci a/nebo ve véasném dokondeni Useku a dodéni Pinéni a/nebo postupu v nesouladu s harmonogramem
dle prilohy &. 5 této Smiouvy,, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z Ceny za kazdy
i zapodaty den prodleni, pficemz pro uéely smiuvni pokuty se pouZije Cena za MJ v K¢ bez DPH pro asek
dotéeny porusenim piislusné povinnosti dle pfilohy ¢.1 této Smiouvy,”

Clanek 3.2.1 Smlouvy se rusi a nahrazuje se novym &l. 3.2.1 nasledujiciho znéni:

,3.2.1 zah4jit préce na dodani Pinéni do 14 dni od vyzvy Objednatele k dodéni Pinéni nebo jeho Césti.
Pinéni nebo jeho jednotlivé ¢asti, resp. Useky, se Dodavatel zavazuje realizovat dle harmonogrami
jednotlivych Usekd, uvedenych v piiloze ¢. 5 této Smiouvy.”

Do Smiouvy se doplfiuje pfiloha & 5 Smlouvy - Harmonogram. Znéni pfilchy ¢. 5 Smlouvy je uvedené
v priloze €. 1 tohoto Dodatku.

Il. OSTATNi UJEDNANI

Strany prohladuji, ze zadné skuteénosti uvedené v tomto Dodatku netvofi obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 Obganského zakoniku. Strany dale prohladuji, Ze s vyjimkou jednotkovych cen uvedenych ve
Smlouvé a jejich pfilohach, Zadné informace uvedené ve Smlouvé netvofi obchodni tajemstvi ve smyslu
§ 504 Obc¢anského zakoniku.

Ill. ZAVEREGNA USTANOVENI

Tento Dodatek nabyva platnosti a uginnosti dnem jeho podpisu ob&ma Stranami.

Ostatni ustanoveni Smiouvy timto Dodatkem nedotéena z(istavaji v platnosti beze zmény.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazda ze Stran obdrzi po jednom vyhotoveni.
Nedilnou soucasti tohoto Dodatku je:

3.4.1 Priloha &. 1: Priloha €. 5 Smlouvy - Harmonogram

Na dlikaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k nému Strany pfipojily své podpisy.

/’,.’

Datum: Datum:
§2 -09-
o /

"

Za Objednatele: Za Dodavatele

Podpis: Podpis: ; o

Jméno: smeno: |
Funkce: Funkce: mistopfedseda predstavenstva
Podpis: Podpis:

Jméno: Jméno:

Funkce: Clen pfédstavenstva Funkce: &len pfedstavenstva

SCHVALEN
i grm:\.‘_: -.. s
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Priloha &é. 1 Dodatku &. 1; Pfiloha &. 5§ Smlouvy - Harmonogram
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