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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 274/2019/OSM ze dne 26. 03. 2019 na dílo: 
„Chodník v ulici U Kasáren a Dukelských hrdinů, Slaný“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:    , starostou města 
IČ:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu / směrový kód:   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

  
   

(dále jen objednatel) 
a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno: Druhá severočeská stavební společnost, 
 spol. s r. o. 

Sídlo:     Perštejn 300, 431 63 Perštejn 
Zastoupený:     
IČ:     44223242 
DIČ:     CZ44223242 
Registrace:     U Městského soudu v Ústí nad Labem, 
      Oddíl C, vložka 1741 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu / směrový kód:   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 

    
(dále jen zhotovitel) 

 
 
Z důvodu změny předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány 
zjištěním skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr uvedeném v projektové 
dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní 
strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za 
neprovedené práce, které jsou popsány ve změnovém listu tohoto dodatku.   
 
 
V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 
 
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:         496 668,00 Kč 

DPH v zákonné výši:         104 300,28 Kč 

Cena díla včetně DPH:        600 968,28 Kč 

Slovy: šest set tisíc devět set šedesát osm korun českých 28 haléřů. 
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Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

Uzavření tohoto dodatku svěřila rada města starostovi dne 13. 03. 2019 pod číslem usnesení 
17/10/2019/RM 

 

 

Příloha: změnový list a rozpočet prací   

 

Ve Slaném dne 05.06.2019            V Perštejně dne 4.6. 2019 

 

 

 

 

 

starosta města  

 , jednatel 

Druhá severočeská stavební společnost, 
spol. s r. o. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracovala:  , investiční referent úseku výstavby a údržby 




