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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

 

MEZI: 

 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:  708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 

bankovní spojení:

č. účtu:

 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

 

a 

 

(2)    M - SILNICE a.s. 

Husova 1697, 530 03 Pardubice,  

kontaktní adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 421 96 868 

DIČ: CZ42196868 

zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

 Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 

bankovní spojení:  

číslo účtu

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2018-100 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

na zhotovení díla „II/286 Jičín, Robousy – Valdice - přeložka“.  

 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, 

sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

 

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/286 Jičín, 

Robousy – Valdice – přeložka“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 

zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 207 975 850,44 Kč vč. DPH (slovy 
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dvěstěsedmmilionůdevětsetsedmdesátpěttisícosmsetpadesát Korun českých čtyřicetčtyři 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  

 

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

dodatkem mění takto: 

 

Cena bez DPH  171 880 868,13 korun českých 

DPH (21%)    36 094 982,31 korun českých 

Cena celkem  207 975 850,44 korun českých 

 

3) Oceněný výkaz výměr SO 100 Komunikace a SO 152 Rekonstrukce objízdných tras 

před stavbou, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další 

dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace 

nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 100 

Komunikace a SO 152 Rekonstrukce objízdných tras před stavbou, je přílohou a nedílnou 

součástí tohoto dodatku.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení.  

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 

 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017. 

V Hradci Králové dne ……… V Hradci Králové dne  

 

 

 

 

______________________ _______________________ 

          Objednatel                                                        Zhotovitel M - SILNICE a.s. 

    PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.                                                 Ing. Zdeněk Babka 

             hejtman          místopředseda představenstva 

 

 

                                        

 _______________________ 

Zhotovitel M - SILNICE a.s. 

Mgr. Michal Kropáč 

člen představenstva 

            

 



Příloha č. 1

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název stavby :

Číslo stavby : 33122
Registrační číslo projektu : CZ.06.1.42/0.0/0.0/17 082/0009025
Smlouva o dílo uzavřená dne . 29.8.2018

Číslo změny:

11/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka
Název objektu :

Objednatel:
Královéhradecký Kraj. Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988 

Projektant stavby (autorský dozor):

VALBEK spol. s r.o.; středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústi nad Labem; IČO: 482 66 230 

Zhotovitel :

M-S1LNICE a.s.; Husova 1697, 530 03 Pardubice; IČO; 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny
Součástí změny č.2 jsou vícepráce pro zajištění přerušených drenáží, na které bylo naraženo v místě budoucích násypových těles v menší 
hloubce než bylo předpokládáno. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, 
jejich potřeba vznikla v důsledků okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou 
povahu zakázky.
Další součástí ZBV 2 jsou konečné méněpráce na dokončeném objektu SO 152 oprava objízdných tras před stavbou podle výsledků 
zaměření provedených prací.

Přílohy evidenčního listu :
1. Tabulka rekapitulace změny č.1,2
2. Soupis objektů s DPH vč. změny č.1,2
3. Rozpočet změny č. 2
4. Zápis ze 4. kontrolního dne ze dne 10.4.2019

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez 
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze 
SML. o dílo bez 

dodatku č.2 
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2:

Nová cena stavby po 
změně č.2:

Celková změna +7- 
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

205 420 933.30 Kč 206 470 114.61 Kč -175 609.88 Kč 1 681 345,70 Kč 207 975 850.44 Kč 2 554 917,14 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č. 1.2:

-175 609.88 Kč 2 730 527.02 Kč



Název stavby:

„I1/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka“
Rekapitulace ceny

OBJEKT NÁZEV
NABÍDKOVÁ CENA 

BEZ DPH 
(bez zaokrouhleni)

ZMĚNA Č. 1 ZMĚNA Č. 2 CENA CELKEM 
BEZ DPHvícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

SO 001 Všeobecné a předběžné položky 2 917 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 917 000,00
SO 100 Komunikace 111 539 582,87 867 092,00 0,00 1 389 541,90 0,00 113 796 216,77
SO 151 Dopravně inženýrská opatření 187 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 680,00

SO 152 Rekonstrukce objízdných tras před stavbou 6 013 223,73 0,00 0,00 0,00 -145 132,13 5 868 091,60

SO 201 Podchod v km 0,152 6 285 744,58 0,00 0,00 0,00 0,00 6 285 744,58

SO 202 Podchod v km 1,398 3 237 837,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3 237 837,52

SO 203 Nadjezd v km 2,271 14 767 577,17 0,00 0,00 0,00 0,00 14 767 577,17

SO 204 Protihluková opatření 6 372 060,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6 372 060,88

SO 300 Úprava vodovodních řadů 3 381 526,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 381 526,50

SO 301 Odvodnění Valdice 5 337 664,99 0,00 0,00 0,00 0,00 5 337 664,99

SO 302 Úprava meliorací 56 252,40 0,00 0,00 0,00 0,00 56 252,40

SO 403 Úpravy VO 790 879,59 0,00 0,00 0,00 0,00 790 879,59

SO 500 Přeložky VTL plynovodů 4 645 950,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4 645 950,42

SO 800 Úpravy území 4 236 385,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236 385,71

CENA CELKEM bez DPH 169 769 366,36 867 092,00 0,00 1 389 541,90 -145 132,13 171 880 868,13

DPH 21% 35 651 566,94 182 089,32 0,00 291 803,80 -30 477,75 36 094 982,31

CENA CELKEM včetně DPH 205 420 933,30 1 049 181,32 0,00 1 681 345,70 -175 609,88 207 975 850,44

Za dodavatele: M-SILNIQga.s.
Daniel Jerie, DiS. 

Za projektanta: VALBEK spol. s r.o.
Ing. Jan Strnad
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Čas: 12:53:173.1.2 Datum: 10.5.2019

Soupis objektů s DPH

Stavba: 33122 - 11/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)
Varianta: ZŘ-

Odbytová cena [Kč] 
OC+ DPH |Kč|

171 880 868,13
207 975 850,44

Objekt Popis OC DPH OC + DPH

SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 2 917 000,00 612 570,00 3 529 570.00

so 100 KOMUNIKACE 113 796 216,77 23 897 205,52 137 693 422,29
Z toho ZB I'

ZBV 1 vícepráce - archeolog 867 092,00 182 089,32 1 049 181,32
ZBV2 vícepráce • drenážní žebro, ménčpráce SO 152 1 389 541,90 291 803,80 1 681 345,70

SO 151 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 187 680,00 39 412,80 227 092.80

SO 152 REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU 5 868 091,60 1 232 299,24 7 100 390,84
Z tohoZBl'

ZBV 2 vícepráce - drenážní žebro, ménčpráce SO 152 -142 882.13 -30 005.25 -172 887,38
ZBV 2 vícepráce - drenážní žebro, ménépráce SO 152 -2 250,00 -472,50 -2 722,50

SO 201 PODCHOD V KM 0,152 6 285 744.58 1 320 006,36 7 605 750.94

SO 202 PODCHOD V KM 1,398 3 237 837,52 679 945,88 3 917 783,40

SO 203 NADJEZD V KM 2.271 14 767 577.17 3 101 191,21 17 868 768.38

SO 204 PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 6 372 060,88 1 338 132,78 7 710 193.66

SO 300 ÚPRAVA VODOVODNÍCH ŘADŮ 3 381 526.50 710 120,57 4 091 647,07

SO 301 ODVODNĚNÍ VALDICE 5 337 664.99 1 120 909.65 6 458 574.64

SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ 56 252.40 11 813.00 68 065.40

SO 403 ÚPRAVY VO 790 879,59 166 084.71 956 964,30

SO 500 PŘELOŽKY VTL PLYNOVODŮ 4 645 950,42 975 649,59 5 621 600.01

SO 800 ÚPRAVY ÚZEMÍ 4 236 385,71 889 641,00 5 126 026.71

/
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ZÁPIS
zc 4. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

„11/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka“ 
stavba číslo: 33122

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0009025 

ze dne: 10. 4. 2019

Přítomni: dle presenčnl listiny

I. Kontrola úkolů z minulých KD:

1/1 HMG předložen do dodatku č.l.
1/2 Průběžně plněno, trvá.
1/3 Průběžně plněno, trvá.
1/4 Průběžně plněno, trvá.
2/1 Průběžně plněno, trvá.
2/2 Proběhlo jednáni 22. 3. 2019 k určení dalšího postupu archeologického dohledu. Pokračování

v bodě 3/1.
3/1 Vícepráce zahrnuty do dodatku č. 1.
3/2 Jednáni s AD proběhlo 2.4.2019, další postup je v bodě 4/1
3/3 Zástupce ZAV přislíbil zahájeni výzkumu v předstihu před podpisem 2. etapy ZA V, další 

postup v bodě 4/2.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu:
Stavba byla zahájena dne 8. 10. 2018 na základě výzvy k zahájení prací ze dne 27. 9. 2018 a probíhá 
dle postupu prací v HMG dle SoD. V terminu od 26. 11.2018 do 3. 3. 2019 proběhla zimní přestávka. 
Zahájení prací pro rok 2019 proběhlo dne 4. 3. 2019.

Popis provedených prací:
Probíhá skrývka ornice trasy a dalších nadložních vrstev dle požadavků archeologů. Příprava 
k provedení zlepšení podloží pro staveništnf provoz.

Předpokládané práce na další období:
Pokračování ve skrývce ornice a její odvážení na parcely určené stanoviskem ZPF O?.P KU KHK. 
provedení zlepšeni podloží pro staveništní provoz.

Dopravní opatřeni:
Staveniště se nachází na zemědělských pozemcích, kde natím není potřeba řešit dopravní opatřeni. 
pouze jsou označeny výjezdy ze stavby na dotčených silnicích. Kácení podél stávajících silnic bylo 

řešeno na řádně označené pracovní místo vč. snížení rychlosti.

ÚOAŽB* SllNřC Kt iíqvMu aúatkůtíu < KulrwNxuu 800 O* I IČO 2T5CZVW I t-mxl uakhh. tu 1 wtR.ínknk tu
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ROS se zpracovává. Před započetím prací na objektech vyžadujících RDS je nutné RDS schválit 
v dostatečném předstihu.
Fotodokumentace:
Je provádčna průběžné, částečné předáváni fotodokumentace je při pravidelné mčsíčni fakturaci 
v rámci „Zprávy o průběhu stavby".

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:
Souhrn smluvních dohod ze dne: 29. 8.2018
Datum zahájení prací: 10.9.2018
Termín dokončení prací: 1. 11.2020
Termín pro dokončení stavby: 24. 1.2021
Doba realizace stavby: 77 týdnů + 12 týdnů (bez zimních přestávek)

Posunuti zahájení stavby na základě výzvy k zahájení práci ze dne 27.9. 2018
Souhrn smluvních dohod ze dne: 29.8.2018
Datum zahájení prací: 8. 10. 2018
Termín dokončení prací: 
Termiti pro dokončeni stavby:

25. 4. 202)
18.7.2021

Doba realizace stavby: 77 týdnů + 12 týdnů (bez. zimních přestávek)

Stavební práce jsou prováděny podle postupu harmonogramu dle SoD. Aktualizace I IMG je řešena 

v dodatku č. 1, který se v tuto chvíli schvaluje.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 205 420 933,29 Kč

Fakturace stavby (vč, DPH):
Na fakturách musí být uveden přesný název stavby vč. registračního čísla, které je uvedeno v záhlaví 
tohoto zápisu.
Součástí předání každé faktury musí být zpráva o průběhu výstavby za fakturační období.
Součástí každé faktury bude podrobný přehled fakturovaných položek (měřící protokoly).

Zpracovává se návrh fakturace za měsíc duben 2019.

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

4/1 Dne 2. 4. 2019 bylo uskutečněno jednáni nad řešením zasažených drenážích v budoucích 

násypech v úrovni podloží, určeného ke zlepšeni. Po dohodě objednatele, zhotovitele a 

projektanta stavby/AD bude AD navrženo ideové řešení pro zachycení trativodů před násypem 
(zpravidla vpravo ve směru staničení) rýhou, podélným sběračem s revizními šachtami a 
příčným napojením na stávající propustky nebo mcJiorační šachty za násypem (zpravidla vlevo 
ve směru staničení). Zhotovitel zpracuje podrobnější návrh v rámci RDS a předá podklady ke 

zpracováni změnového listu č.2.

UORÍBA SILNIC Ktlioxéhr kr«]«4» i KulMMtaM 6?. 500 (M Hr«o«t Kialw* I IČO: Z75029M I inkhk «v I www trtkhk
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4/2 Dne 5. 4. 2019 bylo uskutečněno jednáni s archeologem Radkem Novákem z muzea Jičín pro 
stanoveni dalšího postupu archeologického dohledu a zahájení dalších terénních prací 
archeologického výzkumu. Po pochůzce stavby bylo archeologem shledáno, že až na pár 
výjimek je možné uvolnit prostor skryté ornice a podomičních vrstev v úseku km cca 0.90 - 
2,55 vlevo ve směru staničení k dalším pracím zhotovitele. Na vybraných místech bude 
v předstihu proveden výzkum a muzeum zašle co nejdříve návrh smlouvy na 2.etapu 
archeologického výzkumu. Časový průběh ZAV bude zaznamenáván do stavebního deníku. 

Hlavni body postupu ZAV budou shrnuty v zápisech z kontrolních dnů.
4/3 Do dnešního dne není provedena přeložka VN ČEZ distribuce. Předpoklad zahájení prací je dle 

předběžných informací od správce sítě ČEZ květen 2019. V tuto chvíli je vybrán zhotovitel, 
následně se bude řešit smluvní vztah ČEZ distribuce s KHK.

4/4 Pro hladký postup dalších stavebních prací zhotovitel požaduje předáni nové smlouvy o přeložce 
VTL plynovodů do konce dubna 2019. Další pozdržení se SoP bude mít vliv na zdržení 
stavebních prací (těžba materiálu ze zářezu v okolí přeložky VTL plynovodu ajeho ukládání do 

násypů).

V. Kontrola kvality;

Nebyly shledány nedostatky.

VI. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno 
dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání 
ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přílby, atd.), 
tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění 
staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.). Koordinátor 
BOZP dále upozornil na dodržování zásad při práci v ochranném pásmu nadzemního vedení.

Zhotovitel zažádal o schválení dalšího subdodavatele: Integra stavby, a.s., IČ: 25014391. lento 

subdodavatel byl dne 21.2.2019 nahlášen na Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a má 

povolený vstup na staveniště. Subdodavatel je povinen prokazatelně se seznámit s Plánem BOZP a 
informovat se o rizicích s dalšími zhotoviteli.

Byla provedena kontrola staveniště - bez zásadních připomínek.

VII. Připomínky a stanoviska, ostatní:

• Rekapitulace schválených subdodavatelů:
o Integra stavby, a.s.
o EFRE CZ s.r.o.
o MATEX HK s.r.o.
o SaM silnice a mosty a.s.
o Jiří Richter
o ZEPOS RS s.r.o.

ÚDRŽBA SILNIC KralťXfřhradetiriho krap a a l HuinořiůrtkJ 500 04 Hraďte Kialcv* l IČO 275O2ÍM l e mail usátfik i wwvr trUthk ev



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

Vlil. Závěr:

Stavba byla zahájena podle SML v termínech uvedených v bodě lil.

Příští kontrolní den je plánován dne 25. 4. 2019 v 9:00 hod. na stavbě. Sraz 
na zařízení staveniště.

Zapsali dne: 10. 4. 2019

Za hlavního inženýra stavby a TIŽS:
Ing. Martin Jelínek

Za správce stavby a asistenta TDS: 
Ing. Václav

Za zhotovitele stavby:
Daniel Jene. DiS - hlavt\\stavbyvedouci

Za autorský dozor stavby:
Ing. Jan Strnad - hlavní inženýr projektu 
Nebyl vyzván.

Za koordinátora BOZP na staveništi:
Ing. Pavlína Podlipná

Za následného správce stavby: 
Jaroslav Kašpar, DiS. - mostař

Petr Buliček 

Ťl
Jakub Stuchlík

Přílohy k zápisu: Prezenční listina

ÚDRŽBA SILNIC Krdiovehrrteckěta kraje a.fi I Kutnohorská 59 SOQ tM Hr«d«c Krámě I IČO Z23021M I e mari u*khk fu I www uskhk «u



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA
ze 4. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi: 11/286 Jičín, Robo usy - Valdice - přeložka

jednání se uskutečnilo dne: 10. 4. 2019 na stavbě

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Ing. Martin Jelinek ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Václav Podlipný ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Pavlína Podlipná ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Petr Buliček ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Daniel Jerie DiS. M - SILNICE a.s.

Jakub Stuchlík M - SILNICE a.s.

Ing. Jan Strnad Valbek spol. s.r.o.

Petr Slezák KÚ KHK. invest.odbor

ÚDRŽBA SILNIC kraj* ■ > 1 KutoohonM 59 5M CU HnNt R/áiové I ICO 2750M111 ■-mail ushhta *u l www. uckttk^u

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Jméno Firma Telefon E-mail Podpis

Jaroslav Kašpar. DiS. Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Miroslav Ijtngr Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o.

Ing. Jakub Šmíd MěÚ Jičín, odbor investic

Mgr. Radek Novák Regionální muzeum a galerie v Jičíné

LIOR2BA SILNIC Krat*v*ftra*M«*Aa ltra|*a ■ i Kutna hrnka 5* SOB Oá Hr**ar Krátaw* I IČO 77S0MU I *-m*ii rMkkh



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,09 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % 0,82 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,82 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

− 0,00 Kč bez DPH
odečítají se

(zahrnou se do "navýšení")

Méněpráce zařazené k odst. 7

nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

POSOUZENÍ:

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

Méněpráce zařazené k odst. 7

související s vícepracemi

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Tabulka k odst. 7

Tabulka k odst. 6

Méněpráce zařazené k odst. 6

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

Název akce:

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

169 769 366,36

+ 1 389 541,90

− 0,00

169 769 366,36

169 769 366,36

0,00 Kč bez DPH

169 769 366,36

169 624 234,23

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 145 132,13

145 132,13

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

169 769 366,36Původní smluvní cena (vstupní)

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)

− 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Druh veřejné zakázky

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy - kontrolní 

(absolutní hodnota)

+ 0,00

Původní smluvní cena (vstupní)

Vícepráce zařazené k odst. 5

Méněpráce zařazené k odst. 5

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Vícepráce zařazené k odst. 4

Méněpráce zařazené k odst. 4

Tabulka k odst. 5

171 158 908,26

1 389 541,90 Kč bez DPH

1 389 541,90 Kč bez DPH

POSOUZENÍ:

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 1

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

NE

+ 1 389 541,90CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 145 132,13

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 1 244 409,77

Cena nových položek musí být 

vůči ceně nahrazovaných 

položek stejná nebo nižší.

Cena původních nahrazovaných položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?

Vícepráce zařazené k odst. 6

Tabulka k odst. 4
Původní smluvní cena (vstupní)

Vytištěno dne: 17.5.2019         Čas: 9:31 1 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % 0,09 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 1,33 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 0,00 % ≤ 30,00 %

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 169 769 366,36 POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku 

("opční právo")
0,00 Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Předchozí dodatek č. 2

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku
+ 0,00 Kč bez DPH

169 769 366,36

Kč bez DPH

Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků

Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

− 0,00 Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)

− 0,00

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

+ 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi

Méněpráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

Druh veřejné zakázky

Kč bez DPH

Navýšení nepřekročí 30 %.

Kč bez DPH

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích 
2 256 633,90 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího 

dodatku

stavební práce

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 169 624 234,23 POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího 

dodatku

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku související s vícepracemi

Původní smluvní cena (vstupní)

145 132,13 Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků
Původní smluvní cena (vstupní) 169 769 366,36

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 0,00

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 145 132,13

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků

− 0,00

− 0,00 Kč bez DPH

Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. 

dodatku nesouvisející s vícepracemi
− 0,00

Kč bez DPH

dle zákona č. 134/2016 Sb. 

(nový zákon)
+ 867 092,00

Vytištěno dne: 17.5.2019         Čas: 9:31 2 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

171 880 868,13

− 145 132,13

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)

SOUČASNÁ CENA

169 769 366,36

+ 2 256 633,90

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE") + 0,00

Vytištěno dne: 17.5.2019         Čas: 9:31 3 / 3 Tabulku vytvořil a spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Čas: 13:02:5328. 5. 2019Datum:3.6.1.10

30. 1. 2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

NÝČVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 111 535 144,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 134 957 525,01Cena s daní:

Kč 23 422 380,37DPH:

Kč 111 535 144,64Cena celková:

Kč 109 278 510,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

KOMUNIKACE

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

100.1

Objekt: SO 100

Stavba: 33122

SOUPIS PRACÍ
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  10 185,725  150,00  1 527 858,75

nevhodná zemina z pol.č.17120:10185,425m3=10 185,425 [A]

z pol.č.129957:6,0m*0,05m3/m=0,300 [B]

Celkem: A+B=10 185,725 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  250,744  110,00  27 581,84

z pol.č.11318:3,0m3*2,2t/m3=6,600 [A]

cca 20% z pol.č.11332:660,4m3*1,8t/m3*0,2=237,744 [B]

z pol.č.11352:64,0m*0,1t/m=6,400 [C]

Celkem: A+B+C=250,744 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  38 358,673  206,00  7 901 886,64

dle pol.č.12573.c:38358,673m3=38 358,673 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  9 457 327,230

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  273,000  31,00  8 463,00

dle tabulky dendrologického průzkumu:243,0m2+30,0m2=273,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

 5 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  26,000  1 100,00  28 600,00

dle tabulky dendrologického průzkumu:26ks=26,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 6 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  2,000  2 500,00  5 000,00

dle tabulky dendrologického průzkumu:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 7 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  1,000  2 500,00  2 500,00

dle tabulky dendrologického průzkumu:1ks=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  64,000  650,00  41 600,00

dle tabulky dendrologického průzkumu:64ks=64,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech

 9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,000  495,00  1 485,00

ze situace

OK Robousy:60,0m2*0,05=3,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  660,400  120,00  79 248,00

ze situace

OK Robousy:(371,0m2+19,0m2)*0,40+60,0m2*0,20=168,000 [A]

OK Robousy - větev A:276,0m2*0,40=110,400 [B]

OK Valdice:328,0m2*0,40=131,200 [C]

OK Valdice - větev A:294,0m2*0,40=117,600 [D]

OK Valdice - větev B:333,0m2*0,40=133,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=660,400 [F]

Pozn.: předpoklad využití 80% (528,32m3) vybouraného materiálu do násypu s uložením na deponii!

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  64,000  35,00  2 240,00

ze situace

OK Robousy:64,0m=64,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  162,100  890,00  144 269,00

VČ ODVOZU K RECYKLACI

ze situace

OK Robousy:(371,0m2+19,0m2)*0,10=39,000 [A]

OK Robousy - větev A:276,0m2*0,10=27,600 [B]

OK Valdice:328,0m2*0,10=32,800 [C]

OK Valdice - větev A:294,0m2*0,10=29,400 [D]

OK Valdice - větev B:333,0m2*0,10=33,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=162,100 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  32 075,111  90,00  2 886 759,99

tl.sejmuté ornice dle geotechnického průzkumu

z kubatur.listu

hlavní trasa:30733,911m3=30 733,911 [A]

ze situace

OK Robousy:(195,0m2+17,0m2)*0,30=63,600 [B]

OK Valdice:(1290,0m2+824,0m2)*0,40=845,600 [C]

OK Valdice větev A:(282,0m2+130,0m2)*0,40=164,800 [D]

OK Valdice větev B:(484,0m2+184,0m2)*0,40=267,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=32 075,111 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3  11 110,807  28,00  311 102,60

ornice na deponii pro ohumusování (mimo SO 400 a 500)

7846,612m3+30,0m3+83,37m3+20,25m3+16,025m3+116,7m3+77,75m3+296,0m3+3,6m3+2620,5m3=11 110,807 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje převrstvení ornice na skládce

 15 12373.a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  40 441,381  85,00  3 437 517,39

ZEMINA PRO ZLEPŠENÍ A ZPĚTNÉ POUŽITÍ

zemní těleso

z kubatur.listu

hlavní trasa:44585,241m3=44 585,241 [A]

ze situace

OK Robousy:77,0m2*0,50=38,500 [B]

OK Robousy - větev A:1,72m2*23,50=40,420 [C]

OK Valdice:6,8m2*71,00=482,800 [D]

OK Valdice - větev A:6,0m2*44,80=268,800 [E]

OK Valdice - větev B:6,0m2*50,30=301,800 [F]

pro AZ

z kubatur.listu

hlavní trasa:2808,2m3=2 808,200 [G]

ze situace

OK Robousy:65,00*11,00*0,50=357,500 [H]

OK Robousy - větev A:5,39m2*23,50=126,665 [I]

OK Valdice:142,00*11,00*0,50=781,000 [J]

OK Valdice - větev A:8,0m2*44,8=358,400 [K]

OK Valdice - větev B:8,0m2*50,30=402,400 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=50 551,726 [M]

z toho pro zlepšení a zpětné použití do násypu cca 80%:50551,726m3*0,8=40 441,381 [N]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

vícepráce - archeologZBV 1  3 628,000  308 380,00

Plochy násypů: 

0,240-0,400km = 3090m2

0,780-1,040km= 4180m2

1,220-1,620km= 8460m2

1,740-2,560km= 20550m2

Celkem                36280m2 x 0,1 = 3628 m3

aktuální množství  3 745 897,39 44 069,381

 16 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  10 110,345  245,00  2 477 034,53
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

NEVHODNÁ ZEMINA

celková kubatura výkopu z pol.č.12373.a 50263,871m3, z toho nevhodná zemina cca 20%:50551,726m3*0,2=10 110,345 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 17 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7 846,612  76,00  596 342,51

ORNICE Z DEPONIE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18230

7617,262m3+229,35m3=7 846,612 [A]
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 18 12573.b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  41 071,365  76,00  3 121 423,74

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zlepšené zeminy z deponie dle pol.č.17111,17131

40027,165m3+1044,2m3=41 071,365 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

vícepráce - archeologZBV 1  3 628,000  275 728,00

aktuální množství  3 397 151,74 44 699,365

 19 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  38 358,673  227,00  8 707 418,77

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz vhodné zeminy ze zemníku dle pol.č.17110,17130,17310

35167,82m3+2025,965m3+1164,888m3=38 358,673 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 20 12573.d VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  663,200  76,00  50 403,20

Z DEPONIE

naložení a dovoz materiálu z deponie dle pol.č.17110.a:663,2m3=663,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 21 12573.e VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  23 027,313  225,00  5 181 145,43

PŘEBYTEČNÁ ORNICE

natěžení a odvoz přebytečné ornice z pol.č.12110,18220,18230

32075,111m3-7617,262m3-229,35m3=24 228,499 [A]

přebytek ornice z 

SO 201.1:196,44m3=196,440 [B]

SO 202:124,15m3=124,150 [C]

SO 203:810,72m3=810,720 [D]

SO 300:28,25m3=28,250 [E]

SO 301:265,2m3=265,200 [F]

SO 500:48,404m3=48,404 [G]

odpočet chybějící ornice z

SO 100.2:-30,0m3=-30,000 [H]

SO 201.1:-20,25m3=-20,250 [I]

SO 302:-3,6m3=-3,600 [J]

SO 800.1:-2620,5m3=-2 620,500 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=23 027,313 [L]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 22 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M  6,000  520,00  3 120,00

propustek:6,0m=6,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 23 13173.a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  109,712  305,00  33 462,16

ZEMINA PRO ZLEPŠENÍ A ZPĚTNÉ POUŽITÍ

pro propustky

P03:14,70*2,05*0,35+3,0m2*7,00+3,0m2*7,00=52,547 [A]

P04:13,40*2,50*0,70+4,0m2*7,60+4,5m2*7,00=85,350 [B]

Celkem: A+B=137,897 [C]

z toho pro zlepšení a použití do násypu cca 80%:137,14m3*0,8=109,712 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 24 13173.b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  27,579  305,00  8 411,60

NEVHODNÁ ZEMINA

celková kubatura výkopu z pol.č.13173.a 137,897m3, z toho nevhodná zemina cca 20%:137,897m3*0,2=27,579 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 13273.a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  190,004  310,00  58 901,24

ZEMINA PRO ZLEPŠENÍ A ZPĚTNÉ POUŽITÍ

pro vsakovací žebro:(83,00+103,00)*1,00*0,80=148,800 [A]

pro prahy dle pol.č.461314:5,04m3=5,040 [B]

pro propustky

P01:17,60*2,00*0,25=8,800 [C]

P02:16,50*2,00*0,30=9,900 [D]

P5:6,00*1,50*0,25=2,250 [E]

P6:22,60*1,85*1,50=62,715 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=237,505 [G]

z toho pro zlepšení a použití do násypu cca 80%:237,505m3*0,8=190,004 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 13273.b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  47,501  310,00  14 725,31

NEVHODNÁ ZEMINA

celková kubatura výkopu z pol.č.13273.a 237,505m3, z toho nevhodná zemina cca 20%:237,505m3*0,2=47,501 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2  765,600  237 336,00

drenážní žebro

km 0,780-1,000: 220*0,85*0,8=149,600 [A]

km 1,220-1,580: 360*1,1*0,8=316,800 [B]

km 1,900-2,240: 340*1,1*0,8=299,200 [C]

Celkem: A+B+C=765,600 [D]

aktuální množství  252 061,31 813,101

 27 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  35 167,820  62,00  2 180 404,84

VHODNÁ ZEMINA ZE ZEMNÍKU

z kubatur.listu

hlavní trasa:74197,185m3=74 197,185 [A]

ze situace

OK Robousy:74,0m2*1,00=74,000 [B]

OK Robousy - větev A:m2

OK Valdice:1058,0m2*1,50=1 587,000 [C]

odpočet dle pol.č.17110.a:-663,2m3=- 663,200 [D]

odpočet dle pol.č.17111:-40027,165m3=-40 027,165 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=35 167,820 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráce - archeologZBV 1  3 628,000  224 936,00

aktuální množství  2 405 340,84 38 795,820

 28 17110.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  663,200  62,00  41 118,40

MATERIÁL Z POL.Č.11332

dle pol.č.11332, 11332 (SO 100.2):(660,4m3+168,6m3)*0,8=663,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  40 027,165  235,00  9 406 383,78

ZEMINA ZLEPŠENÁ PŘIDÁNÍM 1,5% SMĚSNÉHO HYDRAULICKÉHO POJIVA S 

OBSAHEM 50% CaO

násyp ze zlepšené zeminy dle pol.č.12373.a,13173.a,13273.a,12373.a (SO 101.2).,17131

(40441,381m3+190,004m3+109,712m3+330,268m3)-1044,2m3=40 027,165 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  83 001,632  16,00  1 328 026,11

uložení sejmuté ornice na deponii dle pol.č.12110:32075,11m3=32 075,110 [A]

uložení zeminy pro zlepšení na deponii dle pol.č.12373.a, 13173.a, 13273.a

40441,381m3+190,004m3+109,712m3=40 741,097 [B]

uložení nevhodné zeminy na trvalou skládku dle pol.č.12373.b, 13173.b. 13273.b

10110,345m3+47,501m3+27,579m3=10 185,425 [C]

Celkem: A+B+C=83 001,632 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

vícepráce - archeologZBV 1  3 628,000  58 048,00

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2  765,600  12 249,60

pol. 13273.b: 756,60=756,60

aktuální množství  1 398 323,71 87 395,232
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 025,965  65,00  131 687,73

HRUBOZRNNÝ MATERIÁL OBJEMOVÉ HMOTNOST MIN. 1600KG/M3

v místech rekonstrukce původních komunikací

ze situace

OK Robousy:65,00*11,00*0,50=357,500 [A]

OK Robousy - větev A:5,39m2*23,50=126,665 [B]

OK Valdice:142,00*11,00*0,50=781,000 [C]

OK Valdice - větev A:8,0m2*44,80=358,400 [D]

OK Valdice - větev B:8,0m2*50,30=402,400 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 025,965 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17130.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 808,200  790,00  2 218 478,00

Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU - ŠD FR. 0/63
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z kubatur.listu

hlavní trasa:2808,2m3=2 808,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 33 17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE 

ZLEPŠENÍM ZEMINY

M3  1 044,200  298,00  311 171,60

ZEMINA ZLEPŠENÁ PŘIDÁNÍM 2,5% SMĚSNÉHO HYDRAULICKÉHO POJIVA S 

OBSAHEM 50ˇCaO

z kubatur.listu

hlavní trasa:1044,2m3=1 044,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 34 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1 164,888  335,00  390 237,48

z kubatur.listu

hlavní trasa:1001,843m3=1 001,843 [A]

ze situace

OK Robousy:0,52m2*88,00=45,760 [B]

OK Robousy - větev A:0,03m2*23,50+0,06m2*23,50=2,115 [C]

OK Valdice:0,3m2*162,00=48,600 [D]

OK Valdice - větev A:0,4m2*44,80+0,3m2*44,80=31,360 [E]

OK Valdice - větev B:0,4m2*50,30+0,3m2*50,30=35,210 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 164,888 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 35 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  43 061,200  13,00  559 795,60

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,4=39 299,400 [A]

OK Robousy:467,0m2*1,4=653,800 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,4=410,200 [C]

OK Valdice:949,0m2*1,4=1 328,600 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,4=658,000 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,4=711,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=43 061,200 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 36 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  7 617,262  85,00  647 467,27

z kubatur.listu, tl. 150mm

hlavní trasa:7407,492m3=7 407,492 [A]

ze situace

OK Robousy - větev A:(34,0m2+14,0m2+14,0m2)*0,15=9,300 [B]

OK Valdice:1,64m2*11,00+1,2m2*10,00+0,45m2*57,00=55,690 [C]

OK Valdice - větev A:1,0m2*47,00+0,42m2*47,00=66,740 [D]

OK Valdice - větev B:1,1m2*46,40+0,5m2*54,00=78,040 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7 617,262 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  229,350  76,00  17 430,60

ze situace

OK Robousy:(74,0m2+397,0m2)*0,15=70,650 [A]

OK Valdice:1058,0m2*0,15=158,700 [B]

Celkem: A+B=229,350 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 38 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  10 836,119  27,00  292 575,21

dle pol.č.12190:10836,119m3=10 836,119 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce  45 842 627,691

Základy2

 39 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  148,800  970,00  144 336,00

FR. 22/32

hlavní trasa

vsakovací příkop:(83,00+103,00)*1,00*0,80=148,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2  765,600  742 632,00

drenážní žebro

km 0,780-1,000: 220*0,85*0,8=149,600 [A]

km 1,220-1,580: 360*1,1*0,8=316,800 [B]

km 1,900-2,240: 340*1,1*0,8=299,200 [C]

Celkem: A+B+C=765,600 [D]
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  886 968,00 914,400

 40 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  5 925,600  38,00  225 172,80

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 300G/M2

CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN. 12/12kN

hlavní trasa

vsakovací žebro:(83,00+103,00)*(1,00+1,00+0,80+0,80)=669,600 [A]

trativod:1800,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=4 320,000 [B]

trativody

OK Robousy:80,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=192,000 [C]

OK Robousy - větev A:50,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [D]

OK Valdice:160,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=384,000 [E]

OK Valdice - větev A:50,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [F]

OK Valdice - větev B:50,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=120,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 925,600 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2  3 386,000  128 668,00

drenážní žebra:

0,780-1,000: 220*(0,85+0,85+0,8+0,8)=726,000 [A]

1,220-1,580: 360*(1,1+1,1+0,8+0,8)=1 368,000 [B]

1,900-2,240: 340*(1,1+1,1+0,8+0,8)=1 292,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 386,000 [D]

aktuální množství  353 840,80 9 311,600

 41 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  2 190,000  435,00  952 650,00

PVC SN10
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

hlavní trasa:2*900,0m=1 800,000 [A]

OK Robousy:80,0m=80,000 [B]

OK Robousy - větev A:50,0m=50,000 [C]

OK Valdice:160,0m=160,000 [D]

OK Valdice - větev A:50,0m=50,000 [E]

OK Valdice - větev B:50,0m=50,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 190,000 [G]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 42 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  5 616,400  38,00  213 423,20

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 300G/M2

CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN.12/12kN

pod AZ ze ŠD

hlavní trasa:2808,2m3/0,50=5 616,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 43 215662 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 1,5% HL DO 0,5M M2  34 352,000  117,00  4 019 184,00

DO HL. 0,3M

SMĚSNÉ HYDRAULICKÉ POJIVO S OBSAHEM 50% CaO
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

hlavní trasa

km 0,240-0,400:2670,0m2=2 670,000 [A]

km 0,790-1,020:3645,0m2=3 645,000 [B]

km 1,230-1,610:7963,0m2=7 963,000 [C]

km 1,730-2,248:11793,0m2=11 793,000 [D]

km 2,295-2,560:8281,0m2=8 281,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=34 352,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 44 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2  19 085,000  132,00  2 519 220,00

SMĚSNÉ HYDRAULICKÉ POJIVO S OBSAHEM 50% CaO

aktivní zóna v zářezu

ze situace

hlavní trasa

km 0,146-0,240:1639,0m2=1 639,000 [A]

km 0,400-0,790:5498,0m2=5 498,000 [B]

km 1,020-1,230:3039,0m2=3 039,000 [C]

km 1,610-1,730:1788,0m2=1 788,000 [D]

km 3,280-3,468:3170,0m2=3 170,000 [E]

km 2,560-2,730:2418,0m2=2 418,000 [F]

km 3,170-3,280:1533,0m2=1 533,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=19 085,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 45 215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - 

PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%

M2  23 036,000  16,00  368 576,00
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktivní zóna v zářezu

ze situace

hlavní trasa

celkem 2,5%

km 0,146-0,240:1639,0m2*1=1 639,000 [A]

km 0,400-0,790:5498,0m2*1=5 498,000 [B]

km 1,020-1,230:3039,0m2*1=3 039,000 [C]

km 1,610-1,730:1788,0m2*1=1 788,000 [D]

km 3,280-3,468:3170,0m2*1=3 170,000 [E]

celkem 3%

km 2,560-2,730:2418,0m2*2=4 836,000 [F]

km 3,170-3,280:1533,0m2*2=3 066,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=23 036,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek za 0,5% dalšího (i započatého) množství hydraulického pojiva přes 2%

druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

 46 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  28,470  2 990,00  85 125,30

čelo propustku P04:1,95m2*7,60+1,95m2*7,00=28,470 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 47 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,352  34 900,00  116 984,80

cca 1,5% z pol.č.272325:28,47m3*1,5/1000*78,5=3,352 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 48 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  4 430,000  30,00  132 900,00

JUTOVÁ PROTIEROZNÍ GEOTETÍLIE

zpevnění svahů, hlavní trasa

vlevo km 1,410-1,450. 1,980-2,000, 2,600-3,240:700,00*3,50=2 450,000 [A]

vpravo km 1,980-2,000, 2,600-3,240:660,00*3,00=1 980,000 [B]

Celkem: A+B=4 430,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  9 648 872,102

Svislé konstrukce3

 49 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,212  11 373,00  36 530,08

čelo propustku P04:(7,60+7,00)*0,22m2=3,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 50 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,555  27 360,00  15 184,80

cca 2,2% z pol.č.317325:3,212m3*2,2/1000*78,5=0,555 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 51 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  49,572  5 180,00  256 782,96

čelo propustku P04:19,32m2*1,35+17,4m2*1,35=49,572 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 52 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  5,837  27 360,00  159 700,32

cca 1,5% z pol.č.327325:49,572m3*1,5/1000*78,5=5,837 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  468 198,163

Vodorovné konstrukce4

 53 451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3  2,950  33 700,00  99 415,00

propustek P01:14*0,25*0,15*0,50*2=0,525 [A]

propustek P02:14*0,25*0,15*0,50*2=0,525 [B]

propustek P03:9*0,40*0,20*0,50=0,360 [C]

propustek P05:26*0,35*0,20*0,50=0,910 [D]

propustek P06:18*0,35*0,20*0,50=0,630 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2,950 [F]

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 54 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  26,873  2 350,00  63 151,55
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek P01:17,60*2,00*0,10=3,520 [A]

propustek P02:16,50*2,00*0,10=3,300 [B]

propustek P03:14,70*2,05*0,10+2*1,90*7,00*0,10=5,674 [C]

propustek P04:13,40*2,50*0,10+2,15*7,60*0,10+2,15*7,00*0,10=6,489 [D]

propustek P05:30,00*1,50*0,10=4,500 [E]

propustek P06:22,60*1,50*0,10=3,390 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=26,873 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 55 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  119,838  2 860,00  342 736,68
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod roury, rám

propustek P01:17,60*0,71m2=12,496 [A]

propustek P02:16,50*0,71m2=11,715 [B]

propustek P03:14,70*1,242m2=18,257 [C]

propustek P04:13,40*1,0m2=13,400 [D]

propustek P05:30,00*0,762m2=22,860 [E]

propustek P06:22,60*0,762m2=17,221 [F]

odpočet dle pol.č.451114:-2,95m3=-2,950 [G]

pod dlažbu z lom.kamene

propustek P01:(4,60+3,40)*3,00*0,10=2,400 [H]

propustek P02:(4,60+4,40)*3,00*0,10=2,700 [I]

propustek P03:16,0m2*0,10=1,600 [J]

propustek P04:(25,93m2+16,10*1,60)*0,10=5,169 [K]

propustek P05:(9,70+5,60)*3,00*0,10=4,590 [L]

propustek P06:(6,60+5,50)*3,00*0,10=3,630 [M]

vyústění drenáže:5*4,50*3,00*0,10=6,750 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=119,838 [O]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 56 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,560  3 250,00  24 570,00

vyústění drenáže:6*3,50*0,80*0,30=5,040 [A]

u výtoku z propustků

P01:3,00*0,80*0,30=0,720 [B]

P02:3,00*0,80*0,30=0,720 [C]

P04:1,50*0,80*0,30=0,360 [D]

P05:3,00*0,80*0,30=0,720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=7,560 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 57 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  40,259  6 650,00  267 722,35
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propustek P01:(4,60+3,40)*3,00*0,15=3,600 [A]

propustek P02:(4,60+4,40)*3,00*0,15=4,050 [B]

propustek P03:16,0m2*0,15=2,400 [C]

propustek P04:(25,93m2+16,10*1,60)*0,15=7,754 [D]

propustek P05:(9,70+5,60)*3,00*0,15=6,885 [E]

propustek P06:(6,60+5,50)*3,00*0,15=5,445 [F]

vyústění drenáže:5*4,50*3,00*0,15=10,125 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=40,259 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 58 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  669,600  580,00  388 368,00

hlavní trasa v místě vsakovacího žebra:(83,00+103,00)*3,60=669,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- povrchovou úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy

- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem

- výplň spar předepsaným materiálem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  1 185 963,584

Komunikace5
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 59 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  6 013,191  1 165,00  7 005 367,52

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,15*0,17=5 487,881 [A]

OK Robousy:467,0m2*1,15*0,17=91,299 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,15*0,17=57,282 [C]

OK Valdice:949,0m2*1,15*0,17=185,530 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,15*0,17=91,885 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,15*0,17=99,314 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6 013,191 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 60 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  10 349,102  840,00  8 693 245,68

ŠDa FR. 0/63

z kubatur.listu

hlavní trasa:9408,652m3=9 408,652 [A]

ze situace

OK Robousy:467,0m2*1,4*0,25=163,450 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,4*0,25=102,550 [C]

OK Valdice:949,0m2*1,4*0,25=332,150 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,4*0,25=164,500 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,4*0,25=177,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=10 349,102 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 61 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  691,726  1 090,00  753 981,34

FR. 0/32
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl.150mm

ze situace

hlavní trasa:(2278,00*0,50+4342,00*0,75)*0,15=659,325 [A]

OK Robousy:(18,00*0,50+9,00*0,75)*0,15=2,363 [B]

OK Robousy - větev A:75,00*0,75*0,15=8,438 [C]

OK Valdice:72,00*0,50*0,15=5,400 [D]

OK Valdice - větev A:103,00*0,50*0,15=7,725 [E]

OK Valdice - větev B:113,00*0,50*0,15=8,475 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=691,726 [G]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 62 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  35 146,300  13,00  456 901,90

PI-B C 50 B 5, 0,8KG/M2

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,15=32 281,650 [A]

OK Robousy:391,0m2*1,15=449,650 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,15=336,950 [C]

OK Valdice:829,0m2*1,15=953,350 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,15=540,500 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,15=584,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=35 146,300 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 63 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  62 957,720  10,00  629 577,20

PS-C C 50 B 5, 0,35KG/M2
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

hlavní trasa:28632,42m2+29193,84m2=57 826,260 [A]

OK Robousy:398,82m2+406,64m2=805,460 [B]

OK Robousy - větev A:298,86m2+304,72m2=603,580 [C]

OK Valdice:845,58m2+862,16m2=1 707,740 [D]

OK Valdice - větev A:479,4m2+488,8m2=968,200 [E]

OK Valdice - větev B:518,16m2+528,32m2=1 046,480 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=62 957,720 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 64 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  30 562,000  184,00  5 623 408,00

ACO 11+ 50/70

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2=28 071,000 [A]

OK Robousy:391,0m2=391,000 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2=293,000 [C]

OK Valdice:829,0m2=829,000 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2=470,000 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2=508,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=30 562,000 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 65 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  31 173,240  244,00  7 606 270,56

ACL 16+ 50/70
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KOMUNIKACE
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Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,02=28 632,420 [A]

OK Robousy:391,0m2*1,02=398,820 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,02=298,860 [C]

OK Valdice:829,0m2*1,02=845,580 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,02=479,400 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,02=518,160 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=31 173,240 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 66 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  31 784,480  203,00  6 452 249,44

ACP 16+ 50/70

ze situace

hlavní trasa:28071,0m2*1,04=29 193,840 [A]

OK Robousy:391,0m2*1,04=406,640 [B]

OK Robousy - větev A:293,0m2*1,04=304,720 [C]

OK Valdice:829,0m2*1,04=862,160 [D]

OK Valdice - větev A:470,0m2*1,04=488,800 [E]

OK Valdice - větev B:508,0m2*1,04=528,320 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=31 784,480 [G]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  204,000  1 245,00  253 980,00

ze situace, dělící ostrůvky a dlážděný pstenec

hlavní trasa:16,0m2+14,0m2=30,000 [A]

OK Robousy:63,0m2=63,000 [B]

OK Valdice:83,0m2=83,000 [C]

OK Valdice - větev A:14,0m2=14,000 [D]

OK Valdice - větev B:14,0m2=14,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=204,000 [F]

Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 68 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  23,000  65,00  1 495,00

dle pol.č.919112:23,0m=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  37 476 476,645

Přidružená stavební výroba7

 69 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  87,100  170,00  14 807,00

1x Np + 2x Na
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

rámový propust P04:13,40*6,50=87,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 70 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  87,100  120,00  10 452,00

600G/M2

dle pol.č.711111:87,1m2=87,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

Přidružená stavební výroba  25 259,007

Potrubí8

 105 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  0,000  1 747,00  0,00

příčné převedení drenáže; potrubí DN300

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2  72,900  127 356,30

19+25+28,9=72,900 [A]

položka dle objektu SO 201.2

aktuální množství  127 356,30 72,900

 71 894846.a ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  16,000  11 660,00  186 560,00

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE DN400

na trativod - hlavní trasa:16ks=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2  10,000  116 600,00
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šachty na drenážním potrubí a v místech příčných přechodů pod komunikací

10=10,000 [A]

aktuální množství  303 160,00 26,000

 104 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ 

BETONOVÁ

KUS  0,000  24 700,00  0,00

jímka na výtoku propustku P3 - napojení na stávající propustek (dvě trouby) a 

zaústění příčné drenáže DN300

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- mříže s rámem, koše na bahno,

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2  1,000  24 700,00

položka dle objektu SO 301

aktuální množství  24 700,00 1,000

Potrubí  455 216,308

Ostatní konstrukce a práce9
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 72 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,600  3 650,00  104 390,00

KOMPOZITNÍ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO BETONU

propustek

P03:7,0m+7,0m=14,000 [A]

P04:7,0m+7,6m=14,600 [B]

Celkem: A+B=28,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 73 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  2 613,000  845,00  2 207 985,00

ÚROVEŇ ZADRŽ N2

vč.náběhů

ze situace

hlavní trasa:90,0m+300,0m+176,0m+176,0m+344,0m+344,0m+263,0m+263,0m+260,0m+94,0m=2 310,000 [A]

OK Robousy:24,0m=24,000 [B]

OK Valdice:73,0m=73,000 [C]

OK Valdice - větev A:90,0m=90,000 [D]

OK Valdice - větev B:116,0m=116,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 613,000 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 74 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  113,000  320,00  36 160,00
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ze situace

hlavní trasa:111ks=111,000 [A]

OK Robousy - větev A:2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=113,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 75 91228.a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  320,00  6 400,00

ČERVENÉ

hlavní trasa:20ks=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 76 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000  170,00  1 020,00

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

ze situace

OK Robousy - větev A:2ks=2,000 [A]

OK Valdice - větev A:2ks=2,000 [B]

OK Valdice - větev B:2ks=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 77 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  48,000  320,00  15 360,00

hlavní trasa:44ks=44,000 [A]

OK Valdice - větev A:2ks=2,000 [B]

OK Valdice - větev B:2ks=2,000 [C]

Celkem: A+B+C=48,000 [D]



Aspe Firma: Strana: 49

Čas: 13:02:5328. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 78 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  28,000  1 490,00  41 720,00

A4:4ks=4,000 [A]. C1:7ks=7,000 [B], C4a:4ks=4,000 [C], IS3a:2ks=2,000 [D], IS3b:1ks=1,000 [E], IS3c:4ks=4,000 [F], P4:6ks=6,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=28,000 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 79 914133.a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000  140,00  980,00

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

trvale rušené značení: E2b:2ks=2,000 [A], IS3a:2ks=2,000 [B], IS3c:1ks=1,000 [C], P2:2ks=2,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=7,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 80 914133.b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  12,000  140,00  1 680,00

PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ

dočasně rušené značení: IP10a:1ks=1,000 [A], IS3a:2ks=2,000 [B], IS3c:4ks=4,000 [C], IS4c:3ks=3,000 [D], IS24b:1ks=1,000 [E], P4:1ks=1,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=12,000 [G]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 81 914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A 

MONT

M2  211,035  3 820,00  806 153,70
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IS6b

1*3,17*3,78=11,983 [A]

1*3,615*3,575=12,924 [B]

1*3,51*4,01=14,075 [C]

1*3,17*3,78=11,983 [D]

IS6d

1*4,39*4,135=18,153 [E]

IS6e

1*4,19*2,38=9,972 [F]

IS6f

1*4,38*2,38=10,424 [G]

IS7a

1*3,655*4,57=16,703 [H]

IS9a

1*2,50*3,60=9,000 [I]

IS9b

2*3,23*2,68=17,313 [J]

1*4,01*1,90=7,619 [K]

1*3,84*2,63=10,099 [L]

1*3,84*3,42=13,133 [M]

1*5,91*4,47=26,418 [N]

1*6,05*3,51=21,236 [O]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=211,035 [P]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 82 914562 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ HLIN LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S 

PŘESUNEM

M2  8,000  2 680,00  21 440,00

dle pol.č.914563 - IS9b:8,0m2=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem

 83 914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

M2  162,000  114,00  18 468,00
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rušené značení

IS6b:12,0m2+13,0m2+14,0m2+12,0m2=51,000 [A]

IS6d:18,0m2=18,000 [B]

IS6e:10,0m2=10,000 [C]

IS6f:10,0m2=10,000 [D]

IS7a:17,0m2=17,000 [E]

IS9a:9,0m2=9,000 [F]

IS9b:26,0m2+21,0m2=47,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=162,000 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 84 914563.a DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

M2  8,000  114,00  912,00

PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ

IS9b:8,0m2=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 85 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  17,000  1 540,00  26 180,00

17ks=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 86 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  4,000  170,00  680,00

VČ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

4ks=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 87 914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS  10,000  9 690,00  96 900,00

5ks*2=10,000 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 88 914982 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,000  6 840,00  13 680,00

VČ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

dle pol.č.914983:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

 89 914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS  2,000  570,00  1 140,00

VČ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

PRO ZĚTNÉ OSAZENÍ

dle pol.č.914563:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 90 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  2 315,316  96,00  222 270,34

V1a (0,125)1187,00*0,125=148,375 [A]:

V2a (3,0/6,0/0,125):878,00*0,125*1/3=36,583 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25):139,00*0,25*1/2=17,375 [C]

V2b (3,0/1,5/0,125):300,00*0,125*2/3=25,000 [D]

V3 (3,0/1,5/0,125):1000,00*0,125+1000,00*0,125*2/3=208,333 [E]

V4 (0,25):7501,00*0,25=1 875,250 [F]

V13:4,4m2=4,400 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=2 315,316 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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 91 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  440,066  275,00  121 018,15

V1a (0,125)1187,00*0,125=148,375 [A]:

V2a (3,0/6,0/0,125):878,00*0,125*1/3=36,583 [B]

V2b (1,5/1,5/0,25):139,00*0,25*1/2=17,375 [C]

V2b (3,0/1,5/0,125):300,00*0,125*2/3=25,000 [D]

V3 (3,0/1,5/0,125):1000,00*0,125+1000,00*0,125*2/3=208,333 [E]

V13:4,4m2=4,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=440,066 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 92 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1 875,250  275,00  515 693,75

V4 (0,25):7501,00*0,25=1 875,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 93 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  149,000  410,00  61 090,00

ze situace, podél středového ostrůvku

OK Robousy:32,0m=32,000 [B]

OK Valdice:117,0m=117,000 [C]

Celkem: B+C=149,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 94 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  265,000  565,00  149 725,00
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ze situace

hlavní trasa:26,0m+24,0m=50,000 [A]

OK Robousy:44,0m=44,000 [B]

OK Valdice:123,0m=123,000 [C]

OK Valdice - větev A:24,0m=24,000 [D]

OK Valdice - větev B:24,0m=24,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=265,000 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 95 918184 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1600MM KUS  2,000  89 500,00  179 000,00

P03:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

 96 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  68,200  3 860,00  263 252,00

ŽB/BET TROUBY

P01:17,6m*2=35,200 [A]

P02:16,5m*2=33,000 [B]

Celkem: A+B=68,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 97 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M  52,600  9 390,00  493 914,00

ŽB/BET TROUBY

P05:30,0m=30,000 [A]

P06:22,6m=22,600 [B]

Celkem: A+B=52,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 98 918384 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM M  17,000  23 750,00  403 750,00

ŽB TROUBY

P03:17,0m=17,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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 99 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M  16,000  35 200,00  563 200,00

P04:16,0m=16,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů

- případné úpravy rámů

Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich povrchu, izolaci.

 100 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  23,000  35,00  805,00

v místě napojení na stáv. komunikace

OK Robousy - větev A:10,0m=10,000 [A]

OK Valdice - větev A:6,5m=6,500 [B]

OK Valdice - větev B:6,5m=6,500 [C]

Celkem: A+B+C=23,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 101 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  265,000  65,00  17 225,00

20 x 40mm, podél KO obrubníků z pol.č.91726:265,0m=265,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 102 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  1 111,000  520,00  577 720,00

ze situace

hlavní trasa:257,0m+247,0m+190,0m+180,0m+16,0m=890,000 [A]

OK Valdice:13,0m+58,0m=71,000 [B]

OK Valdice - větev A:47,0m+48,0m=95,000 [C]

OK Valdice - větev B:55,0m=55,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 111,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- ukončení, patky, spárování

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

 103 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  4,200  1 260,00  5 292,00

7,00*0,60=4,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  6 975 203,949

 111 535 144,64Celkem:
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  82,567  150,00  12 385,05

nevhodná zemina z pol.č.17120:82,567m3=82,567 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  87,866  110,00  9 665,26

z pol.č.11318:6,35m3*2,2t/m3=13,970 [A]

cca 20% z pol.č.11332:168,6m3*1,8t/m3*0,2=60,696 [B]

z pol.č.11352:132,0m*0,1t/m=13,200 [C]

Celkem: A+B+C=87,866 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  199,950  206,00  41 189,70

dle pol.č.12573.c:199,95m3=199,950 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

Všeobecné konstrukce a práce  63 240,010

Zemní práce1

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  6,350  495,00  3 143,25

ze situace

OK Robousy:127,0m2*0,05=6,350 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  168,600  120,00  20 232,00
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

původní chodník:127,0m2*0,20=25,400 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2*0,40=85,600 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2*0,40=57,600 [C]

Celkem: A+B+C=168,600 [D]

Pozn.: předpoklad využití 80% (134,88m3) vybouraného materiálu do násypu SO 100.1 s uložením na deponii!

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  132,000  35,00  4 620,00

ze situace

OK Robousy:132,0m=132,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  83,210  890,00  74 056,90

VČ ODVOZU K RECYKLACI

ze situace

OK Robousy - větev A:102,0m2*0,10=10,200 [A]

OK Robousy - větev B:(214,0m2+72,0m2)*0,10=28,600 [B]

OK Robousy - větev D:(144,0m2+34,0m2)*0,10=17,800 [C]

OK Valdice - větev A:26,0m2*0,10=2,600 [D]

OK Valdice - větev B:343,0m2*0,07=24,010 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=83,210 [F]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12373.a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  330,268  85,00  28 072,78

ZEMINA PRO ZLEPŠENÍ A ZPĚTNÉ POUŽITÍ
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

zemní těleso

OK Robousy - větev B:6,03m2*26,50=159,795 [A]

OK Robousy - větev D:4,26m2*16,50=70,290 [B]

pro AZ

ze situace

OK Robousy - větev B:4,25m2*26,50=112,625 [C]

OK Robousy - větev D:4,25m2*16,50=70,125 [D]

Celkem: A+B+C+D=412,835 [E]

z toho pro zlepšení a zpětné použití do násypu cca 80%:412,835m3*0,8=330,268 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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KOMUNIKACE
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Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 12373.b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  82,567  85,00  7 018,20

NEVHODNÁ ZEMINA

celková kubatura výkopu z pol.č.12373.a 412,835m3, z toho nevhodná zemina cca 20%:412,835m3*0,2=82,567 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 12573.a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  30,000  76,00  2 280,00

ORNICE Z DEPONIE
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18230:15,0m3+15,0m3=30,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 11 12573.c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  199,950  76,00  15 196,20

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz vhodné zeminy ze zemníku dle pol.č.17130,17310

182,75m3+17,2m3=199,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



Aspe Firma: Strana: 7

Čas: 13:02:5328. 5. 2019Datum:3.6.1.10
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KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:
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33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  412,835  16,00  6 605,36

uložení zeminy pro zlepšení na deponii dle pol.č.12373.a:330,268m3=330,268 [A]

uložení nevhodné zeminy na trvalou skládku dle pol.č.12373.b:82,567m3=82,567 [B]

Celkem: A+B=412,835 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů



Aspe Firma: Strana: 8

Čas: 13:02:5328. 5. 2019Datum:3.6.1.10

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  182,750  65,00  11 878,75

HRUBOZRNNÝ MATERIÁL OBJEMOVÉ HMOTNOST MIN. 1600KG/M3

v místech rekonstrukce původních komunikací

ze situace

OK Robousy - větev B:4,25m2*26,50=112,625 [A]

OK Robousy - větev D:4,25m2*16,50=70,125 [B]

Celkem: A+B=182,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  17,200  335,00  5 762,00

ze situace

OK Robousy - větev B:(0,2m2+0,2m2)*26,50=10,600 [A]

OK Robousy - větev D:(0,2m2+0,2m2)*16,50=6,600 [B]

Celkem: A+B=17,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 523,600  13,00  19 806,80

ze situace

hlavní trasa:814,0m2*1,3=1 058,200 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,3=278,200 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,3=187,200 [C]

Celkem: A+B+C=1 523,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  15,000  85,00  1 275,00
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

OK Valdice - větev A:100,0m2*0,15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 17 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  15,000  76,00  1 140,00

ze situace

OK Robousy - větev B:72,0m2*0,15=10,800 [A]

OK Robousy - větev D:28,0m2*0,15=4,200 [B]

Celkem: A+B=15,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  201 087,241

Základy2

 18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  206,400  38,00  7 843,20

FILTRAČNÍ A SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE 300G/M2

CBR MIN. 1,7kN, PEVNOST MIN. 12/12kN

trativody

OK Robousy - větev B:53,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=127,200 [A]

OK Robousy - větev D:33,00*(0,80+0,40+0,80+0,40)=79,200 [B]

Celkem: A+B=206,400 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají 

se do výměry)

 19 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  86,000  435,00  37 410,00

PVC SN10
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

OK Robousy - větev B:53,0m=53,000 [A]

OK Robousy - větev D:33,0m=33,000 [B]

Celkem: A+B=86,000 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy  45 253,202

Vodorovné konstrukce4

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,000  2 350,00  23 500,00

podélné propustky

PP01-PP06:15,00*0,80*0,10*6=7,200 [A]

PP07, PP08:17,50*0,80*0,10*2=2,800 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  65,205  2 860,00  186 486,30

podélné propustky

pod rouru

PP01-PP06:15,00*0,3m2*6=27,000 [A]

PP07, PP08:17,50*0,3m2*2=10,500 [B]

pod dlažbu z lom.kamene

PP01:(4,00+4,00)*6,00*0,10=4,800 [C]

PP02:(4,00+4,00)*5,80*0,10=4,640 [D]

PP03:(2,80+2,50)*2,50*0,10=1,325 [E]

PP04:(2,80+2,50)*1,60*0,10=0,848 [F]

PP05:(2,50+3,80)*4,00*0,10=2,520 [G]

PP06:(2,50+5,50)*4,00*0,10=3,200 [H]

PP07:(6,10+4,30)*5,30*0,10=5,512 [I]

PP08:(5,30+5,50)*4,50*0,10=4,860 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=65,205 [K]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,384  3 250,00  20 748,00

u výtoku z propustků

PP01:5,50*0,80*0,30=1,320 [A]

PP02:5,50*0,80*0,30=1,320 [B]

PP03:1,70*0,80*0,30=0,408 [C]

PP04:1,70*0,80*0,30=0,408 [D]

PP07:6,10*0,80*0,30=1,464 [E]

PP08:6,10*0,80*0,30=1,464 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=6,384 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  41,558  6 650,00  276 360,70

podélné propustky

PP01:(4,00+4,00)*6,00*0,15=7,200 [A]

PP02:(4,00+4,00)*5,80*0,15=6,960 [B]

PP03:(2,80+2,50)*2,50*0,15=1,988 [C]

PP04:(2,80+2,50)*1,60*0,15=1,272 [D]

PP05:(2,50+3,80)*4,00*0,15=3,780 [E]

PP06:(2,50+5,50)*4,00*0,15=4,800 [F]

PP07:(6,10+4,30)*5,30*0,15=8,268 [G]

PP08:(5,30+5,50)*4,50*0,15=7,290 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=41,558 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  507 095,004

Komunikace5

 24 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3  69,989  1 165,00  81 537,19

ze situace

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,15*0,17=41,837 [A]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,15*0,17=28,152 [B]

Celkem: A+B=69,989 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  380,900  840,00  319 956,00

ŠDa FR. 0/63

ze situace

hlavní trasa:814,0m2*1,3*0,25=264,550 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,3*0,25=69,550 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,3*0,25=46,800 [C]

Celkem: A+B+C=380,900 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  936,100  38,00  35 571,80

hlavní trasa - hospodářslé sjezdy:814,0m2*1,15=936,100 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3  29,925  1 090,00  32 618,25

FR. 0/32

ze situace

hlavní trasa:(20,00+20,00+20,00+20,00+16,00+20,00+20,00+20,00+36,00+42,00)*0,50*0,15=17,550 [A]

OK Robousy - větev B:60,00*0,75*0,15=6,750 [B]

OK Robousy - větev D:50,00*0,75*0,15=5,625 [C]

Celkem: A+B+C=29,925 [D]
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 28 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  1 347,800  13,00  17 521,40

PI-B C 50 B 5, 0,8KG/M2

ze situace

hlavní trasa - sjezdy:814,0m2*1,15=936,100 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,15=246,100 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,15=165,600 [C]

Celkem: A+B+C=1 347,800 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 926,100  10,00  19 261,00

PS-C C 50 B 5, 0,35KG/M2

ze situace

OK Robousy - větev B:291,72m2+222,56m2+72,0m2*1,04=589,160 [A]

OK Robousy - větev D:181,56m2+149,76m2+34,0m2*1,04=366,680 [B]

OK Robousy - větev A:102,0m2*1,02+102,0m2*1,04=210,120 [C]

OK Valdice - větev A:26,0m2*1,02+26,0m2*1,04=53,560 [D]

OK Valdice - větev B:343,0m2*1,02+343,0m2*1,04=706,580 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 926,100 [F]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  935,000  184,00  172 040,00

ACO 11+ 50/70
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

OK Robousy - větev A:102,0m2=102,000 [A]

OK Robousy - větev B:214,0m2+72,0m2=286,000 [B]

OK Robousy - větev D:144,0m2+34,0m2=178,000 [C]

OK Valdice - větev A:26,0m2=26,000 [D]

OK Valdice - větev B:343,0m2=343,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=935,000 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  814,000  230,00  187 220,00

ACO 11 50/70

hlavní trasa - hospodářské sjezdy

7*68,0m2+49,0m2+132,0m2+157,0m2=814,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  953,700  244,00  232 702,80

ACL 16+ 50/70
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ze situace

OK Robousy - větev A:102,0m2*1,02=104,040 [A]

OK Robousy - větev B:(214,0m2+72,0m2)*1,02=291,720 [B]

OK Robousy - větev D:(144,0m2+34,0m2)*1,02=181,560 [C]

OK Valdice - větev A:26,0m2*1,02=26,520 [D]

OK Valdice - větev B:343,0m2*1,02=349,860 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=953,700 [F]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  372,320  203,00  75 580,96

ACP 16+ 50/70

ze situace

OK Robousy - větev B:214,0m2*1,04=222,560 [A]

OK Robousy - větev D:144,0m2*1,04=149,760 [B]

Celkem: A+B=372,320 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  14,000  65,00  910,00

dle pol.č.919112:14,0m=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  1 174 919,405

Ostatní konstrukce a práce9

 35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  68,025  96,00  6 530,40

V4 (0,25)

ze situace

OK Robousy - větev B:(38,60+37,20)*0,25=18,950 [A]

OK Robousy - větev D:(25,40+24,90)*0,25=12,575 [B]

OK Robousy - větev A:(10,00+10,00)*0,25=5,000 [C]

OK Valdice - větev A:(4,00+4,00)*0,25=2,000 [D]

OK Valdice - větev B:(59,00+59,00)*0,25=29,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=68,025 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 36 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  68,025  275,00  18 706,88

V4 (0,25)

ze situace

OK Robousy - větev B:(38,60+37,20)*0,25=18,950 [A]

OK Robousy - větev D:(25,40+24,90)*0,25=12,575 [B]

OK Robousy - větev A:(10,00+10,00)*0,25=5,000 [C]

OK Valdice - větev A:(4,00+4,00)*0,25=2,000 [D]

OK Valdice - větev B:(59,00+59,00)*0,25=29,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=68,025 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

KOMUNIKACE

VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 100

100.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  125,000  1 950,00  243 750,00

BET TROUBY

podélné propustky

PP01:15,0m=15,000 [A]

PP02:15,0m=15,000 [B]

PP03:15,0m=15,000 [C]

PP04:15,0m=15,000 [D]

PP05:15,0m=15,000 [E]

PP06:15,0m=15,000 [F]

PP07:17,5m=17,500 [G]

PP08:17,5m=17,500 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=125,000 [I]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  14,000  35,00  490,00

v místě napojení na stáv. komunikace

OK Robousy - větev B:7,0m=7,000 [A]

OK Robousy - větev D:7,0m=7,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  269 477,289

 2 261 072,13Celkem:
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30. 1. 2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

NÝČVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 188 269,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 6 277 805,78Cena s daní:

Kč 1 089 536,54DPH:

Kč 5 188 269,24Cena celková:

Kč 5 331 151,37Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

152.1

Objekt: SO 152

Stavba: 33122

SOUPIS PRACÍ
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  876,000  150,00  131 400,00

z pol.č.12932:1200,0m*0,5m3/m=600,000 [A]

dle pol.č.17120:276,0m3=276,000 [B]

Celkem: A+B=876,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  37,780  110,00  4 155,80

z pol.č.11332:12,6m3*1,8t/m3=22,680 [A]

z pol.č.11352:145,0m*0,1t/m=14,500 [B]

z pol.č.96687:2ks*0,3t/ks=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=37,780 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  7 980,00  7 980,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁJMU A ÚDRŽBY ZNAČEK PO 

CELOU DOBU STAVBY DLE HARMONOGRAMU ZHOTOVITELE, VČETNĚ 

ZAJIŠTĚNÍ ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ, STANOVENÍ PŘECHODNÉHO 

ZNAČENÍ A ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE. 

(odhad 2x Z2, 2x B1, 2X E13, 6 X IS 11B – vše montáž, 1x přemístění a demontáž, 

doba trvání 2 měsíce)

1kpl=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Všeobecné konstrukce a práce  143 535,800

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  12,600  120,00  1 512,00
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezpevněné sjezdy

km 0,260-1,643:5ks*6,00*1,50*0,20=9,000 [A]

km 1,698-2,155:2ks*6,00*1,50*0,20=3,600 [B]

Celkem: A+B=12,600 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  145,000  35,00  5 075,00

km 2,155-2,225:70,0m+75,0m=145,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  398,760  890,00  354 896,40

VČ ODVOZU K RECYKLACI

km 0,260-1,643

v trase:1383,00*5,50*0,02=152,130 [A]

sanace kraje vozovky:1383,00*1,50*0,08=165,960 [B]

km 1,698-2,155

v trase:457,00*6,00*0,02=54,840 [C]

sanace kraje vozovky:457,00*1,50*0,05*2*0,2(cca 20% po obou stranách)=13,710 [D]

zpevněné vjezdy:8,00*2,00*0,02+30,00*4,00*0,02=2,720 [E]

km 2,155-2,225

v trase:70,00*6,00*0,02=8,400 [F]

rozjezd.křiž.:50,0m2*0,02=1,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=398,760 [H]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  276,000  85,00  23 460,00
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění nezpevněných krajnic

km 0,260-1,643:2*1383,00*0,50*0,15=207,450 [A]

km 1,698-2,155:2*457,00*0,50*0,15=68,550 [B]

Celkem: A+B=276,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  1 200,000  112,00  134 400,00
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zprůtočnění stávajících příkopů

km 0,260-1,643:1000,0m=1 000,000 [A]

km 1,698-2,155:200,0m=200,000 [B]

Celkem: A+B=1 200,000 [C]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  276,000  16,00  4 416,00

uložení výkopu na trvalou skládku dle pol.č.12273:276,0m3=276,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  293,000  13,00  3 809,00

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA, BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM ZÁSTUPCE 

ZADAVATELE PŘÍP. TDS

sjezdy z recyklátu z pol.č.56364:63,0m2=63,000 [A]

předláždění chodníku z pol.č.587206:230,0m2=230,000 [B]

Celkem: A+B=293,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  527 568,401
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REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 11 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  63,000  70,00  4 410,00

sjezdy

km 0,260-1,643:5ks*6,00*1,50=45,000 [A]

km 1,698-2,155:2ks*6,00*1,50=18,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  276,000  485,00  133 860,00

km 0,260-1,643:2*1383,00*0,50*0,15=207,450 [A]

km 1,698-2,155:2*457,00*0,50*0,15=68,550 [B]

Celkem: A+B=276,000 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -56,000 -27 160,00

aktuální množství  106 700,00 220,000

 13 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  1 565,800  13,00  20 355,40
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II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PI-B C 50 B 5 0,8KG/M2

km 0,260-1,643:1383,00*1,00=1 383,000 [A]

km 1,698-2,155:457,00*1,00*2*0,2=182,800 [B]

Celkem: A+B=1 565,800 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  228,000  19,00  4 332,00

C 50 B 5

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,260-1,643:2,00*83,00=166,000 [A]

km 1,698-2,155:2,00*27,00=54,000 [B]

km 2,155-2,225:2,00*4,00=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=228,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 15 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  26,400  10,00  264,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

penetrační nátěr

km 0,260-1,643:190,00*(0,05+0,05)=19,000 [A]

km 1,698-2,155:64,00*(0,05+0,05)=6,400 [B]

km 2,155-2,225:10,00*(0,05+0,05)=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=26,400 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
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REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  16 181,200  10,00  161 812,00

PS-C, C50 B5, 0,35KG/M2

km 0,260-1,643

v trase:1383,00*5,50=7 606,500 [A]

sanace kraje vozovky:1383,00*1,50=2 074,500 [B]

km 1,698-2,155

v trase:457,00*6,00+457,00*6,00*1,1=5 758,200 [C]

zpevněné vjezdy:2*(8,00*2,00+30,00*4,00)=272,000 [D]

km 2,155-2,225

v trase:70,00*6,00=420,000 [E]

rozjezd.křiž.:50,0m2=50,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=16 181,200 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -487,500 -4 875,00

aktuální množství  156 937,00 15 693,700

 17 57441 ASFALTOVÁ PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z MODIFIK EMULZE 2,5KG/M2 M2  228,000  130,00  29 640,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS
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REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

km 0,260-1,643:2,00*83,00=166,000 [A]

km 1,698-2,155:2,00*27,00=54,000 [B]

km 2,155-2,225:2,00*4,00=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=228,000 [D]

Technická specifikace: - dodání asfaltových pásů v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka asfaltových pásů dle předepsaného technologického předpisu

 18 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  2 348,700  65,00  152 665,50

PEVNOST MIN 100kN/M

sanace kraje vozovky

km 0,260-1,643:1383,00*1,50=2 074,500 [A]

km 1,698-2,155:457,00*1,50*2*0,2=274,200 [B]

Celkem: A+B=2 348,700 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  10 954,500  184,00  2 015 628,00

ACO 11+, 50/70

km 0,260-1,643:1383,00*5,50=7 606,500 [A]

km 1,698-2,155:457,00*6,00+8,00*2,00+30,00*4,00=2 878,000 [B]

km 2,155-2,225:70,00*6,00+50,0m2=470,000 [C]

Celkem: A+B+C=10 954,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
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REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -487,500 -89 700,00

aktuální množství  1 925 928,00 10 467,000

 20 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  5 226,700  244,00  1 275 314,80

ACL 16+, 50/70

km 0,260-1,643:1383,00*1,50=2 074,500 [A]

km 1,698-2,155:457,00*6,00*1,1+8,00*2,00+30,00*4,00=3 152,200 [B]

Celkem: A+B=5 226,700 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 565,800  203,00  317 857,40

ACP 16+, 50/70

km 0,260-1,643:1383,00*1,00=1 383,000 [A]

km 1,698-2,155:457,00*1,00*2*0,2=182,800 [B]

Celkem: A+B=1 565,800 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  15,840  16,00  253,44

FR. 2/4

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,260-1,643:190,00*0,06=11,400 [A]

km 1,698-2,155:64,00*0,06=3,840 [B]

km 2,155-2,225:10,00*0,06=0,600 [C]

Celkem: A+B+C=15,840 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 23 57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2  228,000  16,00  3 648,00

8KG/M2

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,260-1,643:2,00*83,00=166,000 [A]

km 1,698-2,155:2,00*27,00=54,000 [B]

km 2,155-2,225:2,00*4,00=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=228,000 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 24 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  230,000  360,00  82 800,00

podél nových obrub

km 2,155-2,225:(70,00+45,00)*2,00=230,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

 25 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  31,000  65,00  2 015,00
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REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.919112:31,0m=31,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  4 083 120,545

Potrubí8

 26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  2,000  11 250,00  22 500,00

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA, BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM ZÁSTUPCE 

ZADAVATELE PŘÍP. TDS

km 2,155-2,225:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  22 500,008

Ostatní konstrukce a práce9

 27 91228.a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  80,000  320,00  25 600,00

BÍLÝ

km 0,260-1,643:60ks=60,000 [A]

km 1,698-2,155:20ks=20,000 [B]

Celkem: A+B=80,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 91228.b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000  320,00  4 480,00

ČERVENÝ

sjezdy

km 0,260-1,643:10ks=10,000 [A]

km 1,698-2,155:4ks=4,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -10,000 -3 200,00

aktuální množství  1 280,00 4,000

 29 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  9,000  170,00  1 530,00

km 1,698-2,155:9ks=9,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 30 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  525,875  96,00  50 484,00

km 0,260-1,643

V4:2*1383,00*0,125=345,750 [A]

km 1,698-2,155

V1a:457,00*0,125=57,125 [B]

V4:2*457,00*0,125=114,250 [C]

km 2,155-2,225

V1a:70,00*0,125=8,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=525,875 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -48,375 -4 644,00

aktuální množství  45 840,00 477,500

 31 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  525,875  275,00  144 615,63

dle pol.č.915111:525,875m2=525,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -48,375 -13 303,13

aktuální množství  131 312,50 477,500

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  145,000  410,00  59 450,00

km 2,155-2,225:70,0m+75,0m=145,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  642,000  30,00  19 260,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,260-1,643:2*190,00+83,00=463,000 [A]

km 1,698-2,155:2*64,00+27,00=155,000 [B]

km 2,155-2,225:2*10,00+4,00=24,000 [C]

Celkem: A+B+C=642,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 34 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  31,000  35,00  1 085,00

km 0,260-1,643

KÚ:5,5m=5,500 [A]

km 1,698-2,155

ZÚ:5,5m=5,500 [B]

km 2,155-2,225

KÚ:20,0m=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=31,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 35 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,883  86 000,00  75 938,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,260-1,643:190,00*0,05*0,06+83,00*0,04*0,02=0,636 [A]

km 1,698-2,155:64,00*0,05*0,06+27,00*0,04*0,02=0,214 [B]

km 2,155-2,225:10,00*0,05*0,06+4,00*0,04*0,02=0,033 [C]

Celkem: A+B+C=0,883 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 36 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  145,000  65,00  9 425,00

drážka 20 x 40mm

km 2,155-2,225 podél obrubníků dle pol.č.917224:145,0m=145,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  132,000  70,00  9 240,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,260-1,643:190,00*0,5=95,000 [A]

km 1,698-2,155:64,00*0,5=32,000 [B]

km 2,155-2,225:10,00*0,5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=132,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 38 938151 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STLAČENÝM VZDUCHEM M2  492,000  57,00  28 044,00

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,260-1,643:190,00*1,00+83,00*2,00=356,000 [A]

km 1,698-2,155:64,00*1,00+27,00*2,00=118,000 [B]

km 2,155-2,225:10,00*1,00+4,00*2,00=18,000 [C]

Celkem: A+B+C=492,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 39 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000  1 770,00  3 540,00

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA, BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM ZÁSTUPCE 

ZADAVATELE PŘÍP. TDS

km 2,155-2,225:2ks=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  411 544,509
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REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - UZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 188 269,24Celkem:
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30. 1. 2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

NÝČVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 679 822,36Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 822 585,06Cena s daní:

Kč 142 762,70DPH:

Kč 679 822,36Cena celková:

Kč 682 072,36Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký krajObjednavatel:

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY

REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU

Rozpočet:

II/286 JIČÍN ROBOUSY - VALDICE (M-SILNICE)

152.2

Objekt: SO 152

Stavba: 33122

SOUPIS PRACÍ
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  239,000  150,00  35 850,00

z pol.č.12932:400,0m*0,5m3/m=200,000 [A]

dle pol.č.17120:39,0m3=39,000 [B]

Celkem: A+B=239,000 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,480  110,00  712,80

z pol.č.11332:3,6m3*1,8t/m3=6,480 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  36 562,800

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,600  120,00  432,00

nezpevněné sjezdy

km 0,00-0,260:2ks*6,00*1,50*0,20=3,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  60,800  890,00  54 112,00

VČ ODVOZU K RECYKLACI

km 0,00-0,260

v trase:260,00*5,50*0,02=28,600 [A]

rozšíř. v křiž.:50,0m2*0,02=1,000 [B]

sanace kraje vozovky:260,00*1,50*0,08=31,200 [C]

Celkem: A+B+C=60,800 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  39,000  85,00  3 315,00

odstranění nezpevněných krajnic

km 0,00-0,260:2*260,00*0,50*0,15=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  400,000  112,00  44 800,00
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zprůtočnění stávajících příkopů

km 0,00-0,260:400,0m=400,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  39,000  16,00  624,00

uložení výkopu na trvalou skládku dle pol.č.12273:39,0m3=39,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  18,000  13,00  234,00

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA, BUDE ČERPÁNA SE SOUHLASEM ZÁSTUPCE 

ZADAVATELE PŘÍP. TDS

sjezdy z recyklátu z pol.č.56364:18,0m2=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  103 517,001

Komunikace5
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 9 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

200MM

M2  18,000  70,00  1 260,00

sjezdy

km 0,00-0,260:2ks*6,00*1,50=18,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 10 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  39,000  485,00  18 915,00

km 0,00-0,260:2*260,00*0,50*0,15=39,000 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 11 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  260,000  13,00  3 380,00

PI-B C 50 B 5 0,8KG/M2

km 0,00-0,260:260,00*1,00=260,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 12 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2  32,000  19,00  608,00

C 50 B 5

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,00-0,260:2,00*16,00=32,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 13 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  3,600  10,00  36,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

penetrační nátěr

km 0,00-0,260:36,00*(0,05+0,05)=3,600 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 870,000  10,00  18 700,00

PS-C, C50 B5, 0,35KG/M2

km 0,00-0,260

v trase:260,00*5,50=1 430,000 [A]

sanace kraje vozovky:260,00*1,50=390,000 [B]

rozjšíř.v křiž.:50,0m2=50,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 870,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
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152.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -5,000 -50,00

aktuální množství  18 650,00 1 865,000

 15 57441 ASFALTOVÁ PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z MODIFIK EMULZE 2,5KG/M2 M2  32,000  130,00  4 160,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,00-0,260:2,00*16,00=32,000 [A]

Technická specifikace: - dodání asfaltových pásů v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka asfaltových pásů dle předepsaného technologického předpisu

 16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  390,000  65,00  25 350,00

PEVNOST MIN 100kN/M

sanace kraje vozovky

km 0,00-0,260:260,00*1,50=390,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

 17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 480,000  184,00  272 320,00

ACO 11+, 50/70

km 0,00-0,260:260,00*5,50+50,0m2=1 480,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -5,000 -920,00

aktuální množství  271 400,00 1 475,000

 18 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  390,000  244,00  95 160,00

ACL 16+, 50/70

km 0,00-0,260:260,00*1,50=390,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  260,000  203,00  52 780,00

ACP 16+, 50/70

km 0,00-0,260:260,00*1,00=260,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  2,160  16,00  34,56

FR. 2/4

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,00-0,260:36,00*0,06=2,160 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 21 57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2  32,000  16,00  512,00

8KG/M2

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,00-0,260:2,00*16,00=32,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- posyp předepsaným množstvím

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  20,000  65,00  1 300,00

dle pol.č.919112:20,0m=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace  493 545,565

Ostatní konstrukce a práce9

 23 91228.a SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  10,000  320,00  3 200,00

BÍLÝ

km 0,00-0,260:10ks=10,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 24 91228.b SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  4,000  320,00  1 280,00

ČERVENÝ

sjezdy

km 0,00-0,260:4ks=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:

vícepráce - drenážní žebro, méněpráce SO 152ZBV 2 -4,000 -1 280,00

aktuální množství  0,00 0,000

 25 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  65,000  96,00  6 240,00

km 0,00-0,260

V4:2*260,00*0,125=65,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 26 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  65,000  275,00  17 875,00

dle pol.č.915111:65,0m2=65,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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REKONSTRUKCE OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

33122

SO 152

152.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

 27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  88,000  30,00  2 640,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,00-0,260:2*36,00+16,00=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  20,000  35,00  700,00

km 0,00-0,260

ZÚ:20,0m=20,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 29 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,121  86 000,00  10 406,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,00-0,260:36,00*0,05*0,06+16,00*0,04*0,02=0,121 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

 30 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  18,000  70,00  1 260,00

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,00-0,260:36,00*0,5=18,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 31 938151 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK STLAČENÝM VZDUCHEM M2  68,000  57,00  3 876,00
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Stavba:
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33122

SO 152

152.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PŘEDBĚŽNÁ POLOŽKA

ODHAD POTŘEBY MATERIÁLU PRO OPRAVY TRHLIN PO ODFRÉZOVÁNÍ KRYTU

PŘESNÁ VÝMĚRA BUDE UPŘESNĚNA PŘI STAVBĚ A BUDE ČERPÁNA SE 

SOUHLASEM ZÁSTUPCE ZADAVATELE POPŘ. TDS

km 0,00-0,260:36,00*1,00+16,00*2,00=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce  46 197,009

 679 822,36Celkem:
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