
POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
Číslo smlouvy: 08PU-002292 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007 
Název související veřejné zakázky: 

„Periodická údržba mostů v ÚK 2018“ 
(dále jen „Potvrzení41)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:

(dále jen „ObjednatelI. 11)

a

STAV-TECH-CAR s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupena
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
email, tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
email, tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​...............​....................​..........​...........​..................
...............
.......​...........​.................​...........​............​................ 
​.......​...........​.................​...........​............​................ 
​......​...............​.............​...................​......... 
​.................................​.........​.......​.......​......

Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1
256 57 763
CZ05306035
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
58748
společnost s ručením omezeným 
​............​.......​... ​....​........................... 
​.............​..................​..................​.................. 
​.........​.............​.............​.................. 
​..............................................​.........​.......​.......​...... 
​..............​.............
.....................​...................​.........​.......​.......​......

(dále jen „Poskytovatel11)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany11)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne 15.11.2018 uzavřena Smlouva o poskytování 
služeb č. 08PU-002292 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Periodická údržba mostů v ÚK 
2018“ (dále jen „Smlouva11), přičemž předmět plnění je specifikován v příloze č. 1 Smlouvy. 
Smluvní strany dále potvrzují, že mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek 
č. 1“), jehož předmětem byla změna čl. III Doba plnění v následujícím znění:



a. Délka doby plněni zůstává nezměněna („do 3 měsíců").
b. Začátek běhu doby plnění se namísto „ od účinnosti smlouvy “ mění na datum 01.04.2019.

2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 byla nutnost posunutí zahájení plnění Smlouvy ze strany 
Poskytovatele z důvodu panujících klimatických podmínek neumožňujících řádné plnění. Příloha č. 
1 Smlouvy totiž požaduje poskytnutí služeb až po spadu listí a před zámrzem, což nebylo vzhledem 
k panujícím teplotám možné dodržet. Tato skutečnost byla potvrzena technickým dozorem 
stavebníka ve stavebním deníku.

3. Smluvní strany tímto potvrzují, že Smlouva ve znění Dodatku ě. 1 k dnešnímu dni trvá a je také 
Smluvními stranami plněna.

4. Protože Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si Smluvní strany 
jeho obsah ve smyslu ustanovení § 1757 odst. 1 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž 
toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. Obsah dodatku

1. Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku ě. 1 Smlouvy ve znění, které vyplývá ze záznamu jednám 
v příloze č. 1 tohoto Potvrzení.

III. Závěrečná ustanovení

1. Toto Potvrzení obsahu dodatku je vyhotoveno ve čtyřech (4) stejnopisech o 2 stranách, z nichž 
každá Smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

2. Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu dodatku připojují Smluvní strany své 
podpisy.

V Chomutově dne - fi -Q6~ 2019 V Pra^/dhe 3 1 ~D5~ 2019



áC llC ři-| ředitelství silnic a dálnic ČR

Evidenční číslo (naše zn.): /35200/2018/VP P o č e t s tra n 1
Vyřizuje: P o č e t v ý tis k ů 2

V ý tis k  č ís lo

F.07.02.04 K la s if ik a c e Pl

Zápis zjednání
Periodická údržba mostů v ÚK 2018

Mezi Objednatelem a Poskytovatelem bylo níže uvedeného dne svoláno jednání ohledně dalšího postupu 
v předmětné zakázce. Poskytovatel sdělil, že v současné době nemůže řádně poskytovat služby vzhledem 
k panujícím klimatickým podmínkám. Na podporu svého tvrzení Poskytovatel předložil stavební deník 
s příslušnými zápisy technického dozoru stavebníka.

Objednatel a Poskytovatel se dohodli na následujícím postupu:
• Poskytovatel započne s poskytováním služeb na začátku dubna 2019. V tomto období lze již zaručit 

panování vhodných klimatických podmínek k poskytování služeb.
• K vyřešení dané situace bude změněn čl. III. Smlouvy o poskytování služeb, a to tak, že Poskytovatel 

poskytne služby Objednateli od 01.04.2019 do 30.06.2019. Délka poskytování služby bude zachována, 
pouze se posune začátek jejího poskytování.

Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

V Chomutově dne 10.12.2018

Za Objednatele

Ř E D IT E L S T V Í S IL N IC  A  D Á LN IC  Č R Z Á P IS  Z  JE D N Á N Í

K E V ID E N Č N ÍM U  č í s l u  
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D o k u m e n t a c e  s t a v b y F  0 7 . 0 2 . 0 4

K l a s i f i k a c e : P r o v o z n í  In f o r m a c e S t r a n a : 1 /1



- 
LsH ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC CR

idenční číslo: 001/35200/2018/08PU-002292/VP Počet stran: 1
Vyhotoveno ve: 2 výt.
Výtisk číslo:

Prezenční listina

N ázev  akce: P e rio d ická  úd ržb a  m ostů  v Ú K  2018

M ísto  konán í: Ř S D  Č R , S p ráva  C h o m u to v , za s ed ac í m ís tn o s t

D atum  konán í: 1 0 .12 .2018  v  9 :00  hodin
Jméno, příjmení, titul Organizace, funkce Telefon, e-mail Podpis

.. . /  i

Ř E D IT E L S T V Í S IL N IC  A D Á LN IC  Č R P r e z e n č n í  l i s t i n a

E v i d e n č n í  č í s l o : 
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K l a s i f i k a c e : P r o v o z n í  In f o r m a c e S t r a n a : 1/1


