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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN:    707-2016-OÚaHR/VO
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

	Název: 
	Statutární město Jablonec nad Nisou

	Sídlo:
	Mírové náměstí 3100/19 Jablonec nad Nisou  467 51

	Zastoupené: 

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Bankovní spojení:

č. účtu
	Ing. Petr Beitl, primátor města 

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hosp. rozvoje

Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hosp. rozvoje

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

121451/0100

	IČO:

DIČ:
	002 62 340

CZ00262340

	E-mail:

Telefon:

(dále jen „Objednatel“ )
	kypta@mestojablonec.cz
+420 483 357 451




a

ZHOTOVITEL

Název:
VENTAX s.r.o.
Sídlo :
Zemědělská 3944/5a, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou

Právní forma:
Společnost s ručením omezeným

Zastoupená :
Tomáš Grega, jednatel


Andrej Grega, jednatel

Ve věcech smluvních :
Tomáš Grega, jednatel

Ve věcech technických :
Andrej Grega, jednatel

IČ :
613 24 230

DIČ :
CZ61324230

Bankovní spojení :
ČS, Jablonec nad Nisou

č. účtu :
988592359/0800

telefon :
602 428 949

e-mail :
ventax.tomas@seznam.cz 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u  OR-KS,  v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6849
 (dále jen „Zhotovitel“)

„Zateplení MŠ Tichá“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 707-2016-OÚaHR/VO
I.  Předmět Dodatku č.3
V průběhu dokončování realizace veřejné zakázky „Zateplení MŠ Tichá“ došlo k závažným klimatickým výkyvům a takovému zhoršení klimatických podmínek, na základě kterých nebylo možné určité práce zejména na fasádě a střeše provádět. Z tohoto důvodu je nutné prodloužit termín dokončení díla. 
II. Článek II. Doba plnění se mění takto:
Původní text:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:     

2.1.1.    předpokládaný termín zahájení prováděn



3. 08. 2016
2.1.2.  předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)











15. 11. 2016
se nahrazuje textem:

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:     

2.1.1.    předpokládaný termín zahájení provádění:



3. 08. 2016   
2.1.2.  předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)










20. 12. 2016

VII. Závěrečná ustanovení Dodatku č.3
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 707-2016-OÚaHR/VO, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

 Jablonci nad Nisou dne: 30.11.2016


V Jablonci nad Nisou dne: 30.11.2016
za Objednatele







za Zhotovitele
__________________________



__________________________


Ing. Petr Beitl







Tomáš Grega

   primátor 







    jednatel

__________________________

      JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora






Za věcnou správnost: Ing. Otakar Kypta
vedoucí odboru územního

a hospodářského rozvoje
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