
                                                                                                                                                                           Číslo smlouvy objednatele: 103-2017-508101/4 
                 Číslo smlouvy zhotovitele:  

                Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů 
                v k. ú. Skupice u Postoloprt 

 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 103-2017-508101 ze dne 6. 2. 2017 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov  

 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 725 002 568 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: Tomášem Charvátem, jednatelem 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Tomáš Charvát 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o dílo, uzavřené  na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

  
Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava ceny a rozsahu a díla na základě rozšíření obvodu komplexních pozemkových 

úprav a zpracování podkladů pro změnu katastrální hranice.  

Důvodem je potřeba vyřešení nesouladů pozemků ve zjednodušené evidenci, které 

zasahují do vodního toku řeky Ohře. Dojde k navýšení počtu měrných jednotek 

pro zjišťování hranic obvodu KoPÚ a podkladů pro změnu katastrální hranice o 37 MJ 

a navýšení celkové plochy řešeného území o 24 ha. 

1.2. Pro došetření obvodu KoPÚ a zpracování podkladů pro změnu katastrální hranice 

se stanovuje termín dokončení do  30. 9. 2019.  

1.3. V článku VI. Odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně : 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 347 350 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 480 400 Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 125 700 Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH 156 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 109 450 Kč 

DPH 21% 442 985 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 552 435 Kč 

 

1.4. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny 
a termíny následovně: 

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – 
vícepráce“ v počtu 37 MJ, za jednotkovou cenu 2 650 Kč bez DPH / MJ, celkovou cenu 
98 050 Kč bez DPH a s termínem dokončení 30. 9. 2019. 

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice – vícepráce“ v počtu 37 MJ, za jednotkovou cenu 2 000 Kč bez DPH 
/ MJ, celkovou cenu 74 000 Kč bez DPH a s termínem dokončení 30. 9. 2019.  

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) se upravuje cena 1 175 300 Kč bez DPH 
na cenu 1 347 350 Kč bez DPH a termín dokončení 30. 6. 2018 na termín 30. 9. 2019. 

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje počet měrných 
jednotek 395 MJ na 419 MJ a cena 158 000 Kč bez DPH na cenu 167 600 Kč bez DPH. 
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V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona se upravuje počet měrných jednotek 395 MJ na 419 MJ a cena 
158 000 Kč bez DPH na cenu 167 600 Kč bez DPH. 

V řádku návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) se upravuje cena 461 200 Kč bez DPH 
na cenu 480 400 Kč bez DPH. 

V bodě 3. 6. Mapové dílo se upravuje počet měrných jednotek 395 MJ na 419 MJ a cena 
118 500 Kč bez DPH na cenu 125 700 Kč bez DPH. 

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny následovně: 
1. Přípravné práce celkem (3.4.1. - 3.4.6.) bez DPH v Kč z částky 1 175 300 Kč 

na částku 1 347 350 Kč. 
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 461 200 Kč na částku 

480 400 Kč. 
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z částky 118 500 Kč na částku 125 700 Kč. 
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 156 000 Kč 

se nemění. 
Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 1 911 000 Kč na částku 2 109 450 Kč. 
DPH 21 % v Kč z částky 401 310 Kč na částku 442 985 Kč. 
Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 2 312 310 Kč na částku 2 552 435 Kč. 
 

  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3 
se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 103-2017-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice 
u Postoloprt”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),               
ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

  

V Teplicích dne 10.06.2019 V Teplicích dne 10.06.2019 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu              
pro Ústecký kraj 
 

 

 

 

Tomáš Charvát – jednatel společnosti 

INGEOS spol. s r.o. 
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v.z. 
Ing. Pavel Pojer 
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj 
 

 

 

Příloha:   

1. Položkový výkaz činností 

 


