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Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele 
KPÚ pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro 
Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Simona Bílková, Pobočka Teplice 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Telefon: + 420 724 024 996 

E-mail : s.bilkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: INGEOS spol. s.r.o. 

Sídlo: Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01 

Zastoupen: jednatelem, Tomášem Charvátem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

 

Telefon:  

E-mail :  

ID DS: fkze8c 

Bankovní spojení: Raifeisenbank 

Číslo účtu: 944056036/5500 

IČO: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 
C, vložka 24660 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke 
smlouvě o dílo č. 195-2017-508101 ze dne 23. 2. 2017 (dále jen „dodatek“). 

 
Předmět a účel smlouvy: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka (dále jen  „KoPÚ“) 

 
 
 

Článek I. 
Předmět a účel dodatku smlouvy 

 
 

1.1 Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možné pokračovat ve zpracování dokumentace 

technického řešení plánu společných zařízení před obdržením  hydrologických dat pro 
návrh nového propustku objednaných u Českého hydrologického ústavu, a vzhledem 

k tomu, že současně probíhá schvalování nového územního plánu obce Světec, dochází 
k úpravě termínů plnění smlouvy. 

1.2 Změna termínů plnění smlouvy je provedena u dílčích fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 

3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. 

1.3 Z výše uvedeného důvodu se v Položkovém výkazu činností – Příloze ke smlouvě o Dílo 
– KoPÚ v k.ú. Chotovenka mění termíny u dílčích fakturačních celků následovně: 

– 3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019 

– 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019 

– 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019 

– 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 6. 2019 na 30. 11. 2019 

– 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1  
zákona z 20. 11. 2019 na 20. 4. 2020 

 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 195-2017-508101. 
 
2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 zůstávají v platnosti. 

 
2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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2.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
V Teplicích dne: 10. 6. 2019                                                     V Teplicích dne: 10. 6. 2019  
 
Z a  o b j e d n a t e l e:      Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 
……………………………………….                                      …….………………………………… 
Ing. Pavel Pojer                                                                    Tomáš Charvát 
zástupce ředitele Krajského pozemkového                          jednatel společnosti 
úřadu pro Ústecký kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotovenka 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chotovenka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 2 4 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 200 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 100 1 500 150 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech ha 70 1 800 126 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 15 2 550 38 250 20.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 2 1 500 3 000 20.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 0 2 000 0 20.11.2017

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 173 400 69 200 20.11.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 173 400 69 200 20.11.2018

463 650 20.11.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 173 500 86 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 40 800 32 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 40 600 24 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 600 9 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 173 600 103 800 20. 4. 2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

275 300

3.6. Mapové dílo ha 173 450 77 850

do 3 měsíců od 
výzvy 

objednatele

77 850

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 230 300 69 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 
zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 69 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30. 11. 2019

30.8.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



463 650 Kč

275 300 Kč

77 850 Kč

69 000 Kč

885 800 Kč

186 018 Kč

1 071 818 Kč

zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj Jednatel společnosti

Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát

 V Teplicích dne 10. 6. 2019

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 10. 6. 2019    

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


